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Hvordan går det, når man laver gennemgri-

bende renovering af almene boligområder? 

Hvilke indsatser virker bedst, hvad skal man 

særligt passe på, og hvordan oplever bebo-

erne de fysiske forandringer? Med støtte fra 

Landsbyggefonden har forskere ved BUILD, 

Aalborg Universitet evalueret 10 renoverings-

projekter fra perioden 2017-2019. Formålet 

med rapporten er at inspirere og bidrage til

beslutningsgrundlaget for kommende reno-

veringer.
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FORORD

Med denne udgivelse evalueres 10 renoveringer, der er støttet af Lands-
byggefonden og gennemført i perioden 2017-2019. Formålet med evalu-
eringen er at indhente erfaringer, der kan være med til at sikre et bedre 
beslutningsgrundlag for fremtidige renoveringer. Erfaringsopsamlingen 
omhandler en kortlægning af de fysiske indsatser og en vurdering af, 
hvordan de indvirker på boligområdernes arkitektur og boligkvalitet. Det 
vurderes desuden, hvordan renoveringerne spiller ind på det sociale liv i 
boligområderne og på områdernes omdømme. Der er endvidere særligt 
fokus på, hvordan beboerne oplever de fysiske omdannelser og det gen-
nemførte byggeri. 

Professor Claus Bech-Danielsen har haft det overordnede ansvar for 
udarbejdelsen af bogen, som er blevet til i tæt samarbejde med senior-
forsker Marie Stender, der også arbejder på instituttet BUILD ved Aal-
borg Universitet. Derudover har videnskabelig assistent Marie Blomgren 
Jepsen sammen med studentermedhjælperne Line Scharla Løjmand 
og Charlotte Crockett Jørgensen og Jonas Carlsson bidraget til desk 
research, koordinering, mv. 

Aalborg Universitet vil særligt takke de boligafdelinger, beboere, arki-
tekter, ingeniører og driftsfolk, som velvilligt har stillet op til interviews og 
bidraget med viden, erfaring og materiale. 

Der skal desuden rettes en stor tak til Niels Nygaard, arkitekt og lektor 
ved Arkitektskolen Aarhus, som har været fagfællebedømmer på bogma-
nuskriptet. 

BUILD, Aalborg Universitet, september 2020
Sektionen for By, Bolig og Ejendom

Hans Thor Andersen
Forskningschef
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INDLEDNING

Landsbyggefonden er en selvejende institution, der siden stiftelsen i 1967 
har haft til formål at fremme den almene boligsektors selvfinansiering. 
Siden starten af 1980’erne er det sket gennem støtte til fysiske renove-
ringer af almene boligområder, og i denne rapport evalueres 10 konkrete 
renoveringsarbejder, der er blevet gennemført i perioden 2017-2019 med 
fondens støtte. 

Evalueringen har til formål at indhente erfaringerne fra de gennem-
førte renoveringer for på den måde at styrke beslutningsgrundlaget i 
forbindelse med fremtidige renoveringer. Forskellige fysiske indsatser 
i de gennemførte renoveringer er blevet kortlagt, deres potentialer og 
begrænsninger er blevet diskuteret, barrierer for succesfulde renove-
ringssager er blevet kortlagt, og en række forhold, der bør overvejes og 
undersøges i forbindelse med fremtidige renoveringer, er blevet udpeget. 

Evalueringen har fokus på de fysiske forandringer, der er gennemført 
med henblik på at skabe forbedringer i afdelingernes boliger, bygninger 
og uderum. Dermed er der sat fokus på en bred palet af fysiske ind-
satser, herunder udvikling af arkitektoniske kvaliteter1 og andre fysiske 
forbedringer, der er gennemført med henblik på at fremtidssikre bolig-
områderne og øge deres attraktivitet på det lokale boligmarked. Som led 
i evalueringen er der endvidere fokus på, hvordan beboerne oplever de 
fysiske forandringer. Som et særligt fokuspunkt er det blevet undersøgt, 
hvordan der i tre hovedcases er blevet arbejdet med at forbedre boligom-
rådernes omdømme. I tilknytning til denne delundersøgelse er der blevet 
gennemført et litteraturstudie, som giver overblik over nyere forskning 
i udsatte boligområders omdømme. Fokus er især på, hvordan fysiske 
omdannelser og tiltag til at skabe en blandet beboersammensætning 
påvirker interne og eksterne opfattelser af boligområdet. 

Metode
Rapporten er primært baseret på empiriske undersøgelser af 10 cases. 
De 10 udvalgte boligområder er så vidt muligt blevet besigtiget før og 
efter renovering, dog har enkelte allerede været i gang med den fysiske 
renovering ved første besigtigelse, mens andre kun har været delvist fær-
dige ved den sidste besigtigelse. De fysiske forandringer er blevet billed-
dokumenteret, og de arkitektoniske resultater og de opnåede boligkvali-
teter er blevet kortlagt og vurderet. Endvidere er involverede arkitekter og 
repræsentanter for boligafdelingerne blevet interviewet. Interviewene har 
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varet cirka to timer, de er blevet optaget og er efterfølgende blevet delvist 
transskriberet. I interviewene er der blevet spurgt ind til intentionerne bag 
renoveringerne og til de særlige forhold, der har gjort sig gældende i den 
konkrete byggesag. Der er endvidere blevet spurgt ind til de refleksio-
ner, som arkitekter og boligafdelinger gør sig, når de ser tilbage på det 
gennemførte byggeri. På den måde er de indhøstede erfaringer blevet 
opsamlet, og der er kastet lys over de forskellige strategier og målsætnin-
ger, der har været på spil i de 10 renoveringer. Det danner grundlag for 
rapportens analytiske del, der består af en række tematiske diskussioner 
af de gennemførte renoveringer. 

Tre ud af de 10 boligområder udgør evalueringens hovedcases. I disse 
er der ud over interviewene med rådgivere og boligafdelinger også lavet 
interviews med afdelingernes beboere. Der er gennemført interviews 
med i alt 36 beboere i de tre områder heraf enkelte beboere i nærlig-
gende naboområder. Interviewpersonerne blev rekrutteret gennem en 
kombination af forskellige tilgange: Dels bad vi boligafdelingerne pege på 
relevante beboere, som havde deltaget aktivt i processen, dels spurgte vi 
boligsociale medarbejdere og andre nøglepersoner, om de kunne for-
midle kontakt til interviewpersoner, og endelig opsøgte vi selv beboere 
og naboer i områdets udearealer. Dette for så vidt muligt at sikre, at vi fik 
forskellige perspektiver repræsenteret. De på forhånd aftalte interviews 
varede typisk 1-2 timer og blev optaget og transskriberet, mens de kortere 
ad hoc interviews i uderummene blev dokumenteret gennem noter. Da 
der er tale om en mindre, kvalitativ interviewundersøgelse, udgør inter-
viewpersonerne ikke nødvendigvis et statistisk repræsentativt udsnit, men 
vi har i udvælgelsen tilstræbt, at der i hvert område indgår interviewper-
soner af forskellige køn, aldersgrupper, etniske grupper mv. Interviewene 
foregik i vinterhalvåret 2018-2019 og havde fokus på, hvordan beboerne 
har oplevet renoveringens proces og resultat, samt hvilken betydning 
renoveringen har haft for deres stolthed, tryghed og fællesskab og for 
afdelingens omdømme. Beboernes opfattelser af deres eget område er 
beskrevet i de respektive cases, mens der i den første del af rapporten er 
set på tværs af de tre områder. Her ses der nærmere på, hvordan renove-
ringerne overordnet set opleves fra beboernes perspektiv, og hvordan re-
noveringer kan være med til at forandre boligområdernes sociale forhold 
og deres omdømme. Dette er der endvidere set nærmere på i en oversigt, 
vi har lavet over eksisterende litteratur på området. Den gennemgåede 
litteratur er fundet ved at søge i forskningsdatabaser på kombinationer af 
følgende nøgleord: Regeneration, renewal, disadvantaged area, social 
housing, architecture, place brand, reputation, stigma, place making, so-
cial mix. Litteraturen er afgrænset til nyere forskning, dvs. primært fra de 
sidste 10-15 år, omhandlende udsatte boligområder primært bebyggelser 
fra efterkrigstiden i vestlige lande. De pointer, der fremhæves i kapitlet, er 
udvalgt, fordi de er særligt relevante at lære af i en dansk sammenhæng.
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Opførelsestidspunkt Typiske karakteristika Antal boliger

Før 1939 Muret byggeri, ofte opført som karreer i byerne. 25.527

1940-1959 Muret byggeri, ofte opført som parkbebyggelser. 
Gode, men relativt små boliger. 

136.146

1960-1979 Montagebyggeri opført i stor skala. 
Velfungerende og rummelige boliger.

203.835

1980-1999 Tæt-lavt boligbyggeri, men også andre bebyggelses-
typer. Tidssvarende boliger. 

153.090 

Udvælgelse af cases: 
Udvælgelsen af de 10 cases er sket med øje for, at forskellige indsats-
typer er repræsenteret. Det har endvidere været målet, at de udvalgte 
boligområder repræsenterer forskellige bygningsaldre og forskellige 
bygningstyper. De er dog alle opført i efterkrigstiden, da langt stør-
stedelen af Landsbyggefondens støttemidler gives til denne periodes 
byggeri. Som det fremgår af tabel 1 dækker efterkrigstidens byggeri 
da også en meget stor del af den almene boligsektor. Det har end-
videre været et ønske fra Landsbyggefondens side, at evalueringen 
skulle fokusere både på renovering af muret byggeri fra 1940’erne og 
1950’erne og på renovering af montagebyggerier fra 1960’erne og 
1970’erne. Endelig er der lagt vægt på, at de udvalgte boligområder 
rummer en geografisk spredning i Danmark, og at nogen er placeret i 
vækstbyer, mens andre er placeret i områder, der er præget af fraflyt-
ning. Med disse kriterier har der været et begrænset antal boligområ-
der, der er blevet færdigrenoveret i perioden 2017-2019, og udvælgel-
sen har derfor langt hen ad vejen givet sig selv. 

TABEL 1. En stor del af de danske almene boliger 
er opført i efterkrigstiden. Det er i stort omfang i 
denne del af de almene boliger, at renoveringsbe-
hovet for alvor er til stede. 

BUILD rapport 2021-02_renovering_af_almene boligområder_2017-19_indhold.indd   7BUILD rapport 2021-02_renovering_af_almene boligområder_2017-19_indhold.indd   7 31-01-2021   18:25:2831-01-2021   18:25:28



8

1

2

3

4

5

10

9

8

7

6

Dianavænget

Farum Midtpunkt

GrantoftenBent Grubbes Vej

Margrethehusene

Toftemarken

Gellerupparken

Ravnkildevej

Bakkegården

Hørgården

CASES
Renovering af almene boligområder 2017-2019

1972
Etageblokke

1969  
Etageblokke + gårdhuse

1972
Etageblokke

1953  
Karre/etage

1944
Dobbelthuse

1975
Terrassehuse

1969
Etageblokke

1972 Neddrosling
Etageblokke > 
Etageblokke/rækkehuse

1959
Etageblokke

1972 Neddrosling
Etageblokke > Rækkehuse

1 Dianavænget

6  Farum Midtpunkt

7   Grantoften

5 Bent Grubbes Vej

9  Margrethehusene

10  Toftemarken

2  Gellerupparken

3   Ravnkildevej

4  Bakkegården

8    Hørgården

+- - -(+)

++ -- + +++ --(+)

+

+ +++- + (+)+ -

++ +

+++---

+ +- - + -+ + - ++-

FIGUR 1. De 10 cases ligger spredt i Dan-
mark og repræsenter byggeri fra fire forskel-
lige årtier. De gennemførte indsatser i de 10 
områder er også meget forskellige, fx er der i 
Hørgården og i Margretehusene tale om ned-
drosling af etageblokke til lave rækkehuse. 
De tre øverste boligområder (1, 2 og 3) udgør 
rapportens hovedcases.

BUILD rapport 2021-02_renovering_af_almene boligområder_2017-19_indhold.indd   8BUILD rapport 2021-02_renovering_af_almene boligområder_2017-19_indhold.indd   8 31-01-2021   18:25:2931-01-2021   18:25:29



9

Renoveringsstøtte

Landsbyggefondens støtte er afgørende for, at større renoveringer kan 
gennemføres i de almene boligområder. Reglerne og kravene knyttet til 
renoveringsstøtten sætter derfor rammerne for renoveringssagernes om-
fang, og som det vil fremgå af evalueringen, er de også i nogle tilfælde 
afgørende for karakteren og udformningen af de fysiske renoveringer. 
Her gives derfor en kort gennemgang af krav og procedurer knyttet til 
renoveringsstøtteordningen.

Almene boligafdelinger er i udgangspunktet selvfinansierede, og 
løbende vedligehold skal finansieres af den enkelte afdeling gennem 
dens huslejeindtægter og henlæggelser. I forbindelse med større renove-
ringer, hvor fornyelsen ikke kan finansieres alene af huslejestigninger og 
henlagte midler, kan Landsbyggefonden ansøges om renoveringsstøtte. 
Renoveringsstøtte gives dog kun til projekter, hvor boligorganisationens 
egenkapital også indgår i finansieringen. Hos Landsbyggefonden son-
dres der i den forbindelse mellem støttede og ustøttede renoveringsar-
bejder. Støttede renoveringsarbejder sker inden for følgende kategorier: 
•	 Opretning af byggeskader og byggetekniske problemer
•	 Etablering af tilgængelighed
•	 Boligsammenlægning og ombygning
•	 Miljøarbejder (uderum, fælleshuse m.m.)
•	 Nedskalering og nedrivning
•	 Infrastruktur

Renoveringsarbejder, der ligger inden for disse kategorier, kan Lands-
byggefonden give støtte til. Til gengæld ydes der ikke støtte til almindelig 
modernisering og til opretning af forhold, der forventes klaret gennem 
løbende drift og almindelig vedligehold. Heller ikke helt små renoveringer 
gives der støtte til. Som hovedreglen skal renoveringsbehovet være mere 
end 10 % af afdelingens samlede bygningsværdi. 

For både boligafdeling, kommune og rådgivere er det afgørende at have 
et grundigt kendskab til de krav og milepæle, der skal overholdes for at opnå 
renoveringsstøtte. Først skal der udarbejdes en fysisk helhedsplan, der be-
skriver udgangspunkt og årsag for renoveringen samt de indsatser, der øn-
skes støtte til. Som navnet antyder skal den fysiske helhedsplan sikre, at de 
forskelligartede indsatser tænkes sammen til en helhedsorienteret løsning, 
og planen skal indeholde en gennemgang af, hvorledes projektets forskel-
lige indsatser samlet set bidrager til at fremtidssikre boligafdelingen. Der skal 
være fokus på arkitektoniske, tekniske og miljømæssige forhold såvel som 
på afdelingens boligudbud og på renoveringens økonomi. Helhedsplanen 
skal desuden indeholde en tidsplan for gennemførelse af de planlagte akti-
viteter, og den skal indeholde oplysninger om samarbejde med kommune, 
andre boligorganisationer, offentlige institutioner, erhvervsliv mv. 
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Det er afdelingens beboere, der har den endelige beslutningskompe-
tence i forhold til renoveringen, og de skal derfor godkende den fysiske 
helhedsplan ved en afstemning. Derefter skal planen godkendes af den 
pågældende kommune og af boligorganisationens bestyrelse. Når det 
er sket, starter ansøgningsprocessen hos Landsbyggefonden, og her 
følger sagsbehandlingen en fast procedure. Der er bl.a. krav om, at 
der skal udarbejdes en byggeteknisk tilstandsrapport for boligafdelin-
gens bygninger. Rapporten skal kortlægge afdelingens byggetekniske 
tilstand, udpege de forhold renoveringen skal forbedre, og beskrive 
hvordan renoveringsprojektet vil løse problemerne og opnå de ønskede 
forbedringer. Der skal desuden gennemføres en besigtigelse i afdelin-
gen med deltagelse af Landsbyggefonden, kommune, byggeudvalg, 
projektleder, boligorganisation og teknikerne bag tilstandsrapporten. 
Besigtigelsen kan føre til krav om tilpasninger af helhedsplanen, og når 
det er sket, kan helhedsplanen prækvalificeres, og den formelle ansøg-
ningsproces kan sættes i værk. 

Den formelle ansøgning om et renoveringsprojekt sker i det såkaldte 
skema A. Ved skema A fastlægges de støttede arbejder indeholdt i sa-
gen, de støttede udgifter samt huslejen efter renoveringen. Når skema A 
er godkendt på afdelingsmødet, af kommunen og af Landsbyggefonden 
gives der tilsagn om støtte, og projekteringen af renoveringsprojektet kan 
gå i gang. Når projekteringen er på plads og licitationen er gennemført 
indsendes en endelig ansøgning til Landsbyggefonden. Det sker i det så-
kaldte Skema B, der blandt andet skal indeholde informationer om øko-
nomi, finansieringsplan, indhentede tilbud og huslejekonsekvenser. Når 
Skema B er godkendt af Landsbyggefonden kan kontrakter underskrives, 
byggetilladelse kan indhentes, og renoveringen kan gå i gang. 

Efter byggeriets færdiggørelse afleveres det formelt, og senest seks 
måneder efter afleveringen indsendes Skema C til Landsbyggefonden. 
Dermed ansøger boligafdelingen om godkendelse af den endelige 
anskaffelsessum. Byggeskadefonden varetager 1-års eftersyn, og fire år 
senere igangsættes 5-års eftersynet, hvor de væsentligste påtegninger 
fra 1-års eftersynet kontrolleres, og hvor øvrige svigt og skader, som er 
opdaget i den mellemliggende driftsperiode, påpeges. 

De 10 evaluerede bebyggelser har ved indgangen til 2020 afleveret 
skema C eller er klar til at gøre det i nær fremtid. 

Om rapporten
Beskrivelserne af de 10 cases præsenteres sidst i rapporten, mens de 
tematiske analyser på tværs af de 10 renoveringssager og beskrivelsen 
af beoernes oplevelse af den gennemførte renovering i de tre hovedca-
ses præsenteres i rapportens første del. Her indledes der i kapitel 1 med 
en generel gennemgang af de opnåede kvaliteter i de 10 evaluerede 
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boligafdelinger, og en række arkitektoniske og skalamæssige sammen-
hænge bringes frem i lyset. Der peges på udfordringer og barrierer, der 
kan opstå som led i beslutnings- og byggeprocesserne, og der er også 
fokus på perioden efter gennemført renovering, idet behovet for informa-
tion og forventningsafstemning beskrives. Der sættes endvidere fokus 
på, hvordan Landsbyggefondens støttekriterier på godt og ondt kan være 
styrende for udformningen af de fysiske indsatser. Endelige diskuteres ri-
sikoen for, om de fysiske omdannelser fører til en uhensigtsmæssig form 
for social ingeniørkunst. 

I kapitel 2 beskrives det, hvordan renoveringer af almene boligområ-
der i flere tilfælde kan betragtes som en balancegang mellem fornyelse 
og bevaring. Mange almene boligområder rummer betydelige arkitekto-
niske kvaliteter, som en renovering med fordel kan bygge videre på, og 
andre kan betragtes som bygningsarv, der skal bevares. Samtidig kan 
der ikke mindst i udsatte boligområder være behov for renoveringer, der 
er synlige i omgivelserne og markerer, at der er skabt forandring. I for-
bindelse med renoveringsarbejder skal der derfor gennemføres grundige 
analyser, der kortlægger udfordringer og potentialer, og som vurderer 
hvilke forhold, der skal bevares, og på hvilke skalatrin eventuelle arkitek-
toniske fornyelser skal etableres. 

I kapitel 3 beskrives de bestræbelser, der i mange boligområder er 
på spil med henblik på at øge diversiteten og skabe større oplevelses-
mæssig mangfoldighed. Det sker på meget forskellig vis og med meget 
forskellige resultater til følge i de 10 evaluerede boligområder. Rapporten 
skaber et overblik over nogle af de niveauer, der er arbejdet med i de 
evaluerede renoveringer – i nogle tilfælde øges mangfoldigheden på de 
enkelte bygningsfacader, der er et oplagt og meget synligt sted et udvikle 
den arkitektoniske mangfoldighed, mens det i andre tilfælde sker med 
etablering af nye funktioner, anderledes bolig- og bygningstyper, forskel-
lige ejerformer m.m. Det fremhæves, at nogle af de mest overbevisende 
eksempler er udviklet i helhedsorienterede løsninger, hvor der er skabt 
samspil på tværs af de forskellige niveauer.

Kapitel 4 udgør en gennemgang af den forskningslitteratur, der er re-
levant i forbindelse med evalueringens særlige fokus på boligområdernes 
omdømme, som det opleves af beboere og udefrakommende. Kapitlet 
kortlægger, hvordan et områdes omdømme ifølge forskningen opstår, 
hvad et negativt omdømme betyder for udsatte boligområder og deres 
beboere, og hvordan man kan ændre et områdes omdømme. Her rettes 
der fokus på betydningen af områdets beboersammensætning, dets arki-
tektur samt hvordan image-management, branding og alternative fortæl-
linger kan medvirke til at ændre et negativt omdømme.

I kapitel 5 beskrives det først, hvordan renoveringsprocesserne ople-
ves af beboerne, herunder hvilke udfordringer, der tegner sig i kommu-
nikationen mellem boligforeningerne og beboerne. Dernæst rettes fokus 
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på, hvordan renoveringerne påvirker beboernes stolthed og områdernes 
omdømme. Endelig ser vi på, hvilken betydning renoveringerne har for 
trygheden og den sociale balance i områderne, inden den afslutningsvise 
opsummering af, hvad man ud fra et beboerperspektiv kan lære i forhold 
til fremtidige renoveringer. 

Rapporten sluttes af med beskrivelserne af de 10 evaluerede renove-
ringer. Først beskrives de tre hovedcases, og herefter præsenteres de 
øvrige syv cases. Baggrunden og målsætningen med den gennemførte 
renovering beskrives, og de konkrete fysiske forandringer, den gennem-
førte proces samt eventuelle boligsociale indsatser kortlægges. De tre 
hovedcases rummer endvidere beskrivelser af beboernes oplevelser af 
den gennemførte fornyelse og af bestræbelserne på at forbedre bolig-
områdets omdømme. Beskrivelsen af hver enkelt case afsluttes med en 
diskussion og en vurdering, der fremhæver de særlige forhold, der er 
værd at tage ved lære af. Det er disse forhold, der ses på tværs af i eva-
lueringens indledende kapitler, og som samles op i rapportens sammen-
fatning. Her opsamles de erfaringer, der kan bringes i spil i forbindelse 
med fremtidige renoveringer. 

FIGUR 2. Et overblik over gennemførte fysiske 
indsatser i de 10 boligområder.

Ned- 
skalering

Nye byg-
ningstyper

Nye  
boligtyper

Øget bolig-
komfort/- 
standard

Forbedret 
indeklima

Tilgænge- 
lighed

Klima-
skærm

Kantzone 
bearbejdet

Fornyelse 
af uderum

Bearbejd-
ning af 
randzone

Ny infra-
struktur

Nyt fæl-
leshus

Dianavænget x x x x (x)

Gellerup-
parken (x) x x x x x x (x) (x)

Ravnkildevej x x x x x x x x x x x

Bakkegården x x x x (x)

Bent Grubbes 
Vej x x x

Farum  
Midtpunkt x x x x

Grantoften x x x x

Hørgården x x x x x x x x (x) x

Margrete- 
husene x x x x x x x x x x x

Toftemarken x x x x x x x

CASE/ 
INDSATS

BUILD rapport 2021-02_renovering_af_almene boligområder_2017-19_indhold.indd   12BUILD rapport 2021-02_renovering_af_almene boligområder_2017-19_indhold.indd   12 31-01-2021   18:25:3031-01-2021   18:25:30



13

K APITEL 1. ALMENE RENOVERINGER 2017-2019

Generelt kan det konstateres, at der er skabt en lang række betydelige 
forbedringer i de 10 renoverede boligområder. Byggetekniske pro-
blemer er blevet løst, indeklimaet er blevet forbedret, boliger er gjort 
mere tidssvarende og i flere tilfælde er bebyggelsernes arkitektoniske 
kvaliteter blevet forbedret på bygninger og i uderum. Samlet set øger 
det boligområdernes attraktivitet på de lokale boligmarkeder, og der-
med er boligområderne blevet fremtidssikret både brugsmæssigt og 
økonomisk. I de boligafdelinger, der tidligere har haft problemer med 
tomgang, har den fysiske omdannelse ført til, at der i dag ventelister til 
afdelingernes boliger.

Det er værd at bemærke, at der er stor forskel på, hvor omfattende 
de enkelte boligafdelinger bliver renoveret og fornyet. Et par af de 
mest omfattende renoveringer er sket i de boligafdelinger, hvor der er 
gennemført en nedskalering af bygningerne med henblik på at redu-
cere antallet af lejemål. Det er sket i Margrethehusene i Maribo og i 
Hørgården/Frueløkke i Aabenraa. I begge tilfælde er boligblokke blevet 
revet ned til soklerne, og efterfølgende er der opført nye rækkehuse på 
de gamle sokler. Rækkehusenes arkitektur og boligstandard er af høj 
kvalitet. Også i andre af de evaluerede boligområder er der skabt helt 
fundamentale forbedringer. Det gælder eksempelvis i Ravnkildeparken 
i Aalborg Øst, hvor boligerne både indvendigt og udvendigt er blevet 
omfattende renoveret, og hvor også boligområdets uderum og infra-
struktur er blevet omlagt. Mindre omfattende er de fysiske forandrin-
ger i eksempelvis Grantoften i Ballerup. Her er boligblokkene blevet 
byggeteknisk renoveret og har fået nye facader og tagflader, og med 
nye vinduespartier og efterisolering af facaderne er boligernes kom-
fort blevet forbedret, mens uderummene og boligernes interiør kun er 
blevet berørt i begrænset omfang. 

I forbindelse med evalueringen er vi stødt på en række forhold, der 
kan overvejes ved kommende renoveringer. De behandles på de efterføl-
gende sider.

Helhedsorienterede løsninger
Renoveringerne har typisk udgangspunkt i byggetekniske problemer. 
I boliger fra 1940’erne og 1950’erne handler det typisk om kuldebroer, 
dårlig isolering og tærede altaner, mens det i 1960’ernes og 1970’ernes 
boligblokke endvidere kan handle om betonskader og utætte tagflader. 
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Dertil kommer, at efterkrigstidens boliger ofte er plaget af forældede 
varmesystemer og tærede rørføringer. De mest omfattende af disse 
skader er blevet udbedret i de 10 evaluerede bebyggelser, dog med 
visse undtagelser. 

Da de byggetekniske problemer i mange tilfælde spiller negativt ind 
på boligstandarden og boligernes indeklima, fører renoveringerne ofte 
til øget sundhed og komfort i boligerne. Som eksempel kan nævnes de 
boligområder, hvor bygningerne har været plaget af kuldebroer og man-
gelfuld isolering. Det har resulteret i skimmelvækst i flere af de evalu-
erede afdelingers boliger. Det var fx tilfældet i Grantoften i Ballerup, hvor 
beboerne tidligere havde svært ved at opvarme deres stuer tilstrækkeligt 
i vinterhalvåret. Med den gennemførte efterisolering og udskiftning af vin-
duer er boligkomforten blevet betydeligt forbedret, og beboernes aconto 
varmeregning er blevet reduceret. Der er imidlertid stor risiko for, at 
boligafdelingen må gennem endnu en renovering i nærmeste fremtid, da 
faldstammerne trænger til at blive renoveret. Det er i tidligere evaluerin-
ger (Bech-Danielsen 2008) blevet anbefalet, at de støttede renoveringer 
kommer helt i mål med byggetekniske mangler, hvis der på nogen måde 
kan skaffes økonomisk råderum til det. Det er økonomisk besparende og 
mindre generende for beboerne at få gennemført samtlige opretningsar-
bejder i ét hug. I Grantoften vil det fremtidige arbejde med at etablere nye 
faldstammer oven i købet medføre, at gipsvægge, der er blevet etableret i 
forbindelse med den aktuelle renovering, vil blive ødelagt og skal reetab-
leres. I Grantoften springer det også i øjnene, at der ikke er skabt mar-
kante forbedringer i oplevelsen af uderummene i forbindelse med den 
gennemførte renovering.

FIGUR 3. De små bygninger på Bent Grubes Vej i 
Holbæk har fået repareret murværkets fuger. Allige-
vel vurderer boligselskabet, at fuger og sokler skal 
repareres yderligere inden for en kort årrække.
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Også andre boligafdelinger, hvor der er gennemført omfattende renove-
ring, står tilbage med byggetekniske udfordringer, der kræver en ny ind-
sats inden for en kort årrække. Det gælder fx Toftemarken i Svendborg 
og Bent Grubbes Vej i Holbæk. I Toftemarken, hvor afdelingen netop har 
afsluttet en omfattende og bekostelig byggesag, står bygningerne stadig 
tilbage med betydelige kuldebroer i konstruktionen, og på Bent Grubbes 
Vej i Holbæk vurderer boligselskabet, at fuger og sokler skal repareres 
yderligere inden for en overskuelig årrække. 

En renovering kan også have udgangspunkt i, at der er konstateret 
pcb-dampe i boligernes indeklima.2 Det var tilfældet i Farum Midtpunkt, 
hvor Birkhøjterrasserne har været genstand for forsøg med fjernelse af 
pcb. Det har ført til udvikling af en metode, hvor alle gulve og alt mate-
riale i en omkreds på fem centimeter omkring døre og vinduer er blevet 
fjernet i boligerne. Øvrige overflader er blevet sandblæst, og boligerne 
er efterfølgende blevet opvarmet til 70-80 grader. Det har virket. Bebo-
erne er flyttet tilbage i boliger, hvor pcb-indholdet i indeklimaet ligger 
under Sundhedsstyrelsens aktionskrav. Den af boligblokkene, der blev 

FIGUR 4. I Grantoften har vinduesudskiftninger 
og efterisolering af facaderne ført til store for-
bedringer i boligernes komfort. Desværre kan det 
forventes, at beboerne snart skal gennem en ny 
renovering, da faldstammerne er nedslidte.
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først renoveret, er allerede blevet fulgt i 5 år efter renoveringen, og her 
har pcb-indholdet i indeluften hele tiden holdt sig på den rigtige side af 
grænseværdien. Renoveringen har været bekostelig, men de involverede 
parter påpeger, at det også ville have været dyrt at nedrive boligerne, 
da materialerne også i det tilfælde skulle destrueres og deponeres. Der 
findes ingen let genvej, når der er konstateret pcb i boligerne, og under 
alle omstændigheder har det været den rigtige beslutning at renovere 
Birkhøjterrasserne, da de som del af Farum Midtpunkt er at betragte som 
betydelig dansk bygningsarv. 

Det er tidligere blevet kritiseret, at en lang række renoveringer af 
almene boligbyggerier har haft en tendens til at fokusere for ensidigt på 
udbedring af byggetekniske forhold, mens andre arkitektoniske aspekter 
har fået mindre bevågenhed (Bech-Danielsen 2008; Bech-Danielsen et 
al. 2014). Det kan skyldes, at den byggetekniske tilstandsrapport, der 
kortlægger byggeskader, konstruktive problemer og tekniske mangler, 
udgør et vigtigt element i ansøgningsproceduren hos Landsbyggefonden 
(se side 10). Det har tidligere ført til, at de byggetekniske reparationer er 
sket på bekostning af bebyggelsernes arkitektoniske kvalitet, og dermed 
kan en renovering ende med at gå ud over boligafdelingens evne til at til-
trække kunder. Det var Kolstrup Boligforening eksempelvis opmærksom 
på, da Hørgården/Frueløkke skulle renoveres, og de slår efterfølgende 
fast, at det er helt afgørende, at den fysiske renovering har gjort bolig-
området smukkere og mere attraktivt. Boligforeningen oplever, at den 
arkitektoniske kvalitet er afgørende for at kunne tiltrække nye beboere og 
holde afdelingen af ghettolisten.

Hvis forskellige renoveringsbehov betragtes hver for sig, kan det 
endvidere føre til, at bygninger renoveres ad flere omgange med forskel-
lige formål, og dermed kan de enkelte indsatser komme til at modarbejde 
hinanden. Samtidig kan der ligge store potentialer og synergi i at betragte 
et boligområde i sin helhed og kæde forskellige fysiske indsatser sammen 
til en helhedsorienteret løsning, der eksempelvis samtænker arkitektur, 
energi, indeklima, komfort og tilgængelighed. Det er afgørende, at der 
på den måde anlægges et helhedsorienteret perspektiv på de bebyggel-
ser, der skal renoveres. Det er derfor positivt at konstatere, at der ud fra 
en generel vurdering af de 10 evaluerede bebyggelser er sket en positiv 
udvikling på dette punkt. De fysiske helhedsplaner lader til at sikre, at de 
byggetekniske løsninger kædes sammen med løsning af andre udfordrin-
ger og udvikling af andre kvaliteter i bebyggelserne. Renoveringen af Hør-
gården/Frueløkke i Aabenraa er som beskrevet et fint eksempel på det, 
og også renoveringerne på Ravnkildevej i Aalborg og på Blok 4 og Blok 7 
i Gellerupparken kan nævnes som gode eksempler i den sammenhæng. I 
Gellerupparken er udbedringen af en række byggetekniske udfordringer i 
de to boligblokke fx blevet kædet sammen med arkitektoniske fornyelser, 
og også boligblokkenes opgange og adgangsforhold er blevet forbedret 
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betydeligt. Etableringen af de nye adgangsforhold er endvidere kædet 
sammen med indretning af nye boliger i de nederste etager. De er opført 
med henblik på at tiltrække nye beboergrupper. De byggetekniske og 
arkitektoniske forbedringer kædes dermed sammen med intentionen om 
at skabe bedre balance i boligområdets beboersammensætning. 

Flere af de evaluerede boligområder bekræfter, at det kan være 
økonomisk fordelagtigt at kæde løsning af forskellige problemstillinger 
sammen til én samlet løsning. Det gælder ikke mindst i de mange til-
fælde, hvor bygninger er blevet efterisoleret som led i en facadereno-
vering. Efterisolering er sjældent rentabel i sig selv, men når det sker i 
forbindelse med en renovering af en facade, der alligevel skal renoveres 
for at udbedre byggeskader, øges rentabiliteten markant. Der tales i den 
forbindelse om ”environmental hitchhiking”, der henviser til, at de ener-
gimæssige indsatser kan gennemføres ved at koble dem sammen med 
andre former for indsatser. Til trods for at ingen af de evaluerede reno-
veringer kan betegnes som en energirenovering, og der således opnået 
betydelige forbedringer i bygningernes isolationsstandard i de fleste af de 
10 boligområder, og i flere tilfælde er beboernes udgifter til aconto varme 
sat ned efter renoveringen. De reelle energibesparelser er ikke blevet 
undersøgt som led i denne evaluering. 

Udfordringer i en lang proces 
En renovering er en stor og kompliceret byggesag, og den tager lang tid. 
Det har stort set alle de involverede parter i de 10 evaluerede boligafde-
linger været bevidste om på forhånd. Alligevel er flere blevet overraskede 
over, hvor lang tid det reelt endte med at tage fra beslutningen om reno-
vering blev truffet, til byggesagen var afsluttet. 

Et særligt problem med de langstrakte renoveringssager opstår i 
forhold til den beboerdemokratiske involvering af beboerne (se side 77). 

FIGUR 5. Ankomstforholdene omkring Blok 4 i 
Gellerupparken – før og nu.
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Beboernes tålmodighed bliver sat på prøve, og mange af de beboere, der 
deltager i de indledende møder om skitserne til en helhedsplan, er ofte 
fraflyttet inden renoveringen er færdig. En af de involverede rådgivere 
mener derfor ikke, at beboerne skal inddrages så tidligt i processen. Det 
er dog værd at minde om, at beboernes repræsentanter i fx byggeudvalg 
ikke kun skal sikre deres personlige interesser, men også har til opgave 
at repræsentere andre beboeres synspunkter. Det lader til, at der i nogle 
tilfælde også er behov for at minde beboerrepræsentanterne selv om det. 
I forbindelse med renoveringen af Ravnkildevej i Aalborg Øst har der fx 
været en overrepræsentation af beboere fra gårdhusene i byggeudvalget, 
og det har Himmerland Boligforening godt kunne mærke i de krav, der 
blev stillet til renoveringen. Ifølge boligselskabet har det betydet, at udvik-
lingen af disse huse og ikke mindst tilfredsstillelsen af beboerne i disse 
huse i nogle tilfælde har fået høj prioritet. Der er fx blevet brugt en del 
kræfter på at garantere, at et antal overdækkede parkeringspladser blev 
genetableret. Det peger på en potentiel svaghed i beboerdemokratiet og 
dets vægtning af løsninger, der skal fremtidssikre boligområdet for alle 
beboere – nu og i fremtiden. 

Også i Svendborg peges der fra rådgivers side på, at beboerdemokra-
tiet kan være udfordrende, når ønsket er at fremtidssikre en boligafdeling. 
Hvis eksempelvis afgørelserne domineres af en gammel garde af ældre 
beboere, der er tilfreds med deres boligområde, som det er, vil det være 
svært at få gennemført radikale fornyelser. Rådgiveren giver som eksem-
pel fra Toftemarken et forslag om at udvide altanerne i de sammenlagte 
boliger (på samme måde som det blev gjort i de tilgængelige boliger). 

FIGUR 6. Flere boligselskaber og rådgivere klager 
over lange ventetider i sagsbehandlingen hos for-
skellige instanser. Således også her i Dianavænget.
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Det blev manet til jorden af beboerne i byggeudvalget. De boede selv i en 
af de moderniserede boliger, der ikke fik større altaner, og kunne ikke se 
formålet med at gøre det i de sammenlagte boliger. 

Den samlede renoveringsproces kan forlænges flere gange og af for-
skellige årsager, og en rådgiver, der har været involveret i renoveringen 
af Dianavænget i Odense, peger på, at længden af den samlede proces 
er en afgørende udfordring. Han peger i særlig grad på ventetiden ved di-
verse ansøgninger, som et problem. Først ventes der på tilsagn til støtte 
fra Landsbyggefonden, efterfølgende på støtte fra dispositionsmidler, så 
på tilsagn fra kommune osv. Også andre oplever behandlingstiderne som 
alt for lange. Det er fx tilfældet i Aabenraa, hvor Kolstrup Boligforening 
har oplevet behandlingstiden hos kommunen og Landsbyggefonden som 
stærkt forsinkende. Oplevelsen af de lange ventetider har formentlig væ-
ret yderligere belastende, fordi processen hos Kolstrup Boligforening trak 
i langdrag på grund af behandlingstiden i Indenrigsministeriet i forbin-
delse med behovet for nedrivning og reduktion. 

Ventetiden kan tære på tålmodigheden hos alle involverede, og i nogle 
tilfælde kan den have den uheldige effekt, at nogle af de valgte løsninger 
kan opleves som forældede, når de er opført. I Grantoften i Ballerup blev det 
fx tidligt i processen besluttet at opføre et solcelleanlæg på taget af en bolig-
blok. Her peger en af de involverede rådgivere på, at en lang behandlingstid 
hos Landsbyggefonden og kommunen førte til frustrationer, da solcellerne 
ikke længere var rentable, da de var sat op. Det reelle problem var imidlertid, 
at prisen for overskudsproduktion af elektricitet var faldet i ventetiden, og det 
forhold havde kortere behandlingstid ikke ændret grundlæggende på.

I Bakkegården i Frederikshavn skred tidsplanen (af flere omgange) på 
et senere tidspunkt i processen. Her opstod forsinkelserne som følge af 
en række justeringer, der måtte foretages i projektet efter at projekterin-
gen var afsluttet. Det medførte, at boligforeningen hele ni gange måtte 
oplyse beboerne om, at tidsplanen for deres genhusning og indflytning 
ikke holdt, og det gik naturligvis hårdt ud over beboernes tålmodighed. 
Boligforeningens tekniske chef vurderer, at nogle af forsinkelserne skyld-
tes, at forundersøgelserne var for få og for overfladiske. Det viste sig fx, 
at målene på de enkelte lejligheder varierede langt mere end ventet. Det 
besværliggjorde renoveringen betydeligt, og boligforeningen anbefaler 
derfor, at der foretages grundige forundersøgelser ved fremtidige reno-
veringssager. Boligforeningen mener, at det kan reducere omfanget af 
fordyrende efterregninger og dyre genhusninger. Omvendt mener den 
projekterende rådgiver, at det vil være svært at gennemføre forunder-
søgelser tilstrækkeligt grundigt, mens beboerne bor i lejlighederne. Han 
tvivler endvidere på, at selv grundige forundersøgelser vil kunne kort-
lægge samtlige udfordringer, og han anbefaler i stedet, at man ved udbud 
beder om enhedspriser på en række ekstraopgaver, der potentielt kan 
vise sig i løbet af renoveringen. 
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Boligselskabet Sjælland har også erfaret, at der skulle have været 
brugt flere kræfter på forundersøgelsen af bygningerne på Bent Grub-
bes Vej i Holbæk. Det gælder i særlig grad kloakkerne. Kloaknettet var 
meget nedslidt, men det kom først til syne, da rørføringerne fra de nye 
badeværelser skulle tilkobles stikledningen. Det havde været en stor 
fordel at kende til de nedslidte kloakker før renoveringen blev sat i gang. 
Det skal dog nævnes, at en kikkertundersøgelse af kloakker er bekostelig 
at gennemføre. Iværksættelse af forundersøgelser skal baseres på en 
vurdering af forholdene på det konkrete sted herunder bygningernes og 
områdets alder og historik.

En afgørende årsag til forsinkelserne i Bakkegården var, at eleva-
torernes placering i en række opgange blev ændret efter gennemført 
licitation. Elevatorerne var i det oprindelige projektforslag placeret inde 
i opgangen, men det krævede en dispensation, da der ikke var tilstræk-
kelig plads til service over elevatorskakten. Det var der ikke tilstrækkelig 
opmærksomhed på fra rådgiverens side, og da dispensationen ikke blev 
givet, måtte projekteringen laves helt om. Boligforeningen vurderer, at de 
pludselige forandringer i projekteringen fordyrede byggesagen betyde-
ligt, da ”entreprenøren havde fat i den lange ende”. Den sene ændring af 
elevatorernes placering har formentlig også været medvirkende til, at de 
nye elevatortårne opleves som arkitektoniske fremmedelementer på de 
røde murstensfacader. 

FIGUR 7. Nye altaner på Bakkegården i Frederiks-
havn har generelt ført til øget boligkvalitet, men en 
af stueetagernes altaner er meget uheldigt placeret.
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Der er således al mulig grund til at fremhæve vigtigheden af, at projek-
teringen af renoveringsprojekter tages alvorligt, og at der vælges erfarne 
rådgivere, der tager opgaven seriøst. I forbindelse med renoveringen af 
Bakkegården i Frederikshavn er der blevet registreret endnu en grave-
rende projekteringsfejl. Den er opstået som led i projekteringen af de nye 
altaner, der generelt har medført en betydelig forbedring af afdelingens 
boligkvaliteter. En projekteringsfejl har imidlertid ført til, at en af stue-
etagernes altaner er utrolig uheldigt placeret. Den virker overraskende 
malplaceret, når man går rundt omkring karreens nordøstlige hjørne og 
vader lige ind i altanen. Boligafdelingen har forsøgt at udbedre problemet 
ved at stille blomsterkasser på fortovet, så fodgængere ikke går ind i 
altanen. En midlertidig løsning på en pinlig fejl i projekteringen.

Til trods for, at Frederikshavn Boligforening har været særligt udfor-
dret på grund af de problematiske forhold omkring elevatorerne, er der 
grund til at lytte til deres opfordring til at have elastik i tidsplanen. Det 
gælder særligt i forhold til genhusning. Tidsplanen skal være så robust, 
at den kan stå imod mindre forsinkelser. Hvis man har en bebyggelse 
med mange ældre beboere – og en del af boligerne skal gøres tilgænge-
lige – kan det anbefales at starte med disse boliger. Det giver de ældre 
beboere i den øvrige del af bebyggelsen mulighed for at flytte direkte ind 
i de tilgængelige boliger, når de er færdigrenoverede. Dermed spares 
beboerne for en belastende flytning. Samtidig gøres genhusningsproces-
sen mere smidig.

I nogle tilfælde har det vist sig muligt at optimere og effektivisere 
arbejdsprocesserne betydeligt i løbet af en større byggesag. Det er fx 
erfaringen fra renoveringen af boligblokkene i Grantoften i Ballerup. Efter 
renovering af de første opgange blev der evalueret på byggesagen, og 
logistikken og arbejdsgangene blev justeret på baggrund af erfaringerne. 
Det førte til, at arbejdsprocessen i de efterfølgende opgange kunne 
optimeres. Tilsvarende evalueringer og justeringer skete løbende i hele 
byggeperioden, og det førte til betydelige tidsbesparelser – til glæde for 
alle. Mens håndværkerne i starten af byggesagen var inde i de enkelte 
lejligheder i seks uger, var de kun inde i lejlighederne i 14 dage, da de 
sidste opgange blev renoveret. Det sparer penge og har i det konkrete 
tilfælde også medført langt færre gener for beboerne.

Boligselskabet Sjælland, der har fået renoveret de 12 dobbelthuse 
på Bent Grubbes Vej i Holbæk, vurderer efterfølgende, at opdelingen af 
renoveringen i fire etaper med hver tre huse har gjort de enkelte etaper 
for små. Det gav et dårligt flow i arbejdsprocessen, og der blev for mange 
skift mellem de forskellige faggrupper. Det ville dog have besværliggjort 
genhusningsprocessen, hvis halvdelen af boligerne skulle have været 
tømt på en gang. Omvendt kunne genhusningen af den enkelte husstand 
have været kortere, da det praktiske arbejde med renoveringen var blevet 
mere effektivt.
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Effektive byggeprocesser er til stor glæde for beboerne, der dermed for-
styrres i deres boliger så kort tid som muligt. Det gælder også i de tilfælde, 
hvor beboerne genhuses. Genhusning kan skabe utryghed, og det er 
vigtigt, at der ikke opstår uvished om processen blandt beboerne. Nogle 
af de interviewede boligselskaber anbefaler derfor, at der så vidt muligt er 
én gennemgående person i boligselskabet, som har kontakt til beboerne 
omkring genhusning. Det anbefales også, at planen for genhusningen be-
skrives grundigt og aftales med beboerne tidligt i processen. En rådgiver 
understreger imidlertid vigtigheden af, at beboernes indflytningstidspunkt 
ikke kommunikeres til beboerne før licitationen er gennemført, og før alle 
kontrakter er på plads. Det præcise tidspunkt for genhusning og tilbageflyt-
ning kan først fastlægges, når den udførende entreprenør kan inddrages. 

Den lange proces omkring en fysisk renovering kan også være en 
hæmsko i de tilfælde, hvor der er ønsker om at kæde den fysiske omdan-
nelse sammen med en boligsocial indsats. De fysiske og boligsociale 
indsatser foregår i hvert sit tempo, og de fysiske renoveringer er ofte så 
langstrakte, at det kan være svært at samtænke dem med de mere tids-
afgrænsede indsatser på det boligsociale område. Der er dog enkelte ek-
sempler på, at det er lykkedes at kæde den fysiske omdannelse sammen 
med forbedringer af beboernes sociale status. Det er fx sket i Hørgården/
Frueløkke, hvor Kolstrup Boligforening i forbindelse med udbudsrunden 
inviterede interesserede entreprenører til et orienteringsmøde. Her for-
langte boligselskabet ifølge eget udsagn ”social ansvarlighed” fra entrepre-
nørerne, og boligselskabet lagde vægt på, at de forventede, at den store 
investering i den fysiske renovering kastede praktik- og arbejdspladser af 
sig til nogle af afdelingens beboere. Det førte i sidste ende til etablering af 

FIGUR 8. Renoveringen af Bakkegården i Frede-
rikshavn har været plaget af store forsinkelser, for-
årsaget af uforudsete forhold. Boligforeningen pe-
ger på, at ejendomsfunktionæren kunne have væ-
ret bragt bedre på banen, da han kendte til mange 
af de udfordringer, som de projekterende rådgivere 
først erfarede i løbet af byggeprocessen.
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seks praktikpladser og et par andre ansættelser. Også i forbindelse med 
den helt store omdannelse af Gellerupparken er der på forskellig vis blevet 
arbejdet på at skabe lokale arbejdspladser. I de udsatte boligområder kan 
der med held satses yderligere på at udvikle dette samspil mellem fysisk 
og social udvikling i forbindelse med fremtidige omdannelser. 

Når den lange proces er overstået, og beboerne skal flytte tilbage 
til deres nyrenoverede boliger, er der i nogle tilfælde skuffelse blandt 
beboerne (se side 71-73). Det gælder særligt i de tilfælde, hvor beboerne 
har haft forventninger til graden af boligernes indvendige renovering, der 
ikke stemte overens med den vedtagne helhedsplan. I forbindelse med 
renoveringen af de små dobbelthuse på Bent Grubbes Vej i Holbæk blev 
beboerne genhuset i to boliger, der var blevet mere gennemgribende 
renoveret end de øvrige boliger. Beboerne var derfor skuffede, da de 
vendte tilbage til deres egen bolig, hvor stuen og første sal ikke var blevet 
sat i stand. En tilsvarende skuffelse oplevede beboerne i Dianavænget 
i Odense. Her havde beboerne i de fem sydøstlige blokke set, hvordan 
deres boligblok var blevet gennemgribende renoveret udvendigt og 
havde fået helt nye facader. De forestillede sig derfor, at boligerne også 
indvendigt ville være helt nye. Begge eksempler peger på behovet for 
grundig information og forventningsafstemning. Alle rådgivere bedyrer, 
at beboerne er blevet informeret om renoveringens omfang i løbet af 
processen. Trods det må det konstateres, at der er behov for en bedre og 
let forståelig kommunikation, som sikrer, at beboerne er klar over, hvad 
renoveringen omfatter – og hvad den ikke omfatter. 

FIGUR 9. Dianavænget i Odense – nyrenoverede 
boligblokke. 
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Det kan lade sig gøre. Det viser erfaringerne fra Bakkegården, hvor der 
ikke har været tilsvarende problemer med skuffede beboere – til trods 
for, at der var stor forskel på omfanget af de enkelte boligers modernise-
ring. Her har boligforeningen gjort meget ud af på forhånd at fortælle om 
forskellen mellem de totalt renoverede lejligheder - der steg i husleje, og 
lejlighederne på Kalkværksvej, der ikke er blevet fornyet i samme omfang 
– men til gengæld er billige. I dette tilfælde har beboerne skullet træffe 
et aktivt valg om, hvilken boligform de ønskede at flytte tilbage til efter 
genhusningen. 

Boligomlægning som økonomisk og boligsocialt middel
Ændringer af boligernes interiør er erfaringsmæssigt nogle af de for-
bedringer, som beboerne sætte allermest pris på, og i flere af de eva-
luerede renoveringer er der da også skabt omfattende boligmæssige 
forbedringer. Det er blandt andet sket i de små boliger på Bent Grubbes 
Vej i Holbæk. Bygningerne er opført i 1944, dengang med vaskerum og 
depotrum i kældrene. På et senere tidspunkt er der etableret badevæ-
relser i kældrene, og dermed havde soveværelserne på første sal langt 
til bad og toiletforhold. Samtidig opstod der omfattende fugtproblemer i 
kældrene, der ikke var bygget til at rumme et badeværelse. Som et led 
i den gennemførte renovering er der blevet etableret nye badeværelser 
placeret i stueplan. Med omdisponeringen af stueetagernes planløsning 
er boligstandarden blevet mere tidssvarende. 

FIGUR 10. Renoveringen på Bent Grubes Vej i 
Holbæk har ført til betydelige forbedringer af bo-
ligstandarden.
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Generelt kan det konstateres, at der er stor forskel på de boliger, hvor 
forbedringerne og moderniseringerne er gennemført som ustøttede reno-
veringer, og de boliger, hvor de er finansieret gennem støtte fra Lands-
byggefonden. Når det sidste er tilfældet er fornyelserne typisk mere 
gennemgribende, og efter renoveringen fremtræder boligerne ofte som 
næsten helt nye lejligheder med en nutidig boligstandard.

Som det fremgår af indledningen, giver Landsbyggefonden kun støtte 
til renovering i de tilfælde, hvor renoveringen falder ind under en af kate-
gorierne i renoveringsstøtteordningen (se side 9). Når det gælder boliger-
nes interiør kan der således kun opnås støtte i forbindelse med boligom-
lægning og ved etablering af tilgængelighed. Det sidste kan ske i op til en 
tredjedel af en afdelings boliger. Det indebærer typisk, at den resterende 
del af afdelingens boliger efter renoveringen er i mindre god stand efter 
den gennemførte renovering - og ikke egner sig for beboere med fysiske 
funktionsnedsættelser. Der er ikke uanede midler i Landsbyggefonden, 
og der skal derfor prioriteres. Det giver god mening, at der ikke bruges 
ressourcer på at opgradere samtlige lejligheder til beboelse for beboere 
med fysisk funktionsnedsættelse. Det kan endvidere være fint, at en del 
af boligerne bevares med en billigere husleje. 

Årsagen til, at boligerne kan sættes totalt i stand for støttemidler, når 
der laves boligomlægning og etableres tilgængelighed, er, at de fysiske 
indgreb er så omfattende, at boligerne stort set bliver splittet ad. I sagens 
natur må boligernes interiør derfor renoveres og istandsættes helt gen-
nemgribende som led i omdannelsen. Der er imidlertid eksempler, der 
tyder på, at denne mulighed for gennemgribende renovering af boliger-
nes interiør har ført til en uheldig – og i sidste ende fordyrende – ”kasse-
tænkning”. 

Det har blandt andet været tilfældet i forbindelse med renoveringen af 
Toftemarken i Svendborg. Her er 60 boliger blevet udvidet ved at sam-
menlægge naboboliger og ved at nedlægge 25 mindre boliger. Det er sket 
til trods for, at der primært er behov for små almene boliger på det lokale 
boligmarked. Svendborg Kommune har desuden dårlige erfaringer med ud-
videlse af almene familieboliger, fordi store almene lejligheder er svære at 
udleje i Svendborg. På den baggrund kan det undre, at der er gennemført 
så omfattende sammenlægninger af lejligheder i Toftemarken, og Boligsel-
skabet BSB vurderer da heller ikke, at sammenlægningerne har baggrund i 
reelle behov for at udvide boligernes areal. En af de involverede fra bolig-
selskabet forklarer det med, at der har været tale om kassetænkning: ”Det 
er simpelthen ren kassetænkning. Det er dét rådgiverne ude i provinsen 
ved, at de kan få igennem Landsbyggefonden (…). Vi får samlet det op, vi 
kan i forhold til vedligehold og manglende vedligehold - får kaldt det nogen 
ting, der gør at vi kan få noget støtte til det - i samråd med Landsbyggefon-
den selvfølgelig.” Og han fortsætter: ”Vi bruger flere af Landsbyggefondens 
penge for at få lavet nogen større boliger, hvor det egentlig kun er med den 
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bagtanke, at de får det gode høje niveau”. Eller som en af de involverede 
rådgivere fra Svendborg giver udtryk for i hans refleksion over boligsam-
menlægningerne: ”Så derfor er det jo det finansieringsmæssige, der gør 
det (at boliger bliver sammenlagt, red), og ikke så meget, at der er et kom-
munalt behov for det. (…). Det bliver meget kassetænkning”. Rådgiveren 
mener, at det havde været bedre for byen at bevare et større antal af små 
boliger, og at pengene kunne have været brugt bedre og mere effektivt, hvis 
man havde kunnet modernisere og omdannet Toftemarkens boliger uden at 
gennemføre den bekostelige sammenlægning på tværs af lejlighedsskel. 

Der er ikke tale om, at der bruges penge på unødvendige opgraderin-
ger af boligerne. Boligerne stod før den gennemførte renovering med 
små køkkener og køkkenelementer fra 1959, så opgraderingen af bl.a. 
køkkenerne har uden tvivl været med til at gøre boligerne tidssvarende 
og fremtidssikrede. Det er imidlertid problematisk, at reglerne omkring 
Landsbyggefondens støttemidler fordyrer de nødvendige omdannelser 
betydeligt, fordi renoveringerne på grund af finansieringssystemet gen-
nemføres med en unødvendig boligsammenlægning. Nogle gange sker 
de kostbare sammenlægninger oven i købet til trods for, at de ikke nød-
vendigvis er fornuftig set ud fra boligbehovet på det lokale boligmarked. 
Det må de så leve med i Svendborg: ”Så bliver de lidt større. Det må vi 
så leve med. For så får vi dem fuldstædigt opgraderet,” siger en af de in-
volverede. Boligforeningen har forståelse for, at Landsbyggefonden ikke 
kan betale for manglende vedligehold, men da de nødvendige forbed-
ringer ikke kan betales over huslejen, bliver den kreative kassetænkning 
vejen til at rede afdelingen og til fremtidssikring af dens boliger. 

FIGUR 11. En stor del af Toftemarkens boliger 
er blevet gennemgribende renoveret. Det er sket 
som støttet arbejde, da nogle boliger er blevet 
gjort tilgængelige, mens andre er omlagt til større 
boliger. Det sidste har ikke årsag i et reelt behov 
for større boliger.
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Landsbyggefondens støtte til boligomlægning og øget tilgængelighed 
giver god mening i andre sammenhænge. De ansatte i Frederikshavn 
Boligforening bekræfter dog, at de har set etablering af tilgængelighed i 
en del af Bakkegårdens boliger som en vej til at øge finansieringsmulig-
hederne fra Landsbyggefonden, så de pågældende boliger kunne blive 
totalrenoveret. I dette tilfælde har kategorierne i renoveringsstøtteordnin-
gen gjort, at boligforeningen har været interesseret i at udvikle tilgæn-
gelige boliger. Det giver rigtig god mening i denne afdeling, forid der bor 
mange ældre mennesker i området, og der derfor er et reelt behov for til-
gængelige boliger. Efter den gennemførte renovering har boligforeningen 
konstateret, at det er nemmere at udleje de nyistandsatte og tilgængelige 
boliger end de øvrige boliger og det til trods for, at huslejen i de tilgænge-
lige boliger er højere. 

De boligsammenlægninger, der er blevet gennemført i Hørgården i 
Aabenraa, er mere betænkelige. Sammenlægningerne har bl.a. ført til 
etablering af 12 store familieboliger på 153-159 m2. Huslejen for de store 
boliger er over 9.000 kr./mdr. plus forbrug. Det er en høj husleje i Aaben-
raa, og det har da heller ikke været muligt at leje de store lejligheder ud. 
Således stod alle 12 lejligheder tomme ved besigtigelsen i foråret 2019, 
og boligsammenlægningerne har dermed været en fejlinvestering. Det 
er især problematisk, fordi de store familieboliger er blevet etableret på 
bekostning af små 1½ værelses lejligheder, der er blevet nedlagt. Det 
har ifølge en ansat i Aabenraa Kommune ført til, at flere af de tidligere 
beboere i de små boliger er blevet hjemløse. Han fortæller, at nogle af de 
tidligere beboere i dag bor på forsorgshjem og nødherberg, mens andre 
er flyttet til et mindre landsbysamfund, hvor de bor i privat udlejning af 
”Låsby Svendsen-typen”.

FIGUR 12. Boligsammenlægninger i Hørgården 
har ført til etablering af 12 familieboliger på 153-
159 m2. Det har været en fejlinvestering.
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På Ravnkildevej er der også blevet nedlagt en række små boliger i forbin-
delse med den aktuelle renovering, og i Farum Midtpunkt blev små lejlighe-
der nedlagt i forbindelse med renoveringen af prøveblokken til trods for, at 
de små boliger ikke har været svære at udleje. En af de involverede rådgi-
vere begrunder det med, at de små lejligheder ofte rummer socialt udsatte 
beboere og betegner denne form for boligreduktion ”social ingeniørkunst 
med det formål at reducere antallet af socialt udsatte beboere i afdelingen”. 
Det var dog kun i prøveblokken, at de små boliger blev nedlagt.

En anden side af den sociale ingeniørkunst kom til udtryk i et interview 
i forbindelse med renoveringen af Dianavænget i Odense. Her er små 
etværelses lejligheder på 30 m2 blevet nedlagt. Det er sket for at give 
plads til elevatorer, og fordi det blev vurderet, at det ikke gav mening at 
omdanne dem til ungdomsboliger pga. Dianavængets placering relativt 
langt fra byens uddannelsestilbud. Det nævnes imidlertid også, at de 
små lejligheder blev brugt som led i socialt bedrageri, og at det var med-
virkende årsag til ønsket om at nedlægge dem. 

Der er flere eksempler på, at der sker en eksport af sociale problemer 
i forbindelse med større renoveringssager. Det kan ske i forbindelse med 
nedskalering, sådan som det fx har været tilfældet i Margrethehusene i 
Maribo. Her er fire boligblokke blevet revet ned til soklerne, hvorpå nye ræk-
kehuse er blevet opført. Det har betydet, at Lolland Almennyttige Boligsel-

FIGUR 13. På Ravnkildevej er alle boligblokkenes 
etværelses lejligheder blevet nedlagt i forbindelse 
med renoveringen. Det skyldes ikke problemer 
med at få dem udlejet.
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skab har fået reduceret antallet af lejemål til en tredjedel, fra 111 lejligheder 
til 37 rækkehuse. Vurderet ud fra boligselskabets målsætning om at komme 
afdelingens tomgang til livs og øge boligområdets attraktivitet er den gen-
nemførte nedskalering en stor succes. Tomgangen er i dag erstattet af lange 
ventelister. Intentionen om at ændre afdelingens beboersammensætning er 
også lykkedes, idet fleksibel udlejning har sørget for, at den del af de oprin-
delige beboere, der var på overførselsindkomst, ikke kunne flytte tilbage til 
afdelingen efter genhusningen. Det har ifølge ansatte i Lolland Almennyttige 
Boligselskab betydet, at kun en enkelt af de oprindelige husstande er flyttet 
tilbage til Margrethehusene efter den gennemførte omdannelse. 

Nedlæggelse af store lejligheder har været en af konsekvenserne i Mar-
gretehusenes omdannelse. En rådgiver, der har været tilknyttet projektet 
fortæller eksempelvis, at begrundelsen for etableringen af de nye ræk-
kehuse er, at der er en stor efterspørgslen på denne boligtype. En ansat i 
Lolland Almennyttige Boligselskab tilføjer: ”Og så er der også det ved det, 
at ved at gå ned så der kun er 2- og 3-rums boliger, så minimerer man 
også problemerne med de store familier. Der er ikke boliger til dem.” Det 
lader således til, at den fysiske omdannelse også ses som et boligsocialt 
redskab, der har haft til formål at komme af med en særlig beboergruppe.

Ansatte i Lolland Almennyttige Boligselskab fortæller, at der efter den 
gennemførte renovering er opstået sociale udfordringer i andre boligom-
råder i Maribo og omegn3. Et helt naturligt spørgsmål er derfor, hvorvidt 
det er nogen af Margrethehusenes tidligere beboere, der nu skaber 
udfordringer i andre boligområder? Hertil er svaret bekræftende. Der 
synes således at ske en eksport af sociale udfordringer i forbindelse med 
nogle byggesager. Det bliver særligt synligt i Margrethehusene, idet det 
viser sig, at boligselskabet få år før den aktuelle renovering har hjulpet en 
almen boligafdeling i Nakskov med at huse et antal beboere, da bolig-
blokke i Nakskov blev nedskaleret og omdannet på samme måde, som 
det nu er sket i Maribo. Nu er stort set alle Margrethehusenes beboere 
blevet nødt til at fraflytte deres boliger, og det lader til, at flere af disse 
husstande var flyttet til fra Nakskov få år tidligere. 

Der er således en risiko for, at socialt udsatte beboere har været udsat 
for denne form for ”tvungen fraflytning” to gange i træk med få års mellem-
rum. Det peger på, at der er et behov for at undersøge boligkarrieren blandt 
de udsatte beboere, der både i forbindelse med nedlægning af små lejlighe-
der og nedskalering af boligblokke må skrifte adresse. Behovet for at kaste 
lys på de sociale og menneskelige konsekvenser, når udsatte beboere må 
flytte som resultat af fysiske omdannelser, skal ikke mindst ses i lyset af, at 
der er mange lignende fraflytninger på vej. De kommer til at ske som følge 
af de omfattende nedrivninger og frasalg, der i de kommende 10 år vil blive 
gennemført i landets 15 mest udsatte boligområder. Her er det vigtigt, at der 
ikke alene tages højde for boligforeningernes, boligområdernes og bydele-
nes udvikling, men også for de enkelte beboeres livssituation. 
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Fysiske grænser og sammenhænge
Mange almene boligområder kritiseres for at have uderum, der er svagt 
definerede. Dermed menes der, at det kan være utydeligt, hvad de kan 
bruges til og svært at gennemskue, hvem de er beregnet for. Det kan 
resulterer i, at de uderum, der burde være et af boligområdernes væ-
sentligste aktiver, bliver benyttet for sjældent, og at de bliver oplevet som 
mennesketomme. Et eksempel er de store asfalterede arealer på den 
ene side af en høj boligblok i Grantoften. De kan benyttes til leg, men 
fremtræder ikke med en tilstrækkelig kvalitet og detaljering. 

Det kan være en idé at gøre op med de svagt definerede uderum ved 
at give beboere ejerskab til dem. Et oplagt sted at gøre det er langs bolig-
blokkenes kantzoner, altså dér hvor blokkene møder uderummene. Her 
kan der etableres halvprivate zoner, der skaber en blød overgang mellem 
de private boliger og de fælles uderum. Det er fx sket på Ravnkildevej, 
hvor boligblokkenes nye boliger har fået små forhaver på ankomstsiden 
og direkte udgang til terrasser og små havestykker til boligblokkenes 
anden side. I renoveringen af Blok 4 og Blok 7 i Gellerupparken har der 
ligeledes været fokus på kantzonerne, hvor de bolignære udearealer er 
blevet ændret markant. Langs de østvendte facader på Blok 4 er der fx 
etableret fortov og nye halvprivate zoner med terrasser langs kantzonen. 
Terrasserne er løftet et niveau op i forhold til fortovet, og dermed er der 
skabt en markeret overgang mellem gaderum og boligblok. Det skaber 
tryghed på terrasserne. Terrassernes halvprivate karakter gør det nemt 
for beboerne at tage dem i brug, og samtidig fungerer forhaverne som et 
socialt rum, der kan danne grobund for uformelle møder mellem beboer-

FIGUR 14. Der er etableret meget fine boligfor-
hold i de nye rækkehuse i Maribo. Der er imidlertid 
behov for at undersøge ”boligkarrieren” hos de 
beboere, der har måtte flytte væk.
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ne og deres naboer. Det vil tilføje liv til oplevelsen af området. Med tiden 
vil beboerne sætte et personligt præg på terrasserne med havemøbler, 
parasoller, potteplanter og legeredskaber, og det vil skabe stemning og 
tilføre en mangfoldighed af forskellige udtryk langs de nye fortov (se side 
59). Det giver et modspil til den ensartede boligblok og blødgør oplevel-
sen af dens store skala. 

Det er i den forbindelse værd at bemærke, at kantzonernes bear-
bejdning hænger nøje sammen med den øvrige udvikling af Gellerup-
parken. Boligområdet skal gennemgå en omfattende fortætning, og 
den tænkes at udvikle sig i en mere bymæssig retning i fremtiden. 
Det er også i det lys, at de halvprivate zoner langs Blok 4 skal forstås. 
Med fortætningen af den modernistiske parkbebyggelse og med den 
planlagte transformation af området i en mere bymæssig retning vil 
nybyggeri såvel som mennesker kommer tættere på de oprindelige 
boligblokke. Dermed opstår der et øget behov for at have fokus på 
områdets zonering og for at skabe tydelige grænser mellem offentlige, 
halvprivate og private zoner. 

FIGUR 15. Uderummene syd for Blok 1 i Grantof-
ten kalder stadig på en landskabsarkitekt. 
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Med den arkitektoniske bearbejdning er det således vigtigt at have fokus 
på grænser og overgange mellem forskellige zoner og situationer. Det kan 
handle om den beskrevne overgang mellem private og offentlige arealer 
langs bygningernes kantzoner, men det kan også handle om overgange på 
helt andre skalatrin. Fx er det vigtigt at have øje for den fysiske udformning 
af grænsen mellem boligområdet og dets omgivelser, den såkaldte randzo-
ne. Ikke mindst i de store boligområder fra 1960’erne og 1970’erne findes 
der typisk en række massive barrierer langs randzonerne, der skaber en 
uheldig distance til omgivelserne. Det er eksempelvis tilfældet i Hørgården/
Frueløkke i Aabenraa, hvor boligselskabet har ønsket at tynde ud i randbe-
plantningen på begge sider af Camma Larsen-Ledets Vej. Ideen er oplagt, 
da vejen opleves som en lukket slugt, der gør det svært at orientere sig i 
forhold til de omkringliggende boligkvarterer. Randbeplantningen gør det 
også umuligt for omgivelserne at få indsigt i de markante fysiske forbedrin-
ger, der er sket i Hørgården og Frueløkke som følge af den gennemførte 
renovering. I følge Kolstrup Boligforening har det imidlertid ikke været 
muligt at få kommunen med på ideen om at tynde ud i randbeplantningen, 

FIGUR 16. Små forhaver på ankomstsiden af de 
renoverede boligblokke på Ravnkildevej. 
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angiveligt fordi det går ud over kvarterets flora og fauna. Der burde dog 
være muligt at foretage en partiel udtynding af beplantningsbæltet. 

I Margrethehusene i Maribo er randbeplantningen ud mod Østre Lande-
vej blevet fældet i forbindelse med områdets nye landskabelige bearbejd-
ning. Det er angiveligt sket for at invitere nabolagets beboere ind i området, 
for derved at øge trygheden i området. Strategien, der typisk benyttes for 
at skabe tryghed i store udsatte boligområder, kan diskuteres på denne 
lokalitet, for med den gennemførte nedskalering af Margrethevængets 
boligblokke til en lille rækkehusbebyggelse, er utryghed på ingen måde en 
udfordring i boligområdet. I private boligområder i samme skala ville man 
formentlig have beholdt randbeplantningen, der både gav læ og afskærm-
ning i forhold til den befærdede vej. Det kan dog have haft en positiv effekt 
på afdelingens omdømme, at den omdannede bebyggelse kan ses for 
omgivelserne. Det kunne også her have været overvejet at gennemføre en 
partiel udtydning eller opstamning af randbeplantningen. Eksemplet kan 
imidlertid fungere som advarsel mod at benytte nutidens typiske indsatsfor-
mer – her fældning af beplantningsbælter – for ureflekteret og som del af en 
facitlisteløsning. Forskellige værktøjer skal bruges efter grundig vurdering 
af boligområdets kontekst og de konkrete forhold på det specifikke sted.

FIGUR 17. Når man siger ”by” på den store skala 
kan det have betydning for udformningen af de bo-
lignære arealer. Grænser mellem private og fælles 
arealer bliver et vigtigt arkitektonisk fokuspunkt.
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Kontekstens betydning kan også handle om den by og den region, 
boligområdet er lokaliseret i. Hvordan udvikler boligmarkedet sig i 
de pågældende område? Hvordan er demografien i området? Hvilke 
ressourcer er der i de omkringliggende bydele? Og hvem bor i boligaf-
delingen i forvejen? Det kan i den forbindelse overvejes, om kommu-
nale eller private investeringer kan virke som katalysator for bydelens 
udvikling. Det sidste viste sig at være afgørende i forbindelse med 
udviklingen af Hørgården/Frueløkke i Aabenraa. Afdelingens udfor-
dringer hænger sammen med den generelle afmatning i bydelen Høje 
Kolstrup. Bydelen rummede tidligere et velfungerende center syd for 
afdelingens boligblokke, men med byudviklingen i det centrale Aaben-
raa lukkede flere og flere butikker i centeret. Til sidst lå det øde hen, og 
flere af områderne var indhegnet med pigtråd. Omdannelsen af cen-
terområdet og opførelsen af et nyt Rema 1000 kan ses som et vigtigt 
skridt i bydelens fremtidige udvikling.

I Kildeparken i Aalborg Øst er betydningen af den bymæssige kon-
tekst også blevet bemærket. Boligerne i Fyrkildevej, der ligger nærmest 
centeret, er de mest attraktive i bydelen. En medvirkende grund hertil 
er det Sundhedshus, som Himmerland Boligforening fik opført for år 
tilbage. Huset er en attraktion, der er med til at åbne Kildeparken op for 
den øvrige by. I Gellerupparken har en række kommunale investerin-
ger skabt nye funktioner, der på samme måde tiltrækker nye brugere til 
området. Renoveringen af de to boligblokke, Blok 4 og Blok 7, skal ses 
i sammenhæng med den type af andre store omdannelser i Gellerup-
parken. Både Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune er således 
enige om, at opførelsen af et kommunalt kontorhus med plads til 1.000 
arbejdspladser, har været helt afgørende for områdets udvikling. Det 
kan være svært for mindre kommuner at finde penge til investeringer i 
et udsat boligområde, men det kan anbefales at tænke i ”kloge penge”. 
Det er vigtigt både at kortlægge behovet for fremtidige kommunale 
anlægsarbejder, og at vurdere om de nye investeringer med fordel 
kan placeres i forbindelse med det udsatte boligområde. I Gellerup-
parken kan opførelsen af det kommunale kontorhus, der blandt andet 
huser kommunens Teknik og Miljøforvaltning, betragtes som det store 
”åbningstræk” i Gellerupparkens omdannelse. Det har nemlig vist sig 
helt afgørende for mulighederne for efterfølgende at kunne tiltrække 
private investeringer til bydelen. Her har renoveringen af boligblokkene 
også en afgørende rolle, da opførelsen af nye ejerboliger er afhængig 
af, hvordan området fremtræder. Renoveringen af de to boligblokke har 
skabt kvaliteter, der gør dem til attraktive naboer. 
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FIGUR 18. Renoveringen af Blok 4 og Blok 7 i 
Gellerupparken skal ses i sammenhæng med 
andre store investeringer i bydelen. Her ses fx til 
venstre det kommunale kontorhus Blixen i den ene 
ende af en ny vejføring, Karen Blixens Boulevard 
(fotograferet dec. 2018).
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KAPITEL 2. RENOVERING – EN ARKITEKTONISK BALANCEGANG

Almene boligområder er vidt forskellige. Deres alder, størrelse, bebyg-
gelsestypologi og boligudbud varierer, og der er stor forskel på deres 
arkitektoniske kvalitet. Nogle er af middelmådig kvalitet og har et nedslidt 
udtryk og en boligstandard, som tiden er løbet fra. Andre er af høj arki-
tektonisk kvalitet, og kan betragtes som bevaringsværdig bygningsarv. 
Renovering af almene boligområder skal derfor ske på baggrund af ana-
lyser, der har fokus på områdets særlige forhold og kortlægger arkitek-
toniske mangler såvel som potentialer. På den baggrund skal der findes 
frem til, i hvilket omfang arkitekturen skal ændres og i hvilket omfang, de 
eksisterende forhold skal bevares. 

FIGUR 19. Med renoveringen af boligblokkene 
i Aabenraa er der skabt meget anderledes ar-
kitektoniske udtryk. På billedet til venstre ses 
en boligblok før renovering. På billedet i midten 
ses boligblokken i Frueløkke efter renovering, 
og på billedet til højre ses en af boligblokkene i 
Hørgården efter renovering. 

Fornyelse vs. bevaring
I mange boligafdelinger vil udsigten til renoveringsstøtte fra Landsbygge
fonden blive set som en kærkommen mulighed for ikke alene at rette op 
på byggetekniske problemer, men til samtidig at få fornyet boligområdet 
og give det et mere moderne udtryk. Det kan være helt nødvendigt i om
råder, hvor bygningernes arkitektoniske kvaliteter er begrænsede. Det må 
eksempelvis have været vurderingen i forbindelse med renoveringen af 
Hørgården/Frueløkke i Aabenraa. Her er boligblokkene på begge sider af 
Camma Larsen-Ledets Vej blevet omfattende renoveret, og facaderne er 
blevet ændret i et omfang, der gør det svært at fremkalde mindelser om 
deres oprindelige arkitektoniske udtryk. Kolstrup Boligforening vurderer, 
at det arkitektoniske løft har været afgørende for, at boligafdelingen ikke 
findes på ”ghettolisten”. Der er da heller ingen tvivl om, at boligområdet er 
blevet betydeligt mere attraktivt for nye såvel som eksisterende beboere. 

Generelt er almene boligområder tegnet med omhu, og ikke sjældent 
rummer de betydelige arkitektoniske kvaliteter. Der er derfor grund til at lave 
grundige analyser, der kortlægger boligområdets arkitektoniske udfordringer 
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og kvaliteter. I nogle tilfælde kan bygningerne og deres omgivelser også 
rumme værdier som kulturarv, som bør bevares. Det kan udnyttes aktivt, da 
det på sigt kan øge interessen for boligområdet og forbedre dets omdømme.

Bygningsarven har typisk været forbundet med historiske bygnings-
værker og gamle huse opført i traditionel byggeskik, men i de senere år er 
også en række af efterkrigstidens boligområder blevet betragtet som beva-
ringsværdige. Nogle udmærker sig, fordi de er af høj arkitektonisk kvalitet, 
andre fordi de rummer en kulturhistorisk fortælling om den tid, de blev 
opført i.4 Blandt 1940’ernes og 1950’ernes boligområder er der mange, der 
rummer store arkitektoniske kvaliteter. Det gælder ikke mindst periodens 
parkbebyggelser, der ofte rummer smukt murværk med fine detaljer og et 
tæt arkitektonisk samspil mellem bygningerne og deres uderum. Flere af 
periodens parkbebyggelser er tegnet af nogle af de mest annerkendte dan-
ske arkitekter, og de udgør milepæle i dansk arkitektur. Blandt de vigtigste 
kan nævnes Bredalparken, Bispeparken og Søndergård Park. 

Tre af de boligområder, som er valgt som cases i denne evaluering er op-
ført i perioden 1940-1959. Det drejer sig om: Bent Grubbes Vej i Holbæk, 
Bakkegården i Frederikshavn og Toftemarken i Svendborg. I alle tre tilfæl-
de er der tale om ydmyge bebyggelser, og ingen af dem er arkitektonisk på 
niveau med de nævnte milepæle. De er dog på forskellig måde fine udtryk 
for periodens boligbyggeri. I Bakkegården fungerer stueetagernes små bu-
tikslokaler fx som kulturhistoriske påmindelser om 1950’ernes hverdagsliv 
og bydannelse, og det er godt for bydelen, at det med den aktuelle reno-
vering er lykkedes at bevare nogle af dem. I Toftemarken er boligområdet 
vurderet bevaringsværdigt af Svendborg Kommune, ikke nødvendigvis 

FIGUR 20. Toftemarken er af Svendborg Kom-
mune vurderet til at være bevaringsværdig, da det 
sammen med andre kvarterer i bydelen skaber en 
fortælling om arkitektur- og byudvikling i 1950’er-
nes Svendborg.
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fordi bebyggelsen i sig selv er en arkitektonisk perle, men fordi den indgår 
i en bydel, der samlet set skaber en fortælling om 1950’ernes arkitektur og 
byudvikling i Svendborg. Det har ifølge Boligselskabet BSB været medvir-
kende til, at facaderne ikke er blevet efterisoleret. Bygningerne fremtræder 
derfor stadig i de oprindelige røde mursten, og sammen med de markante 
tagflader, der er belagt med røde vingetegl, er de en gevinst for området. 

Montagebebyggelserne fra 1960’erne og 1970’erne kædes også i 
stigende grad sammen med bevaringsværdige værdier. Det gør de dels 
fordi de fortæller en historie om produktionsformerne og boligidealerne 
i efterkrigstidens velfærdssamfund, og dels fordi, bygninger og uderum 
kan rumme betydelige arkitektoniske kvaliteter. Det er fx udgangspunktet 
for rapporterne, Værdisætning af socialt udsatte almene boligområder,5 
der blev udgivet i 2018. I rapporterne kortlægges kvaliteter og bevarings-
hensyn i de 15 mest udsatte almene boligområder i Danmark. 

Gellerupparken, der indgår blandt denne evaluerings cases, er et af de 
15 boligområder. Der hersker da heller ingen tvivl om, at området er en 
interessant kulturhistorisk manifestation af efterkrigstidens bygge- og bolig-
form. Gellerupparken er opført som en selvstændig bydel, der rummer alle 
hverdagslivets funktioner, og bydelen vidner dermed om de visioner, der lå 
til grund for efterkrigstidens byudvikling. Gellerupparkens store skala vidner 
endvidere om efterkrigstidens byggeboom, og typisk for periodens byggeri 
er den rationalitet, der præger både bebyggelsesplanen og boligblokkenes 
arkitektur. Gellerupparken rummer således bærende fortællinger om den 
revolutionerende udvikling, der fandt sted i efterkrigstidens byggeri. Fortæl-
lingerne handler blandt andet om datidens drøm om at løse efterkrigstidens 
boligmangel ved at systematisere byggeriet, og den masseproducerede 
montagebebyggelse er dermed et kulturhistorisk udtryk for en skelsættende 
tid i dansk bygningskultur (Arkitektskolen Aarhus 2018, s. 14).

Gellerupparkens kvaliteter er imidlertid ikke kun knyttet til dens kul-
turhistoriske (og miljømæssige) værdier. Gellerupparken rummer også 
arkitektoniske kvaliteter. Den gennemgående arkitektoniske styrke ligger 
i samspillet mellem et nøgternt konstruktivt system og et enkelt arkitek-
tonisk udtryk. Materialerne er stort set begrænset til beton, metal og 
vinduespartier med sorte trærammer, og med synlig bræddeforskalling i 
betonen og enkle samlingsdetaljer er der opnået markante arkitektoniske 
effekter. Boligblokkene er sammensat af vandrette og lodrette betonele-
menter. Deres forkanter er synlige i facaderne, og dermed opstår det 
grid-mønster, der giver facaderne deres stramme og letgenkendelige 
struktur på begge sider af boligblokkene. Som et modspil til de tunge be-
tonelementer står de lette glaspartier, der er trukket ind i facaden. Særligt 
flot er motivet i de høje og slanke blokke, der ligger på en lang række 
ud mod Åby Ringvej, hvor også de forskudte gavle springer frem som 
markante og tidstypiske motiver. De beskrevne kvaliteter er på fornem vis 
blevet genfortolket i forbindelse med den aktuelle renovering.
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Flere af efterkrigstidens montagebyggerier rummer lignende arkitekto-
niske kvaliteter. De har blot været svære at få øje på i en periode, hvor 
byggerierne er blevet forbundet med byggetekniske problemer og sociale 
udfordringer. Det kan være svært at få øje på kvaliteter og bevaringsvær-
dier, når man står over for et nedslidt og problemramt boligområde. Der 
kan derfor være langt mellem synspunkterne, når kulturarvens vogtere 
konsulterer en lokal boligafdeling, og det er vigtigt at dialogen om be-
varingsværdier sker ud fra et grundigt kendskab til de byggetekniske, 
økonomiske og ikke mindst sociale udfordringer i afdelingen. I mange 
tilfælde er det helt afgørende og nødvendigt at skabe forandring og 
fornyelse. Der skal være plads til, at boligområderne kan følge med tiden, 
for det gælder for bygningsbevaring generelt, at bygninger bedst sikres 
en fremtid, når de opfylder et formål. For almene boligområders vedkom-
mende kan det eksempelvis betyde, at boligstandarden skal opdateres, 
sådan som det var tilfældet i bebyggelsen på Bent Grubbes Vej i Holbæk. 
Her var boligstandarden så langt fra nutidens krav, at det var ved at blive 
en trussel mod bygningernes brugsværdi. 

Der er også andre forhold omkring de fysiske rammer og boligområ-
dernes grundlæggende arkitektoniske udformning, som kan have behov 
for en opdatering. Det kan være tilfældet til trods for, at boligområdet har 
kulturhistorisk værdi. Det masseproducerede udtryk og den store skala i 
1960’ernes og 1970’ernes montagebyggeri fortæller fx en interessant hi-
storie om efterkrigstidens produktionsformer og boligidealer, men samti-

FIGUR 21. Gellerupparkens fem høje blokke ud 
mod Åby Ringvej skaber et markant arkitektonisk 
motiv. De indgår i den danske bygningsarv, som 
en manifestation af efterkrigstidens byidealer og 
produktionsformer. Samtidig er der imidlertid be-
hov for markante fornyelser og forbedringer i by-
delen. Opgaven er at finde en passende balance 
mellem bevaring og fornyelse.
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dig er det netop disse arkitektoniske forhold, der er genstand for kritik. Der 
er således en særlig problematik på spil i forbindelse med efterkrigstidens 
bygningsarv: Det tidstypiske er ofte dét, der ønskes et opgør med. Når der 
tales om bevaring i forbindelse med efterkrigstidens boligområder kan må-
let derfor ikke være, at alle tidstypiske træk skal bevares i samme omfang, 
som det kan være tilfældet i bevaringsværdige bygninger fra andre perio-
der. Efterkrigstidens montagebyggerier kan rumme kvaliteter, men de er 
også forbundet med alvorlige udfordringer, og kunsten ligger i at skabe en 
passende balance mellem fornyelse og bevaring. 

I renovering af efterkrigstidens boligbyggerier er det derfor en vigtig 
arkitektonisk opgave at finde frem til et passende balancepunkt. Der skal 
etableres en forståelse for, hvilke kvaliteter, der med held kan bevares – og 
hvilke elementer, der skal ændres og forbedres. En sådan tilgang til reno-
vering er blevet betegnet den kvalificerende tilgang (Bech-Danielsen et al., 
2014). Her tages der udgangspunkt i en opfattelse af, at der er reelle kva-
liteter at finde i efterkrigstidens arkitektur, og der bygges videre på dem, 
men samtidig tilføjes nye kvaliteter, der retter op på eventuelle mangler 
og gør arkitekturen mere tidssvarende. En renovering skal derfor baseres 
på arkitektoniske analyser, der vurderer, om boligblokkene fx rummer et 
stærkt motiv, der kan danne udgangspunkt for det arkitektoniske arbejde 
med renoveringen. Analyserne skal også kortlægge, hvor de eksisterende 
forhold er problematiske, hvor de måske ikke længere svarer til nutidens 
behov, og hvor nye lag af kvaliteter og funktioner bør tilføjes. I det sidste til-
fælde skal de nye kvaliteter tilføres med øje for, at de spiller sammen med 
de prioriterede træk i den oprindelige arkitektur. Med til analyserne hører 
en vurdering af, på hvilket skalatrin forandringer måske er nødvendige, og 
på hvilke skalatrin, de eksisterende forhold i højere grad kan bevares. Er 
det den modernistiske planlægning på det bymæssige niveau, der er er 
kilde til oplevelsesmæssige udfordringer, eller er det den modernistiske 
arkitektur på de enkelte boligblokke, der er udfordringen? Er det oplevelsen 
af boligblokkene set på afstand, der skal bevares, eller er det i højere grad 
oplevelsen tæt på boligblokken, der trænger til nye lag af oplevelser? 

Renoveringen af Blok 4 i Gellerupparken er et fint eksempel på en 
kvalificerende tilgang. Facadernes basale arkitektoniske struktur er 
bevaret, og dermed er er den overordnede oplevelse af højblokkene på 
afstand, i store træk blevet bevaret. Til trods for etableringen af det store 
portrum i Blok 4 og til trods for en klodset tilbygning på tagfladen, indgår 
boligblokken fortsat i en homogen række af fem højhuse, der står som et 
ikonisk motiv ud mod Åby Ringvej. Fra ringvejen ses det ganske vist, at 
Blok 4 er blevet fornyet og moderniseret, men den overordnede oplevelse 
af facaderne og boligblokkens rytme er bevaret. Det ændres ikke af, at 
nye altanbrystninger er blevet udformet i glas, og af at vinduespartierne 
er blevet forfinet, så boligernes dagslys, udsigt og komfort er blevet for-
bedret. Når man kommer tæt på boligblokken er oplevelsen til gengæld 
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ændret markant. Nye indgangspartier og stueetagernes nye terrasser har 
fx forandret kantzonen langs blokken. Det opleves som betydelige for-
bedringer. Endnu mere grundlæggende er boligblokkenes nye ankomst-
forhold. I forbindelse med den indledende kortlægning af boligblokkenes 
udfordringer er det blevet vurderet, at de oprindelige indgangspartier var 
problematiske. De var mørke og lavloftede, og de skabte utryghed blandt 
nogle beboere. Med renoveringen er de lavloftede gangarealer langs 
østfacaderne forsvundet, og nye indgangspartier med en dobbelthøj gen-
nemgang på tværs af boligblokkene har skabt betydelige forbedringer. 
Det er meget vellykket og blandt renoveringens væsentligste gevinster. 
Sammen med de nye opgange, der er lyse og rummelige, skaber det en 
generøs og langt mere værdig ankomst til de enkelte boliger. 

Samlet set har renoveringen ikke grundlæggende gjort op med bo-
ligblokkenes oprindelige arkitektoniske udtryk, men nye elementer og 
materialer er tilføjet, og basale funktionelle og oplevelsesmæssige udfor-
dringer er løst. Til trods for, at facader og gavle er blevet efterisoleret, har 
boligblokkene således bevaret basale elementer fra deres oprindelige 
formsprog. Der er bygget videre på deres oprindelige struktur og rytme, 
og facaderne har bevaret de synlige betonelementer og det markante 
gridmønster, der giver facaderne deres afgørende styrke. Medvirkende 
hertil er, at altanerne ikke er blevet glasinddækket, som det fx er sket 
i Tovehøj i forbindelse med en tidligere renovering. I Blok 4 og Blok 7 
har altanfacaderne bevaret deres oprindelige dybde, og dermed kan 
kontrasterne mellem lys og skygge og mellem tunge og lette bygnings-
elementer fortsat opleves i facaderne. Flere beboere ærgrer sig over, 
at glasinddækningen ikke blev gennemført (se side 87), men ud fra en 
arkitektfaglig vurdering er den valgte løsning med de åbne altaner rigtig.

Vurderingen af, hvad der skal bevares, og hvad der kan ændres, er 

FIGUR 22. Blok 4 til højre på billedet er blevet 
renoveret, mens boligblokken til venstre fortsat 
fremtræder i oprindelig form. Det er svært at beva-
re alle de oprindelige kvaliteter, og det er fx vigtigt 
at huske, at tilføjelser på boligblokkenes tagflader 
er en del af det arkitektoniske udtryk. I store træk 
har Blok 4 dog bevaret sit arkitektoniske udtryk.
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afhængig af konteksten. Det er årsagen til, at gavlene i Blok 4 ikke har 
fået tilført nye karnapper på samme måde, som det er tilfældet på Blok 7. 
På Blok 7 står den sydvendte gavl alene, og den ses som noget af det 
første, når man nærmer sig Gellerupparken fra Silkeborgvej. Der er en 
flot udsigt over Brabrand Sø fra karnapperne, og der kan argumenteres 
for, at gavlen med de nye karnapper virker mere imødekommende end 
tidligere. Blok 4 indgår som én ud af fem høje boligblokke, der ligger på 
en række ud mod Åby Ringvej. De høje boligblokke ligger svagt forskudt, 
og gavlene træder frem som markante og tidstypiske motiver ud mod 
omgivelserne. Motivet er smukt og har kulturhistorisk værdi, og renove-
ringen har heldigvis ikke ændret det indtryk. 

Konteksten kan således have betydning for, hvor balancepunktet mellem 
bevaring og fornyelse skal placeres. I oplevelsen af de renoverede facader 
på Blok 4 i Gellerupparken er det eksempelvis afgørende, at de fremover 
opleves i samspil med nyt bolig- og erhvervsbyggeri ud mod Åby Ringvej, 
og med boligområdets planlagte fortætning. Med indførelsen af gaderum 
langs facaderne vil boligblokken blive sat ind i en ny bymæssig sammen-
hæng. Tiltag som fx nedbrydning af bebyggelsen i mindre afsnit, sløjfning 
af trafikseparering og privatisering af fællesarealer fører til et brud med 
modernismens planlægningskoncept, og dermed bliver de renoverede bo-
ligblokke sat ind i en kontekst, der bygger på en ny tids byideal. Ændringer 
på det bymæssige niveau spiller ind på renoveringen på bygningsniveau. 

Balancen mellem fornyelse og bevaring er i særlig grad vigtig i forbin-
delse med renovering af udsatte boligområder. Her kan betonblokkene og 
deres arkitektoniske udtryk i sig selv være stigmatiserende og medvirkende 
til at holde fast i et dårligt omdømme. Selv i boligområder, hvor der ud fra en 
arkitektfaglig vurdering er betydelige kvaliteter, kan det derfor være nød-
vendigt at skabe synlige fornyelser og markante arkitektoniske forandringer. 
Derved gøres det tydeligt for både beboerne i området og for naboer i den 
omgivende by, at boligområdet er under udvikling. Det kan derfor i et vist 
omfang være nødvendigt at forskyde balancen mellem fornyelse og beva-
ring, så fornyelsen bliver mere markant. Det kan til dels forklarer portrummet 
i Blok 4 i Gellerupparken. Der er ikke umiddelbart en funktionel begrundelse 
for den meget bekostelige beslutning om at føre Trille Lucassens Gade gen-
nem et portrum i boligblokken, da en vejforbindelse til omgivelserne kunne 
have været etableret nemmere og langt billigere andre steder i bydelen. Der 
gemmer sig formentlig også et enormt energiforbrug i den konstruktion, der 
har været nødvendig for at etablere de boliger, der fungerer som overlæg-
ger på portrummet. Det markante portrum har alene sin begrundelse i dets 
symbolske værdi. Portrummet, der er forsynet med lyseffekter, så det kan 
ses helt inde i Aarhus Midtby, er et vigtigt signal til omgivelserne om, at et 
nyt Gellerupparken er under udvikling (se side 84). Som sådan er det velpla-
ceret ud til den trafikerede Åby Ringvej. Som det vil fremgå i kapitel 5 er ikke 
alle beboere imidlertid overbeviste om, at det også er til gavn for dem.
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Mere bevarende er renoveringen af Birkhøjterrasserne i Farum Midt-
punkt. Bebyggelsen er en vigtig del af 1970’ernes bygningsarv, og helt 
naturligt er balancen mellem fornyelse og bevaring derfor forskudt til 
fordel for det bevarende. Udvendigt fremtræder boligblokkene stort set 
uændrede efter renoveringen. Både i renoveringen af uderummene og 
i boligblokkenes indre fællesarealer er der imidlertid arbejdet med både 
bevaring og fornyelse. I uderummene har man fx koncentreret sig om at 
genoprette og genetablere boligområdets oprindelige biotoper, samtidig 
med at der er anlagt nye stiforbindelser på tværs af Birkhøjterrasserne, 
for at imødekomme den nutidige brug af området. Boligblokkenes indre 
fællesarealer er også blevet fornyet og omdannet med øje for de udfor-
dringer, som beboerne påpegede som led i den beboerdemokratiske 
proces. Beboerne mente, at de indre gangstrøg kunne være utrygge at 
færdes i, og de havde ønsker om at få forbedret gangstrøgenes lysfor-
hold og akustik. Renoveringen er efterfølgende blevet gennemført i en 
vekselvirkning mellem bevaring og nyfortolkning. Rundinger lavet af 
beton er bevaret som et oprindeligt æstetisk træk, den ikoniske skiltning 
er bibeholdt, og de oprindelige specialdesignede væglamper er bevaret. 
Også den originale farvepalet er genanvendt, men flere steder på nye 
måder og som led i nyfortolkninger af 1970’ernes arkitektur. Det gælder 
fx gulvenes nye gummibelægning, hvor store cirkler skaber referencer til 
1970’ernes formgivning. Det ser umiddelbart oprindeligt ud, men er ikke 
en del af bebyggelsens oprindelige design.

FIGUR 23. Renoveringsopgaven er en balance-
gang, hvor overordnede fortællinger og bærende 
arkitektoniske kvaliteter bevares, samtidig med at 
boligområdet omdannes til noget nyt og anderle-
des. Portrummet i Blok 4 i Gellerupparken er en 
markant fornyelse, der har symbolsk betydning. 
Valget af, at lade Blok 4 og Blok 7 være genstand 
for pilotprojekter var i sig selv strategisk begrun-
det, da de begge har en meget synlig placering. 
Foto: Rene Qvist Jensen.
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De nyrenoverede fællesarealer i Farum Midtpunkt opleves som en 
autentisk udgave af Farum Midtpunkt. Der tegner sig imidlertid en forstå-
else af autentisk byggeri, der er anderledes end den almindlige fagligt 
anderkendte opfattelse, hvor autenticitet handler om ægthed og oprin-
delighed.6 I renoveringen af Farum Midtpunkt er der arbejdet mere frit 
med fornyelserne, og der er et autenticitetsbegreb på spil, der ikke kun 
lægger vægt på det ægte og originale. Der er tale om en mere oplevel-
sesbåren autenticitet, der i litteraturen betegnes amplificeret autenticitet 
(Gudmand-Høyer 2018, s. 389-392). Med en sådan opfattelse af autenti-
citet bliver det intentionen at skabe en oplevelse af byggeriets oprindelige 
idealer – sådan som de forstås i dag.

I renoveringen af Farum Midtpunkts fællesrum er der ikke primært 
lagt vægt på autenticitet opfattet som den ægte historiske materialitet. 
Oplevelsen af, at rummene er autentiske, prioriteres frem for etablering 
af dokumenteret ægthed. I nogle tilfælde er nye elementer, der svarer til 
vores forestilling om 1970’ernes byggeri og design, derfor blevet tilføjet 
med det formål at styrke oplevelsen af, at fællesrummene fremtræder i 
sit oprindelige design. Renoveringen sigter ikke mod den faktiske doku-
mentationsværdi i originalen og heller ikke mod at fremvise bebyggelsens 
reelle alder i form af patinerede materialer og slidspor. Den redigerer og 
skaber en fortolkning af det oprindelige, der forstærker oplevelsen af nuti-
dens opfattelse af samme oprindelighed. 

Halvfjerdsernes formgivning har fået en revival, og gennem bevidst 
formgivning, der benytter sig af indsigt i periodens formsprog, kan den 
amplificerede autenticitet muligvis være en måde at forstærke boligom-
rådets styrke på dette område. Med udvikling af amplificeret autenticitet 

FIGUR 24. Den gennemførte renovering af Birk-
højterrasserne i Farum Midtpunkt. Udvendigt er 
facaderne ikke forandret, men indvendigt er der 
skabt tilføjelser, der understreger oplevelsen af 
1970’ernes oprindelige design.
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kan arkitekter være friere i deres fortolkning af efterkrigstidens arkitektur. 
Det betyder, at de kan tilføje de nye elementer og fornyelser, der kan være 
nødvendige i mange af efterkrigstidens almene byggerier. Det gælder ikke 
mindst i udsatte boligområder, hvor traditionel bygningsbevaring ofte vil 
være for konservativ i forhold til behovet for fornyelse og synlige forandrin-
ger, og hvor al tale om dokumentarisk ægthed vil fremstå som naivt virke-
lighedsfjernt og uden forståelse for beboernes reelle behov for forandring.

Nedrivning vs. renovering
Med til diskussionen om bevaring versus fornyelse hører også den 
tilbagevendende diskussion om, hvorvidt det er rimeligt at gennemføre 
forholdsvis bekostelige renoveringer fremfor at rive ned og bygge helt 
nye boliger. Diskussionen er naturligvis særlig aktuel i de tilfælde, hvor 
prisen for renovering nærmer sig prisen for nybyggeri. 

Blandt de 10 boligområder, der er i fokus i denne evaluering, er der 
to, hvor boligblokke er blevet nedskaleret i et omfang, så det kommer tæt 
på at være en reel nedrivning. Det er sket i Margrethehusene i Maribo og 
i Frueløkke i Aabenraa. I begge tilfælde er de oprindelige etageblokke 
blevet revet ned til soklen, og nye rækkehuse i ét plan er opført oven på 
de gamle sokler. Boligblokkenes sokler skaber naturligvis nogle arkitek-
toniske begrænsninger og bindinger for de nye rækkehuse. Eksempelvis 
medfører genbrugen af soklerne, at rækkehusenes omrids i princippet 
svarer til de oprindelige etageblokkes og dermed risikerer de nye række-
huse at blive relativt lange i forhold til deres højde. Alligevel er resultatet 
vellykket i begge tilfælde. 

I Margrethehusene er det vellykkede arkitektoniske resultat opnået, 
ved at etablere en arkitektonisk underopdeling af de forholdsvis lange 
bygningskroppe. Det er bl.a. sket ved at lave små indhak og udskærin-
ger i facadelinjen. Det skaber struktur og rytme på facaderne. Samtidig 

FIGUR 25. Små udskæringer i Margrethehusenes 
havefacader og varierende materialer på ræk-
kehusenes tagflader skaber en markering af de 
enkelte boliger, og det giver samtidig en rytmisk 
opdeling af de lange bygningskroppe. 

BUILD rapport 2021-02_renovering_af_almene boligområder_2017-19_indhold.indd   46BUILD rapport 2021-02_renovering_af_almene boligområder_2017-19_indhold.indd   46 31-01-2021   18:26:0031-01-2021   18:26:00



47

opstår der en række nicher i bygningernes facader, der danner ramme 
for intime rum og øger beboernes privathed på de nyanlagte terrasser. 
Udskæringerne i facadelinjen har tilmed gjort det muligt at justere ræk-
kehusenes arealer i forhold til reglerne om boligsikring. Mange forskellig-
artede udfordringer er således blevet tænkt sammen til en helhedsorien-
teret løsning (jf. side 13).

I Frueløkke er det ligeledes lykkedes at opføre fine og velfungerende 
rækkehuse på de gamle sokler. Her er bearbejdningen af de forholdsvis 
lange bygningskroppe helt konkret sket ved at dele dem op i to. Det er en 
arkitektonisk gevinst: De nye stænger af rækkehuse har fået en volumen, 
der passer fint til deres nye højde. Der er endvidere gjort en del ud af at 
tilføre havefacaderne en ny struktur. Det sker blandt andet ved hjælp af 
en række støttemurer, der sikrer privathed på terrasserne og skaber va-
riation og rytme i oplevelsen af facaderne. Endelig er det værd at notere 
sig, at rækkehusene har vist sig at være meget populære. Til trods for et 
presset boligmarken i Aabenraa er de alle blevet hurtigt udlejet. 

I boligafdelingen Ravnkildevej i Aalborg Øst har bygningerne også 
været revet ned til soklen i forbindelse med den aktuelle renovering. Der 
er skabt fine boligtilbud, men alligevel må det konstateres, at det i nogle 

FIGUR 26. Frueløkkes nye rækkehuse er opført 
oven på soklerne fra en tidligere boligblok. Byg-
ningskroppen er delt op i to ved at lave en pas-
sage i midten.
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tilfælde har skabt uheldige begrænsninger, at de oprindelige sokler har 
dikteret bygningernes omrids. Det gælder især i de største af gårdhu-
sene, som er meget smalle og lange. Det har gjort det svært at lave gode 
planløsninger, fx har de nyrenoverede boliger meget lange gangarealer. 
Udviklingschefen i Himmerland Boligforening og den tilknyttede rådgiver 
vurderer begge, at de kunne have lavet både billigere og bedre boliger, 
hvis det havde været muligt at rive de gamle gårdhuse ned og bygge nyt. 
En anden løsning kunne dog have været at undgå de lange gangarealer 
ved at omdanne de største gårdhuse til dobbelthuse. Det er sket i nogle 
af gårdhusene, og her er boligplanerne mere optimale. 

Kun i et enkelt af de 10 boligområder, der indgår i denne rapport, er 
der gennemført egentlig nedrivning, Det er i Gellerupparken i Brabrand. 
Her er der i starten af 2020 nedrevnet i alt fem boligblokke, og yderligere 
boligblokke påtænkes nedrevet. De øvrige boligblokke i Gellerupparken 
bevares og renoveres, heriblandt Blok 4 og Blok 7, der er udvalgt som pi-
lotprojekter for kommende renoveringer. Renoveringen af disse blokke er 
overbevisende, og viser at renovering kan skabe både merværdi og store 
arkitektoniske kvaliteter. Medvirkende til det positive indtryk er dog, at 
Gellerupparken er under omdannelse, og at boligområdets meget store 
skala er under bearbejdning. De tilbageværende boligblokke opleves 
mere positivt, når de ikke omgives af mange andre, der får det hele til at 
se for ensartet ud.

Miljømæssigt kan der argumenteres for det fornuftige i at renovere 
frem for at nedrive og bygge nyt. Det viser livscyklusanalyser, der er 
foretaget af forskere på Statens Byggeforskningsinstitut på Aalborg Uni-
versitet (Rasmussen og Birgisdóttir 2015). Forskerne konkluderer, at det 
er miljømæssigt fordelagtigt at renovere efterkrigstidens boligblokke, dels 
fordi genanvendelsen af konstruktioner og bygningsmaterialerne fører til 
færre miljøbelastninger,7 dels fordi renovering samlet set er mindst lige så 
energieffektivt som nybyggeri.

Endelig kan genbrug af oprindelige strukturer og materialer i efter-
krigstidens montagebyggerier handle om mere end ”blot” miljømæssig 
bæredygtighed og energibesparelser. Det kan også handle om genbrug 
af identitet. Mange af efterkrigstidens boligområder har gennem de se-
neste årtier udviklet en række identitetsskabende fortællinger, og mange 
af beboerne har knyttet hjemfølelse til områderne. Det kan derfor være 
problematisk at starte helt forfra, for så igen at etablere et tabula rasa, 
præcis som det var tilfældet, da boligområderne blev opført i efterkrigs-
tiden. I stedet kan det være en strategi, at søge de små fortællinger og 
særlige karaktertræk, der er udviklet over tid, og give plads til nye kva-
liteter og nye rumlige strukturer, der kan lægge sig som lag oven på de 
eksisterende. En sådan strategi kan være af særlig betydning i boligbe-
byggelser i forstæderne, der ofte er endimensionale som udgangspunkt. 
I modsætning til traditionelle byer, der er udviklet vertikalt ved at lægge 

FIGUR 27. Nye store boliger på Ravnkildevej i 
Aalborg. Gangarealerne er lange. 
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nye historiske lag oven på hinanden gennem mange år, er efterkrigsti-
dens forstæder typisk udviklet horisontalt ved at udvide byen og lægge 
nye lag af boligområder uden på de eksisterende. Det betyder, at byen 
og dens bygninger, hvor skiftende tiders historier og fortællinger ligger 
oven på hinanden, opleves som et kludetæppe af levet liv og skiftende 
tiders byidealer, mens forstæderne og deres boligområder, hvor skiftende 
årtiers planlægningsidealer ligger side om side uden at blande sig med 
hinanden, opleves i deres planlagte form. Hvis forstæderne boligområder 
med tiden skal udvikles til karakterfulde steder med hver sin identitet, 
kan det derfor være af betydning, at fortidens spor bevares i udviklingen 
af de enkelte områder. Sund byudvikling sker som evolution og ikke som 
tilbagevendende revolution.

Samlet set kan det vurderes, at det i mange sammenhænge giver god 
mening både arkitektonisk, miljømæssigt og samfundsmæssigt at reno-
vere frem for at bygge nyt. 
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K APITEL 3: MANGFOLDIGHED PÅ FORSKELLIGE NIVEAUER

Mangfoldighed er blevet et buzzword. Der er bud efter unikke løsninger, 
og der gøres mange bestræbelser på at skabe variation og diversitet i 
danske byggeprojekter. Det kan også opleves i de 10 renoveringer, der 
er fokus på i denne evaluering. Det er i særlig grad tilfældet i de bolig-
områder, der er opført i 1960’erne og 1970’erne. Denne periodes monta-
gebebyggelser blev typisk anlagt i lige rækker langs datidens kranspor, 
og de er gennem mange år blevet kritiseret for at være for ensartede. I 
flere af de gennemførte renoveringer gøres der derfor store bestræbelser 
på at skabe større diversitet og øge mangfoldigheden. Det kommer til 
udtryk på meget forskellige niveauer og med meget forskellige resultater 
til følge. Her er der etableret et overblik over nogle af de niveauer, der er 
arbejdet med i de 10 renoveringer.

Variation på facader og forskellige bygningstyper
Lige siden de første store renoveringer af almene boligområder i Danmark 
begyndte i midten af 1980’erne, har der været arbejdet med at gøre op 
med det ”ensartede udtryk” i 1960’ernes og 1970’ernes montagebyggerier. 
I starten skete det typisk ved at give facaderne forskellige farver fra dati-
dens postmoderne farvepalet – lyserødt, lysegrønt og lyseblåt. Den form 
for overfladiske forbedringer er blevet kritiseret, og erfaringen har da også 
vist, at løsningerne hverken fysisk eller æstetisk var tilstrækkelig holdbare. 

FIGUR 28. Efterkrigstidens boligblokke er blevet 
kritiseret for at være for ensartede. Da de blev 
opført blev de set som et positivt udtryk for et 
samfund baseret på lighed. I nutidens individua-
liserede samfund er der imidlertid krav om større 
arkitektonisk forskellighed. 
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I flere af de 10 renoveringer, der er fokus på i denne evaluering, er der 
arbejdet bevidst med at skabe større mangfoldig i boligområderne ved at 
skabe variation på facaderne. I nogle tilfælde er det igen sket ved at tilføje 
forskellige farver på facaderne. Det er fx sket i Hørgården i Aabenraa. Fa-
caderne på de seks boligblokke er hvide. Gavle og enkelte facadepartier er 
grå, og glasfelter i blåt, gult og grønt skaber sammen med de sorte vindues-
rammer et arkitektonisk udtryk, der minder om tidlig hollandsk modernisme. 
Boligblokkene har hver sin farve i glasfelterne, men da farvesætningen alene 
findes i form af små felter i vinduespartierne, og da de indgår i et fælles form-
sprog på tværs af de seks blokke, danner de en harmonisk helhed. Dermed 
undgår renoveringen at falde i den grøft, der har fået onde tunger til at kalde 
1980’ernes og 1990’ernes renoveringer for ”mexicanske kagedåser”. 

I andre renoveringer er der anvendt forskellige bygningsmaterialer på 
facaderne. Det er fx tilfældet i bebyggelsen på Ravnkildevej i Aalborg. Her 
er etageblokkenes oprindelige betonfacader blevet revet ned og erstattet af 
nye lette elementer, der udvendigt er beklædt med skiffer. Der er etable-
ret nicher i facaderne ved altaner og terrasser. Her er træbeklædning på 
bagvæggene i flere tilfælde med til at skabe variation på facaderne og give 
et varmt udtryk omkring opholdsarealerne. Gavlene er blevet skalmuret 
med mursten i forskellige grå nuancer, og midt i gavlene er der etableret 
nye vinduespartier. De bryder montagebyggeriets forenklede udtryk - og 
skaber bedre dagslys i de dybe boliger, samtidig med at trygheden i ude-
rummene øges. Gårdhusene i bebyggelsen på Ravnkildevej har ligeledes 
fået nye facader, der varierer med brunt træværk og mursten. Det springer 
i øjnene, at ni af de 71 gårdhuse fremtræder med et anderledes murværk 
end de andre; deres mursten er helt ensfarvede grå mens de andre har 
forskellige nuancer i murværket. De ni gårdhuse er dem, der er blevet 
opdelt i dobbelthuse, men ellers er der ingen umiddelbar grund til, at de 
har fået en anden arkitektonisk behandling end de øvrige bygninger. Den 
anderledes behandling af de ni gårdhuses murværk opleves derfor som 
et lidt uforståeligt og overgjort forsøg på at skabe variation i boligområdet. 
Når markante arkitektoniske variationer ikke har rod i reel forskellighed, 
risikerer de at blive oplevet som staffage og kosmetisk overflade.

Den variation, der er opnået gennem udviklingen af Ravnkildevejs 
etageblokke er mere grundliggende. Der er også her skabt forskellige 
facadeudtryk, men de er opstået som resultat af andre og mere basale 
forandringer, idet boligblokkene er blevet omdannet til tre forskellige 
bygningstyper – terrassehuse, havehuse og rækkehuse. Det store 
boligområde er dermed blevet underopdelt i mindre kvarterer med hver 
deres identitet; hvert kvarter består af én bygningstype, der har fået sin 
særlige arkitektoniske og landskabelige bearbejdning. Facadernes for-
skellighed er både udtryk for en variation i bebyggelsens overordnede 
struktur og for reelle forskelligheder i de boliger, der gemmer sig bag 
facaderne. Variationerne virker logiske og velbegrundede. Dannelsen 
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af de forskellige kvarterer er samtidig med til at nedbryde oplevelsen 
af Ravnkildevejs store skala. Medvirkende hertil er også den ændrede 
infrastruktur, der blandt andet har ført til anlæg af nye veje. De under-
støtter dannelsen af de nye kvarterer. 

I Dianavænget er det også lykkedes at skabe varierende facadeud-
tryk, uden at det virker påklistret. De fem boligblokke på den sydøstlige 
side af ankomstvejen er allerede fra opførelsestidspunktet fordelt på to 
forskellige typer; tre af boligblokkene har ankomst via altangange, mens 
de to andre boligblokke har traditionelle trappeopgange. Den bygnings-
mæssige variation er ført videre på altanfacaderne, og der er i forbindel-
se med den aktuelle renovering blevet udviklet to altantyper, en inde-
liggende og en udvendig. Det skaber et varierende forløb af skiftende 
facader, men da de to altantyper taler samme arkitektoniske sprog og er 
beklædt med de samme materialer opnås variationen uden at helheden 
sprænges. I dette tilfælde er der kun er tale om fem boligblokke, og den 
opnåede variation er derfor tilstrækkelig. Behovet for udvikling af variatio-
ner hænger således sammen med bebyggelsens skala.

I Hørgården i Aabenraa er der som beskrevet skabt større variation 
ved hjælp af farver og nye formudtryk, som skaber variation på faca-
derne. Endnu større variation er der opnået med omdannelsen af afdelin-
gens boligblokke på Frueløkke. Her har nedskaleringen af tre boligblokke 
ført til varierende bygningstyper, og der er skabt yderligere forskellighed 
ved at to af boligblokkene i forbindelse med nedskaleringen er blevet delt 
op på midten, så der nu er 4 kortere bygningskroppe.

Boligblokken på Frueløkke er i den nederste etage og på gavlene 
blevet beklædte med de samme grålige mursten, som er benyttet i ræk-

FIGUR 29. På facaderne på boligblokken 
på Frueløkke mødes forskellige typer af 
metalbeklædninger omkring indgangspartierne. 
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kehusene. Den øvrige del af boligblokkens facader er beklædt med zink, 
mens den nye overetage med fælleshuset er beklædt med mørke stål-
plader. Alle de anvendte materialer vil patinere smukt i fremtiden. Over-
etagens metalplader er trukket ned på facaden langs opgangene, og der-
med mødes de her med facadernes zinkbeklædning. Sammenstillingen 
af de to forskellige metalbeklædninger er ikke overbevisende, men det vil 
muligvis blive bedre med tiden, når materialerne patinere. Det viser dog, 
at materialerne skal vælges med omhu, når ønsket er en mangfoldig brug 
og sammenstilling af forskellige bygningsmaterialer. 

Varierende boligtyper og socialt mix
Som beskrevet kan mangfoldighed, der ikke har rod i grundlæggende 
arkitektonisk forskellighed, og som derfor alene kommer til udfoldelse 
gennem arkitektonisk forskellighed på bygningernes facader, føre til over-
fladiske udtryk. Det er positivt at konstatere, at der i de 10 renoverende 
bebyggelser også arbejdes med andre former for mangfoldighed. 

I nogle af de evaluerede boligområder er der etableret nye boligty-
per, der supplerer de oprindelige. På den måde opnår de pågældende 
boligafdelinger et mere varieret boligudbud. Det kan være en stor kvali-
tet for beboerne, der får mulighed for at skifte bolig inden for afdelingen, 
efterhånden som husstanden ændrer behov og økonomisk formåen. 
Udvikling af et mere varieret boligudbud kan således øge fleksibilite-
ten i en boligafdeling, og beboerne kan opleve det som en kvalitet, når 
de besøger hinanden og opdager den variation, deres boligområde 
rummer. Samtidig kan et varieret udbud af boligtyper være med til at 
tiltrække forskellige husstands- og beboertyper. Det kan fx udnyttes i 
udsatte boligområder, hvor det kan være et middel i bestræbelsen på at 
skabe en mere blandet beboersammensætning. Varierende boligtyper 
påvirker således ikke alene oplevelsen af boligområdet, men kan også 
have indflydelse på dets sociale liv.

Det har været bestræbelsen i Gellerupparken. Her er de nederste 
etager i Blok 4 blevet omdannet til store familieboliger i to etager. De ny 
boliger har direkte udgang til terrasser, og flotte kig på tværs af boligenes 
dobbelthøje rum er med til at tegne billedet af høj boligkvalitet. Dermed 
er grundlaget lagt for at tiltrække nye beboere. De oprindelige beboere er 
blevet flyttet andre steder hen i Gellerupparken, og fleksibel udlejning sik-
rer, at nye beboere, der flytter ind i de omdannede lejligheder, er relativt 
ressourcestærke. Det har den ønskede effekt på Gellerupparkens bebo-
ersammensætning, men har også sin pris for en række af de beboere, 
der har måtte fraflytte deres oprindelige lejlighed (se side 89).

I Toftemarken i Svendborg er der både udviklet et varierende boligud-
bud og en variation i boligstandarden: 78 boliger er gjort tilgængelige for 
beboere med fysiske funktionsnedsættelser, 60 boliger er blevet gen-
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nemgribende fornyet gennem sammenlægninger, mens de resterende 
112 boliger har været genstand for mindre omfattende modernisering. I 
Dianavænget i Odense er der også skabt større variation i afdelingens 
boligudbud. Her er boligerne i halvdelen af boligblokkene blevet ”pletvist” 
forbedret, mens den anden halvdel er blevet langt mere gennemgribende 
fornyet og har fået elevatorer i opgangene. Det har været et bevidst valg 
fra boligafdelingens side at have en varierende boligstandard for på 
den måde at kunne tilbyde boliger med forskelligt huslejeniveau. Det er 
positivt, at afdelingen fortsat kan tilbyde billige boliger. Der er dog stadig 
grund til at holde øje med den sociale udvikling på den ”billige side af 
vejen”, der kan få yderligere udfordringer, hvis kommunen i overdreven 
grad vælger at benytte anvisningsretten til disse boliger.

I bebyggelsen på Ravnkildevej er der udviklet en palet af nye boligty-
per, og samlet set er der dermed etableret et mere varieret boligudbud 
i afdelingen. I gårdhusene, der tidligere kun rummede én boligtype, er 
der i dag seks forskellige boligtyper, og i etageblokkene er der i dag otte 
forskellige boligtyper. Boligafdelingen har dermed fået boliger af forskellig 
størrelse og med plandisponeringer, der er tiltænkt forskellige målgrup-
per. Udviklingen af de forskelligartede boligtyper danner grundlag for, 
at der på sigt kan udvikles en mere blandet beboersammensætning i 
boligområdet. Alle etværelseslejligheder er imidlertid blevet nedlagt, og 
det tyder på, at ikke alle typer af beboere er lige velkomne i det sociale 
mix (se side 27-29).

FIGUR 30. Ny boligtyper i stueetagen på Blok 4 
i Gellerupparken. Målet er at ændre beboersam-
mensætningen i Gellerupparken.
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Blandede ejerformer og opdeling af matrikler
Når intentionen er at skabe socialt blandede kvarterer kan det være nød-
vendigt at gå længere end ”blot” at skabe nye bolig- og bygningstyper. 
Blandede ejerformer kan også være en måde at øge den sociale mang-
foldighed i et boligområde. Det er særligt aktuelt i udsatte bydele, hvor en 
ensartet ejerform – almene boliger – i et stort område kan være med til at 
skabe ubalance i beboersammensætning. I Gellerupparken er der derfor 
opført privatejede boliger over for Blok 4, og i uderummene omkring Blok 
7 er der planer om at lade en pensionskasse opføre et nyt boligbyggeri. 
I Kildeparken har Himmerland Boligforening også frasolgt arealer, hvor 
private investorer skal opføre 174 ejerlejligheder. De nye boliger opfø-
res som høje punkthuse, der adskiller sig markant fra kvarterets øvrige 
bygningstyper. Til gengæld ligger de tæt på de almene boligblokke. Det 
bliver interessant i årene fremover at følge udviklingen i boligområdet 
og se omfanget af social udveksling og interaktion mellem beboerne på 
tværs af de forskellige ejerformer. 

Ravnkildevej er en del af Kildeparken, der er det største boligområde 
i Aalborg. For flere år siden blev Kildeparken delt op i fire mindre afdelin-
ger – Ravnkildevej, Fyrkildevej, Hvidkildevej og Blåkildevej. Det har i dag 
den effekt, at Ravnkildevej ikke er i risiko for at komme på ”ghettolisten”, 
da afdelingen huser mindre end 1000 beboere. Opdelingen af Kildepar-
ken gennem etablering af nye matrikelskel for flere år tilbage er stærkt 
medvirkende til, at Aalborg ikke har nogen boligområder på ghettolisten. 
Opdelingen har således vist sig at være strategisk vigtig, men den har 
også været fornuftig af andre årsager: Kildeparken betragtet som ét sam-
let område er skalamæssigt overdimensioneret, og de mindre enheder er 
nemmere at relatere sig til for beboerne. Den organisatoriske opdeling af 
én stor boligafdeling i fire mindre enheder er i forbindelse med de aktuel-
le renoveringer i Kildeparken blevet understreget af, at hver boligafdeling 
renoverer boligblokkene forskelligt. Afdelingernes forskellige arkitektoni-
ske bearbejdning af bygningerne understøtter således bestræbelserne 
på at opbygge mindre afdelinger med hver sin identitet. Det viser et stort 
potentiale i at samtænke organisatoriske og fysiske indsatser i udvik-

FIGUR 31. I bebyggelsen på Ravnkildevej er bo-
ligblokkene blevet omdannet til henholdsvis ter-
rassehuse, rækkehuse og havehuse. Der er samti-
dig etableret en stor variation af boligtyper.
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lingen af store almene boligområder. Der bør arbejdes yderlige på at 
udvikle krydsfeltet mellem organisatoriske og fysiske indsatser.

Anstrengelserne for at opdele store almene bebyggelser i mindre og 
mere overskuelige enheder går igen i flere af de evaluerede boligområ-
der. Særligt markant kan det opleves i Gellerupparken, hvor nye vejførin-
ger og udvikling af områder med hver sin identitet er blandt metoderne. 
Bestræbelsen kendes også fra de planlagte omdannelser i andre af de 
15 mest udsatte boligområder i Danmark. Det er derfor paradoksalt, at en 
række andre boligområder arbejder i den stik modsatte retning. I Svend-
borg har det eksempelvis med den aktuelle renovering været en bestræ-
belse af koble Toftemarken sammen med nabobebyggelsen Jægermar-
ken, der administreres af det samme boligselskab. Det er blandt andet 
sket med fældning af et beplantningsbælte, der tidligere afgrænsede de 
to afdelinger, og et nyt fælleshus placeret på grænsen mellem de to afde-
linger viser yderligere intentionen om, at de to naboområder skal frem-
stå som ét samlet boligområde. Det er sket på trods for modvilje blandt 
Toftemarkens beboere. Argumentet for sammenlægningen er bl.a., at der 
kan opnås økonomiske besparelser ved at samtænke driften i de to afde-
linger, men det kunne nemt ske uden at de blev knyttet fysisk sammen. 
Økonomisk effektivisering er til glæde for beboerne, men det økonomiske 
rationale må ikke føres ukritisk ind i den fysiske formgivning. 

Funktionel blanding 
Efterkrigstidens byudvikling skete med hensigten om at etablere en zone-
opdeling af byerne, så deres forskellige funktioner - erhverv, rekreation og 
boliger - var placeret hver for sig. I udvikling af nutidens byområder gøres der 
omvendt store anstrengelser for at blande boliger og erhverv, og så vidt mu-

FIGUR 32. Kildeparkens almene boliger (forrest) 
med de nye privatejede boliger i de hvide punkt-
huse bagved.
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ligt tilføjes der også rekreative funktioner som sport og kultur. På den måde 
skal der skabes en ”rigtig by”. Det er også intentionen i et enkelt af denne 
rapports 10 cases, nemlig Gellerupparken. Den dispositionsplan, der blev 
vedtaget tilbage i 2010, giver plads til etablering af nye arbejdspladser i byde-
len, og Gellerupparkens eksisterende fritidstilbud suppleres med nye anlæg 
for idræt og kultur. I 2019 åbnede Aarhus Kommunes nye kontordomicil ved 
Karen Blixen Boulevard midt i bydelen, en nyanlagt kunststofbane tiltrækker 
allerede brugere fra hele Brabrand, og yderligere funktioner tilføjes i de kom-
mende år. Kontorbyggeriet med plads til over 1000 kommunale arbejdsplad-
ser har allerede skabt ny aktivitet i området og ændret kvarteret betydeligt. 
Som beskrevet har kontorbyggeriet endvidere været afgørende for at der kan 
tiltrækkes private investorer til Gellerupparkens fremtidige udvikling. 

I de øvrige ni boligområder er der ikke lignende eksempler på etable-
ring af nye funktioner. Dog er det som tidligere beskrevet i Bakkegården i 
Frederikshavn lykkedes at bevare to erhvervslokaler ud mod Kalkværks-
vej. Det giver kvarteret et strejf af diversitet. Andre steder er det primært 
fælleshuse, der er blevet tilføjet. Det er som beskrevet sket i Toftemarken, 
hvor et flot hus skaber nye rammer for aktiviteter blandt beboerne. Det kan 
dog ærgre, at fælleshuset primært benyttes til store møder i afdelingen 
og til beboernes private fester. Det skyldes blandt andet, at huset ikke har 
rum til mindre aktiviteter, men også at det ikke er givet frit til aktiviteter, der 
kunne skabe yderligere liv i fælleshuset. Fælleshuset aktiveres ganske vist 
som led i den boligsociale indsats, men alligevel mener en af arkitekterne, 
at huset bruges for lidt. ”Det bliver i hvert fald ikke slidt”, som han udtryk-
ker det. En lignende problematik er på spil i Frueløkke i Aabenraa. En stor 
ny overetage på den ene boligblok er tilegnet boligområdets fællesskab. 
Det nye fælleshus var oprindeligt tænkt som et hus, som beboerne kunne 

FIGUR 33. Det nye fælleshus placeret på toppen 
af en boligblok i bebyggelsen i Aabenraa. Fælles-
rummene kunne benyttes mere.
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benytte dagligt. Afdelingsbestyrelsen har efterfølgende været bekymret for, 
om det nye flotte hus kan klare den daglige slitage. I dag benyttes huset 
derfor primært til fester, møder og afdelingsmøder. Beboerne kan leje det 
for et døgn til fx private fester. Dermed har det bekostelige fælleshus en 
begrænset effekt på boligområdets fællesskab. Det er godt, at der passes 
godt på de fysiske rammer, men de skal først og fremmest benyttes. 

Faseopdeling og personlig prægning
Variation kan også opnås ved at opdele renoveringen af et boligområde i 
mindre faser. Det ensartede udtryk er opstået, fordi boligområderne oprin-
deligt blev opført over en kort årrække som resultat af én samlet plan, hvor 
de samme byggeformer og de samme boligblokke blev repeteret. I et opgør 
med boligområdernes ensartede karakter kan det derfor overvejes, om re-
novering af boligområderne endnu engang skal udfoldes som resultat af én 
samlet plan, der løser hele områdets udfordringer – i ét hug og på én måde. 

Den slags overvejelser er på spil i et par af de ti renoveringer. I Gel-
lerupparken er Brabrand Boligforening eksempelvis aktuelt i gang med at 
renovere tre prøveblokke. To forskellige arkitektteams er tilknyttet prøve-
blokkene, og det fører til forskellig resultater. Faseopdelingen har natur-
ligvis samtidig den store fordel, at der indhentes erfaringer fra de første 
renoveringer, der kan få afgørende betydning for efterfølgende renoverin-
ger af boligafdelingens resterende boligblokke (jf. side 21). 

De beskrevne bestræbelser på at øge forskelligheden og udvikle 
mangfoldigheden i de almene boligområder kan minde om, at der ikke 
kan udvikles en facitliste for renovering af almene boligområder. Selv 
om efterkrigstidens bebyggelser kan se ens ud på overfladen er de dybt 
forskellige, og de rummer hver deres udgangspunkt for videre udvikling. 
Ikke blot er de enkelte afdelinger præget af forskellighed i størrelse, 
boligudbud, arkitektur og topografi. De er også placeret i hver sin by-
mæssige kontekst og har forskellige potentialer og udfordringer i forhold 
til omgivelsernes ressourcer, landskabelige kvaliteter og demografi. Alle 
boligområder har særlige kvaliteter og potentialer, som kommer til syne, 
når der arbejdes seriøst med dem. 

Boligområderne rummer også forskellige mennesker med forskellige 
baggrunde. Det kan udnyttes aktivt i bestræbelsen på at øge mangfoldig-
heden i de almene boligområder. Det kan fx ske ved at inddrage bebo-
erne og give dem mulighed for præge udvalgte steder i boligområderne. 
Et oplagt sted er langs kantzonerne, som det fx er sket i Gellerupparken, 
Hørgården og Dianavænget. Det sker også i et vist omfang på åbne alta-
ner, hvor havemøbler, parasoller og anden møblering er med til at skabe 
spor af liv (se dog side 76). Den personlige prægning kan finde sted 
på mange måder. Inspiration kan fx hentes i et meget fint eksempel fra 
Sheffield, hvor arkitekterne bag renoveringen af Park Hill har lavet små 
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hjørnevinduer ved de enkelte indgangsdøre. Beboerne benytter dem til at 
udstille deres personlige souvenirs, sportspokaler, hobbyudstyr o. lign., 
og dermed får de hurtigt et indblik i naboernes særlige interesser og en 
forestilling om deres liv. 

Opsamlende kan det konstateres, at der i de 10 cases er arbejdet på 
mange forskellige niveauer med at øge mangfoldigheden i boligområder-
ne. De er oplistet nedenfor. Det er værd at bemærke, at nogle af de mest 
overbevisende eksempler er udviklet i helhedsorienterede løsninger, hvor 
der er skabt samspil på tværs af de nævnte niveauer: 
•	 Brug af forskellige farver 
•	 Brug af forskellige bygningsmaterialer
•	 Etablering af forskellige formsprog og facadeudtryk
•	 Landskabelige bearbejdning
•	 Etablering af forskellige bygningstyper
•	 Etablering af forskellige ejerformer
•	 Opdeling af store boligområder i mindre kvarterer med hver sin identi-

tet. 
•	 Mulighed for personlig prægning 

FIGUR 34. I Park Hill giver små hjørnevinduer 
ved indgangspartierne et lille indblik i beboernes 
personlige genstande – souvenirs, hobbyudstyr 
o. lign.
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K APITEL 4: UDSATTE BOLIGOMR ÅDERS OMDØMME  
– HVAD SIGER FORSKNINGEN?

Hvordan opstår et områdes omdømme?

I forskningslitteraturen bruges forskellige begreber til at betegne et områ-
des omdømme: Reputation, image og stigma er de tre vigtigste, men be-
greber som place identity og placemaking kan også være relevante. Mens 
reputation og image er neutrale udtryk, er stigma mere negativt ladet. For 
alle tre begreber gælder, at de skabes i interaktionen mellem sociale aktø-
rer og objektive karakteristika, og deles af flere personer eller grupper. 

Et områdes omdømme handler om, hvordan det opfattes, og hvilken 
status det tillægges, som eksempelvis denne definition understreger: 
”Omdømme refererer til den betydning og agtelse, som beboere og andre 
tillægger et område. Omdømme refererer også til det forholdsvis stabile 
image og den placering i det urbane hierarki, som et område tillægges 
blandt byens borgere” (egen oversættelse – Permentier 2012). Et steds 
omdømme er altså relateret til andre steders omdømme, idet områder 
vurderes i forhold til hinanden. Det er derfor ikke kun områdernes ob-
jektive karakteristika eller beboernes tilfredshed med området, der afgør 
dets omdømme, men i høj grad også den kontekst området indgår i og 
relationen til de omkringliggende byområder. 

Et områdes omdømme er relateret til både objektive karakteristika 
og sociale forhold. Således kan det påvirke stedets omdømme negativt, 
hvis det eksempelvis fremstår nedslidt eller er præget af kriminalitet. I en 
dansk kontekst fremhæver forskningen, at det ofte har negativ indflydelse 
på et områdes omdømme, hvis det fremstår fysisk isoleret i forhold til 
sine omgivelser. Derudover spiller bebyggelsens størrelse og visuelle 
fremtræden en væsentlig rolle, lige som andelen af etniske minoriteter er 
afgørende for danske boligområders omdømme (Andersen 2002: 165). 
Forskningen viser desuden eksempler på, at enkeltstående boligblokke 
eller hændelser kan have en afsmittende effekt på et helt områdes om-
dømme (Heeger 1993, 74 i Wassenberg 2004). 

Et områdes omdømme refererer således ikke udelukkende til de faktiske 
forhold i området, men opstår i en social forhandling mellem en bred vifte 
af aktører lige fra områdets beboere, naboer eller andre lokale aktører, til 
politikere, forskere, medier og populærkultur generelt. Disse aktører har vidt 
forskelligt kendskab til området og forskellige dagsordener i forhold til, hvil-
ken historie de fortæller om stedet, men også forskellige roller i forhandlings-
processen. Mens nogen kan medvirke til at skabe eller ændre et områdes 
omdømme, forholder andre sig mere passivt til omdømmet (Hastings 2004). 
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Et boligområdes omdømme kan derfor variere, alt efter hvem man 
spørger. Man kan eksempelvis skelne mellem internt og eksternt om-
dømme, hvor førstnævnte refererer til beboernes opfattelse af området, 
mens sidstnævnte handler om blikket udefra. Der vil ofte være forskel 
på et områdes interne og eksterne omdømme, og beboerne i sådanne 
områder er typisk frustrerede over, hvordan andre omtaler deres område, 
og hvordan det skildres i medierne (Hastings 2004; Haynes et al. 2014). 
Her viser den danske forskning eksempler på, at beboere fra udsatte 
områder udvikler en skepsis i forhold til mediernes fremstilling af deres 
område (Jensen og Christensen 2012). Overordnet set peger forsknin-
gen dog på, at det eksterne omdømme har tendens til at smitte af på det 
interne (Blokland 2008; Permentier et al. 2011; Arthurson 2012). 

Et områdes omdømme er således afhængigt af mange faktorer. Det 
kan forandre sig over tid og afhænger af, hvem man spørger. Ikke desto 
mindre peger forskningen på, at et negativt omdømme kan være meget 
genstridigt og svært at ændre (Permentier et al. 2009). I det følgende 
præsenteres forskningens bud på, hvad konsekvenserne af et negativt 
omdømme kan være, samt hvordan man kan arbejde med at ændre det. 

Hvad betyder et negativt omdømme for udsatte 
boligområder og deres beboere?

En af de tydeligste konsekvenser af et dårligt omdømme er, at det på-
virker et områdes til- og fraflytning. Et negativt omdømme kan betyde, 
at visse grupper afholder sig fra flytte til området, mens andre vælger 
at fraflytte det (Arthurson 2012). Forskningen peger på, at det ofte er de 
mest ressourcestærke med flere valgmuligheder på boligmarkedet, der 
fraflytter området først (Permentier et al 2009; Permentier 2012). Dette 
kan sætte gang i en udvikling, hvor ressourcestærkes fravalg af området 
medfører øget tilgængelighed for ressourcesvage. På den måde kan et 
dårligt omdømme modarbejde eventuelle tiltag til at tiltrække flere res-
sourcestærke beboere til et udsat boligområde. Der er tale om en negativ 
udviklingsspiral, hvor det dårlige omdømme skræmmer beboere væk, 
hvorefter sociale problemer koncentreres, området forringes yderligere 
og så fremdeles. Et dansk forskningsprojekt foreslår derfor, at udsatte 
områder ikke blot betragtes som ”lommer af fattigdom”, men som områ-
der kendetegnet ved selvforstærkende processer hvor socialt, økonomisk 
og fysisk forfald interagerer og forstærker hinanden (Andersen 2002). 
Områdets omdømme indgår som et væsentligt led i disse processer. 

Udover at have konsekvenser for områdets udvikling, har et dårligt 
omdømme også en række negative konsekvenser for de mennesker, der 
bor i området. Her bliver begrebet om stigma relevant. Begrebet stammer 
oprindeligt fra græsk og betyder ”et mærke på kroppen, der markerer 
noget usædvanligt”. Et stigma behøver dog ikke være fysisk – man kan 
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også være ”brændemærket” socialt. Udtrykket er blevet brugt i mange 
sammenhænge, blandt andet af den canadiske sociolog Erving Goffman 
(1963), som definerer stigma som en uønsket egenskab ved en person, 
der overskygger personens øvrige egenskaber. Den franske bysociolog 
Loïc Wacquant tilføjer blemish of place (Wacquant 2007), som kobler 
begrebet om stigma til udsatte områder. Wacquants pointe er, at den 
postindustrielle storbys marginaliserede grupper koncentreres i isolerede 
og afgrænsede områder, der både indefra og udefra opfattes som steder, 
hvor kun bunden af samfundet vil acceptere at bo. Denne proces beskri-
ver han med begrebet territorial stigmatization (Wacquant 2007: 67). En 
gennemgående pointe hos Wacquant er, at omgivelsernes stigmatiseren-
de blik internaliseres af beboerne og præger deres opfattelse af sig selv 
og hinanden (Wacquant 2007: 69). Flere danske studier peger dog på, at 
beboerne i et stigmatiseret området ikke nødvendigvis passivt overtager 
det negative syn på deres område, men derimod gør brug af forskel-
lige taktikker til at forhandle eller udfordre det negative billede (Jensen 
& Christensen 2012, Stender 2018). Internalisering af stigma behøver 
således ikke at betyde, at den stigmatiserede adopterer omverdenens 
opfattelse. Det kan også betyde, at man er bevidst om at andre ser ned 
på en, uden dermed at overtage dette blik. Således kan internalisering 
af stigma medføre en form for ambivalens hos den stigmatiserede, med 
bevidsteden om at omverdenen har én opfattelse, mens man selv har en 
anden (Goffman 1963: 17; Jensen og Christensen 2012: 77). 

Forskningen peger på, at områdestigma kan medføre diskrimination 
af områdets beboere, hvilket kan reducere deres livschancer. Det dårlige 
omdømme kan have sociale og sundhedsmæssige konsekvenser for den 
enkelte beboer (Ziersch and Baum 2004; Warr 2005 i Arthurson 2012), 
ligesom område-stigma medvirker til, at beboere fra stigmatiserede om-
råder kan have problemer med at finde job, optage banklån og i højere 
grad rammes af psykosocialt stress og dårligt selvværd (Permentier 
2012: 86). Disse processer og den manglende interaktion mellem forskel-
lige grupper medvirker til at reproducere og forstærke territorielt stigma 
(Kirkness et al. 2017). 

Hvordan kan man ændre et områdes omdømme?
Overordnet set er der altså bred forskningsmæssig enighed om, at et 
dårligt omdømme kan have væsentlig negativ betydning for udsatte 
boligområders udvikling og mulighederne for de mennesker, der bor i 
disse områder. Den internationale forskning konkluderer derfor, at det er 
afgørende, at det udefrakommende blik på udsatte områder ændres, hvis 
omdannelsesprojekter i sådanne områder skal lykkes (Permentier et al. 
2011; Arthurson 2012; Wassenberg 2004). I det følgende gennemgås en 
række af forskningens bud på, hvordan dette kan foregå. 
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Beboersammensætningens betydning for et områdes omdømme
Som beskrevet er beboersammensætningen i et området et af de forhold, 
der har betydning for et boligområdes omdømme. En ændring af beboer-
sammensætningen kan således være én måde at igangsætte en positiv 
udvikling af et udsat boligområde med et negativt omdømme. Både 
politisk og forskningsmæssigt har denne strategi fået stor international 
opmærksomhed i løbet af de seneste årtier - oftest knyttet til begrebet 
”social mix”. I Danmark er ideen om at omdanne udsatte boligområder 
ved at ændre beboersammensætningen især blevet aktuel med den 
forhenværende regerings seneste ghetto-udspil ”Et Danmark uden paral-
lelsamfund” (Regeringen 2018), som siden blev til den politiske aftale, der 
danner grundlaget for omdannelsen af de såkaldte ”særligt hårde ghet-
toer” frem mod 2030. 

Mens social mix er blevet meget udbredt som politisk strategi, har 
begrebet rent forskningsmæssigt været meget omdiskuteret. I Holland 
har man eksempelvis arbejdet med social mix som en del af tilgangen 
til udsatte områder siden 1990’erne. Den forskning, der har undersøgt 
effekterne af disse indsatser, har dog været tvetydig. Forskningen peger 
blandt andet på, at politiske indsatser, der sigter mod social mix, bygger på 
en række antagelser, som ikke altid gælder i praksis. Blandt andet baserer 
begrebet om social mix sig på ideen om at øge interaktionen på tværs af 
sociale skel, og at ressourcestærke beboere kan agere positive rollemo-
deller for dem med færre ressourcer. Forskningen viser dog, at dette ikke 
nødvendigvis er tilfældet. Ofte er der derimod en tendens til, at de sociale 
relationer holder sig inden for de socioøkonomiske grupperinger. Når man 
øger det sociale mix i et område, kan man derfor ende med at svække 
graden af sociale relationer i området (Musterd 2008: 898). Derudover er 
der set eksempler på, at tiltag med social mix kan medføre spændinger 
mellem nye og gamle beboere i et område, så der opstår undergrupperin-
ger i området frem for en øget interaktion (Permentier 2012: 88). 

Forskningen har desuden identificeret en tendens til, at beboere er 
tilbøjelige til at flytte fra områder, hvis ikke det socioøkonomiske mix 
stemmer overens med deres egen socioøkonomiske status (Permentier 
2012: 88). Hvis social mix skal have en positiv effekt på udsatte områders 
omdømme, er det derfor afgørende at beboersammensætningen ændres 
på en måde, som får området til at synes mere attraktivt i både beboernes 
og omverdenens øjne. Her viser forskningen, at der er forskel på, hvordan 
forskellige grupper forholder sig til social mix. En hollandsk undersøgelse 
viser eksempelvis, at personer med stærke sociale netværk ofte er mere 
positivt indstillede over for ideen om social mix, end personer med sva-
gere sociale relationer (Musterd 2008: 913). Undersøgelsen identificerer 
desuden en række regionale og sociale forskelle på folks indstilling til 
social mix. I Nordvesteuropa er man generelt mere positivt indstillede over 
for social mix end i Sydøsteuropa, personer med middel-indkomst er mere 
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positivt indstillede end andre indkomstgrupper, etniske majoriteter er mere 
positivt indstillede end etniske minoriteter og ejere mere skeptiske end 
lejere (Musterd 2008: 910-912). Særligt i Storbritannien er der forskel på 
ejere og lejeres holdning til social mix (Kearns and Parkes, 2003, p. 847; 
Musterd 2008: 901). Nationalitet, etnicitet, indkomst og hvorvidt man er ejer 
eller lejer har altså betydning for, hvordan man forholder sig til social mix. 

Boligkarriere og evt. tidligere relation til det pågældende udsatte om-
råde har tilsyneladende også betydning for, hvorvidt man er tilbøjelig til at 
interagere på tværs af sociale skel efter området er blevet omdannet. En 
kombineret kvantitativ og kvalitativ undersøgelse fra forskellige boligområ-
der i Frankrig viser således, at der i udsatte områder, hvor man har skabt 
social mix ved at etablere blandede ejerformer, var stor forskel på, hvor-
dan forskellige typer af nye beboere engagerede sig til området (Lelevrier 
2013). Dem, der ikke havde tilknytning til stedet i forvejen lagde afstand til 
beboerne i de oprindelige blokke, satte deres børn i andre skoler og havde 
deres sociale liv andetsteds. Dem, der havde boet i området tidligere, 
udvekslede derimod tjenesteydelser som eksempelvis børnepasning med 
beboerne i de oprindelige blokke og agerede også mæglere i de konflikt-
situationer, som opstod mellem oprindelige og nye beboere (ibid.). Disse 
fund understreger vigtigheden af at overveje, hvilke nye beboergrupper, 
der er relevante at tiltrække, når man søger at ændre et udsat boligområde 
gennem social mix. Frem for kun at tiltrække nye grupper, kan det være 
fordelagtigt også at fastholde dem, som ellers ville flytte væk. 

En måde at opnå social mix på er ved at tilføre ejerboliger til områ-
der, der primært er kendetegnet ved lejeboliger. Dette er blandt andet et 
populært tiltag i flere af de omdannelsesprojekter, der er igangsat som 
følge af den aktuelle politik mod parallelsamfund i Danmark. Internatio-
nalt peger forskningen da også på, at tilstedeværelsen af ejerboliger kan 
være afgørende for et områdes omdømme, og at der kan være en direkte 
positiv sammenhæng mellem andelen af ejerboliger og et områdets sta-
tus (Wassenberg, 2004). Dog understreges det samtidig, at tilførslen af 
private ejerboliger ikke kun tilfører ejere til området, men også boliger af 
en anden kvalitet og type. Det kan hermed ikke konkluderes, at ejerfor-
men alene ændrer områdets image. Derimod fremhæves det, at hvorvidt 
et områdes image kan forbedres gennem etableringen af social mix 
afhænger af, om områdets stigma er relateret til stedet socioøkonomiske 
sammensætning, eller om det er koblet til andre forhold ved området 
som eksempelvis dets fysiske fremtoning. Det vil således være svært at 
ændre et områdes omdømme gennem social mix alene, hvis det i virke-
ligheden er stedets ringe fysiske forhold, der er udgangspunktet for dets 
negative omdømme (Musterd 2008: 898). Selvom social mix kan være 
med til at ændre områders omdømme som en af flere strategier, kan det 
derfor ikke stå alene (Musterd 2008: 906).

En del af forskningen peger desuden på, at tiltag med social mix kan 
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medvirke til at igangsætte en gentrificeringsproces, der er kendetegnet 
ved, at beboerne i et fattigt område erstattes af rigere beboere, som 
gradvist overtager området helt (Bergsten & Holmqvist 2013). Ofte vil 
gentrificeringsprocesser dog ikke føre til en mere blandet beboersam-
mensætning, men snarere resultere i at den ene relativt homogene 
beboergruppe på sigt erstattes af den anden. Gentrificering kan medføre 
en positiv udvikling i et områdes omdømme, men samtidig peger forsk-
ningen på, at tiltag til at ændre et udsat områdes omdømme udgør en 
form for ”Stats-ledet gentrificering”, hvor huslejeniveauet stiger, og de 
oprindelige beboere fortrænges af nye beboergrupper (Kallin 2017).

Arkitekturens betydning for et områdes omdømme
Et boligområdes fysiske fremtoning fremhæves også som et af de for-
hold, der har betydning for områdets omdømme. Der er generelt mindre 
forskning, som beskæftiger sig eksplicit med de udsatte områders arki-
tektur og fysiske planlægning, end med deres sociale sammensætning. 
Flere undersøgelser af områdernes omdømme og sociale mix inkluderer 
dog overvejelser om arkitekturens betydning. I Europa kan man eksem-
pelvis se en udvikling i de udsatte boligområders beliggenhed gennem 
tiden. Hvor udsatte boligområder med dårlig boligkvalitet og sociale 
problemer især var lokaliseret i de indre byer frem til 1980’erne, er det 
i højere grad forstædernes boligområder, der er udsatte i dag (Ander-
sen 2002). Eftersom de fleste udsatte boligområder i byernes periferi er 
opført i efterkrigstiden og præget af nogle af de samme arkitektoniske 
inspirationskilder, understreger flere forskere, at efterkrigstidens storska-
la arkitektur med tiden har fået et dårligt omdømme i sig selv. Hollandske 
forskere pointerer for eksempel, at de udsatte områder næsten altid er 
storskala boligområder præget af modernistisk arkitektur (Wassenberg, 
2004). De høje blokke af præfabrikerede betonelementer, som da de blev 
opført blev betragtet som fremtidens boligform, har således gradvist fået 
et dårligere omdømme og datidens lange ventelister til disse bebyggelser 
blevet erstattet af tomgang og negativt omdømme (Wassenberg, 2004). 

Forskningen understreger dog, at selvom områderne har arkitektoni-
ske fællestræk, er der store nationale forskelle som har haft betydning 
for, hvilken status efterkrigstidens boligbebyggelser har fået (Musterd 
2008: 899). Eksempelvis er der forskel på, hvor mange midler der er ble-
vet afsat til vedligeholdelse og renovering af disse bebyggelser, ligesom 
lokale faktorer, som eksempelvis bebyggelsens rolle i områdets samlede 
boligudbud, indstillingen til bestemte sociale grupper og stedets gene-
relle boligkultur, har betydning for det konkrete boligområdes omdømme 
(ibid.). Tilsvarende peger sammenlignende casestudier på tværs af 
udsatte områder i Europa på, at de forskellige nationale kontekster har 
stor betydning for, hvordan eksempelvis høje blokke eller private haver 
opfattes i forskellige lande (Bech-Danielsen & Stender 2017). 
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Derudover peges der på, at kritikken af efterkrigstidens boligarkitek-
tur ikke kun har at gøre med dens kvaliteter, men også i høj grad med 
normative forandringer og nye opfattelser af ”det gode liv”, som opstod 
efter deres opførelse (Bech-Danielsen, 2015). Et af de forhold ved ef-
terkrigstidens storskala boligområder, som ofte kritiseres og fremhæves 
som en væsentlig grund til udsatte områders negative omdømme, er 
deres isolerede karakter. Områderne er ofte opført som stort set mono-
funktionelle boligområder ud fra idealet om den funktionsopdelte by, hvor 
man skærmede boligområderne fra omgivelserne. Dette er netop et af de 
træk, man i dag søger at gøre op med for dermed at skabe en bedre kob-
ling mellem de udsatte boligområde og det omkringliggende samfund. En 
måde at gøre dette på, er at skabe bedre fysiske og visuelle forbindelser 
mellem det udsatte område og dets omgivelser med henblik på at skabe 
bevægelse igennem området og åbne det op (Stender & Bech-Danielsen 
2018). En anden mulighed kan være at etablere attraktioner i området 
som eksempelvis indkøbsmuligheder eller kultur- og fritidsfaciliteter, 
der kan tiltrække flere udefrakommende og give dem muligheden for at 
opleve området indefra og dermed forhåbentlig ændre deres opfattelse af 
det (Permentier 2012: 88).

Et sammenlignende casestudie af omdannelsen i hhv. Bijlmermeer 
i Holland og Bellvitge i Spanien peger dog på, at bedre forbindelser til 
byen og en fysisk omdannelse ikke nødvendigvis trækker området i en 
bedre retning. I Bijlmermeers tilfælde resulterede en bedre opkobling 
på den omkringliggende by i højere kriminalitetsrater, øget frygt for 
kriminalitet og et forværret omdømme blandt den generelle hollandske 
befolkning. Heller ikke de nye byrumstiltag havde den ønskede effekt, 
da de nye semi-offentlige rum såsom indgangsarealer, stiforbindelser, 
korridorer, opbevaringsarealer mv. udviklede sig til potentielt farlige 
områder (van Soomeren, Klundert, Aquilué, & de Kleuver, 2016). I 
Biljmermere prioriterede man ifølge forfatterne nedrivning, mens der 
i Bellvitge blev investeret i offentlig transport og offentlige rum: Begge 
områder er i bedring med faldende kriminalitetsrater, men begge er 
stadig stigmatiserende – og nedrivningsløsningen er meget dyr, påpe-
ges det (van Soomeren et al., 2016, 10). Disse eksempler indikerer, at 
man ikke kan tale om generelle løsninger eller tilgange som løfter alle 
udsatte boligområder. Det konkrete boligområde må derimod forstås 
i sin kontekst, ligesom de fysiske omdannelser må kombineres med 
sociale indsatser.

Flere forskere ser fysiske omdannelser som en forudsætning for at 
ændre områders omdømme og understreger, at det ikke giver mening at 
forsøge at bearbejde omdømmet, hvis ikke det reelle område samtidig 
forandres (Wassenberg, 2004; Hastings & Dean 2003). Omvendt kan 
fysiske omdannelser dog også have negativ betydning for et områdes 
image (Hastings, 2004). Der er blandt andet set eksempler på, at omdan-
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nelser stik mod intentionen kan være med til at skabe negativ opmærk-
somhed på et område, fordi det definerer det som ”problemområde” 
(Musterd 2008: 899). På den måde kan de velmenende projekter i sig 
selv være stigmatiserende, fordi de bekræfter, at området har brug for 
”projekter” (Jensen & Christensen, 2012).

Image-management, branding og alternative fortællinger 
Traditionelt har områdebaserede indsatser ikke adresseret omdømme 
direkte, men baseret sig på en forventning om, at fysiske og sociale 
forandringer automatisk ville medføre et bedre omdømme. I dag er der 
dog bred forskningsmæssig enighed om, at dette ikke er tilfældet. Som 
beskrevet indledningsvist, er det ikke udelukkende de sociale og fysiske 
forhold, der afgør et områdes omdømme (Permentier 2012: 88). Forsk-
ningen peger derfor på, at forbedring af områdets omdømme bør have 
særskilt fokus sideløbende med øvrige tiltag i omdannelsesprojekter, der 
søger at løfte et udsat boligområde. I overensstemmelse hermed, har 
nyere tilgange til omdannelse af udsatte områder lagt vægt på image 
management, branding eller image-building gennem PR og marketings-
strategier. Særligt i områder, hvor det interne image adskiller sig fra det 
eksterne, kan der være et væsentligt udbytte af denne tilgang, påpeges 
det (Hastings and Dean 2003; Hastings 2004).

Hvad angår forholdet mellem det interne og det eksterne omdømme, 
peger forskningen på, at man først bør forbedre det interne image og 
dernæst det eksterne. Forventningen er, at et forbedret omdømme 
indadtil, vil smitte af på omverdenens opfattelse (Wassenberg, 2004). 
Relateret hertil understreger flere forskere vigtigheden af, at give be-
boerne mulighed for at fortælle alternative historier om deres område. 
Både inden for forskningen og i den politiske debat har beboerperspek-
tivet i vid udstrækning været underprioriteret, og beboerne har ikke haft 
mulighed for at udfordre den gængse (negative) opfattelse af deres 
boligområder ved at bidrage med alternative (positive) narrativer om 
det (Rogers, Darcy, & Arthurson, 2017). Der er hermed både et forsk-
ningsmæssigt og politisk ansvar ikke kun at tale om, men også med de 
mennesker, det handler om. Dette kræver blandt andet, at man sup-
plerer den kvantitative viden om de udsatte områders mere objektive 
sammensætning, målt på eksempelvis socioøkonomiske parametre, 
med kvalitativ viden om beboernes subjektive oplevelser af områderne 
(Rogers et al., 2017). Der findes desuden eksempler på succeshistorier, 
hvor beboere fra udsatte områder selv har været primus motor i forhold 
til at lancere nye narrativer om deres områder gennem film og tv-medi-
er, som respons på populærkulturelle repræsentationer, der talte deres 
områder ned. Foruden at have en positiv effekt på områdernes om-
dømme gav dette beboerne en ny social platform, et bedre fællesskab 
og kendskab til hinanden indadtil (ibid.)
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Forskningen peger derudover på en række konkrete tiltag, som kan 
bidrage til en positiv forandring af et områdes udvikling. I forhold til det eks-
terne omdømme handler det overordnet om at tiltrække positiv opmærk-
somhed til området og give udefrakommende mulighed for at besøge ste-
det, så de kan danne deres eget indtryk af det. Det kan eksempelvis ske 
gennem afholdelse af større events eller ved at tilføre boligområdet nye 
vartegn, som efterfølgende associeres med området og dermed udfordrer 
den negative fortælling. Det kan desuden være en fordel at etablere per-
sonlig kontakt til en eller flere journalister, som kan medvirke til at udbrede 
mere positive historier om området (Wassenberg 2004). Derudover peges 
der på, at det kan være en fordel at ændre et udsat boligområdes navn 
i forbindelse med en fysisk omdannelse af stedet (Arthurson 2012: 113-
114), selvom dette også kan være svært for beboere, der har boet i områ-
det længe (Bech-Danielsen & Stender 2017). I områder der er præget af 
negativt omdømme indadtil, kan det være nødvendigt at tage andre midler 
i brug. Her skal fokus være på at forbedre den interne stemning i området. 
Dette kan eksempelvis foregå ved at afholde arrangementer for områdets 
beboere eller give dem mulighed for at selv at organisere begivenheder, 
der kan samle folk. En anden tilgang er at fremhæve positive begivenheder 
i boligområdet eller sætte ind overfor konkrete problemstillinger i området, 
som udpeges af områdets beboere (Wassenberg 2004: 289).

En svensk undersøgelse af et storstilet omdannelsesprojekt i en forstad 
til Göteborg peger dog på en række kritiske aspekter af projektets forsøg 
på at bruge områdets multikulturelle profil i brandingen og omdannelsen af 
området (Dymitrow & Brauer 2017). I forbindelse med opgraderingen af de 
fysiske forhold og med henblik på at understøtte og fremelske historien om 
et multikulturelt og urbant område, etablerede man blandt andet et kunst-
galleri, en kulturel bypark, et universitet (Center for Urban Studies) og et 
stort kulturcenter med tilhørende swimmingpool. Efter omdannelsen endte 
kunstgalleriet dog som centrum for områdets stofhandel, og forskere peger 
på, at området påståede ”urbane kosmopolitanisme” virkede forfejlet og 
påklistret. Det viste sig desuden, at ideen om at dyrke beboernes kulturelle 
diversitet som en attraktion for udefrakommende, stod i modsætning til be-
boernes eget ønske om blive betragtet som ”normale” (Ibid.). Den svenske 
case illustrerer risikoen i den aktuelt udbredte strategi, hvor man forsøger 
at omkode udsatte forstadsområder til multikulturelle byområder. Forsknin-
gen foreslår, at man fremfor at brande og omdanne forstædernes udsatte 
boligområder ud fra et ideal om det urbane, snarere bør forholde sig til om-
rådernes egentlige placering og karakter og eksempelvis omdanne med 
fokus på et ideal om det gode forstadsliv (Bech-Danielsen 2013, Melgaard 
2017). Som det fremhæves i forbindelse med fysiske omdannelsesproces-
ser, er det således også vigtigt at tage afsæt i det konkrete boligområde, 
dets kontekst og beboere, når man søger at ændre omdømmet gennem 
branding og image-management (Stender & Bech-Danielsen 2018). 
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Opsummering 

Et områdes omdømme opstår i en kompleks proces, der både refererer til 
fysiske og sociale forhold i området, og involverer aktører med forskellige 
dagsordner og grader af kendskab til området. Et områdes omdømme er 
således en diffus og foranderlig størrelse, der blandt andet kan ændres i 
forbindelse med omdannelsesprojekter, der sigter mod at ændre forhol-
dene i området. Gennemgående peger forskningen dog på, at det er 
vanskeligt at ændre udsatte områders omdømme, og at det tager lang 
tid. Et negativt omdømme kan således overleve selv gennemgribende 
forandringer af et boligområde. Fysiske og sociale forandringer kan 
derfor ikke ændre områdernes omdømme alene. Forskningen fastslår 
derfor, at man bør arbejde eksplicit med at ændre områdets omdømme 
i forbindelse med fornyelsesprocesser (Wassenberg, 2004). Derudover 
er det vigtigt at følge udviklingen og evaluere forskellige tiltag til at ændre 
udsatte områders omdømme for løbende at opnå ny viden om effekten 
af forskellige tilgange og kvalificere indsatserne fremadrettet (Permentier 
2012: 88).
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K APITEL 5: BEBOEROPLEVELSER, OMDØMME OG SOCIAL 
BAL ANCE

Tilfredshed og kritik

Behov for mere direkte kommunikation
Beboerne oplever primært deres bolig indefra, og derfor er de i forbin-
delse med renoveringerne typisk især optaget af de helt nære boligkva-
liteter. Mange er hovedsageligt interesserede i at deltage, når der skal 
informeres eller træffes beslutninger, der har konkret relevans for deres 
egen bolig: Hvordan påvirkes boligens lysindfald og rumfordeling, kan 
de få gulvvarme, nyt køkken, en større altan og lige så meget skabs-
plads som før? 

På tværs af de tre områder fortæller adskillige beboere, at de egentlig 
har følt sig informerede undervejs. Men selvom de har læst det skrift-
lige materiale fra boligforeningen og deltaget i beboermøder, bliver de 
alligevel overraskede over en række forhold ved de endelig løsninger. I 
Gellerup handler det især om badeværelserne, der var blevet mindre. En 
kvindelig beboer fortæller: ”Informationsmøderne handlede om mange 
forskellige ting, fx handlede et af dem om badeværelser og køkkener 
(…) Men altså, der var flere ting som de ikke var så gode til at informere 
om set i bakspejlet. Så de fortalte om nyt ventilationsanlæg og badevæ-
relserne, men det der ikke var klart var, at boligen blev mindre”. Også 
badeværelserne. Da folk kom ind, blev de vildt overraskede. Og der var 
der flere, der sagde, at de ikke ville flytte tilbage, fordi det var for småt! 
Altså det er forsvundet 60 centimeter i det rum dér (peger på lejlighe-
dens mindste rum). De har simpelthen lavet en ekstra væg i forhold til 
udluftningen. Og badeværelserne kom færdigfabrikerede og var en del 
smallere end de gamle. Også i de store lejligheder – altså folk blev vildt 
overraskede og snakker meget om det”.

Både i Gellerup, Dianavænget og Ravnkildevej udtrykker beboerne 
også utilfredshed over at komme tilbage til boliger, der ikke var så gen-
nemrenoverede, som de havde forestillet sig. Noget handler om dårligt 
udført håndværk eller pressede tidsplaner, hvor beboere blev nødt til at 
flytte tilbage til boliger, der endnu ikke var klar. Men andre steder handler 
det også om, at man ikke i tilstrækkelig grad har fået forventningsaf-
stemt med beboerne, hvad renoveringen omfattede, eller at den indebar 
huslejestigninger. Det var fx tilfældet i Dianavænget, fortæller en mandlig 
beboer: ”Rådgiverne har fået 20-30 millioner til snak-folk, men det er os, 
der betaler for det. Pengene bliver brugt forkert. Man kan sige, det er flot, 
men det indvendige skal også være flot (…). Det fungerer stadig ikke, 
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og beboerne har ikke kunne få ordentligt svar. Man skulle kunne regne 
index-tallet 2014 ud, for huslejen stiger i forhold til index-tallet. Så folk 
bliver overraskede over, hvor meget huslejen faktisk steg. Genhusnings-
konsulenten prøvede ihærdigt at forklare det til beboerne. Der var også 
nogen, der kom og sagde, de ville ha ny lejlighed, og så 14 dage senere 
ville de ikke alligevel”.

Trods ihærdige forsøg fra rådgivere og genhusningskonsulenter lader 
der altså til at være væsentlige informationer, som går hen over hovedet 
på i hvert fald nogle af beboerne. Enten har forklaringerne ikke været 
tydelige nok, eller også handler det om sprogproblemer eller manglende 
deltagelse. En del fortæller således, at de ikke selv har deltaget i møderne, 
men har fået videregivet information gennem naboer, familie og venner. 
Ifølge en beboer, som har været aktiv i byggeudvalget for Ravnkildevej, 
kniber det generelt med lysten til at deltage, mens folk til gengæld gerne vil 
brokke sig og klage bagefter: ”Der blev afholdt informationsmøder for alle 
beboere – Himmerland holdt dem nede i Sundhedshuset. Folk havde fået 
sedler om, at der blev holdt informationsmøder og fik at vide, hvordan det 
gik. De spurgte: hvornår får vi lavet vores vej færdig, og hvorfor skal det 
se sådan ud? Altså det var fint nok, men der var ikke mange beboere, der 
dukkede op. Det første var godt besøgt, men de sidste var der ikke særlig 
mange til. Folk gider ikke i dag, men de vil gerne brokke sig”.

Kommunikationen med boligforeningen bliver altså for mange beboere 
primært ført gennem klager, og flere af de beboere på Ravnkildevej, som 
har haft klager til boligforeningen, har en oplevelse af, at svartiden på 
deres henvendelse har været særdeles lang. Det skaber utilfredshed og 
mistillid til boligforeningen. De beboere, der ikke blot klager, men også 
har engageret sig i beboerdemokrati og byggeudvalg, beretter også om 
en utilfredsstillende proces: ”Der var ikke så meget beboerinddragelse ud 
over byggeudvalget. Meget af beboerinddragelsen blev kvalt i, at nu skal 
vi spare, jeg ved ikke hvor mange millioner. Altså da det først blev lagt 
ud, så kunne vi gøre alt muligt, og så pludselig skulle vi spare. Så mange 
penge kan man da ikke regne forkert!”

I Dianavænget og Gellerup synes dialogen mellem beboere og bolig-
forening også at være præget af dårlig kommunikation, konflikt og mistil-
lid. I Gellerup fortæller flere af de aktive beboerdemokrater eksempelvis 
om uigennemsigtighed i forhold til renoveringens økonomi: ”Der er ikke 
gennemsigtighed, overhovedet ikke. Nu skriver vi igen: Vi vil gerne have 
en oversigt over det økonomiske forbrug, og hvor meget der bliver reno-
veret for pr. lejlighed, hvad er gået til maling, reparation af el og vinduer 
osv. Der vil vi gerne have en oversigt over det økonomiske forbrug, såle-
des at vi kan se, hvor der bliver renoveret for hvad, og hvor meget der er 
tilbage. Så får vi at vide, at der er brugt for 8,1 million. Hvad fanden har I 
brugt pengene til? De siger, der ikke er nok penge… Folk forventer ikke, 
at de får en ny penthouse, men man vil ikke se tapet, som man kender, 
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der bare malet over. Specielt ikke, når vi har fået vores vedligeholdelses-
konto nulstillet. Der er brug for mere gennemsigtighed!”

Ofte er der måske ikke kun tale om kommunikationsproblemer, men 
også om reelle interessemodsætninger og magtkampe. Eksempelvis i 
forhold til, hvor stor en del af renoveringens midler, der skal gå til reno-
vering af boligernes indre, som beboerne vægter højest, versus bebyg-
gelsens ydre fremtoning, som ofte ligger boligforeningen mere på sinde. 
Interessemodsætninger eller ej, synes der dog alle tre steder at være 
brug for tydeligere kommunikation og forventningsafstemning. Adspurgt 
hvad man kan lære af renoveringen af Gellerups Blok 4 og Blok 7, siger 
en kvindelig beboer således: ”Kommunikation! Man kan meget mere, 
hvis man ved, hvad der foregår. Det er jo vores hjem... altså når man så 
pludselig ikke kan låse sin kælder. Eller når der bliver arbejdet i weeken-
den. Der er regler, som ikke altid bliver overholdt. Det hele står åbent, og 
der er masser af hårde hvidevarer, så hvad er mit ansvar?”

I forbindelse med genhusningsprocessen opleves dialogen generelt 
væsentligt bedre end den kommunikation, der drejer sig om byggeproces-
serne. I Dianavænget har der været problemer på grund af uklarhed om 
huslejeniveauet, og en enkelt beboer fortæller om at være blevet kastet 
rundt mellem forskellige midlertidige løsninger. Både her i Dianavænget, i 
Gellerupparken og på Ravnkildevej, føler de fleste sig dog i trygge hænder 
omkring genhusning. Der har været en kontaktperson, som har taget højde 
for beboernes personlige behov, og som de kunne henvende sig til, hvis 
der opstod spørgsmål undervejs. Ofte lader det også til at være en person, 
beboerne har tillid til, er på fornavn med og omtaler med en helt anden 
respekt end de ansatte, som arbejder med byggeprocesserne. Personlig 
kontakt synes altså at være et vigtigt supplement til skriftlig kommunikation 
og fællesmøder og kunne måske i nogen tilfælde benyttes yderligere også 
i forbindelse med information om byggeprocesser.

I Dianavænget har rådgiverne gjort den observation, at beboernes 
køkkenvalg var en udmærket anledning til at få kontakt og dialog også om 
andre forhold i bebyggelsen. Når beboerne kom ned for at se prøvekøk-
kener og høre om deres valgmuligheder, kunne der samtidig etableres en 
dialog om andre ting relateret til renoveringen og om problemer med hær-
værk mv. Muligvis er det en tilgang, der fremadrettet kunne bruges mere 
strategisk i forhold til kommunikation med beboerne. En anden metode, 
der i Dianavænget blev brugt til at få også de beboere i tale, som ikke uden 
videre deltager i beboermøder, var etablering af og kontakt til mødregrup-
per gennem den boligsociale indsats. Erfaringen var, at man herigennem 
kunne tiltrække flere beboere til informationsmøderne, men også skabe 
opbakning til eksempelvis at bekæmpe hærværk og værne om de renove-
rede boligblokke. Da den boligsociale indsats ophørte, vendte problemerne 
imidlertid snart tilbage, hvilket peger på behovet for en vedvarende – eller i 
hvert fald bedre lokal forankring af – processen. 
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Dårligt håndværk og uigennemtænkte løsninger
Både blandt Gellerupparkens, Ravnkildevejs og Dianavængets beboere 
er der udbredt utilfredshed med kvaliteten af de gennemførte renove-
ringer. De fleste sætter ganske vist stor pris på, at deres boligområde 
er blevet flottere, og deres bolig lysere, varmere og bedre isoleret. Men 
samtidig rejses en lang rækker kritikpunkter, som beboerne ser som 
udtryk for sjusk, dårligt håndværk eller pressede tidsplaner og budget-
ter. I Gellerupparken handler det især om, at der er blevet malet ovenpå 
gammelt tapet med revner, om ny maling, der skaller af dørkarmene, om 
gamle og for få stikkontakter, gulve med farveforskelle og dårlig sam-
menlimning. I Dianavænget er der ifølge flere beboere problemer med, 
at lejlighederne slet ikke var klar til indflytning, da de fik nøglerne. Der 
var ikke gjort rent efter håndværkerne, der var hul i hoveddøren, stikkon-
takter var mange steder malet over, kun halvdelen af gulvet var skiftet, 
der var revner i vægge og fliser, og malerarbejde beskrives som venstre-
håndsarbejde. På Ravnkildevej handler utilfredsheden især om mang-
lende fodlister, døre der gaber, fuger, der flækker, gulve, der ikke er lagt 
ordentligt, køkkener med manglende eller skæve og ridsede skabslåger, 
utætheder ved vinduer og sprækker i vægge, gulvvarme der ikke virker 
og manglende stikkontakter.

Den håndværksmæssige kvalitet ser ud til at være et gennemgående 
problem, og flere af beboerne beretter da også om rodede og tilsyne-
ladende ukoordinerede processer med mange forskellige firmaer og 

FIGUR 35. Det der betyder mest for beboerne, er 
det helt nære: hvordan påvirker renoveringen bo-
ligens rum, lys, materialer og praktiske løsninger. 
Renoveret lejlighed i Dianavænget.
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håndværkere, som kommer mange steder fra. Det virker ikke altid som 
om håndværkerne ved, hvad hinanden laver, som en beboer fra Ravn-
kildevej fortæller: ”Jeg er selv uddannet håndværker og tænker: Hold 
da op, godt det ikke er mig, for jeg ville blive vanvittig. Altså en tømrer 
kunne stå og sætte hegn op om morgenen og så henover middag, så 
står han og laver noget helt andet i et andet hjørne, og så har han jo 
glemt, hvor han er kommet til. De skifter fra det ene til det andet. Så 
går han og lodder tagrender, så er det weekend, så kommer der en 
anden og overtager og ved ikke, hvor den første han er kommet til. Det 
er hele tiden stop og start, og så har man lige glemt nogle huse. Det 
har virkelig været op ad bakke og under al kritik med koordinering af 
entrepriser. Altså håndværkerne har ikke fået ordentlig besked om, hvor 
de skulle arbejde, hvornår og på hvad”. Også i Gellerup har beboerne 
fået indtryk af en manglende koordination, når byggefirmaerne sættes 
i gang med renoveringsarbejdet, som én fortæller: ”Pludselig opdager 
vi, at JCN er i fuld gang med at fjerne en ny legeplads mellem B7 og 
B6 – den var helt nyanlagt, men byggefirmaet skulle lige have plads til 
at lægge materialerne, og de gad ikke lige køre dem lidt længere. Så 
ødelægger de noget, der lige er blevet lavet… Den ene hånd ved ikke, 
hvad den anden laver!

De utilfredsstillende løsninger handler dog ikke altid bare om dårligt 
håndværk eller manglende koordination mellem byggefirmaer. Ifølge 
beboerne tager nogle af de valgte løsninger slet ikke hensyn til bebo-
ernes behov og fungerer derfor utilfredsstillende. I Gellerup gælder det 
– efter beboernes opfattelse – eksempelvis det nye affaldssystem, hvor 
beboere, der tidligere havde affaldsskak, nu skal bære deres affald ned. 
Det resulterer ifølge dem i, at der bliver smidt affald rundt omkring på 
udearealerne. Men særligt også låsesystemet volder problemer, som en 
mandlig beboer her beskriver det: ”Hvis du i 2019 flytter ind i nyt byggeri, 
og der er en elektronisk lås, og der ustandseligt skal skiftes batterier… 
Så er det en dårlig løsning. De har sat en boks op med computer, men 
den skal have nye batterier og det er et miljømæssigt svineri – for folk 
smider batterier i den almindelige skraldespand. Før havde vi en affalds-
skakt, men nu skal du samle dit køkkenaffald og tage det ud i den blå 
container. Det har folk svært ved”. 

Det store batteriforbrug skulle efter sigende gerne være et midlertidigt 
problem, som har at gøre med låsesystemets opkobling på internettet. 
Men det hjælper heller ikke på beboernes opbakning til og tålmodighed 
med løsningen, at de selv havde fravalgt den i første omgang. En beboer, 
der er aktiv i beboerdemokratiet fortæller således: ”Det er utilfredsstil-
lende, at man har valgt dårlige løsninger. Og bøvlet med det elektroniske 
låsesystem. I Toveshøj har man brugt for mange penge på et system 
med dørkamera osv., så på den baggrund sagde vi, at vi vil ikke have 
det. Det koster for mange penge i et boligområde som det her. Man blev 
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enige om kun at have det på hoveddøren, og almindelig nøglelås på alle 
døre ind til lejlighederne. Men så kommer vi tilbage til genhusning af be-
boere, hvor det hele er skiftet til briklås. Med batterier, der hele tiden skal 
skiftes. Og så siger de, at det er på grund af opkobling på netværk, men 
jeg ved ikke, hvad det har med batterier at gøre”.

I Dianavænget har nyindførte låsesystemer også givet vanskeligheder, 
da nogle beboere har haft svært ved at vænne sig til, at opgange pludse-
lig var aflåst og forsynet med dørtelefon. Både nye dørtelefoner og døre 
blev hurtigt genstand for hærværk, og ifølge nogle af de interviewede 
stod områdets egne børn og unge bag ødelæggelserne – simpelthen af 
frustration og manglende accept af, at de ikke kunne gå ind og ud, som 
de plejede. Her tegner der sig også modstridende interesser beboerne 
imellem, da nogle beboere fortæller, at de var glade for nye sikkerheds-
foranstaltninger og ærgerlige over, at de så hurtigt blev ødelagt, mens 
andre – grupper af børn og unge – tilsyneladende ikke føler samme 
ejerskab til forandringerne. 

For at fremme tryghed, åbenhed og transparens i boligområdet har 
man i Dianavænget valgt at lade beboernes nyetablerede terrasser være 
uafskærmede ud mod fællesarealerne, mens de har høje sortmalede 
træhegn, der adskiller de enkelte terrasser. Den løsning opleves også af 
en del beboere som uhensigtsmæssig, fordi privatlivet på terrassen er 
begrænset, særlig om sommeren, når der er liv og mennesker på græs-
arealerne. En mandlig beboer, som ellers er glad for sin bolig, beskriver 
at dette forhold måske kunne få ham til at overveje at flytte: ”Jeg har ikke 
problemer med at bo her. Den eneste grund til at flytte skulle være at få 
mere hegn eller busk, lidt mere privatliv. Vi har fået det hegn, vi åben-
bart skal have, og jeg har overvejet at sætte mere op, for der er ikke nok 
privatliv ude foran. Jeg har lige præcis nået at opleve sidste sommer. Der 
var nogle få situationer, hvor jeg savnede privatliv. Jeg sad derude med 
nogle veninder og fik en øl, der rendte nogle unger frem og tilbage. De 
generede ikke, men man føler, man bliver begloet, når man sidder der og 
snakker”.

Et andet uhensigtsmæssigt aspekt ved de åbne terrasser er, at bebo-
ernes ejendele og eventuelle rod også kommer til at præge oplevelsen af 
fællesarealerne og bebyggelsen set udefra. Udformningen af overgangs-
zonen mellem boligen og fællesarealerne bør derfor være af en sådan 
art, at beboernes ejendele og eventuelle rod ikke kommer til at sætte for 
voldsomt præg på fællesarealerne, men man stadig kan få visuel kontakt 
over hæk eller hegn. Hvis beboernes måde at indtage deres omgivelser 
på tænkes ind i det fysiske design, kan der skabes løsninger, som er 
mere robuste over for, at der måske ikke kun står nydelige havemøbler 
og webergriller på de private udearealer.
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Beboerdemokratiske udfordringer
Nogle af de problemer, der i de tre cases præger proces og kommuni-
kation mellem beboere og boligforening, sætter sig spor i beboernes 
oplevelse af renoveringens resultat og deres relation til de fysiske 
omgivelser. Nye låsesystemer mødes eksempelvis med modvilje og 
måske endda hærværk, fordi beboerne ikke har forståelse for og ejer-
skab til den valgte løsning. Hærværk er naturligvis under alle omstæn-
digheder uacceptabelt, og man kan hævde, at det er beboernes eget 
ansvar både at engagere sig og at respektere også de beslutninger, de 
ikke selv er enige i. Ikke desto mindre peger nogle af problemerne mel-
lem beboere og boligforening i de tre cases på nogle mere generelle 
udfordringer i den almene boligs organisering, folkelige forståelse og 
beboerdemokrati. 

Som allerede beskrevet i afsnittet ”Udfordringer i en lang proces” kan 
det være en udfordring for beboerinddragelsen, at renoveringsprojek-
terne ofte er langstrakte. Beboere mister tålmodigheden med at deltage 
i møder, eller de beboere, der deltager i indledende møder, er måske 
fraflyttet inden renoveringen er afsluttet. Desuden kan der være en skæv 
repræsentation, så beboere fra bestemte dele af bebyggelsen – som ek-
semplificeret med gårdhavehusene på Ravnkildevej – er overrepræsen-
teret og varetager særinteresser, som sætter sit aftryk på renoveringen. 
Repræsentationsproblemerne kan også gå på etnicitet. Mange steder er 
afdelingsbestyrelserne præget af ældre beboere med dansk etnisk bag-
grund, men i både Dianavænget og Gellerupparken er det mere etnisk 
sammensat. Her fortælles imidlertid historier om, hvordan enkelte bebo-
ere kan påtage sig rollen som oversætter, hvor oversættelsen måske ikke 
er helt neutral, og beboerne sågar får at vide, hvad de skal stemme. En 
ansat i Brabrand Boligforening fortæller således: ”Stemmernes fordeling 
afhænger af klanernes magtforhold. I forbindelse med beboerafstemnin-
ger, bliver damerne samlet, og så står der en højtstående mand i kjortel 
og taler på et andet sprog end dansk til forsamlingen. Der har engang 
været en anonym tolk med til sådan et møde, og det var lidt af en øjenåb-
ner. Der får kvinderne simpelthen instrukser i, hvad de skal stemme. Det 
er ikke en af beboerbestyrelsens medlemmer, der står for indoktrinerin-
gen, men det er en af klanlederne”.

FIGUR 36. Overgangen mellem boligen og fæl-
lesarealerne kan med fordel udformes, så beboer-
nes ejendele og eventuelle rod ikke kommer til at 
sætte for voldsomt præg på fællesarealerne, men 
så man stadig kan få kontakt over hæk eller hegn. 
I Dianavænget (tv.) er terrasserne helt åbne ud 
mod fællesarealerne, mens der på Ravnkildevej 
(midt og th.) er hegn og hæk på vej, ligesom be-
byggelsen i sig selv har nicher og fremspring, som 
skaber en mere gradvis overgangszone. 

BUILD rapport 2021-02_renovering_af_almene boligområder_2017-19_indhold.indd   77BUILD rapport 2021-02_renovering_af_almene boligområder_2017-19_indhold.indd   77 31-01-2021   18:26:1131-01-2021   18:26:11



78

I Gellerupparken er man derfor gået tilbage til kun at holde møderne 
på dansk. En beboer med dansk etnisk baggrund oplever det som en 
stor lettelse: ”Der har været beboermøder, og der synes jeg egentlig nok, 
at de møder op. Det foregår jo på 7 forskellige sprog. Men sidste gang 
vi var afsted, var det kun på dansk. Det var ikke andet end spektakel, 
dengang på alle de sprog, så det blev aflyst. Det var træls, at det skulle 
oversættes, og den blev midnat før vi kom hjem. Vi sad ganske få dan-
skere mellem alle de andre. Der var et møde, der blev aflyst, så kom der 
et nyt kun på dansk. Når de har boet her i 25 år, så burde de jo også tale 
dansk. Når vi sidder til møde, føler vi, at vi er de eneste danskere, som 
om vi er de fremmede”.

Ulempen ved ikke at oversætte møderne er så til gengæld, at de 
beboere, som ikke taler dansk, overlades helt til at indhente information 
fra deres eget netværk. Det giver ikke nødvendigvis større forståelse for 
boligforeningen og de forestående renoveringsprocesser eller medvirker 
til at fremme ejerskab til omgivelserne og dialogen mellem de etniske 
grupper. I Dianavænget fortæller en beboer, der selv er aktiv i beboer-
demokratiet, at mange beboere med anden etnisk baggrund helt grund-
læggende har svært ved at forstå den almene organisationsmodel. De 
er tilbøjelige til at opfatte boligorganisationen som et privat firma eller en 
familie, og forstår ikke, at det er deres egen husleje, som skal bruges til 
at udbedre skader efter hærværk som eksempelvis de nye, men allerede 
ødelagte døre: ”Mange af de unge mennesker, synes – jeg ved det fordi 
én af dem sagde til mig – alt ved vores lejlighed er dårligt. Så de synes, 
det var sjovt at stille en sten foran døren. De tror ikke på, at det er deres 
egen huslejepenge. En talemåde vi har, siger: ”Penge uden ejer bliver 
stjålet”. Det er boligorganisationens problem, hvis man ikke har lært det 
i forhold til vores kultur. Hvem ejer hvad? Det bliver diffust. Men hvis jeg 
sagde: det er mit, så ville der ikke være problemer. Da folk fik den her 
bygning, blev de glade. Mange ville skifte vinduerne, men når de hører 
det koster en huslejestigning, så sir de nej. Så det handler om, at folk 
ikke føler, at de ejer de her ting. Mine børn gør ikke de her problemer – 
de er opdraget til ikke at smadre ting, men vi har mennesker, der ikke er i 
stand til at håndtere deres børn”.

Som beboeren her også er inde på, er der naturligvis ikke kun behov 
for sproglig og kulturel oversættelse eller bedre formidling af den almene 
boligsektors organisering og finansiering. De udfordringer, som viser sig 
i de tre boligområder, er også relateret til tunge sociale problemer og 
familier, som ikke tager tilstrækkeligt hånd om deres børn og unge. Ikke 
desto mindre stiller nogle boligområders beboersammensætning med 
store grupper af beboere med anden etnisk baggrund og mange socialt 
udsatte beboere nye krav til, hvordan renoveringsprocesser organiseres 
og kommunikeres. Man kan også diskutere det rimelige i, at beboerne 
skal træffe beslutninger, som rækker langt ud over deres egne nære 
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boligkvaliteter. Det gælder i særlig grad, når renoveringerne knyttes an til 
mere bystrategiske omdannelser. De sigter typisk mod at binde boligom-
rådet bedre sammen med den omgivende by og tiltrække nye funktioner, 
brugere og beboere, og det kan i nogle tilfælde være svært foreneligt 
med beboernes interesser i deres område. I de tilfælde har nogle bolig-
foreninger derfor fundet det nødvendigt at love beboerne nye køkkener, 
badeværelser og lignende for at få dem til at stemme for fysiske helheds-
planer, der hænger sammen med de bystrategiske omdannelser. Det var 
fx tilfældet i Gellerupparken, hvor den bystrategiske plan indebar, at der 
i forbindelse med renoveringen af Blok 4 skulle nedrives boliger for at 
give plads til et portrum midt i boligblokken. Blandt beboerdemokraterne 
kan det dog give en følelse af mistillid og mangel på reel indflydelse, 
når boligforeningen så trumfer de bystrategiske hensyn igennem. Flere 
beboere i Gellerupparken fortæller således, at de oplever beboerdemo-
kratiet som værende sat ud af kraft, eller at boligforeningen helst bare 
selv vil bestemme: ”Brabrand Boligforenings ansatte vil hellere bare 
bestemme. Men projektleder skal tage det op med afdelingsbestyrelsen 
og gå efter det der er blevet valgt. Hvis der opstår problemer, skal man 
gå videre med det. Så man skal sætte dem ind i, hvordan beslutningspro-
cessen foregår, når det er beboerdemokrati – man skal tage det op med 
beboerne. Hvis der opstår problemer undervejs med de beslutninger, der 
er taget, skal man gå tilbage til beboerne. Arbejdsgiveren er ikke bare 
projektchefen, det er afdelingsbestyrelsen faktisk også”. 

Beboerdemokrati kan eller skal næppe være konfliktfrit, da der natur-
ligvis må være forskellige interesser på spil. Erfaringerne fra de tre steder 
peger dog på, at der særligt i udsatte boligområder – og i særdeleshed 
de områder, som er omfattet af ghettopakken og bystrategiske omdannel-
ser, kan være behov for at gentænke beboerdemokratiets processer og 
supplere med nye former for beboerinvolvering og konflikthåndtering. 

Stolthed og omdømme
De kender boligområdet for hærværk
Alle kender Gellerupparken, også selvom de aldrig har været der. Om-
rådet har været på ghettolisten, siden den blev udgivet første gang, og 
Gellerupparken omtales ofte i landsdækkende medier i forbindelse med 
negative historier om kriminalitet, terror og sociale problemer8. Også 
Ravnkildevej og Dianavænget er udsatte boligområder, og Dianavænget 
har tidligere været på ghettolisten, men er det ikke længere. Det samme 
gælder Sebbersundvej, et naboområde til Ravnkildevej, hvilket gav an-
ledning til at Aalborg Øst i medierne en overgang blev omtalt som ghetto. 
Det er dog primært i lokale medier, at disse to områder omtales og derfor 
også primært i lokalområdet, at folk kender de to boligområder. På både 
Ravnkildevej og i Gellerupparken har forbedring af områdets omdømme 

FIGUR 37. I Dianavænget har der været tilbage-
vendende problemer med hærværk – også af de 
helt nyrenoverede blokke. Nogle beboere føler 
tilsyneladende ikke ejerskab til deres omgivelser, 
og har ikke forståelse for den almene model, hvor 
det er deres egen husleje, som skal betale for ud-
bedringerne. 
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været et eksplicit fokus i renoveringerne i kraft af de større bystrategiske 
omdannelser, som renoveringerne indgår i. I renoveringen af Dianavæn-
get har der ikke været lige så meget fokus på områdets omdømme, men 
de interviewede beboere og nøglepersoner er ikke i tvivl om, at området 
har et dårligt omdømme, selvom det primært er kendt i lokalområdet. 

Helt aktuelt var der i den periode, hvor interviewene blev udført, en 
del medieomtale af brande i Dianavænget samt en episode, hvor 52 biler 
blev udsat for hærværk. Det prægede interessant nok snarere beboernes 
oplevelse af områdets omdømme end oplevelsen af deres boligområde. 
Ofte ser beboerne mediernes entydigt negative fokus som det væsent-
ligste problem, som dette uddrag af et interview med en mandlig beboer 
i Dianavænget illustrerer: ”Det ER et godt sted at bo. Det har været på 
ghettolisten, men det betragter jeg som bullshit. Man opfinder problemer. 
Der er mange arbejdende mennesker i forhold til andre ghettoer, mange 
der har boet her rigtig mange år og holder af at være her. Det kan ikke 
undgås, at i perioder kommer der pædagogisk uopnåelige drenge, så bli-
ver der brændt en skraldespand eller et eller andet. Der har været brand 
i en kælder et par gange de sidste 2-3 år. Selvfølgelig – det er farligt. 
Sådan noget skal man finde en løsning på, det har vi gjort nu (…) Men alt 
det der kommer frem i medierne med, at biler bliver brændt ned…. Det 
har vist sig, at ham der var her og smadre de her 52 biler, han boede her 
ikke engang, han var sur på én, som bor her. Han kom fordi han er sur 
på én, så han skulle tage hævn, og så var han her og smadre 52 biler, 
som tilhører folk, han ikke kender. Men selvfølgelig TV2 og TV2 News 
og alle de andre aviser, begynder at skrive om Dianavænget, ghettoer og 
52 biler... Man kunne tage det, som det var nogen beboere, der har gjort 
det, men det er det ikke. Manden sidder varetægtsfængslet stadigvæk, 
og han bor her ikke. Sådan er det faktisk med mange af de store ting, der 
sker. Fordi der har været – for nogle år siden – problemer med hashsalg 
og sådan nogle ting, og igen der viste det sig, at dem der solgte, det var 
nogen, som ikke boede her”.

Som citatet her illustrerer, er en del beboere tilbøjelige til at opfatte 
problemerne, som noget der kommer udefra eller i hvert fald er be-
grænset til nogle ganske få individer. Men selvom de afviser ghetto-
betegnelsen som uden hold i virkeligheden giver adskillige beboere på 
både Ravnkildevej, i Gellerupparken og i Dianavænget dog udtryk for, at 
områdets omdømme er et problem. Ikke bare for boligområdet, men også 
for dem personligt. En del af beboerne føler sig således generede af, 
at andre ser skævt til det sted, de bor og primært kender det for dårlige 
historier i medierne om kriminalitet, hærværk og andre problemer. På 
spørgsmålet om, hvordan andre opfatter Dianavænget siger en kvindelig 
beboer eksempelvis: ”De kender det for hærværk og de brande, der er 
sket. Man ved, at der sker nogle ting. Nogle gange står det i avisen. I 
sidste uge var der brand i nr. 17, og da jeg skulle hen og hente min søn 
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– han går i børnehave i Sanderum – så spurgte pædagogen, om det var 
der, hvor vi bor. De læser det jo i avisen. Det er ikke så rart, fordi så tror 
man, at det er et dårligt sted. Og det er det måske ikke. Nogen er dårlige 
og kan finde på at ødelægge det, men jeg tænker, at det er urimeligt. De 
ødelægger det for andre – det er ikke alle, der er så dårlige”.

Samme kvinde har også selv været personligt generet af brandene 
og været nødt til at vække sin lille dreng midt om natten for at løbe ud, 
da det brændte i kælderen. Det var selvfølgelig en ubehagelig oplevelse, 
men alligevel ikke noget, der får hende til at ville flytte. Både hun og 
andre beboere forklarer de ubehagelige hændelser som enkeltstående 
tilfælde, som nogle få rødder står bag. Men beboerne oplever til gen-
gæld, at det for folk udefra præger hele deres opfattelse af stedet, og 
dermed de mennesker, der bor der: De tror det er et ”dårligt sted”, selvom 
kun ”nogen er dårlige”, som hun siger. Som beskrevet i kapitlet ”Udsatte 
boligområders omdømme – hvad siger forskningen?” kan et områdes 
dårlige omdømme smitte af på beboerne, hvilket kan have sociale og 
sundhedsmæssige konsekvenser for den enkelte beboer. I forskningen 
beskrives det som ”territorielt stigma”, når beboere så at sige brænde-
mærkes socialt på grund af det sted, de bor. Adskillige undersøgelser 
bekræfter, at et boligområdes dårlige omdømme kan påvirke den enkelte 
beboers muligheder for eksempelvis at finde job og optage banklån, men 
derudover også medvirke til psykosocialt stress og dårligt selvværd.

Som flere danske studier har påpeget, er beboerne dog langt fra altid 
passive ofre, der ukritisk overtager omverdenens negative syn på deres 
boligområder. Mange gør brug af forskellige taktikker til at forhandle og 
udfordre det negative billede, hvilket også forekommer blandt beboere 
i de tre cases. En kvinde fortæller eksempelvis, hvordan hun sætter en 
ære i at udfordre folks fordomme, når de undrer sig over, at hun af egen 
fri vilje bor i Gellerup: ”Jeg var inde i en møbelbutik, og ekspedienten blev 
helt overrasket over, at jeg kunne finde på at bo der. Nogle gange spør-
ger folk sådan: ”Nåh… Er du glad for det?” De kan godt blive nysgerrige. 
Så fortæller jeg alt det gode: At jeg er vild med, at lejlighederne er så 
lyse. Og vild med diversiteten, der er mange smukke mennesker her. Det 
ligger centralt 5 km fra Århus C. Jeg har også været glad for boligforenin-
gen – generelt bliver tingene hurtigt lavet. Bortset lige fra renoveringen!”

Denne kvinde har dansk etnisk baggrund, arbejde og uddannelse, 
og det er typisk beboere som hende, der gør en dyd ud af at forsøge at 
udfordre omverdens negative opfattelser af deres område. Den ovenfor ci-
terede kvinde fra Dianavænget har derimod anden etnisk baggrund og er 
enlig mor. Selvom hun ikke har noget som helst med områdets hærværk 
og brande at gøre, føler hun sig alligevel mere ramt af omverdens opfat-
telse af Dianavænget som ”et dårligt sted”. Hun giver heller ikke udtryk for, 
at omgivelserne bliver overraskelse over, at hun kan finde på at bo der og 
er måske ikke i en position, hvor hun nemt kan udfordre folks fordomme. 
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Adspurgt om renoveringen har ændret områdets omdømme, læg-
ger mange af de interviewede beboere vægt på, at deres boligområde 
ser meget flottere ud end før. Det gør dem stolte, når de har besøg af 
venner og familie, men også når folk udefra lægger mærke til foran-
dringerne. En mand, der bor på Ravnkildevej mener, at de flotte nye 
bygninger og åbningen af området har skabt opmærksomhed udadtil 
og ændret omdømmet: ”Det er blevet lækkert. Bygningerne i sig selv er 
også hammerflotte. Jeg er vild med lejlighederne, når solen skinner på 
træværket – det er rigtig flot! Ud mod Smedegårdsvej var der en jord-
vold – den er fjernet. Den skærmede ligesom for bygningerne, og folk 
var lidt imod pga. at så får vi larm. Men det er blevet så godt. I starten 
kunne man se, at folk lige tog farten af og kiggede ind. Altså der er 
virkelig blevet åbnet op, og jeg synes man kan mærke, at områdets 
omdømme har ændret sig”.

Denne beboer har selv været aktivt involveret i processen omkring 
renoveringen, og man kan både i Ravnkildevej og de to andre områder 
tydeligt høre, hvordan de beboere, der har været involveret og kender 
visionerne for omdannelserne, bruger samme fortælling og udtryk som 
rådgivere og boligforening. Hvor mange andre beboere primært ser de-
res boligområde indefra, er de beboere, der har arbejdet med renovering 
og helhedsplaner, ofte også mere bevidste om, hvordan bebyggelsen kan 
åbnes op, og hvordan den vil tage sig ud udefra. Lidt senere i samme in-
terview fortæller samme beboer da også, at han i hverdagen fortsat ofte 
oplever, at forandringerne endnu ikke er helt trængt ind hos folk udefra: 
”Det er ikke altid kommet helt ud til folk… Hvis de kommer, siger de: Det 
er da helt nyt!? De ved slet ikke, hvordan det er herude. Det er ved at 
blive åbnet op for omverdenen. Men nogen gange siger de: ”Jamen Aal-
borg Øst – er det ikke ghetto?” Eller: ”Er der ikke meget ballade?”” 

Selvom de interviewede i Ravnkildevej mener, at Aalborg Øst er ved 
at få et bedre omdømme, peger flere dog også på, at folk udefra ikke lige 
lægger vejen forbi, og derfor ikke nødvendigvis opdager forandringerne. 
Som en ung kvinde, der ikke selv bor på Ravnkildevej men arbejder i om-
rådet, forklarer, er den negative stedsidentitet særdeles veletableret og 
tager tid at ændre: ”No offence – det er stadig Aalborg Øst. Det er mest 
dårlige historier, folk forbinder med den bydel, men det er ved at ændre 
sig, fordi der flytter flere unge herud. Men generelt har Aalborg Øst bare 
haft et dårligt ry. Kender du det der med, at noget er Randers? Altså så 
er det Mokai og køre på scooter uden hjelm og sådan noget. Sådan er 
det også med Aalborg Øst. Det ta’r tid at ændre”.

En ny fortælling
”Når man taler om byudvikling, er det østlige Aalborg stedet, hvor det 
sker, de næste ti til femten år”. Sådan indledes filmen Kildeparken 
20209, hvor der tales om ’det østlige Aalborg’ snarere end Aalborg Øst. 
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Måske for at unddrage sig den fasttømrede, negative stedsidentitet og 
i stedet sætte fokus på sammenhængen til den omgivende by. Både i 
Himmerland Boligforening og Brabrand Boligforening har man arbej-
det målrettet og innovativt på at skabe en ny fortælling om området. 
Begge steder blev der i den indledende fase udarbejdet en film10, 
som skulle tydeliggøre, hvordan området ville udvikle sig i fremtiden. 
I Gellerupparken er der også efterfølgende lavet film, som illustrerer 
helhedsplanens forskellige elementer og faser11. I filmene vises områ-
derne oppefra og i sammenhæng med deres omgivelser, ligesom der 
zoomes ind på planer og farverige bylivsvisualiseringer, der sammen 
med baggrundslyd af barneleg og fuglekvidder levendegør fremtids-
visionerne. Fra et Google Earth billede af hele Danmark zoomes der 
i Kildeparken-filmen ind på Aalborg Øst. Herefter fremhæves det, 
til lyden af ambient underlægningsmusik, hvordan nye forbindelser, 
investeringer, funktioner og bebyggelser vil skabe liv og udvikling i 
bydelen fremover. Først sættes der fokus på investeringer rundt om 
Kildeparken: Det nye universitetshospital og Aalborg Universitets 
udbygning, mens der i filmene om Gellerupparken primært fokuseres 
på nye tilføjelser inde i området: Nyt erhvervsbyggeri, nye uddannel-
ses- og kulturinstitutioner og nyt boligbyggeri. Filmene beskriver også 
renoveringen af de eksisterende boligblokke ved at sætte dem tydeligt 
ind i en større bystrategisk kontekst. Byparken i Gellerup fremhæves 
fx som en grøn forbindelse mellem de omkringliggende byområder, 
og i Kildeparken 2020 filmen fremhæves både de førerløse busser på 
Astrupstien og en kommende letbane som en central del af stedets 
udvikling og opkobling på byen. I filmen om Gellerupparkens helheds-
plan fremgår det ligeledes, at letbanen gennem området forventes 
anlagt i 2019/2020. 

I Aalborg blev letbanen imidlertid ikke til noget, og de førerløse busser 
har også ladet vente på sig. Det samme har letbanen i Gellerupparken, 
hvor det udlagte tracé på Karen Blixens Boulevard indtil videre ligger 
ubenyttet hen. De ændrede eller i hvert fald forsinkede forudsætninger 
har påvirket byudviklingens vilkår i de to områder, men ikke desto mindre 
har filmene været medvirkende til at skabe en stærk fortælling om områ-
dernes udvikling og sammenhæng med omgivelserne. I de to boligorga-
nisationer vurderes det at være et vigtigt redskab i forhold til at skabe en 
fælles retning og en tydelig vision, som kan hjælpe i kommunikationen 
med både beboere og andre medspillere. Tilsvarende har begge boligor-
ganisationer i kommunikationen om omdannelser og renoveringer gjort 
brug af renderinger, det vil sige computerskabte visualiseringer. Dermed 
sættes konkrete billeder på, hvordan de planlagte forandringer af bolig-
området vil komme til at se ud i øjenhøjde. Typisk er det både de byg-
ningsmæssige transformationer, der illustreres, men også den ønskede 
stemning og byliv skildres med legende børn, lyshårede kvinder på cykel 
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og store grønne eller blomstrende træer. Særligt i Gellerupparken har 
renderingerne spillet en central rolle i kommunikationen, da de ikke blot 
er blevet brugt i planer og præsenteret på hjemmeside og informations-
møder, men også har kunnet ses i boligområdet i kæmpeformat på store 
byggepladsskilte og bygningsgavle.

Selvom hensigten ifølge de to boligorganisationer er at kommuni-
kere til både beboere og eksterne samarbejdspartnere, er der forskel 
på, hvordan den nye fortælling opfattes set fra forskellige perspektiver. 
Blandt de interviewede beboere er mange ikke videre opmærksomme 
på de lancerede nye fortællinger. Dem der er, tager til gengæld typisk 
visualiseringerne meget bogstaveligt og fokuserer eksempelvis på, at 
altanværnet endte med at være af et andet materiale, eller at hækken fik 
en anden form. I Gellerupparken ser særligt én rendering ud til at have 
brændt sig fast på nethinden hos mange. Det er den første visualisering 
fra dispositionsplanen af, hvordan portåbningen i B4 kunne tage sig ud. 
Den indgår også i filmen om Gellerup og viser en stor takket, trekantet 
gennembrydning, hvor en række lejligheder er pillet ud midt i blokken. Ef-
terfølgende fik portåbningen en helt anden form, og Brabrand Boligorga-
nisation måtte gøre en del ud af at berolige beboerne ved at eksplicitere, 
at det ikke var akkurat sådan, at portåbningen i praksis ville komme til at 
se ud: ”Bare rolig, kan vi sige til de, der skal bo over "hullet" i boligblok-
ken 38-46. Så farlig og "spændende" vil hullet ikke blive”. skrev de på 
hjemmesiden, og videre: ”En ting er sikker: hullet i blokken kommer IKKE 
til at se ud som i "visionen", da arkitekterne lavede luftige tegninger til 
dispositionsplanen”.

Luftige eller ej ser renderingerne dog ud til at få en vis indflydelse, 
fordi de skaber så tydelige forventninger til, hvad der vil komme. Som en 
af de arkitekter, der kom til at udforme den endelige portåbning, beskri-
ver det: ”Jeg har faktisk ikke været den største fan af at pløje den der vej 
igennem. Det kommer fra fasen før os (…) Jeg ved ikke om du kan huske 
den der med, at man havde fjernet nogle klodser og så kørte der noget 
igennem? Jeg har altid syntes den var lidt negativ, sådan ”nu hiver vi hul 
på det” (…) Men jeg er kommet til at holde af det, fordi det er et symbol 
på, at man åbner de lange blokke op. Alle i Århus kender det (…) Det er 
den symbolske effekt i, at der sker noget i Gellerup”.

Arkitekten har formentlig ret i, at alle – eller i hvert fald mange – i 
Århus har hørt om eller lagt mærke til portåbningen. Det konkrete billede 
er nået bredt ud i omverden og får symbolsk effekt ved at konkretisere 
fortællingen om at åbne området op med nye arbejdspladser, funktioner 
og boliger. En medieanalyse af Gellerupparkens presseomtale i 2018-
201912, viser således også, at Gellerupparken sammenlignet med andre 
udsatte boligområder har en relativt stor andel positivt vinklede historier. 
De positive historier som også ofte er i landsdækkende medier har typisk 
fokus på omdannelserne, investeringerne og de nye boliger, som er på 
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vej i området. Der er ikke gennemført en tilsvarende medieanalyse af 
Kildeparken eller Aalborg Øst, men en analyse udført af Boligselskaber-
nes Landsforening i 2019 konkluderer, at Kildeparken og Sundparken 
er blevet væsentligt mere attraktive for ressourcestærke beboere, idet 
nye beboere i de to områder har stærkere baggrundskarakteristika end 
hidtidige beboere13. 

Som påpeget i kapitlet ”Udsatte boligområders omdømme – hvad 
siger forskningen?” er det en vanskelig, men også nødvendig opgave i 
forbindelse med fysiske renoveringer af udsatte boligområder samtidig 
at forbedre omverdens opfattelse af området. Her kan både Brabrand 
Boligforening og Himmerland Boligforening afgjort ses som frontløbere 
i forhold til, hvordan fysiske omdannelser kan bruges til at skabe en ny 
fortælling og få omverdens øjne op for områdets potentialer. Samtidig 
illustrerer kommunikationen med film og visualiseringer i de to områder 
dog også et vigtigt dilemma. Nemlig hvordan man tydeligt kommunike-
rer til omverden uden samtidig at tale hen over hovedet på, eller måske 
endda ekskludere beboerne, ved at give dem en fornemmelse af, at de 
ikke er inkluderet i den egentlige målgruppe. 

Særligt i Gellerupparken viste der sig i interviewene en tydelig ”dem 
og os-logik”, hvor oplevelsen ofte var, at målgruppen for renoverin-
gerne i højere grad var ”dem udenfor” end ”os beboere”. En kvindelig 
beboer knyttede det direkte til de opsatte planchers bylivs-skildringer, 
hvor befolkningssammensætning ikke altid var så multietnisk som i 

FIGUR 38. Renderinger kan skabe stærke bille-
der på, hvad det er for en forandring, boligområdet 
går i møde. Her en ultra-urban fremskrivning af 
Gellerupparkens nye Karen Blixen Boulevard by 
night fra Dispositionsplanen 2012.
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virkelighedens Gelleruppark: ”Det er lidt interessant, fordi med den nye 
bygning, de har lavet nu her, der har været sådan nogle plancher om 
det rundt omkring, og der var ikke nogle sorte mennesker på de bille-
der. Altså det er sådan lidt, at man kan lidt læse ind i det, at det er den 
type mennesker, man gerne vil have ind. Det kan godt være – bevidst 
eller ubevidst – at det sender nogle signaler. Det er min egen obser-
vation, men jeg tænker da, at man tager det jo ind, når man ser de 
plancher. Også da de fremlagde hele projektet for os, så siger de, at 
der kommer 1000 nye arbejdspladser til, men som der også er en, der 
siger, så er de stillinger jo besat – de er jo ikke til os. Jeg hører også 
folk sige, at da de flyttede ind for 30 år siden, da var der mange flere 
danskere, og det var meget bedre, altså folk vil gerne blande, men det 
er mere måden…”. 

FIGUR 39. Renderingerne former omverdens 
forventning, men nogle gange tages de også for 
bogstaveligt, og Brabrand Boligforening måtte 
efterfølgende berolige beboerne om, at portåbnin-
gen ikke blev helt så ”spændende og farlig”, som 
arkitekternes luftige tegninger fra dispositionspla-
nen kunne give indtryk af. 

FIGUR 40. Legende, lyshårede børn og unge 
kvinder i små sommerkjoler er ofte i overtal på 
renderingerne. Det kan sende bevidste eller ube-
vidste signaler til de eksisterende beboere om, 
hvem der er den egentlig målgruppe for renoverin-
gerne. Tv. Gellerupparken, midt og th. Kildeparken 
v. Astrupstien  
Rendering: sla+effekt
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Set fra Salling ROOFTOP
At verden uden for boligområdet, er en vigtig målgruppe, præger selv-
følgelig kommunikationen om områderne. Men det sætter også sit præg 
på de gennemførte renoveringer, hvilket giver tydeligt genlyd i beboernes 
oplevelser. Det drejer sig, som tidligere beskrevet, om konflikten omkring, 
hvor gennemgribende renoveringen skal være inde i boligerne versus, 
hvor mange kræfter der lægges i at løfte bebyggelsen udadtil. Den 
problematik er til stede i alle de tre undersøgte boligområder, hvor en del 
beboere mener, at man ikke i tilstrækkelig grad har prioriteret en fyldest-
gørende renovering af den enkelte bolig. 

Særligt i Gellerupparken er spørgsmålet om, hvordan bebyggelsen 
fremtræder set udefra, blevet konfliktfyldt. Beboerne havde inspireret 
af andre boligområder ønsket sig glasinddækkede altaner. Men som en 
beboer, der er aktiv i beboerdemokratiet, fortæller, satte kommunen en 
stopper for det ønske, simpelthen fordi man var bange for, at beboernes 
gardiner og genstande ville komme til at præge facaden. Nu føler bebo-
erne sig sat uden for indflydelse: ”Folk frygter lige nu, at den indflydelse 
man havde på området bliver frataget. Det er igen Teknik og Miljø, der er 
på jagt efter Brabrand Boligforening. Dvs. at have indflydelse på facade-
udtrykket. Det skal være en så markant forandring i området, at det bliver 
attraktivt. Vi havde ikke altaninddækning før, så vi siger ”hvad vil være 
en markant forandring, det vil være at have altaninddækning”. Vi kigger 
på alle de andre boligområder – de har altanafdækning. Så hvorfor må 
vi ikke det? Man tænker igen ”Hallo! Inddrag os” ”Snak med os”. De er jo 
vores repræsentanter. De skal inddrage os, de er der for os, de får vores 
skattepenge at arbejde for. Og så lukker de ørene for os. Det var ikke 
attraktivt nok at få altanafdækning. Det skal tiltrække nye beboere. Det er 
ikke os (…) Vi føler vi er under skærpet tilsyn”. 

Netop fordi altanerne udgør en grænsezone mellem beboernes pri-
vate hjem og bebyggelsens offentlige facade og fremtoning, bliver de for-
skellige interesser særligt tydelige her. Også de nye vinduer, der i blevet 
sat i Blok 4 i forbindelse med renoveringen afspejler ønsket om at styre 
facadens udtryk. Her har man nemlig valgt vinduer med indbyggede, 
hvide persienner, så blokken set udefra får et ensartet og minimalistisk 
udtryk snarere end at bære præg af beboernes mange forskelligartede 
gardiner og personlige genstande. De interviewede beboere i Gellerup er 
nogenlunde tilfredse med de nye vinduer, men én fortæller alligevel med 
et glimt i øjet, hvordan de har tænkt sig at begå civil ulydighed og sætte 
deres præg på facaden: ”Vi vil lave en happening med grimme altan-
gardiner! Fordi det er blevet besluttet, at det må man ikke mere på grund 
af, at det skal se ud på en bestemt måde udefra” 

Den nyetablerede gennembrydning i Blok 4 – Porten til Gellerup – er 
også et element i renoveringen, der tydeligvis handler om at tiltrække 
positiv opmærksomhed udefra. En ansat i Brabrand Boligforening fortæl-
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ler, at hensigten har været at skabe en ny stedsidentitet, som udefrakom-
mende vil lægge mærke til, men som derigennem også vil give stolthed 
blandt beboerne: ”Er portrummet det værd… Er regnbuen på toppen 
af Aros det værd? Det gir en ny identitet (…) Om aftenen når den lyser, 
kan man se den fra Salling ROOFTOP. Jeg tror det vil betyde noget de 
næste 5-6 år. Lige meget om det er pensionistklubben, pengemændene 
eller arkitekterne – så siger man ”wow, der er sket en forskel”. (…) Når 
beboerne og bestyrelsen ser, at nu begynder man at skrive om det her i 
stedet for vores problemer – så vil jeg tro, at det også skaber mere stolt-
hed over området”.

Hvor tidligere tiders byplanlægning var formet efter magthaverens per-
spektiv, er det i omdannelsen af Gellerup, blikket fra Salling ROOFTOP, 
det vil sige den købestærke middelklasse i midtbyen, som er målgrup-
pen. Nogle af de interviewede beboere er med på ideen om, at porten 
med sine farvede lys kan skabe positiv opmærksomhed udefra. Det 
gælder især dem, der selv har deltaget i processen, som beboeren her 
eksempelvis siger om den nye port: ”Det er fantastisk. Den er flot og folk 
må gerne kunne se ind i området. Beboerne vil jo gerne have, at Gelle-
rup bliver et sted, som folk ser som er en attraktion og ikke Gellerup som 
det sted, hvor der er kriminalitet osv. (…) Porten kan gøre det – skabe 
den åbning til byen udenom. De fleste beboere kan lide den, dog ikke 
dem, der bor lige op ad den, de kan ikke lide den. Da de flyttede ud, så 
kom de hjem til en mindre lejlighed. Det havde de ikke fået oplyst. Bl.a. 
ikke omkring de der bjælker i loftet. De var meget rørte, og jeg tror at 
nogen gik op til projektlederen ”hvordan kan du gøre det her mod os, når 

FIGUR 41. Mange beboere i Gellerupparkens 
Blok 4 ønskede inddækkede altaner, men det fik 
de ikke lov til. For at bevare facadens arkitektoni-
ske kvaliteter, blev der valgt åbne altaner og vin-
duer med indbyggede persienner. 
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du ikke har oplyst os?”. Noget andet er, at forbindelsen til telefon og net-
værk er meget forstyrret der. Jeg ved ikke hvorfor, men det ødelægges af 
porten. Der er røget nogle lejligheder pga. åbningen, men det er de okay 
med, fordi det var nogen mennesker, som gerne ville flytte”. 

Andre beboere tvivler mere på, at portåbningen reelt vil ændre 
omverdens syn på Gellerup og er irriterede over, at det materiale som 
portåbningen er beklædt med forstyrrer deres mobilforbindelse. Selvom 
hensigten er at åbne op for omverden, kapper porten således paradok-
salt nok dermed på nogle måder beboernes kontakt udadtil. Nogle af 
beboerne er decideret skeptiske. Det gælder, som også pointeret i citatet 
ovenfor, især dem, der er direkte berørt af portåbningen eksempelvis 
en ung kvinde, som er vokset op i Blok 4: ”Det er rigtig godt med parken 
og søen – men man kan jo ikke bruge porten til noget. Den lyser og kan 
blinke i farver og sådan noget… I vores situation gir det ikke mening, at 
man har lavet et hul. Mine forældre havde en have. Og så får de at vide, 
at I kan ikke bo her – vi skal have nogle andre ind”. Familien har tidligere 
boet i en stuelejlighed med have og troede egentlig, at de blot var midler-
tidigt genhusede i lejligheden ved siden af porten. De har følt sig meget 
generede over arbejdet med at etablere porten, blandt andet fordi der 
blev banket understøttende piller ind i deres loft, mens de boede der. De 
vidste også godt, at huslejen i stuelejligheden ville stige efter renoverin-
gen, men håbede på at få råd til at flytte tilbage. Deres børn er vokset op 
her, svigerfamilien havde været på besøg og havens rosenbed var farens 
store stolthed. Skuffelsen var derfor stor, da de fik brev fra kommunen 
om, at de nye byhuse var reserveret til folk udefra: ”Vi har fået et brev fra 
Kommunen om, at der er krav for, at man kan flytte tilbage – man skal ha 
et arbejde eller være studerende. Hvis man skal læse mellem linjerne: 
Man vil ikke ha folk, som allerede bor der – det skal være danskere. 
Man vil flytte folk ud, fordi man vil have andre boende. Når du har betalt 

FIGUR 42. Porten til Gellerup kan lyse i forskel-
lige farver og om aftenen kan den ses helt fra Sal-
ling ROOFTOP i midtbyen. Ideen er at skabe en 
ny stedsidentitet, men nogle af beboerne tvivler 
på, at det kan ændre Gellerups omdømme. 
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husleje og gjort alt, hvad du skal gøre, kan du da ikke bare flytte folk ud! 
Især når du har boet der i så mange år. Det er ligesom at blive smidt ud, 
fordi andre passer bedre ind”. 

Selvom familien er blevet genhuset i en nyrenoveret lejlighed i samme 
blok, overskygger oplevelsen af ufrivilligt at måtte afgive deres hjem 
fuldstændigt deres opfattelse af renoveringen. De er tydeligt berørte og 
dybt frustrerede over situationen, og selvom den nye lejlighed umiddelbart 
ser fin og nyrenoveret ud, kan de kun fokusere på dens fejl og mangler: 
Revner i tapetet, maling der skaller af dørkarmene, de gamle stikkontakter, 
der ikke er skiftet ud, den manglende skabsplads og gulvet, som faren 
selv har måtte lægge om. Særligt irriterede er familien dog over de to store 
loftsbjælker, som er indsat for at understøtte porten, fortæller datteren: ”I 
forbindelse med at de satte de her pæle ind i loftet – de støtter porten – så 
ødelagde de møblerne. Men hvordan kan man flytte folk ind i noget, der 
slet ikke er beboeligt? Hvordan kan man flytte folk ind i en lejlighed, som 
ikke er klar til at bo i, og så bygge noget mens man bor der? Det er jo ikke 
sikkert. De lagde bare tingene på mine forældres seng, og der var ikke no-
gen, der kom og rengjorde noget. Mine forældre kender ikke reglerne, så 
de åbnede bare dørene for dem og lod dem komme ind”. Det er tydeligvis 
ikke kun familiens møbler, der har fået skrammer, men også deres følelse 
af at have hjemme i boligen og kontrol over det sted, de bor.

FIGUR 43. Prøvebolig i de stuelejligheder i Blok 
4, som nu er omdannet til ”byhuse” (tv.). De bebo-
ere der oprindeligt boede i stuelejlighederne (th.) 
er frustrerede over, at de ikke kan komme tilbage 
til deres hjem og have, fordi boligen nu er reserve-
ret til folk udefra.
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Tryghed og social balance

Tryghed afhænger af øjnene der ser
I både Dianavænget, Gellerupparken og på Ravnkildevej har der været 
problemer med oplevet utryghed, hvorfor renoveringerne har sigtet mod 
at forbedre trygheden. Det er i Dianavænget og Gellerupparken sket 
gennem renoveringen af opgangs- og indgangspartier, der er blevet 
visuelt mere åbne og lyse, og samtidig har fået nye dørtelefoner og låse-
systemer. På Ravnkildevej er tryghedshensynet især søgt indarbejdet i 
udearealerne, hvor beplantningen er skåret ned, ligesom der er etableret 
vinduer i gavlene for at skabe naturlig overvågning. Fokus er gennem-
gående at skabe ”eyes on the street” – øjne, der ser på rummene, og 
derigennem sikrer en positiv social kontrol.

I alle tre bebyggelser tilkendegiver nogle af de interviewede beboere 
da også, at deres område er blevet mere trygt efter renoveringen. Det 
gælder især bebyggelsen på Ravnkildevej, hvor flere fortæller, at om-
rådet er blevet mere lyst, åbent og mindre skummelt. En yngre kvinde, 
der er vokset op på Ravnkildevej, har været flyttet væk og nu er kommet 
tilbage, fortæller fx: ”Før var det mere ghetto-agtigt, lidt skummelt, og 
meget med unge indvandrere, der kørte rundt på knallerter og lavede 
ballade. Nu er der ingenting, det er helt stille og roligt. Og man taler mere 
sammen. Men det er også nogle andre typer beboere nu, der er flere 
med børn. Der har været en del udskiftning”

Spørgsmålet om udskiftning af beboere er særlig udtalt i Aalborg Øst, 
som vi skal vende tilbage til det i de næste afsnit. Men derudover synes 
forholdet til de andre beboere og hvorvidt man taler sammen, gennemgå-
ende at være nært forbundet med oplevelsen af tryghed. I alle tre områ-
der, peger beboere således på, at renoveringen har været en anledning 
til, at de er begyndt at tale mere sammen. Dels fordi der opstår fælles 
spørgsmål, man kan snakke med sine naboer om: Hvordan virker den 
nye lås? Hvornår kommer håndværkerne og ordner de sidste ting? Men 
også fordi beboermøder om renoveringen er en anledning til at mødes, 
ligesom nytilflyttede ofte er interesserede i at hilse på naboerne.

På Ravnkildevej siger nogle af beboerne – særligt dem, der har boet 
der længe – at man ikke taler så meget sammen, men holder sig for 
sig selv. Flere af de interviewede nytilflyttede beboere synes derimod 
at have et nært forhold til deres naboer og fortæller også, at de ikke er 
bange for at gribe ind, hvis de ser hærværk eller lignende. En forholds-
vis nytilflyttet kvinde på Ravnkildevej, beretter fx ”Her for et stykke tid 
siden – lige efter vi var flyttet ind, der så jeg, ved et af skurene her-
oppe nogle meget små – det var børn vil jeg sige – drenge, som stod 
og sparkede til dørene og gjorde nogle ting. Så gik jeg op til dem og 
sagde, at det troede jeg ikke, at deres forældre ville synes var særlig 
smart. Fordi hvis de havde noget, de ville smadre, så ville de (foræl-
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drene) nok foretrække, at det var deres egne ting. Og så var det som 
om de tænkte: ”Shit de er jo psykopater herude”, og så var de væk. Og 
jeg har ikke oplevet noget siden”.

Spørgsmålet om, hvordan man kan fremme denne type positive, so-
ciale kontrol mellem naboer og derigennem skabe en kultur for at passe 
på omgivelserne, har været meget i fokus i Dianavænget. Ifølge nogle 
af de interviewede beboere, er der allerede et stærkt fællesskab mellem 
beboerne og mange voksne til at holde øje med ungerne. Ifølge en mand 
med anden etnisk baggrund, er det netop en af de kvaliteter, der får ham 
til at blive boende i området: ”Når folk spørger: ”Hvorfor bor du der?” 
siger jeg: ”Jeg gider ikke slå græs”. Og jeg elsker Dianavænget. Jeg ville 
tilbage til min barndomsgade. Det er ikke så stort, de fleste kender hinan-
den. I hvert fald dem, der er åbne, og gerne vil kende de andre. Børnene 
løber rundt til 8-9-10 om aftenen, og de kan løbe rundt, uden vi ved, hvor 
de er. Min nabo kommer og banker på og står og snakker i 20 minutter, 
alle hendes tre drenge kommer forbi. Det gør stort indtryk på dem, at 
de kan se, at vi voksne snakker med hinanden. Så hendes børn, når de 
møder mig i morgen, vil de sige hej. Og hvis en af dem laver ballade, og 
jeg siger stop med det, så vil de også høre efter”.

For andre opleves situationen i Dianavænget imidlertid væsentligt 
anderledes, og her betragtes netop de børn, der løber uovervågede 
rundt og leger sent, som en central del af problemet. Det er typisk blandt 
beboere, som ikke taler så meget med naboerne og ikke føler sig som 
en del af fællesskabet. En kvinde med dansk etnisk baggrund fortæl-
ler eksempelvis, at de unge ballademagere gør hende så utryg, at hun 
overvejer at flytte: ”Vi har fået nok af hærværk og ballade. Mig og min 
store datter tog derned til et møde. Det var noget med at finde en løsning 
på, hvordan vi skulle kunne komme det til livs. Jeg har ikke lyst til at lege 
bussemand, så bliver ens bil smadret eller ens cykel. Vi blev enige om, at 
vi ville have kamera (…) Der er heller ikke nogen, der vil sige noget. Det 
skulle undersøges, hvad det ville koste med kamera. Jeg har hørt, at der 
er blevet taget fat i tre familier. (…) Det er så ærgerligt, at det er blevet så 
pænt og ordenligt, og så bliver det smadret. De leger jo også sent, og de 
er ikke ret gamle. Til tolv-et stykker om natten, og man undrer sig over, 
om de ikke skal i seng”.

Både køn og etnicitet har betydning for, hvem der føler sig tryg, og 
hvilke fællesskaber, der dannes mellem beboerne. Også i den forstand 
afhænger tryghed af øjnene, der ser, dvs. hvem man er, og hvilken bag-
grund man kommer med. Men det er ikke så enkelt, at beboere med 
anden etnisk baggrund generelt føler sig trygge og inkluderede i fælles-
skabet, mens beboere med dansk etnisk baggrund føler sig utrygge. Vi 
har i Dianavænget således også interviewet eksempelvis en kvinde med 
anden etnisk baggrund, som følte sig utryg over områdets hærværk og 
brande, og en mand med dansk etnisk baggrund, som slet ikke var utryg. 
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Tilsvarende er der i Ravnkildevej både interviewet beboere med dansk 
etnisk baggrund, som følge sig trygge og beboere med dansk etnisk bag-
grund, som følte sig utrygge.

I Gellerupparken synes den utryghed, der er relateret til uro og kri-
minalitet, i høj grad at være noget, der kendetegner udefrakommendes 
opfattelse af stedet. Det fortæller en etnisk dansk kvinde, der har boet 
i Gellerupparken i 18 år: ”Spørgsmålet om tryghed er mest noget, der 
optager folk udefra, jeg har altid følt mig tryg. Jeg var til et debatmøde 
om tryghed, og det var tydeligt, at når man kommer ind i området og ser 
en gruppe unge mænd, der hænger ud, så mistolker man det. Jeg føler 
mig ikke mere utryg, end jeg ville gøre andre steder. Det at det er blevet 
åbnet op, gør det selvfølgelig mere overskueligt, hvis man skal gå igen-
nem området om natten. Men det gør jeg jo alligevel ikke. De fællede 
en masse buskads… Det er fint nok med mere udsyn, men ham der går 
ude på vejen, han kan jo så til gengæld se, hvor jeg går ind henne. Jeg 
synes, at ordet tryghed bliver lidt overbrugt. Boligforeningen har kaldt det 
tryghedsgaranti – men man kan ikke garantere tryghed”.

Den tryghedsgaranti hun taler om, handler ikke om at imødegå faren 
for kriminalitet og hærværk, men derimod om faren for ufrivilligt at skulle 
fraflytte Gellerupparken. Det er også denne type utryghed, som aktu-
elt ligger de interviewede beboere i Gellerupparken mest på sinde14. 
Selvom mange beboere bakker op om de fysiske forandringer, som skal 
gøre bebyggelsen mere lys, overskuelig og tryg, er selve omdannelses-
processen en væsentlig kilde til utryghed blandt dem. Dels på det helt 
konkrete plan, hvor byggerod, byggelarm og afspærringer er til daglig 
gene og nogle gange decideret farlig eksempelvis for børn, der løber ind 
på byggepladserne. Dels på et mere generelt plan, hvor eksempelvis de 
gennemkørende veje, der skal skabe mere liv og tryghed i området, har 
fået biler og scootere til at køre hasarderet på boulevarden og derigen-
nem skabt en ny type utryghed. Endelig er omdannelserne for mange 
ensbetydende med nedrivninger og utryghed om, hvorvidt man kan blive 
i området eller bliver tvunget til at flytte, ligesom det rejser spørgsmålet 
om, hvem målgruppen for renoveringen egentlig er: beboere eller folk 
udefra? Som beskrevet i sidste afsnit kommer den utryghed hurtigt til at 
overskygge beboernes oplevelse af renoveringens konkrete tiltag til at 
forbedre trygheden i området. 

Folk er blevet lysere i huden 
Selvom renoveringerne både kan være med til at skabe tryghed og utryg-
hed blandt beboerne, synes billedet at være mere enkelt blandt nytilflyt-
tede beboere. I hvert fald på Ravnkildevej, hvor flere af de interviewede, 
som er nytilflyttede understreger, at renoveringen var afgørende for, at 
de følte sig trygge ved at flytte til området. En kvinde fortæller således, 
at hun i udgangspunktet var betænkelig ved at flytte til Kildeparken, på 

FIGUR 44. I Gellerupparkens Blok 4 har opgan-
gene fået dobbelthøje, gennemlyste indgangspar-
tier for at fremme trygheden. For mange beboere 
er generne ved omdannelsen dog også en væ-
sentlig kilde til utryghed: det gælder både de kon-
krete byggepladsgener, men især også risikoen 
for ikke selv at kunne blive boende.
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grund af områdets omdømme: ”Jeg var meget betænkelig ved at flytte 
herud, vil jeg lige sige. Fordi Aalborg Øst har det ry... Altså alle Kildeve-
jene, med det ry som de nu engang har med, at det er meget udlændin-
ge-baseret og fyldt med politi og fyldt med ulykker. Jeg var i hvert fald 
ekstremt... utryg på en eller anden måde. Nu har vi så boet her i lang tid, 
og jeg ELSKER at bo her (…) Altså jeg ved ikke, om det så er fordi, at 
de virkelig har gjort en indsats herude i forhold til at få gjort noget ved de 
problemer, der har været”. Hendes mand supplerer, og forklarer hvordan 
de sociale problemer i stedet rykkede til området omkring Thulevej, hvor 
familien tidligere boede: ”Jamen de har jo haft den der ”Aalborg Øst-
plan”, som … Altså inden vi flyttede fra Thulevej, så blev problemerne jo 
så bare skubbet den vej, så har de taget Aalborg S og Aalborg SØ med, 
så det hedder Aalborg Øst/SØ eller et eller andet nu, projektet... For at 
få skabt orden, for alle de der indvandrere og alt sådan noget, de flyttede 
over til os (da de boede på Thulevej). Så inden vi flyttede fra Thulevej, 
der var der de sidste tre måneder 2 knivstikkerier, og folk der satte ild til 
containere. Så vi turde ikke at lade vores børn gå ude”.

I boligafdelingen Ravnkildevej har de fleste af de interviewede bebo-
ere dansk etnisk baggrund. Her sætter mange – som også ovenstående 
citater illustrerer – lighedstegn mellem andelen af indvandrere, og områ-
dets dårlige ry og sociale problemer. Adskillige på Ravnkildevej mener, at 
problemerne nu er rykket andre steder hen – nogle siger til Aalborg Syd-
øst, andre til Nørresundby eller Vestbyen. Men en del af de interviewede 
beboere, som har boet i området længe, ærgrer sig omvendt over, at folk 
er blevet ”lysere i hudfarven”, som en kvinde udtrykker det: ”Kildeparken 
er blevet dejlig, jeg har altid godt kunne lide Aalborg Øst. Men jeg synes, 
det er synd, at man ikke længere ser så mange forskellige hudfarver. Jeg 
er selv halvt grønlænder, og jeg lægger mærke til, at folk er blevet lysere 
i huden. Der har været en beboerudskiftning, og det er en skam. Bortset 
fra det, er det rigtig godt med byfornyelsen, her er blevet så flot med alle 
de nyrenoverede boliger og den nye sti og tunellen nede ved Trekanten. 
Men det er synd, at det er steget i pris, det er vel det, der har gjort det 
mindre mangfoldigt. Og så har man gjort meget for at få studerende ind, 
blandt andet gives depositummet gratis i de nye studieboliger”.

Ikke alene er beboerne altså blevet lysere i huden, de er også blevet 
yngre, fortæller flere. En mand, der har boet i området længe har ek-
sempelvis lagt mærke til, at børnefamilierne i stigende grad har erstattet 
de ældre beboere, han plejede at snakke med: ”Jeg har min nabo… en 
ældre dame, jeg snakker med. Men vi er blevet spredt rundt. Det er en 
dame på 91. Men der var flere ældre før. Der er flere unge folk nu, jeg 
ved ikke, om de har smidt de gamle væk, eller de er døde alle sammen, 
men der er mange flere med børn herude nu”. Den beboerudskiftning, 
som mange af de interviewede beboere på Ravnkildevej har observe-
ret, dokumenteres også i BL’s analyse fra 2019 ”De første resultater 
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af Aalborg-modellen”. Her konkluderes det, at ”De nye beboere, som 
generelt har stærkere baggrundskarakteristika end de hidtidige beboere 
i områderne, udgør mere end tre ud af fem beboere i Kilde- og Sund-
parken i dag. Dette er opnået uden brug af reguleringsmekanismer som 
kombineret- og fleksibel udlejning” (BL 2019, 2). De baggrundskarakte-
ristika, der fokuseres på i rapporten er beskæftigelse, indkomst, uddan-
nelse og domme, mens etnicitet og alder ikke indgår direkte. At dømme 
ud fra beboernes oplevelser, synes udskiftningen af beboere i området 
dog også at have en etnisk- og aldersmæssig slagside. 

Det kan hænge sammen med, at området er blevet mere attraktivt, 
og der derfor er en større andel yngre, etnisk danske familier, der søger 
til Kildeparken. Men det kan også have at gøre med huslejestigninger, 
og hvem der fraflytter området i forbindelse med genhusningen og ikke 
vender tilbage. Som rapporten også konkluderer ”Mange af de beboere, 
som har boet i områderne før implementering af 2012-helhedsplanen, 
flytter fra områderne. Det kan fx være, fordi de bliver genhuset i løbet 
af renoveringsprocessen og ikke vender tilbage.” (BL 2019, 2). Endelig 
kan beboerudskiftningen have at gøre med boligforeningens politik om 
at sætte folk ud som følge af dårlig opførsel. I interviewene fortælles 
således flere historier om tidligere problematiske beboere, som er røget 
ud: ”Der var en familie, der boede hernede, en far som ejede et pizzaria, 
og så nogle sønner… Altså enten så har de haft to lejligheder dernede, 
eller også så har de boet rigtig mange i en lejlighed. Og de fik nogle 
besøg engang imellem, og holdt i nogle biler herude og snakkede, hvor 
man godt kunne se, at det var ikke kun pizzaer de lavede. Og de lå også 
og kørte ræs med bilerne (…) Og nu ved jeg, at dem der boede neden 
under dem, hun havde hun fat i dem på et tidspunkt, fordi de kastede 
deres skodder ud fra altanen, og der begyndte de sådan at puste sig op 
og være lidt truende over for hende. Så det var ikke nogen, man som 
sådan skulle komme til, hvis man havde et eller andet, som man synes, 
de gjorde forkert. Man lod dem ligesom være. Men de er flyttet nu eller 
også er de måske blevet smidt ud. Det kan godt være, at der er folk, der 
har klaget, og så ryger de jo”.

At der slås hårdt ned på dårlig opførsel, og at området bliver mere 
attraktivt for folk med uddannelse og indkomst, ser beboerne typisk ikke 
som et problem15. Men flere ærgrer sig over, at det er blevet dyrere, og 
mindre mangfoldigt, ligesom der er delte meninger om den ændrede etni-
ske profil. I Dianavænget og Gellerup er situationen lidt anderledes, fordi 
der tilsyneladende ikke har været tale om samme massive beboerudskift-
ning, som i Kildeparken. I hvert fald ikke endnu, men i Gellerupparken 
frygter mange beboere, at det er præcis, hvad renoveringen i virkelighe-
den handler om. Som en ung mandlig beboer, der selv har anden etnisk 
baggrund forklarer det, gør ghettolovgivningen, at beboere med ikke-
vestlig herkomst kan blive uønskede i mange boligforeninger. Andelen 
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af beboere med ikke-vestlig herkomst kan nemlig være afgørende for, 
om der skal rives boliger ned: ”Jeg kan frygte, at mange boligforeninger 
vil begynde at være sensitive over, om der kommer en udlænding eller 
en person med en anden etnisk baggrund. Den lov er meget diskrimine-
rende, det er her, jeg føler mig ramt. Jeg kan forstå det, der handler om 
uddannelse, job osv. Men etnicitet – det kan du jo ikke lave om på! Det 
har en stor påvirkning på børn, fordi de føler sig udstødt. Jeg har set, at 
unge føler sig udstødt, og så bliver man kriminel. Jeg har set flere unge i 
området her, som er begyndt at tænke ”Hvorfor skal vi bidrage til sam-
fundet?”, og så begynder de at sælge hash. Det er der blevet flere af. De 
føler sig udstødt i en kombination af mange ting, hvor der er som en kop, 
der bliver hældt mere og mere i, hvor det til sidst flyder over”. 

Da interviewene blev gennemført i Gellerupparken, var der netop vars-
let flere nedrivninger, og flere beboere trak en lige linje mellem ghetto-
pakkens nedrivninger, Rasmus Paludans koranafbrændinger og hvad 
de oplever som en generel fremmedfjendskhed i det danske samfund. 
Mange føler sig snydt over først at have stemt for den fysiske helheds-
plan, for nu at indse, at ”de bare vil splitte os ad” eller ”have nogle andre 
ind”, som flere udtrykker det. 

Kan sociale problemer bygges væk? 
I Dianavænget og Ravnkildevej, som ikke er omfattet af ghetto-pakken, 
er oplevelsen af diskrimination og uretfærdig behandling ikke lige så 
udbredt blandt beboerne. Spørgsmålet om, hvad renoveringen betyder 
for områdets beboersammensætning og sociale balance er ikke desto 
mindre et tema, der optager beboerne alle tre steder. Ifølge en mand 
med anden etnisk baggrund fra Dianaparken frygter beboerne også her, 
at renoveringen i virkeligheden handler om at skifte dem ud med flere 
danskere: ”Beboerne er bange for, at det handler om at tiltrække dan-
skere. Der er blevet sagt til møder: ”Hvis man ikke kan betale, så kan 
man bare flytte”. 20 danske familier med børn ville være godt. Alle de 
danskere, der bor her, er uden børn. Det er kun unge, ældre og narkoma-
ner. For mig er det fint, at der på sidste beboermøde sad flere lyshårede. 
Det var dejligt (…) Men mange danskere er her på midlertidig beboelse, 
de rykker videre, når de får et bedre job”. 

Adspurgt om beboersammensætningen har ændret sig i forbindelse 
med renoveringen, mener de fleste interviewede i Dianavænget, at det 
i vid udstrækning er de samme folk, der flytter tilbage til lejlighederne 
efter renoveringen. På interviewtidspunktet var folk dog også kun flyttet 
tilbage i de blokke, hvor renoveringen har en overfladisk karakter, mens 
renovering fortsat var forestående på den side af vejen, hvor der er mere 
gennemgribende forandringer og huslejestigninger i vente. Nogle af de 
interviewede beboere tror og håber, at det fysiske løft vil gøre området 
mere attraktivt for nye, mere ressourcestærke beboere. Det gælder ek-
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sempelvis en mand med dansk etnisk baggrund og beskæftigelse, som 
siger: ”Generelt er det ressourcesvage folk, der bor her. Jeg er absolut 
i den højere ende (…) Det har renoveringen ikke ændret noget på, men 
det tror jeg, at det vil på længere sigt. Fordi området bliver løftet, kvali-
teten er jo højere, så der er jeg ikke i tvivl om, at det vil blive forbedret”. 
Andre beboere stiller sig dog noget mere skeptiske over for, hvorvidt en 
renovering af bygningerne reelt kan bidrage til at ændre stedets sociale 
problemer og tiltrække nye beboere: ”At give mig nyt tøj gør ikke det 
indvendige bedre. Hvis der er sociale problemer, bliver det ikke bedre af, 
at man får nye vinduer. Man bliver ikke bedre mennesker af det (…) På 
den ene side taler man om, at det er muslimernes problemer, og på den 
anden side betaler man 690.000.000 kr. på at sætte nye vinduer og døre 
i, og så tror man, at Hr. og fru Jensen vil flytte dertil. Det vil de da ikke!”

I Gellerupparken er der som beskrevet udbredt skepsis omkring de 
dele af omdannelserne, der handler om at ændre områdets sociale profil: 
nedrivninger og øremærkning af de nyrenoverede boliger til udefrakom-
mende beboere. Ifølge en kvinde, som har boet i området længe, ville det 
være langt mere virksomt at ændre mere gennemgribende på lejligheds-
størrelserne: ”Vi har stadig de der tåbelige etværelses og halvanden-væ-
relses, der har en flytteprocent på 40. Hvor i de store femværelses, der 
bor folk i omkring 15 år. Så det er de små boliger, der er med til at gøre 
os til ghetto!”. 

Mange af de interviewede beboere er positivt indstillede over for ideen 
om at skabe en mere blandet beboersammensætning men mener, at 
det burde gøres uden at fratage eksisterende beboere deres rettigheder. 
Som en beboer, der ikke har fået mulighed for at flytte tilbage til sin lej-
lighed i stueetagen, siger: ”Det er da fint og dejligt, hvis der flytter nogle 
nye grupper ind, men det skal ikke gå ud over dem, der bor her allerede. 
Man har allerede skabt en boble for sig selv, ved at gøre det på den her 
måde (…) De har skabt en form for ”Jeg er ikke glad for at bo her”. Man 
skal bygge noget, der er godt for begge parter. Så skal man gøre det lige. 
Man skal ikke ødelægge det for nogen”. Hos denne og adskillige andre 
interviewede beboere, er der en bekymring for, at selv hvis det lykkes at 
tiltrække de nye eftertragtede, ressourcestærke beboergrupper, vil den 
sociale blanding allerede i udgangspunktet blive svær, fordi den ikke er 
ligeværdig, men at ”man har skabt en boble for sig selv”, som det her 
udtrykkes. 

På Ravnkildevej er der generelt større optimisme blandt beboerne i 
forhold til, hvad de nye beboere og boliger kan betyde for området. Flere 
fortæller således med stolthed om de nye højhuse med private lejeboli-
ger. En del af de nytilflyttede lader dog også til at være folk, der allerede 
kendte og havde en relation til stedet i forvejen. På den måde er den 
sociale blanding måske anderledes her. I hvert fald er der adskillige af de 
interviewede, som har boet i området som børn eller teenagere, har væ-
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ret flyttet væk en årrække og nu er flyttet tilbage. Det gælder eksempelvis 
en yngre kvinde, som fortæller, at renoveringen har været afgørende for, 
at både hun og hendes forældre er vendt tilbage til området: ”Jeg har selv 
boet på Ravnkildevej som teenager. Så var jeg væk nogle år og bo inde i 
byen. Men så kom jeg tilbage, da jeg fik barn. Det er blevet rigtig flot med 
renoveringen. Jeg ville helt sikkert ikke være kommet tilbage, hvis det 
ikke var blevet renoveret. Det er det samme med mine forældre. De har 
også boet et andet sted, men er nu flyttet ned i et gårdhavehus. Det er 
helt klart, fordi det er blevet så pænt”. 

På Ravnkildevej kan de sociale problemer allerede i en vis forstand si-
ges at være bygget væk. Det er i hvert fald mange beboeres oplevelse, at 
der har været en massiv beboerudskiftning, og at problemerne nu er ryk-
ket til andre dele af byen. Som en kvinde, der har boet i området længe 
siger: ”Aalborg Øst har haft et dårligt ry i mange år, men det har ændret 
sig, fordi der er sket en udskiftning i beboerne. Før var der ind i mellem 
containerbrande, indbrud og den slags. Nu er det nok flyttet til andre 
områder, i Nørresundby og sådan nogle steder, som er blevet mere 
belastede”. Kildeparken er på mange måder et fint eksempel på, hvordan 
bygningsrenovering sammen med større bystrategiske omdannelser har 
løftet et udsat område, ændret dets image og skabt en mere ressour-
cestærk, men stadig blandet beboersammensætning. Det presserende 
spørgsmål er selvfølgelig, om der reelt er tale om en gentrificering, hvor 
de sociale problemer blot flyttes rundt mellem boligområder, evt. længere 
væk fra de store byer, og hvad det i så fald betyder for de beboere, som 
skubbes rundt. 

FIGUR 45. Renoveringen af Kildeparkens boliger 
har sammen med de bystrategiske indsatser gjort 
det mere attraktivt for ressourcestærke familier at 
flytte til området. Spørgsmålet er om de sociale 
problemer samtidig er blevet skubbet videre til 
andre boligområder?
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Hvad kan man lære?

Selvom interviewundersøgelsen kun har omfattet et lille udsnit af bebo-
erne i de tre områder, tegner der sig nogle vigtige opmærksomhedspunk-
ter, som er relevante at overveje både i de tre områder fremadrettet, men 
også i forbindelse med renoveringer af andre boligområder. Det angår 
blandt andet renoveringsprocessen og kommunikationen med bebo-
erne. Her peger de interviewede beboere i de tre områder på behovet 
for tydelig og direkte kommunikation. Selv om mange af de interviewede 
er forholdsvist velinformerede og deltager mere i beboermøder mv. end 
gennemsnittet, fortælles alle tre steder om forhold ved renoveringen, 
som kom bag på beboerne. Selvom hverken huslejestigninger, spora-
diske renoveringer af boligerne eller formindskede badeværelser er po-
pulære blandt beboerne, er det næppe heller en god løsning at undlade 
at gøre dem klart, hvad de har i vente. Der kan naturligvis til tider være 
reelle interessemodsætninger mellem eksempelvis den enkelte beboers 
snævre fokus på boligens indre kvaliteter versus boligforeningens mere 
overordnede hensyn til bygningsfysiske forhold, bebyggelsens ydre 
fremtoning og fremtidige beboere. Her er der så meget desto mere brug 
for tydelig forventningsafstemning, så folk ikke bliver overraskede over, at 
komme tilbage til en lejlighed, hvor det gamle tapet blot er malet over. 

Langt bedre synes kommunikationen omkring genhusning generelt 
at forløbe. I alle tre boligområder føler beboerne typisk, at der er blevet 
taget hånd om deres behov. Her understreges det ofte, at der har været 
en fast og tillidsvækkende kontaktperson, som man vidste, hvor og hvor-
dan man kunne træffe. Det kan overvejes, om denne personlige kontakt 
også i højere grad kunne tænkes ind i formidlingen af renoveringspro-
cessen som et supplement til beboermøder og informationsskrivelser? 
Nogle steder opstår den personlige kontakt og udveksling af information 
spontant, som rådgiverne i Dianavænget oplevede det i forbindelse 
med beboernes køkkenvalg. Men det kunne gøres mere konsekvent og 
systematisk, ligesom samarbejdet mellem de fysiske renoveringer og de 
boligsociale indsatser med fordel kunne videreudvikles. I Dianavænget 
havde man eksempelvis gode erfaringer med at indtænke det boligsocia-
le arbejde med mødregrupper. De kunne samtidig formidle kontakt til de 
beboere, som ellers ikke ville dukke op til beboermøderne og hjælpe til at 
fremme en kultur, hvor man passer på omgivelserne. Tiltaget varede dog 
kun ved, til de boligsociale midler udløb.

Generelt synes der desværre at være langt mellem de gode eksempler 
på, hvordan de fysiske og de sociale tiltag tænkes sammen og befrug-
ter hinanden. De fysiske renoveringer kunne eksempelvis benyttes som 
anledning til at skabe kontakt til hver enkelt beboer, når lejligheder skal op-
måles og registreres, eller når der skal træffes aftaler omkring genhusning. 
Det giver mulighed for at spotte sociale problemer, ensomme, psykisk sår-
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bare mv. Det har man gjort i forbindelse med renoveringen andre steder16, 
hvor erfaringen har været, at det også økonomisk var godt givet ud: Selv-
om det tog tid og ressourcer, er det intet mod, hvad forsinkelserne koster 
på byggepladsen, hvis eksempelvis beboere nægter at forlade sin bolig. 
Derudover kunne det boligsociale arbejde i større omfang også bidrage til 
at skabe bedre inddragelse i og ejerskab til renoveringens løsninger blandt 
beboerne. De fysiske omdannelser og renoveringer kan også i langt højere 
grad bruges til at forbedre beboernes sociale liv og vilkår – fx ved at skabe 
nye tilknytninger til civilsamfundet eller nye jobs og praktikpladser – sådan 
som det skete i Hørgården i Aabenraa (se side 22-23).

Gennemgående er der blandt beboerne alle tre steder udtalt utilfreds-
hed med renoveringernes kvalitet. Det skyldes efter deres opfattelse især 
pressede tidsplaner, stramme budgetter og dårlig håndværksmæssig 
kvalitet eller manglende koordinering af entrepriser. Men de valgte løsnin-
ger, tager tilsyneladende heller ikke tilstrækkelig højde for beboernes be-
hov. Igen understreger det vigtigheden af at inddrage beboerne og sikre, 
at der skabes ejerskab til valgte løsninger. Dette for at undgå, at glæden 
over ambitiøse og bekostelige renoveringer drukner i beboernes utilfreds-
hed og frustrationer over detaljer, der ikke er taget tilstrækkeligt hånd om.

Samtidig er det centralt, at rådgivere og boligforeninger tilstræber en 
grundlæggende indsigt i beboernes liv og praksis, også i de aspekter, 
beboerne ikke nødvendigvis selv italesætter. Folk skal tages alvorligt, 
men ikke nødvendigvis bogstaveligt og det kræver kvalificerede metoder 
til beboerinddragelse. I et etnisk og socialt sammensat boligområde er 
det således eksempelvis ikke nødvendigvis hensigtsmæssigt med meget 
åbne grænser mellem private terrasser og fælles arealer. Mere graduerede 
overgange giver for det første bedre mulighed for, at beboernes privatliv 
kan udspille sig side om side med mere offentlig brug af fællesarealerne. 
For det andet kan sådanne overgange sikre, at beboerne kan indtage de-
res nære uderum med møbler, genstande og evt. rod, uden at det præger 
hele udearealer og bebyggelsens fremtoning. Andre eksempler fra de tre 
undersøgte områder er de nye låse- og affaldssystemer, som støder mod 
i hvert fald nogle beboeres praksis. Praksis kan selvfølgelig ændres over 
tid, men de fysiske løsninger bliver meget mere velfungerende, hvis de fra 
starten bygger på viden om brugernes praksis, ligesom implementeringen 
af helt nye løsninger mange steder vil kræve en facilitering: Hvis beboerne 
eksempelvis er vant til at smide alt deres skrald i en affaldsskakt, er det til-
syneladende nødvendigt at lægge en seriøs plan for, hvordan man får folk 
til i stedet at bære affaldet ned og sortere det i forskellige containere. 

Beboerundersøgelsen i de tre hovedcases peger også på, at beboer-
demokratiet har sine udfordringer i udsatte boligområder. Det kan gøre 
det nødvendigt at gentænke eller i hvert fald supplere det traditionelle 
beboerdemokrati med nye inddragelsesformer og metoder til konflikt-
håndtering. Flere steder ses således problemer med repræsentativiteten, 
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idet de beboere, der deltager i byggeudvalg mv., langt fra altid er repræ-
sentative for hvem, der bor i bebyggelsen. Der er fare for, at de varetager 
særinteresser, som måske ikke gælder hele bebyggelsen, eller at de selv 
er flyttet ud, når de løsninger, de har arbejdet for, endelig er realiseret. 
Det gælder for så vidt i de fleste boligområder – udsatte eller ej, men for-
stærkes dog i udsatte boligområder, hvor fraflytningen typisk er højere og 
den sociale sammenhængskraft måske lavere. Desuden kan der opstå 
etniske grupperinger, hvor folk stemmer efter etnisk loyalitet frem for efter 
deres egne interesser i boligområdets omdannelse. I forlængelse af den 
problematik er der i etnisk og socialt sammensatte områder også ofte be-
grænset forståelse af den almene organisationsmodel. Nytilflyttede be-
boere får måske ikke lige læst folderen og sat sig ind i sagerne, og igen 
må det understreges, at den personlige kontakt for mange beboere er 
den vigtigste kilde til information. Derfor bør den så vidt muligt prioriteres 
højere, evt. gennem etablering af opgangsambassadører eller lignende. 

Alternativt risikerer man dels, at beboerne ikke er opmærksomme på 
deres rettigheder og pligter, dels at der ikke er tilstrækkelig forståelse for, 
at det er dem selv, der skal betale for eksempelvis at udbedre hærværk. 
Som erfaringerne fra Dianavænget understreger, får en renovering af be-
byggelsen desværre ikke nødvendigvis i sig selv alle beboere til at passe 
bedre på deres omgivelser. Det er derfor afgørende samtidig at arbejde 
mere målrettet med at etablere et tydeligt ejerskab omkring bebyggelsen, 
samt at fremme positiv kontakt og social kontrol blandt naboer. Flere 
steder fortæller beboerne faktisk, at renoveringen har været anledning til, 
at de taler mere med deres naboer. Her synes renoveringerne at have et 
oplagt men uudnyttet potentiale til både at fremme tryghed, ejerskab og 
kendskab mellem beboere, som ellers ikke har kontakt med hinanden. 

Tryghedshensynet har været væsentligt i renoveringen af de tre 
bebyggelser, men dette primært gennem et fokus på at etablere visuel 
åbenhed og ”eyes on the street” i kombination med nye låse- og over-
vågningssystemer. Det har resulteret i nogle udmærkede rumlige løsnin-
ger, mens overvågnings- og låsesystemerne har voldt beboerne større 
problemer. Igen må det understreges, at hvis løsningerne skal fungere 
i praksis, er det afgørende at involvere beboerne for at sikre deres 
ejerskab til de nye løsninger. Samtidig er det væsentligt at anerkende, 
at tryghed langt fra kun er et spørgsmål om rum, synlighed og fysik. 
Indbyrdes kendskab beboergrupperne imellem er eksempelvis også et 
essentielt element. Og så bør der fremadrettet være øget fokus på, at 
tryghed ikke kun handler om faren for kriminalitet, men at renoveringer 
og omdannelser i sig selv kan være særdeles utryghedsskabende for 
mange – særligt udsatte – beboergrupper. Det gælder ikke mindst i de 
boligområder, hvor renovering er knyttet til større bystrategiske omdan-
nelser og ambitioner om at ændre grundlæggende på områdets beboer-
sammensætning. Når beboerne direkte eller indirekte får fornemmelsen 
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af, at målgruppen for omdannelserne ikke er dem selv, men nogle andre 
udefrakommende, skabes der hurtigt en grundlæggende mistillid og 
modvilje, som vanskeliggør videre samarbejde.

De tre undersøgte boligbebyggelser – Dianavænget, Gellerupparken og 
Ravnkildevej – har alle tre i en årrække kæmpet med et dårligt omdømme. 
Det sætter sit præg på, hvem der vil flytte ind i området, og der kan opstå 
en selvforstærkende negativ spiral, hvor sociale problemer koncentre-
res, omdømmet forværres, dem der har mulighed for det, flytter væk osv. 
Det præger som vist i både kapitlet ”Udsatte boligområders omdømme 
– hvad siger forskningen?” og dette kapitels beboerinterviews ikke alene 
området negativt, men kan også virke hæmmende for den enkelte bebo-
ers livschancer. Måske endda særligt for dem, der ikke umiddelbart har 
ressourcerne til på egen hånd at udfordre andre folks fordomme. Derfor er 
det helt afgørende, at der i forbindelse med renoveringer i udsatte områder 
samtidig arbejdes kvalificeret med at skabe en ny stedsidentitet, som også 
kan slå igennem udadtil. Som understreget i kapitlet ”Udsatte boligområ-
ders omdømme – hvad siger forskningen?”, tager det dog tid at ændre et 
områdes omdømme, og det er ikke altid, at forandringerne umiddelbart 
opfattes af folk udefra, hvis de kun kender boligområdet fra negative me-
diehistorier og ikke selv har anledning til at kigge forbi.

Her er Brabrand Boligforening og Himmerland Boligforening i høj grad 
frontløbere, der viser, hvordan man innovativt og ambitiøst kan lancere 
nye fortællinger om stedet. Det handler både om, at bygningsrenoveringen 
kobles med bystrategiske omdannelser, som forbinder området bedre med 
den omgivende by og tiltrækker nye beboere og brugere udefra. Men det 
handler også om at etablere samarbejder med mange forskellige offentlige 
og private aktører, som kan bidrage til områdets udvikling på andre måder 
end, hvad den almene sektor har mandat til at påvirke. Og så handler det 
i høj grad om storytelling. Det vil sige evnen til at skabe en overbevisende 
fortælling og kunne formidle den udadtil på en levende og troværdig måde. 
De to boligforeninger har begge gjort dygtigt brug af film og renderinger, 
som kan konkretisere fremtidsvisionerne også for ikke-fagfolk. Det er dog 
samtidig ikke uden risici: For det første hænges udviklingen op på præmis-
ser som infrastrukturelle investeringer mv., der ligger uden for de involve-
redes indflydelse og således kan give områdets udvikling et noget spinkelt 
grundlag. For det andet tages de visuelle fremtidsbilleder ofte særdeles 
bogstaveligt, og både beboere og andre aktører kan nemt få nogle lidt for 
fastlåste forventninger til, hvad de har i vente. Det kan gøre det nødvendigt 
med en del oversættelses- og forklaringsarbejde efterfølgende. 

Endelig bliver spørgsmålet om renoveringens egentlig målgruppe sat på 
spidsen, og her må man gøre sig grundige overvejelser om, hvordan man 
kommunikerer overbevisende til eksterne aktører uden at ekskludere bebo-
erne. Det gælder i kommunikationen, hvor beboerne ikke nødvendigvis kan 
genkende sig selv i visualiseringerne af de renoverede bygninger omgivet 
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af slanke, lyse, unge mennesker. Men det gælder også i valget af de fysiske 
løsninger, hvor hensynet til, hvordan bebyggelsen ser ud fra Midtbyen til ti-
der kan veje tungere end beboernes egne ønsker til deres bolig. For de om-
råder, som er på den såkaldt ”hårde ghettoliste” og omfattet af ghettopak-
ken, kan hertil lægges beboernes helt reelle bekymring for, om de kan blive 
boende i deres bolig og boligområde. Selvom mange beboere i områderne 
har sympati for ambitionen om at skabe en mere blandet beboersammen-
sætning, kan de selv føle sig ekskluderede, hvis bestræbelserne grundlæg-
gende handler om at tiltrække nogle nye og andre. Særligt den etniske di-
mension af ghettolisten er følsom, og beboere med anden etnisk baggrund 
kan med en vis ret føle sig diskrimerede. Uddannelse, indkomst og domme 
er i det mindste noget, man selv har indflydelse på, mens etnicitet ikke står 
til at ændre, som en beboer fra Gellerupparken pointerer det. Derfor vil de 
renoveringer, som følger i kølvandet på ghettopakkens omdannelser og 
nedrivninger, næppe heller foregå uden konflikt, modvilje og måske endda 
en øget tendens til modborgerskab. I interviewene i disse områder trækker 
flere beboere således allerede en lige linje mellem nedrivninger af deres 
boliger, forsøg på at tiltrække nye beboere, koranafbrændinger, og hvad de 
oplever som en generel fremmedfjendskhed i det danske samfund. 

I Dianavænget og særligt i Gellerupparken er der bekymring for en 
forestående beboerudskiftning, mens den i Ravnkildevej allerede lader 
til at være en realitet. Ud fra interviewene at dømme virker området i dag 
til at være socialt blandet og temmelig velfungerende. Flere beboere, der 
tidligere har boet i området, er vendt tilbage takket være renoveringen 
og de øvrige tiltag for at gøre området mere attraktivt. Men interviewun-
dersøgelsen inkluderer heller ikke dem, der er fraflyttet området. Det er 
væsentlig at stille spørgsmålstegn ved, om der reelt er tale om en gentrifi-
cering, hvor sociale problemer i forbindelse med renoveringer blot skub-
bes videre til næste område. Det understreger vigtigheden af ikke blot at 
evaluere udviklingen i de enkelte områder, men også undersøge samspillet 
mellem forskellige boligområder og følge med i, hvordan det påvirker de 
beboere, som flytter imellem dem. Desuden rejser de renoveringer, som 
for alvor sigter mod at etablere en mere blandet beboersammensætning, 
nye spørgsmål, der er centrale at undersøge og evaluere fremadrettet: 
Hvordan fungerer den socialt blandede beboersammensætning i praksis? 
Hvem flytter ind i de nye, attraktive boliger, og hvordan bliver forholdet mel-
lem dem og de eksisterende beboere? Ændrer det på områdets image, so-
ciale dynamik og beboernes livschancer? Blandt de interviewede beboere 
i denne evaluering udtrykker en del deres forbehold: Vil det overhovedet 
lykkes at tiltrække de ressourcestærke grupper? Og hvis det gør, vil de så 
engagere sig i boligområdets fællesskab, eller er der allerede på forhånd 
etableret et skel mellem ”dem” og ”os”? Det bliver vigtigt fremadrettet at un-
dersøge, men også løbende at facilitere boligområdernes sociale blanding 
gennem både fysiske og boligsociale indsatser. 
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SAMMENFATNING

I denne rapport evalueres renoveringer af 10 almene boligområder gen-
nemført i perioden 2017-2019 med økonomisk støtte fra Landsbygge-
fonden. I projekterne er der bragt en bred vifte af fysiske indsatser i spil 
med henblik på at fremtidssikre boligområderne. Formålet med evalu-
eringen er at indhente erfaringerne fra de gennemførte indsatser for på 
den måde at styrke beslutningsgrundlaget i forbindelse med fremtidige 
renoveringer. I tre af de 10 renoveringsprojekter har der endvidere været 
fokus på beboernes oplevelse af de fysiske forandringer og på arbejdet 
med at forbedre boligområdernes omdømme. 

Generelt kan det konstateres, at der er skabt betydelige forbedringer i 
de 10 renoverede boligområder. Byggetekniske problemer er blevet løst, 
indeklimaet og komforten er blevet forbedret, boligerne er blevet mere 
tidssvarende og i flere tilfælde er bebyggelsernes arkitektoniske kvalite-
ter blevet forbedret både, hvad angår bygninger og uderum. Samlet set 
øger det boligområdernes attraktivitet på de lokale boligmarkeder, og 
boligafdelingerne står dermed styrket både brugsmæssigt og økonomisk 
i fremtiden. I en række boligafdelinger, der tidligere har været udfordret 
af at flere boliger stod tomme, har de fysiske omdannelser ført til, at der i 
dag er fulde huse og lange ventelister.

Der synes at være en stigende tendens til renoveringsarbejder, der 
sammenkæder forskelligartede indsatser i helhedsorienterede løsnin-
ger. Byggeteknisk renovering kædes sammen med energibesparelser 
og forbedringer af boligstandarden, og samtidig sker der i flere tilfælde 
en udvikling af bygningernes og uderummenes arkitektoniske kvalitet. 
I udsatte boligområder ses dette ovenikøbet også som del af en udvik-
ling, der på sigt skal ændre boligområdernes sociale forhold. Der er dog 
stor forskel i ambitionsniveauet i de evaluerede renoveringer, og det må 
konstateres, at der blandt de boligområder, der har været genstand for 
meget omfattende og bekostelige renoveringer, stadig er flere, der står 
tilbage med renoveringsbehov og mangler. Det er typisk begrundet i et 
manglende økonomisk råderum. Alligevel er det kritisk, at nogle boligaf-
delinger skal iværksætte yderligere renovering inden for en overskuelige 
fremtid. Det anbefales, at der så vidt som overhovedet muligt skaffes 
økonomisk råderum til at støttede renoveringer kommer helt i mål. Det vil 
på sigt være økonomisk besparende og mindre generende for beboerne 
at få gennemført samtlige opretningsarbejder i én omgang.

I flere af de 10 renoveringssager har det været intentionen at gøre 
op med den ensartede karakter, som efterkrigstidens boligbebyggelser 
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ofte er blevet kritiseret for. Der er således arbejdet bevidst med at øge 
mangfoldigheden i boligområderne, og evalueringen viser, at det sker på 
flere forskellige niveauer. Der er fx arbejdet med forskellige bygningsma-
terialer og farvesætninger, varierende facadeudtryk, forskellige byg-
ningstyper og ejerformer, landskabelig bearbejdning og opdeling i mindre 
kvarterer. Nogle steder er mangfoldigheden opnået ved at lade beboerne 
selv komme til udtryk og præge de bolignære arealer. Det er værd at 
bemærke, at nogle af de mest overbevisende eksempler er udviklet i 
helhedsorienterede løsninger, hvor der er skabt samspil på tværs af de 
beskrevne niveauer. 

Evalueringen beskriver det arkitektoniske arbejde med renovering 
som en balancegang mellem fornyelse og bevaring. Det gælder i særlig 
grad i de mange tilfælde, hvor eksisterende boligområder rummer arki-
tektoniske kvaliteter og måske endda kan betragtes om bevaringsværdig 
bygningsarv. Evalueringen anbefaler derfor, at der tidligt i processen gen-
nemføres grundige analyser, der kortlægger boligområdets arkitektoniske 
udfordringer og potentialer, og som vurderer på hvilke skalatrin eventuelle 
arkitektoniske fornyelser med held kan udvikles. I udsatte boligområder 
kan en vurdering af bevaringsværdier udnyttes aktivt til at øge interessen 
for boligområdet og forbedre dets omdømme. Samtidig kan der imidlertid 
være et behov i udsatte boligområder for at skabe synlige forandringer, 
der signalerer til omgivelserne, at bydelen er under forvandling. Det 
indebærer, at der i en renovering skal tages nøje stilling til placeringen af 
balancepunktet mellem fornyelse og bevaring. Evalueringen viser imidler-
tid, at renoveringer, der respekterer den oprindelige arkitektur og bygger 
videre på den, kan føre til betydelige arkitektoniske kvaliteter.

Med til diskussionen om forholdet mellem fornyelse og bevaring hører 
også spørgsmålet om nedrivning versus renovering. Samlet set vurderes 
det, at det i mange sammenhænge giver god mening - både arkitekto-
nisk, miljømæssigt og samfundsmæssigt - at renovere frem for at bygge 
nyt. I byområder og regioner, der er præget af generel fraflytning, kan 
det imidlertid være nødvendigt at nedskalere boligområder, så antallet af 
lejemål reduceres. Det er sket i to af evalueringens 10 cases, og til trods 
for, at udformningen af de nyetablerede rækkehuse er begrænset af de 
oprindelige etageblokkes sokler, viser evalueringen, at nedskalering kan 
føre til boliger af høj kvalitet. Medvirkende er den arkitektoniske bearbejd-
ning af både facader og tagflader, hvor små fremspring og forskydninger 
er med til at opdele rækkehusene og skabe rytme i de lange facader. 

Det er fx tilfældet i en boligafdeling i Maribo, hvor 111 lejligheder er 
blevet reduceret til 37 rækkehuse. Boligselskabets målsætning om at 
komme afdelingens tomgang til livs og øge boligområdets attraktivitet er 
lykkedes; tomgang er erstattet af ventelister. Samtidig har fleksibel udlej-
ning sørget for, at afdelingens beboersammensætning er blevet ændret 
markant. Kun en enkelt af de oprindelige husstande bor i boligafdelingen 
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efter den gennemførte omdannelse. Desværre er der sideløbende op-
stået boligsociale udfordringer i andre boligområder i Maribo og omegn, 
for med de udsatte beboeres fraflytning er de sociale udfordringer blevet 
eksporteret til andre områder. Blandt de fraflyttede beboere er der flere, 
der for få år siden flyttede til Maribo, da en almen boligafdeling i Nakskov 
blev nedskaleret på samme måde, som det nu er sket med bebyggelsen 
i Maribo. På den måde har de samme beboere været udsat for denne 
form for ”tvungen fraflytning” to gange i træk med få års mellemrum. Det 
peger på et behov for at undersøge boligkarrieren og de sociale og men-
neskelige konsekvenser for de udsatte beboere, der må skrifte adresse 
i forbindelse med fysiske omdannelser i almene boligområder. Det skal 
ikke mindst ske i lyset af de mange fraflytninger, der vil ske som følge af 
de omfattende nedrivninger og frasalg i landets 15 mest udsatte boligom-
råder i de kommende 10 år. 

Evalueringens fokus på de tre hovedcases, hvor der er gennemført in-
terviews med beboerne, viser også, at tiltagene til at ændre områdernes 
beboersammensætning påvirker beboerne. I ét område oplever de, at 
”folk er blevet lysere i huden”, og i et andet frygter nogle, at ”det handler 
om at tiltrække danskere”. I ét område, som er på listen over ”hårde ghet-
toer” bliver det også tydeligt, at beboernes tryghed ikke så meget afgøres 
af de kriminalpræventive løsninger som af, hvorvidt de kan blive boende 
i boligområdet på sigt. I de boligområder, hvor renoveringen kobles 
sammen med større bystrategiske omdannelser, kan beboerne således 
meget vel få fornemmelsen af, at målgruppen for omdannelsen ikke er 
dem selv, men andre udefrakommende. Det gælder både i kommunikati-
onen omkring renoveringen og de bystrategiske omdannelser, men også 
i typen af fysiske omdannelser, der i nogle tilfælde synes skabt primært 
for at blive set udefra. 

Her tegner der sig et aktuelt dilemma mellem, hvordan man på den 
ene side kan bruge renoveringer og fysiske omdannelser til at løfte 
udsatte boligområder og gøre dem mere attraktive i nye, potentielle 
beboeres øjne, uden at dette på den anden side bliver ekskluderende i 
forhold til eksisterende beboere. Evalueringens kortlægning af forskning 
i udsatte boligområders omdømme peger på, at et negativt omdømme 
er et særdeles komplekst fænomen, som kan vare ved længe efter, at et 
område faktisk er løftet fysisk og socialt. Forskningen peger derfor på, 
at der er brug for at arbejde særskilt med at forbedre omdømmet som 
en integreret del af omdannelses- og fornyelsesprocesser. Ellers kan det 
negative omdømme medvirke til at fastholde området i en negativ udvik-
lingsspiral. Her er der både i Gellerupparken og Aalborg Øst inspiration 
at hente i forhold til, hvordan fysiske omdannelser kan bruges til at skabe 
nye, stærke fortællinger, der åbner omverdens øjne op for områdets 
potentialer. Beboerundersøgelsen de to steder peger dog også på, at det 
er afgørende løbende at undersøge sammenhængen mellem forskellige 
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områders beboersammensætning. Samtidig med vurderingen af, om 
det enkelte område løftes, må man spørge, om der reelt er tale om en 
gentrificeringsproces, hvor sociale problemer og udsatte beboergrupper 
i forbindelse med renoveringer blot skubbes videre til andre områder, og 
hvordan det i givet fald påvirker både beboere og boligområder. 

Områdernes beboersammensætning er naturligvis et særligt følsomt 
punkt for beboerne, men beboerundersøgelsen peger samtidig på, at det 
også i forhold til andre temaer er vigtigt at arbejde omhyggeligt med kom-
munikation og inddragelsesprocesser i forbindelse med renoveringer. 
For det første oplever mange beboere træghed og lange svartider i deres 
kontakt med boligforeningen, hvilket kan skabe grundlæggende mistillid 
og modvilje. For det andet viser interviewene, at beboerdemokratiet har 
en række udfordringer – ikke mindst i udsatte boligområder – hvor der 
kan være behov for at gentænke processerne og supplere med andre 
typer opsøgende inddragelse og dialog for at nå alle grupper af bebo-
ere. Her synes der at være potentiale i at drage inspiration fra genhus-
ningsprocessernes mere personlige beboerkontakt, ligesom de fysiske 
omdannelser med fordel kunne kobles bedre sammen med boligsociale 
indsatser og udvikling af organisatoriske forhold.

I alle de tre hovedcases er en del beboere utilfredse med renoverin-
gens kvalitet, og noget af utilfredsheden handler om forvirring og mang-
lende forventningsafstemning. Det er afgørende, at kommunikationen 
omkring de fysiske indsatser er tydelig og direkte. Også hvor der er 
interessemodsætninger, er det vigtigt at folk forstår, hvad de har i vente. 
Samtidig er det essentielt, at beboerne gennem gode inddragelsespro-
cesser får ejerskab til de valgte løsninger, og at rådgiverne har kompe-
tencer til at sætte sig ind i beboernes behov og hverdagspraksisser – 
også dem folk ikke nødvendigvis selv kan sætte ord på – simpelthen fordi 
det skaber bedre og mere langtidsholdbare, fysiske løsninger.

Endelig er det bemærkelsesværdigt, at evalueringen har fundet flere 
eksempler på, at der sker en uheldig kassetænkning i forhold til Lands-
byggefondens støttekriterier. Det sker i forbindelse med muligheden for 
at få støtte til boligomlægninger. I nogle tilfælde etableres de bekostelige 
boligomlægninger primært, fordi de ses som en genvej til at få gennem-
ført en totalistandsættelse af boligerne - og ikke fordi de nye boligtyper 
er ønskværdige. I en boligafdeling i Svendborg fortæller renoveringens 
implicerede parter eksempelvis, at boligomlægninger førte til etablering 
af større lejligheder til trods for, at det på ingen måde afspejler behovet 
på det lokale boligmarked. Det var imidlertid den måde afdelingen kunne 
få støtte til en tiltrængt opgradering af dens boliger. Opgraderingen af 
boligerne var på sin plads, og de nye boliger er blevet langt mere tidssva-
rende. Det er imidlertid problematisk, at det sker gennem boligomlægnin-
ger, der fordyrer istandsættelserne betydeligt, og som oven i købet fører 
til boligtyper, der ikke opfylder et behov. 
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I en bebyggelse i Aabenraa har boligomlægninger ført til etablering af 
12 store familielejligheder på over 150 m2. De har vist sig næsten umu-
lige at udleje. Etableringen af de store familieboliger synes særlig betæn-
kelig, da den er blevet gennemført på bekostning af små 1½ værelses 
lejligheder, der ikke var svære at udleje. De små lejligheder blev nedlagt, 
og flere af de tidligere beboere bor i dag på forsorgshjem og nødherberg 
og i privat udlejning af ”Låsby Svendsen-typen”. Konkluderende kan det 
anbefales, at planer om fremtidige boligsammenlægninger vurderes nøje 
i lyset af boligbehovet på det lokale boligmarked. Det kan endvidere over-
vejes, om der skal åbnes op for andre muligheder for at støtte opgrade-
ring af boliger i nødlidende boligafdelinger, hvor de henlagte midler ikke 
er tilstrækkelige. Det skal under alle omstændigheder undgås, at det sker 
gennem fordyrende og til tider unødvendige ændringer af lejlighedsskel.

Til gengæld er der flere eksempler på, at Landsbyggefondens støt-
tekriterier til udvikling af boligernes tilgængelighed fører til fine resultater. 
Hvis en boligafdeling har mange ældre beboere eller ligger i en bydel, 
hvor der er behov for ældreegnede boliger, kan etablering af tilgænge-
lighed være en oplagt måde at fremtidssikre afdelingen. Hvis en del af 
boligerne i en afdeling således gøres ældreegnede, kan det anbefales 
at starte med at gøre det i renoveringens første fase. Det giver de ældre 
beboere i den øvrige del af bebyggelsen mulighed for at flytte direkte ind 
i de tilgængelige boliger, når de er færdigrenoverede og dermed spares 
beboerne for en flytning og en belastende genhusning af midlertidig 
karakter. Der tegner sig i det hele taget store potentialer i en grundig 
gennemtænkning af renoveringers faseopdeling, der fx kan føre til en op-
timering af arbejdsprocesserne, hvis der sker en evaluering af de enkelte 
faser i takt med at byggeriet skrider frem. 

Helt afgørende er det, at der vælges dygtige rådgivere. Det er vigtigt, 
at rådgiverne mærker, at boligselskaberne er ambitiøse bygherrer. Der 
kan være stor forskel på, hvor mange kræfter og ressourcer, en rådgi-
ver bruger på de enkelte opgaver, og en dygtig bygherre, der har sat sig 
godt ind i opgaven, stiller seriøse krav til sin rådgiver og lader forstå, at 
ambitionerne er høje, er første skridt til at blive en prioriteret byggesag på 
tegnestuen. Det er til glæde for alle – ikke mindst for beboerne. 
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10 CASES

I det følgende beskrives de 10 renoveringer, som er blevet evalueret. De 
er fordelt på tre hovedcases – Dianavænget, Gellerupparken og Ravn-
kildevej, der er placeret forrest, og syv andre cases – Bakkegården, 
Bent Grubbes Vej, Farum Midtpunkt, Grantoften, Hørgården/Frueløkke, 
Margretehusene og Toftemarken/Klintemarken, der præsenteres efter-
følgende. Alle cases indledes med en beskrivelse af bebyggelsen og 
baggrunden for den gennemførte renovering. Dernæst beskrives den 
overordnede strategi samt den gennemførte proces, og renoveringens fy-
siske omdannelser kortlægges med fokus på en række nedslagspunkter; 
uderum, fælleshuse, tagflader, facader, altaner, boligerne osv. Efterføl-
gende beskrives det, om der er gennemført boligsociale indsatser og om 
de eventuelt har været knyttet sammen med de fysiske forandringer. I de 
tre hovedcases beskrives endvidere beboernes oplevelser af forandrin-
gerne og boligafdelingens bestræbelser på at knytte de fysiske indsatser 
sammen med udvikling af boligafdelingens omdømme. Alle cases afslut-
tes med en opsummerende vurdering og diskussion. 17 
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1 DianavængngetDia

Dianavænget
Odense
Navn:  Dianavænget
Adresse: Dianavænget 1-31 og 2-60, 5250 Odense SV

Boligorganisation Boligforeningen Kristiansdal
Boligafdeling:  34, Dianavænget
Skæringsdato: 1972

Antal boliger før renovering: 248
Antal boliger efter renovering: 230

Arkitekt for renovering: C&W Arkitekter
Ingeniør for renovering: Henneby Nielsen, rådgivende ingeniører.

+ + + +- -- - - - -(+)
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DIANAVÆNGET, ODENSE

Beskrivelse af boligområdet

I den sydvestlige del af Odense, ikke langt fra Den Fynske Motorvej, 
ligger den almene bebyggelse Dianavænget. Bebyggelsen ligger i et 
blandet boligområde flankeret af Klostermarkskolen mod sydøst og Flora-
vænget, der er en anden blokbebyggelse, mod nordvest. I den nordlige 
ende af Dianavænget ligger en lille vuggestue ud mod Dalumgårds Allé. 

Dianavænget består af 10 boligblokke i tre etagers højde, fem på hver 
side af ankomstvejen. Alle blokke ligger parallelt på langs af vejen, dog 
en smule forskudt i forhold til hinanden. Blokkene er trukket tilbage fra 
vejen, og på forarealerne er der asfalterede og flisebelagte parkerings-
arealer på begge sider af vejen. På den ene side af vejen er der endvi-
dere et fælleshus og lave garagebygninger. 

De fem boligblokke på den nordvestlige side af vejen bar før den 
aktuelle renovering tydeligt præg af en tidligere renovering, der blev 
gennemført i begyndelsen af 1990’erne. Alle fem boligblokke fik i den for-
bindelse tilført en tagetage, og bygningerne fik endvidere postmoderne 
indgangspartier og andre postmoderne elementer i forskellige blå nuan-
cer. Facaderne har horisontale vinduesbånd (med altaner mod nordvest) 
mellem vandretliggende betonelementer. Før renoveringen fremtrådte 
gavlene i gult murværk, dog med plader i postmoderne mønstre på de 
tilbyggede overetager. Både facader og gavle er i forbindelse med den 
aktuelle renovering blevet beklædt med mørke pladetegl. Overetagerne 
har taghældning, og tagfladerne er beklædt med bølgeeternit.

De fem boligblokke på den anden side af ankomstvejen fremstod før 
den aktuelle renovering i højere grad som oprindeligt opført. Også disse 
blokke havde vandrette bånd af betonelementer, og mens to af blokkene 
havde vandrette vinduesbånd mellem betonen, havde de øvrige tre bolig-
blokke altangange bag betonbrystningerne. Også disse fem boligblokke 
er i forbindelse med den aktuelle renovering blevet beklædte med mørke 
pladetegl, og på de to boligblokke med altangange er de massive beton-
brystninger blevet erstattet af glas. Tagfladerne er fortsat flade. Blokkene 
har indeliggende altaner mod sydøst, og øverst afsluttes de af flade tage 
beklædt med tagpap. Den aktuelle evaluering har primært fokus på disse 
fem boligblokke, da renoveringen af de nordøstlige blokke på den anden 
side af ankomstvejen ikke var kommet ret langt i 2019. 

Dianavænget rummede før den aktuelle renovering 248 boliger, fordelt 
på 1, 2-, 3-, og 4-værelses lejligheder. De små 1-værelseslejligheder var 
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på 30 m2, mens de største 4-værelses lejligheder var på over 130 m2. 
Alle 1-værelses lejligheder er blevet nedlagt i forbindelse med den gen-
nemførte renovering, idet de enten er blevet inddraget i opgangene for at 
skabe plads til elevatorer eller for at øge arealet i nabolejligheden. Alle 
boligerne har en altan.

Baggrund for renovering 
Den aktuelle renovering af Dianavænget har rod i omfattende skader i fa-
cadernes betonelementer. Der var omfattende betonskader som følge af 
revnedannelser og medfølgende rust i armeringen. Nogle af betonbryst-
ningerne havde fået betydelige sætningsskader, og allerede for adskil-
lige år siden var de blevet boltet fast for at sikre dem mod nedstyrtning. 
Bygningerne var endvidere meget dårligt isoleret, der var omfattende 
kuldebroer og udfordringer med skimmelsvamp. 

Dermed rummer Dianavænget de problemer, der er typiske for efter-
krigstidens montagebebyggelser. Problemerne var oven i købet særligt 
markant til stede i Dianavænget, der ifølge den involverede rådgiver var 
opført i utrolig dårlig kvalitet allerede tilbage i 1970’erne. Renoveringen 
i starten af 1990’erne havde ikke gjort det bedre, og de tagboliger, der 
dengang blev opført på fem af boligblokkene var allerede helt nedslidte.

Med de byggetekniske udfordringer blev en proces sat i gang, og lø-
bende dukkede der nye problemer op, som en renovering måtte forholde 
sig til. Stikprøver viste blandt andet, at der var både asbest og tungme-
taller i bygningerne, og da der også dukkede PCB op, blev boligernes 
indeklima et tema. 

FIGUR 46. En af boligblokkene umiddelbart efter 
gennemført renovering i 2019.
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Afgørende er imidlertid også, at Dianavænget gennem mange år har 
været præget af sociale udfordringer. Området var på ghettolisten tilbage 
i 2012, da Heliosvænget og Dianavænget blev regnet som ét boligom-
råde. Da boligforeningen delte de to områder op i 2013 røg de begge af 
listen, da begge bebyggelser har under 1.000 beboere. Aktuelt fortæller 
de involverede om omfattende problemer med kriminalitet og hærværk. 

Overordnet strategi
De involverede beskriver primært den gennemførte renovering som en 
betonrenovering. Samstemmende taler de imidlertid også om, at forskøn-
nelsen af bebyggelsen skal have den effekt, at beboerne værner om den 
og at hærværk dermed reduceres. Det har endvidere været en målsæt-
ning at løfte bebyggelsens attraktivitet og boligstandard for på den måde 
at kunne tiltrække nye beboere og etablere en bedre social balance i 
bebyggelsen. Arkitekterne har endvidere lagt vægt på at skabe tidløse 
kvaliteter, der er robuste og patinerer flot. 

Proces
I forbindelse med den beboerdemokratiske proces har de involverede 
parter erfaret, at det primært er i forbindelse med forandringer i bolige-
nes interiør, at det er muligt at få beboerne i tale. Det blev udnyttet aktivt: 
Da det på et tidspunkt var svært at få nogle af beboerne i de sydøstlige 
boligblokke til at stemme renoveringen igennem, var det et løfte om, at 
der ville komme nye badeværelser i alle 10 boligblokke, der fik beslutnin-
gen igennem. 

En af de involverede rådgivere peger på, at længden af den samlede 
proces er en voldsom udfordring, og han peger i den forbindelse i særlig 
grad på ventetiden ved diverse ansøgninger. Først er der blevet ventet på 

FIGUR 47. Boligblokkene i Dianavænget har de 
udfordringer, der er typiske for montagebyggeri fra 
efterkrigstiden. Den renovering, der i 1990’erne 
er blevet gennemført på nogen af blokkene (th.) er 
også på uheldig vis typisk for datidens indsatser.
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tilsagn til renoveringsstøtte fra Landsbyggefonden og efterfølgende på 
dispositionsstøtte. Af samme grund mener rådgiveren, at det er værd at 
diskutere, på hvilket tidspunkt i processen beboerne skal inddrages. 

Flere af de interviewede beboere synes processen har været frustre-
rende, og de oplever ikke at Boligforeningen Kristiansdal har kommunikeret 
klart og rettidigt nok. De mener, at der på informationsmøder blev givet 
oplysninger, som ikke holdt stik, eksempelvis at man kunne få flyttehjælp, 
hvis man ikke havde mod på det selv, men også vedrørende beslutninger 
og tidsplan for renoveringen. Desuden er en del af beboerne frustrerede 
over huslejestigninger, som er kommet bag på dem. Til trods for at bolig-
foreningen selv mener, at de informerede klart om stigningerne undervejs, 
kan det konstateres, at ikke alle beboere har forstået, hvad der var i vente. 

Gennemførte fysiske forandringer
Dianavænget er kendt for at være et boligområde i Odense med sociale 
udfordringer. Den gennemførte renovering er primært af byggeteknisk 
karakter, men boligomlægning og etablering af tilgængelighed er nogle af 
de forandringer, der er gennemført med henblik på at skabe bedre social 
balance i beboersammensætningen. 

Uderum: Der er blevet etableret nye legepladser og stiforløb som 
fremskudte arbejder i forbindelse med en boligsocial helhedsplan, mens 
der i den aktuelle renovering kun er blevet lavet begrænsede forbed-
ringer i udearealerne. Bebyggelsens parkeringsforhold er uændrede. 
Institutionen i den nordlige ende af Dianavænget er blevet lukket, og det 
er endnu uvist, hvad bygningerne skal bruges til i fremtiden. 

Tagflader: Tagfladerne er blevet renoveret og beklædt med tagpap. 

FIGUR 48. Igangværende renovering i efteråret 
2019.
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Facader: Alle 10 boligblokke er blevet strippet for deres facader, og nye 
lette præfabrikerede facadepartier fra Tåsinge Elemeter er opsat. Disse 
er efterfølgende beklædt med koksgrå facadetegl udvendigt. 

Altaner: De mørke altaner, der i flere tilfælde var inddækket bag glas, 
er med den aktuelle renovering blevet udskiftet med nye altaner. Alta-
nerne benyttes som et arkitektonisk element; de er koblet sammen to 
og to og indrammet med aluminium, og de skaber en markant opdeling 
af facaderne. Der er med renoveringen udviklet to altantyper, en indelig-
gende og en frit hængende. De to altantyper taler samme arkitektoniske 
sprog, men skaber fin variation i bebyggelsen. 

Betonbrystningerne på altangange er blevet udskiftet med glasværn. 
Det giver bygningerne et lettere udtryk, og skaber markante forbedringer 
af den rumlige oplevelse på altangangene. 

Terrasser: Terrænarbejde på boligblokkenes altansider har gjort det mu-
ligt at erstatte stuelejlighedernes altaner med flisebelagte terrasser. Mellem 
de enkelte terrasser er høje hegn i sort træ med til at skabe en afgrænsning 
og en følelse af privathed, mens der ud til fællesarealerne er åbent. 

Indgangspartier: Vertikale glaspartier går på tværs af alle etager i 
opgangene, og skaber godt dagslys og fint udsyn i trapperummet. Med 
henblik på at øge trygheden i området er der i forbindelse med renoverin-
gen blevet etableret nye dørtelefoner på alle opgange. 

Boliger: Boligerne i de fem boligblokke mod sydøst er blevet ”pletvist” 
forbedret. Badeværelserne er blevet gennemgribende renoveret, mens 
køkkenerne ikke berøres (det kan beboerne gøre efterfølgende over 
råderetten, hvis de ønsker det). Gulve er blevet afhøvlet og vægge er 
blevet malet. I de fem andre blokke er omdannelserne mere gennemgri-

FIGUR 49. To boligblokke, der er blevet renoveret 
ens, men som har forskellige altantyper. 
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bende. Her er der skabt tilgængelighed med etablering af elevatorer og 
trinfri adgang. Boligerne er dog ikke gjort handicapegnede, da fx bade-
værelser ikke er blevet større. Små etværelses lejligheder på 30 m2 er 
blevet nedlagt for at give plads til elevatorerne, og de resterende boliger 
har fået nye køkkener og nye badeværelser. Da der blev fundet PCB i 
den gamle tapetklister er alle vægge blevet renoveret, og de fremtræder 
efter renovering som nye. 

Kældre: Under alle 10 boligblokke er der kældre, der primært rummer 
depotrum og cykler. Kældrene er blevet opdelt, så man ikke længere kan 
gå på tværs af de enkelte opgange uden nøglekort. 

Beboernes tilfredshed
De interviewede beboere fortæller samstemmende, at renoveringen 
af Dianavænget var højst tiltrængt, da bebyggelsen var nedslidt og de 
oplevede store problemer med utætte og dårligt isolerede boliger. Re-
noveringen har forbedret isoleringen betragteligt, fortæller flere, ligesom 
de synes at området er blevet meget flottere. Enkelte af de interviewede 
ærgrer sig dog over, at man har valgt så mørke farver i den nye facade, 
hvor der før var lysere farver som blå og orange. 

Det der dog især optager beboerne er de mange fejl og mangler, der mød-
te dem, da de flyttede tilbage i de renoverede lejligheder. Flere oplevede at 
deres lejligheder slet ikke var klar til indflytning. Der var ikke gjort rent efter 
håndværkerne, og nogle steder var der hul i hoveddøren. Flere nævner, at 
malingen var venstrehåndsarbejde, som boblede op og skulle laves om, 
ligesom stikkontakter mange steder var malet over. Andre fortæller om 

FIGUR 50. Flere beboere påpeger korrekt, at re-
noveringen af Dianavænget var højst tiltrængt. Bo-
ligblokken er fotograferet sommeren 2017. 
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sjuskede løsninger, hvor halvdelen af gulvet var skiftet, mens den anden 
halvdel manglede eller om revner i væggene og fliser, der er lagt forkert, 
så vandet løber den forkerte vej. Ikke kun inde i boligerne var resultatet 
utilfredsstillede, det samme gjaldt på fællesarealer som svalegangen, hvor 
der efter deres opfattelse ikke er lavet ordentlige afløb, og derfor ligger 
vandpytter. Særligt i blokkene mod sydøst, hvor renoveringen ikke har væ-
ret gennemgribende, oplever beboerne utilfredsstillende løsninger. 

Deres indtryk er, at tidsplanen fra starten har været urealistisk, at der 
er blevet sparet på uheldige måder, og at der har været problemer med 
inkompetente entreprenører og udenlandsk arbejdskraft.

Ud over den utilfredsstillende udførsel af renoveringen, peger flere 
beboere også på løsninger, som de ser som uhensigtsmæssige. Selvom 
dem, der bor i stueetagen er glade for at have fået terrasser i stedet for 
altaner, savner de en bedre afskærmning af terrasserne ud mod fælles-
arealerne. Om sommeren når græsplæner og legepladser er i brug, kan 
man føle sig meget eksponeret ved at sidde på sin terrasse, mener de. 
Den enkelte beboers havemøbler, ejendele og eventuelle rod på terras-
sen bliver også meget synligt fra fællesarealerne. En anden uhensigts-
mæssig løsning, som nævnes, er at de nye hoveddøre åbner udad og 
derfor nemt bliver ødelagt, når vinden suser. Ifølge nogle af de intervie-
wede er det dog ikke vinden, men nogle af Dianavængets unge menne-
sker, som har ødelagt de nye døre.

Mange af beboerne oplever, at hærværk er et stort problem i Diana-
vænget, og en fortæller eksempelvis også om, hvordan den nye dør-
telefon hurtigt blev ødelagt. Selvom hensigten med renoveringen har 
været at skabe nogle nye gode rammer, som beboerne havde lyst til at 
passe på, ser der ud til at være grupper af beboere – måske især børn 
og unge, som ikke rigtig føler ejerskab til renoveringen og bakker op om 
at alle skal passe på stedet. Flere beboere fortæller om frustrationen 
over kollektivt at skulle betale udbedringen af skaderne, men også om at 
der er grupper af beboere, som er uforstående over for det princip. Store 
grupper af beboerne ønsker derfor overvågningskameraer opsat, men er 
også bange for, at de vil blive ødelagt. Andre beboere mener, at overvåg-
ning blot vil forstærke mistilliden mellem dem.

Bearbejdning af boligområdets omdømme
Dianavængets omdømme har ikke været et særskilt fokus i forbindelse 
med renoveringen, men en hensigt med omdannelsen har været at give 
bebyggelsen et løft også udadtil. Både interviewede beboere og naboer 
oplever da også at renoveringen har givet området en ny og bedre frem-
toning udefra. En nabo som bor i nabobebyggelsen Floravænget, fortæl-
ler endda, at det også har gjort hans egen bolig mere attraktiv, at den nu 
har udsigt til Dianavængets nyrenoverede blokke. 

FIGUR 51. Stueetagernes beboere er generelt 
glade for at have fået terrasser i stedet for altaner. 
De efterlyser dog en bedre afskærmning af terras-
serne ud mod fællesarealerne. De åbne indblik til 
terrassen kan da også have den effekt, at nogle 
beboers rod bliver meget synligt i området. 
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Dianavængets omdømme har aldrig været ligeså dårligt som eksem-
pelvis Vollsmoses – men flere beboere fortæller dog, at området til tider 
opfattes som ”Vollsmoses lillesøster”. Alene det forhold at området er 
væsentligt mindre, og heller ikke stort nok til at figurere på ghettolisten, 
gør at det primært er folk, som bor i nærområdet, som kender det. Om-
rådet lider dog under den hændelse at en mand i starten af januar 2019 
smadrede ruderne i 40 biler. Det gav en masse negativ medieomtale. Det 
optog beboerne meget i den periode, hvor interviewene foregik. Ifølge 
beboerne forstår folk ude fra hændelsen som relateret til Dianavængets 
beboere, selvom det var en udefrakommende, der var gerningsmand. 
Beboerne medgiver selv, at der er en del uro og hærværk i området, men 
de siger næsten samstemmende, at der er tale om nogle enkelte utilpas-
sede unge, som ødelægger det for de andre.

Blandt de interviewede med dansk etnisk baggrund, er der dog enkel-
te, der føler sig mere generede over og utrygge ved situationen, og fak-
tisk overvejer at flytte af den grund, selvom de er glade for deres bolig. 
Nogle af de interviewede med anden etnisk baggrund har den opfattelse, 
at danske familier konsekvent fravælger området, så de danske beboere i 
Dianavænget primært er ældre, unge og narkomaner – eller beboere, der 
kun er der midlertidigt og hurtigt rykker videre. Flere af de interviewede 
beboere med anden etnisk baggrund fortæller til gengæld, at de selv er 
vendt tilbage til området efter at have været væk, at hele deres familie 
bor der, og at de derfor gerne vil blive boende i Dianavænget fremtiden. 

Sociale indsatser 
Der har været gennemført tre runder af boligsociale helhedsplaner, den 
sidste blev afsluttet i 2018. Der er ikke søgt om nye indsatser, da man fra 
boligselskabets side mener, at den slags ikke skal blive ved i årevis. Det 
er holdningen, at en boligafdeling på et tidspunkt skal vise, om ”den kan 
bære i sig selv”. Resultatet har imidlertid været, at omfanget af hærværk 
er stigende. Tidligere var hærværket blev reduceret en smule, da den 
sociale helhedsplan gjorde en del ud af at fortælle, at det var beboernes 
egne midler, der blev brugt til at udbedre skaderne. Efter at den bo-
ligsociale indsats er afsluttet, er problemerne hurtigt vendt tilbage.

Sammenhænge mellem fysiske og sociale indsatser
I forbindelse med genhusning har en boligsocial medarbejder varetaget 
kontakten med de forskellige familier. Blandt de interviewede beboere 
opleves det generelt som positivt, at der har været en gennemgående 
person, de kunne henvende sig til, og som de generelt har haft tillid til. 
Der har desuden været gjort brug af mødregrupper som talerør for at 
etablere kontakt til større grupper af beboere, end dem der af sig selv 
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dukker op til beboermøder mv. heriblandt de somaliske beboere. Mødre-
grupperne var etableret gennem den sociale helhedsplan og viste sig at 
være et godt sted at starte og igangsætte en dialog om boligforbedrin-
gerne. Når der blev holdt beboermøder, var der derefter fokus på først at 
etablere kontakt til mødrene. Samtidig blev netværket af mødre aktiveret 
i bestræbelserne på at skabe forståelse for, at jo mere der bliver ødelagt, 
jo mindre får de af værdi.

Vurdering og diskussion
Overordnet set er boligstandarden blevet forbedret betydeligt i Diana-
vænget, dagslysforhold i boliger, opgange og på altangange er blevet 
bedre, og de nye udvendige altaner har større brugsværdi end de oprin-
delige. Bygningerne har endvidere fået et betydeligt arkitektonisk løft, de 
fremtræder mere åbne og venlige, og den opnåede arkitektoniske varia-
tion – ikke mindst på altanfacaderne – er positiv. Ud fra en arkitektfaglig 
vurdering er det en stor kvalitet, at de postmoderne elementer i falmende 
blå nuancer er forsvundet, og de anvendte materialer vil patinere smukt.

Flere af de involverede nævner, at det har været et mål for den gen-
nemførte renovering at skabe en smukkere og mere gedigen bebyg-
gelse for på den måde at få beboerne til at værne bedre om den. Det har 
således været forventningen, at den fysiske renovering skulle medvirke til 
at reducere afdelingens problemer med hærværk. Det er ikke lykkedes. 
Det er skuffende, at der allerede umiddelbart efter den gennemførte for-
nyelse er konstateret hærværk. Det gælder både i uderummene og i de 
nyrenoverede opgange, der ellers er blevet aflåst i forbindelse med den 
gennemførte renovering. 

De sociale udfordringer i Dianavænget er i dag i særlig grad koncen-
treret om de fem blokke sydøst for ankomstvejen. Boligafdelingen har 
svært ved at pege på en begrundelse herfor, men boligselskabet peger 
dog på, at huslejen er lavere i disse boligblokke end i de fem øvrige. 
Det kan endvidere konstateres, at en renovering i 1990’erne (til trods for 
den ringe kvalitet) har gjort, at disse fem boligblokke ikke var nedslidte i 
samme omfang som de øvrige fem. De boligsociale forskelle risikerer at 
blive endnu mere markante fremover, da boligerne i de sydøstlige bolig-
blokke ikke er blevet opgraderet i samme omfang som i de andre bolig-
blokke. Det har været et bevidst valg fra boligafdelingens side at have en 
varierende boligstandard for på den måde at kunne tilbyde boliger med 
forskellige huslejeniveau. 

Adskillige beboere i de fem blokke mod sydøst blev meget skuf-
fede, da de vendte tilbage til deres nyrenoverede boliger. De havde set, 
hvordan deres boligblok var blevet gennemgribende renoveret og havde 
fået helt nye facader, og de forestillede sig, at også boligens interiør ville 
være helt nyt. Alle rådgivere bedyrer, at de pågældende beboere er ble-
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vet informeret om, at boligerne kun ville blive delvist renoveret indvendigt. 
Alligevel må det konstateres, at der er behov for en bedre forventningsaf-
stemning. Det indebærer, en let forståelig kommunikation til beboerne af, 
hvad renoveringen omfatter – og ikke mindst hvad den ikke omfatter.

En af de involverede rådgivere peger på, at længden af den sam-
lede proces er en afgørende udfordring, og han peger i den forbindelse 
i særlig grad på ventetiden ved diverse ansøgninger. Først ventes der 
på tilsagn til støtte fra Landsbyggefonden og efterfølgende på støtte fra 
Dispositionsfonden. Af samme grund mener rådgiveren ikke, at beboerne 
skal med i de helt indledende diskussioner omkring skitser og indledende 
helhedsplaner. Det giver ikke mening at inddrage beboerne så lang tid 
inden den reelle omdannelse sættes i værk, mener han.

Små etværelses lejligheder på 30 m2 er blevet nedlagt for at give 
plads til elevatorer. Det skete efter, at det var blevet vurderet, at de ikke 
kunne omdannes til ungdomsboliger, da Dianavænget ligger relativt langt 
fra uddannelsestilbud. Det nævnes imidlertid også blandt en af de inter-
viewede, at de små lejligheder blev brugt som led i socialt bedrageri, og 
at det derfor var ønskeligt at nedlægge dem. 

Den fysiske renovering af Dianavænget lider under, at der ikke i til-
strækkelig grad er taget hånd om områdets sociale udfordringer, hvorfor 
området stadig bærer præg af uro, hærværk og mistillid internt mellem 
grupper af beboere og mellem beboere og boligforening. Selvom beboer-
ne er glade for det løft, deres boliger har fået, har de ikke oplevet hver-
ken processen eller resultatet som tilfredsstillende. Dertil har de oplevet 
mange uklarheder i kommunikationen og for mange fejl i de færdigre-
noverede boliger. Særligt i de blokke, mod sydøst, hvor renoveringen er 

FIGUR 52. De fem boligblokke sydøst for an-
komstvejen i Dianavænget er blevet gennem-
gribende renoveret udvendigt. Der har været 
skuffelse blandt beboerne, der ikke havde været 
opmærksomme på, at boligerne ikke ville blive re-
noveret tilsvarende gennemgribende indvendigt. 
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mindre gennemgribende, er beboerne skuffede over resultatet, mens det 
omvendt særligt er i de boliger, der er blevet gennemgribende renoveret, 
at beboerne især er utilfredse med huslejestigningerne. Desuden er der 
tydeligvis grupper, som ikke tager ejerskab til renoveringen, men fortsat 
udøver hærværk. Et bedre og fortsat samspil mellem de fysiske omdan-
nelser og de sociale indsatser kunne have givet renoveringen større lokal 
forankring og ejerskab og skabt mere bæredygtige og langtidsholdbare 
løsninger. 

Kilder 
Diverse projektbeskrivelser og tegningsmateriale. Endvidere interviews 
gennemført med: 

Arkitekt, Michael Petersen, C & W Arkitekter a/s. 

Inspektør, Carsten Friis, Boligforeningen Kristiansdal. 

​Administrerende direktør, Jørn Henneby Nielsen, Henneby Nielsen  
Rådgivende Ingeniørfirma A/S.

Bygherrerådgiver, Henning Markvart, Kuben Management.
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Beskrivelse af boligområdet

Gellerupparken ligger i Brabrand cirka 5 km vest for den centrale del af 
Århus. Som bydel grænser den op til store veje: Silkeborgvej mod syd, 
Åby Ringvej mod øst og Hejredalsvej mod vest. Mod nord grænser Gel-
lerupparken op til boligområdet Toveshøj, der ofte betragtes som en del 
af Gellerupparken. I nabolaget findes en blanding af parcelhuse, ejerlej-
ligheder og erhvervsbyggeri. 

Med et grundareal på cirka 71 hektarer har Gellerupparken18 en 
udstrækning, der svarer til indre by i Århus, og bydelen udgør dermed et 
betydelig del af det samlede århusianske bybillede. Det store boligområ-
de beskrives ofte som monofunktionel. Bydelen rummer imidlertid skole, 
børneinstitutioner, bibliotek, svømmehal, idrætsfaciliteter, kirke og to store 
indkøbscentre - City Vest mod syd og Bazar Vest i den nordlige del af 
området. Der er butikker, kontorer, lægehus, cafeer, fitness center og me-
get andet. De fleste af disse funktioner er imidlertid placeret i udkanten af 
Gellerupparken, og trækker derfor ikke nabolagets beboere ind i bydelen. 

Boligområdet består af boligblokke i fire- og otteetagers højde opført 
som montagebyggeri i beton med flade tage. De fleste af boligblokkene 
er orienteret nord-syd med altaner til begge sider og med adgang til små 
forhaver i flere af stuelejlighederne. Tre af blokkene er nu blevet reno-
veret som pilotprojekter, og det er to af disse – Blok 4 og Blok 7 – der er 
genstand for denne evaluering. Blok 4 er placeret ud mod Åby Ringvej, 
hvor den indgår i en række af fem otteetagers blokke, der ligger en smule 
forskudt i forhold til hinanden. Blok 7 er placeret mellem Gudrunsvej og 
den nye vejføring, Trille Lucassens Gade, og dens gavl er meget synlig, 
når man ankommer til Gellerupparken via Tinesvej. 

Som de øvrige boligblokke i Gellerupparken er Blok 4 og Blok 7 opført 
af standardiserede betonelementer. Blokkene er kubiske i formen, med 
flade tage, lukkede gavle og facader, hvor etagedæk og tværvægge 
skaber en markant indramning af de bagvedliggende glaspartier. Vindu-
esrammerne var oprindeligt med sorte rammer i træ, og dermed opstod 
der en kontrast til de lysere betonelementer og altanbrystninger. 

Boligerne i Blok 4 og Blok 7 er store og med relativ høj boligstandard, 
fx har flere af de største boliger to badeværelser. Stuerne, der vender 
mod vest, har store vinduespartier og direkte udgang til en stor altan. 
Østvendte rum har adgang til en altan, der dog er for smal til at have 
brugsmæssig værdi. Stor bygningsdybde medfører dog sammen med 
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tværgående skillevægge, at boligplanerne er fastlåste, og at fx køkkener-
ne er meget dybe og smalle. Da Blok 7 ikke var færdigrenoveret i efteråret 
2019, har der i evalueringen primært været fokus på Blok 4. 

Til trods for Gellerupparkens arkitektoniske kvaliteter har den været at finde 
på listen over særligt udsatte boligområder siden den blev oprettet i 2010. 

Baggrund for renovering 
Begejstringen var stor, da de første boliger i Gellerupparken stod klar til 
indflytning i starten af 1970’erne. Boligstandarden var høj, uderummene 
var frisættende, og fra de øverste lejligheder i de otteetager høje bolig-
blokke var udsigten – dengang som nu – helt fantastisk. Allerede i 1980 
opstod der imidlertid sociale og økonomiske udfordringer i området, og 
siden er Gellerupparken blevet landskendt som et udsat boligområde. I 
starten af 00’erne var området således præget af sociale udfordringer, 
utryghed og dårligt omdømme, og afdelingen led af tomgang. Aarhus 
Kommune, Brabrand Boligforening og Landsbyggefonden gik derfor sam-
men om at komme udfordringerne til livs. Det blev besluttet at gennem-
føre en bystrategisk indsats, der havde til formål at kæde bydelen bedre 
sammen med den omgivende by og skabe et socialt blandet boligområ-

FIGUR 53. Blok 4 set fra vest, med en ny bypark 
i forgrunden. 
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de. Den fysiske renovering af Blok 4 og Blok 7 skal ses som led i bestræ-
belsen på at tiltrække og fastholde ressourcestærke beboere i området.

Da denne proces startede tilbage i 2007 var bygningsrenovering end-
nu ikke på tale, men i 2013 blev det besluttet at renovering af bygninger 
og boliger nødvendigvis måtte indgå som en del af bestræbelsen på at 
øge boligområdets attraktivitet. Efterfølgende blev tre boligblokke udpe-
get som pilotprojekter, der skulle danne udgangspunkt for efterfølgende 
renovering af samtlige (tilbageværnede) boligblokke. Blok 4 og Blok 7 er 
de første, som bliver færdige af pilotprojektets tre blokke. 

Overordnet strategi
Renoveringen af de to boligblokke skal ses som led i den bystrategiske 
satsning, der har til hensigt at bringe Gellerupparken ud af sin fysiske 
og sociale isolation samt at skabe en mere blandet bydel. På overordnet 
niveau gøres det blandt andet ved at åbne området op for omgivelserne, at 
fortætte bydelen og indplacere nye attraktioner og funktioner, der tiltræk-
ker nye brugere (bl.a. et stort kommunalt kontorbyggeri med plads til 1.000 
medarbejdere), samt at opdele Gellerupparken i mindre kvarterer med hver 
sin identitet for på den måde at øge beboernes tilhørsforhold og ejerskab. 
Den fysiske renovering af boligblokke og boliger skal medvirke til at øge 
boligområdets attraktivitet og ændre Gellerupparkens omdømme.

Det er tanken, at alle tilbageværende boligblokke med tiden skal re-
noveres. Gennemførelsen af pilotprojekterne har til formål at skabe rum 
for eksperimenter, innovation og læring, der kan bringes i spil ved reno-
veringen af de øvrige boligblokke. Dertil kommer, at pilotprojekterne skal 

FIGUR 54. Blok 4 set fra vest, med en ny bypark 
i forgrunden. 
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medvirke til at overbevise Gellerupparkens beboere om, at der er realite-
ter bag beslutningen om at forbedre forholdene i boligområdet.

Mens den overordnede indsats repræsenterer et opgør med moder-
nismens bykoncept, bygger renoveringen af de enkelte boligblokke i høj 
grad videre på modernismens arkitekturkoncept.

Proces
De interviewede beboere har generelt oplevet genhusningsprocessen 
som velfungerende. De har fået hjælp til flytning og haft en gennemgåen-
de kontaktperson i boligforeningen. Dog har de beboere, der undervejs 
fik besked om at de ikke kunne vende tilbage til deres oprindelige bolig, 
en noget anden oplevelse, og de finder behandlingen dybt krænkende. 

Processen om selve renoveringen er der generelt større utilfredshed 
med. Flere af de aktivt involverede beboere mener som beskrevet, at 
processen har været præget af tillidsbrud og mangel på reel indflydelse. 
Samtidig savner de transparens i forhold til renoveringens budget, og 
føler sig dårligt informerede om, hvordan pengene reelt er blevet brugt. 
Derudover klager flere over et rodet forløb i forhold til byggefirmaer med 
en stor udskiftning af byggeledere og uhensigtsmæssige episoder, hvor 
et byggefirma eksempelvis var ved at ødelægge et nyanlagt udeareal for 
at bruge det til opbevaring af materialer. 

Renoveringen af pilotprojekterne sker i forlængelse af de bystrategi-
ske indsatser, der blev initieret tilbage i 2007, og der har således været 
tale om en meget lang proces for både beboere og boligselskab. En 

FIGUR 55. De fysiske omdannelser i Gelleruppar-
ken har allerede varet mange år, og flere beboere 
klager over et rodet forløb, hvor der har været en 
stor udskiftning af byggeledere undervejs.
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af de rådgivere, der har deltaget i både de bystrategiske indsatser og 
i udformningen af pilotprojekterne påpeger, at der har været et utal af 
rådgivere ind over i forløbet. Han mener, at der sker et tab af viden og 
drivkraft hver gang, og han efterlyser en gennemgående faglig figur i de 
lange processer. En gennemgående figur vil styrke behovet for at skabe 
en overordnet fortælling, der fungerer som rød tråd i projektet. 

Pilotprojekterne blev iværksat med henblik på at ideudvikle til de 
efterfølgende renoveringer. I den forbindelse peger en involveret råd-
giver på, at totalentreprise som byggeform kan være problematisk, når 
det er målet at eksperimentere. Totalentreprisen har stærkt fokus på den 
økonomiske bundlinje, og dermed reduceres innovationsrummet. Samme 
rådgiver peger på, at der i forbindelse med pilotprojekter bør være et 
relativt åbent byggeprogram. Han mener, at der i den aktuelle byggesag 
var truffet for mange afgørende beslutninger af bygherren på forhånd, og 
at det kostede mange kræfter, når disse beslutninger gentagne gange 
måtte rulles tilbage for at give plads til alternative løsninger. 

Gennemførte fysiske forandringer 
Valget af at lade Blok 4 og Blok 7 være genstand for pilotprojekter er 
strategisk begrundet, da de begge er meget synligt placeret – både i 
forhold til Gelleruppparkens beboere og i forhold til omgivelserne. De 
nyrenoverede boligblokke skal således være med til at overbevise alle 
om, at Gellerupparken er under forvandling. 

Uderum: De bolignære udearealer er ændret markant, og området 
får en mere bymæssig karakter. Det sker blandt andet som følge af 
områdets fortætning, og langs Blok 4 indebærer det, at nyt boligbyggeri 
vil blive opført langs blokkene og danne nye gaderum. Det samme var 
oprindeligt planen for Blok 7. Langs Blok 4’s østvendte facader indebæ-
rer det, at der er etableret fortov og nye halvprivate zoner med terrasser 
langs kantzonen. Terrasserne er løftet op i forhold til fortovet, og der-
med opstår en fin overgang mellem gaderum og boligblok. Det blødgør 
boligblokkenes store skala. Fortov, indgang til opgange og halvprivate 
zoner omkring parterreboligerne udgør et hierarki af sociale rum, der kan 
danne grobund for uformelle møder mellem beboerne.

Tagflader: På de flade tage er der efter den gennemførte renovering 
placeret en række rørføringer og tekniske installationer. Det skaber 
visuelt uro på tagfladerne. De nye boliger, der er blevet opført på taget 
af Blok 4, virker tilsvarende fremmede på den renoverede boligblok: 
Materialerne har en anden karakter end de øvrige facadematerialer, og 
boligernes placering lige over portrummet slører sammen med tilbygnin-
gens proportioner blokkens enkle udtryk. 

Facader: Der er i renoveringen af facaderne i høj grad spillet videre 
på det oprindelige arkitektoniske udtryk. Betonelementernes markante 
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indramning af boligblokkenes altaner er således bevaret. Det samme 
gælder de bagvedliggende facaders transparens, der tilmed er blevet 
yderligere fremhævet af nye altanbrystninger i glas. Alle boliger har fået 
vinduer med indbyggede persienner, og en væsentlig forandring er de 
nye vinduesrammer i gyldne (Blok 4) og rødlige (Blok 7) toner, der erstat-
ter de oprindelige sorte trærammer. Det har lysnet facaderne, men prisen 
er tab af den styrke, som kontrasten mellem mørke vinduesrammer og 
lyse betonelementer tidlige skabte.

I stueetagerne adskiller Blok 4 og Blok 7 sig materialemæssigt fra hin-
anden. Mens materialeholdningen fra de øvre etager gentages i stueeta-
gen på Blok 4, er der på Blok 7 anvendt rødlige tegl med en let filtsning i 
udfyldningen af stueetagens ”beton-reol”. Det er tanken, at de røde toner 
skal spille sammen med det kommende nybyggeri, som er planlagt til 
opførelse tæt ved.

Portrummet: I Blok 4 er der slået hul i facaden og et nyt portrum har 
gjort det muligt at føre den nye vej, Trille Lucassens Gade gennem huset. 
Inde i portrummet er der et elevatortårn, der skaber en opdeling mellem 
de hårde og bløde trafikanter i passagen gennem porten. Portrummet er 
beklædt indvendigt med perforerede, gyldne plader. Bag pladerne er der 
monteret dynamisk lys, som kan programmeres, så portrummet fremstår 
med forskellige lyseffekter. Portrummet er således på flere måder udfor-
met med tanke på at skabe synlighed, og Brabrand Boligforening under-
streger, at porten kan ses fra Salling Rooftop i den centrale by. 

Altaner: Alle altaner er blevet renoveret, og brystninger i perforerede 
metalplader er erstattet med brystninger i armeret glas. 

Indgangspartier: De to pilotprojekter har haft særskilt fokus på at for-
bedre adgangsforhold og indgangspartier, der har været lukkede og utryg-
ge. Boligblokkenes nye kantzoner langs indgangsfacaderne og de nye 
indgangspartier med dobbelthøj gennemgang på tværs af i boligblokkene 
er betydelige forbedringer og en af renoveringens væsentligste gevinster.

FIGUR 56. Boligblokkenes ankomstforhold har 
været lavloftede og utrygge. Det er blevet forbed-
ret radikalt – her i Blok 4, hvor fodgængerdækket 
i stueetagen er revet ned, og et dobbelthøjt an-
komst areal med gennemgang på tværs af bolig-
blokken er blevet etableret. 
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Boliger: Langs østfacaderne er der etableret nye 2-etages boliger, der med 
åbne facader og halvprivate uderum skaber liv og aktivitet i de nye gade-
rum. De nye boliger er store og rummelige og har til formål at tiltrække nye 
beboergrupper. Øvrige boliger er blevet gennemgribende renoveret, mens 
stueetagens små og ensidigt belyste boliger er blevet nedlagt. Det er sket 
for at give plads til gennemgang på tværs af blokkene i indgangspartier og 
for at give rum for de dobbelthøje indgangspartier. Den øvrige del af de 
små boliger er lagt sammen med tilstødende boliger.

Det har været ønsket at etablere et antal tilgængelighedsboliger i 
Blok 7. De er placeret i gavlen mod syd, da det samtidig giver mulighed 
for at skabe en arkitektonisk bearbejdning af gavlen. Det var ønskeligt, 
da gavlen er meget synlig, når man ankommer til Gellerupparken fra 
Tinesvej. Den arkitektoniske bearbejdning er skabt ved at tilføre de nye 
boliger karnapper i gavlen.

Køkkener: Køkkener er blevet renoveret over råderetten. Det betyder, 
at ikke alle køkkener er udskiftet, da det har været op til beboerne indivi-
duelt at beslutte, hvorvidt deres køkken skulle udskiftes. 

Badeværelser: Alle boliger har fået nye badeværelser. De er en smule 
mindre end tidligere, da der er etableret nye skakter til ventilation. Der er 
i de nye tilgængelige boliger både blevet anvendt præfabrikerede bade-
værelser og mere traditionel renovering gennemført på stedet. Det har 
været en del af pilotprojektet at afprøve forskellige metoder. 

Ventilation: Der er etableret nye ventilationsanlæg, der er centralt 
styret for hver opgang. De tekniske installationer er placeret på taget. I 
boligerne føres ventilationskanalerne i entréen, hvorfra luft indblæses til 
de tilstødende rum. 

FIGUR 57. Kig på tværs af etagerne i de nye store 
boliger, der er indrettet i Blok 4’s stueetage. Der 
er knyttet regler for fleksibel udlejning til lejlighe-
derne.
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Beboernes tilfredshed
De fleste af de interviewede beboere synes, at de to blokke er blevet 
flotte efter renoveringen, og de oplever også, at deres egne boliger er 
blevet lysere og bedre isolerede. Man behøver ikke længere at have 
skiundertøj på indendørs om vinteren, som én siger. Andre – særligt i 
de mindre lejligheder – understreger, at deres bolig er blevet lysere med 
nye, større vinduer, altandøre i glas, og alt malet hvidt. Også gulve og 
badeværelser har fået et løft, hvilket flere siger var tiltrængt. De fleste af 
beboerne understreger dog samtidig, at der især er blevet lagt energi i, 
at bebyggelsen skulle se flot ud udefra, mens de oplever at man kunne 
have renoveret mere gennemgribende inde i boligerne. For dem er boli-
gens kvalitet indefra imidlertid langt vigtigere, end hvordan blokken ser 
ud udefra. De nye vinduer med indbyggede persienner gør blokken mere 
ensartet og pænere set udefra, erkender én, men tilføjer, at det ikke giver 
mening, hvis det kun er pænt udefra, men noget juks indefra. Flere bebo-
ere fortæller således, at de havde forventet at komme tilbage til en mere 
gennemrenoveret lejlighed og peger derfor på kritikpunkter, som de er 
utilfredse med. Det drejer sig fx om, at der er blevet malet ovenpå gam-
melt tapet, så man stadig kan se de gamle revner. Andre påpeger, at den 
nye maling på dørkarmene skaller af, at der stadig er gamle eller for få 
stikkontakter, at der er farveforskelle i gulvene, og at de er ikke ordentligt 
limet sammen. Der er også flere beboere, der mener, at der mange ste-
der i renoveringen er valgt uhensigtsmæssige løsninger: En beboer for-
tæller eksempelvis, at selvom det gamle køkken var slidt, var det i bedre 
kvalitet. Det havde fx solide skabslåger. Nu er køkkenet udskiftet med et 

FIGUR 58. Udsigten fra de øverste lejligheder 
i de høje blokke ud mod Åby Ringvej er enestå-
ende. Til højre et oprindeligt køkken, som det blev 
opført tilbage i 1972.
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nyt køkken i dårligere materialer. Badeværelserne er næsten samtlige af 
de interviewede utilfredse med. Beboerne blev overraskede over, hvor 
meget mindre de er blevet, og flere fortællerdesuden om utilfredsstillende 
løsninger, hvor toilettet er forkert placeret eller døre og skabe åbner op i 
toilettet eller vanskeliggør adgang. Andre er utilfredse med, at der ingen 
skabsplads er. En løsning flere beboere er utilfredse med er endvidere, at 
man har afskaffet affaldsskakten, så beboerne nu skal bære deres affald 
ned, hvilket ifølge beboerne resulterer i, at der bliver smidt affald rundt 
omkring på udearealerne. 

Heller ikke i forhold til adgang og sikkerhed har man ifølge beboerne 
lyttet til og forstået deres behov: Dørene til lejlighederne er ikke længere 
forsynet med dørspion, og de nye elektroniske låse fungerer ikke og 
skal ifølge de interviewede beboere have udskiftet batterier ustandseligt. 
Endelig er der altanerne, som mange af beboerne havde drømt om at få 
inddækket i forbindelse med renoveringen. De oplever, at de pludselig 
fik at vide, at det kunne ikke lade sig gøre, fordi man så ikke kunne styre, 
hvordan facaden kom til at se ud. 

Utilfredsheden med de beskrevne løsninger synes også at hænge 
sammen med oplevelsen af tillidsbrud og mangel på reel indflydelse 
blandt beboerne. Nogle af dem, der er aktive i beboerdemokratiet, be-
skriver således, hvordan beboerne selv havde diskuteret muligheden for 
en nøglebrik, men på baggrund af erfaringerne andre steder fra havde 
fravalgt denne løsning, hvorefter den alligevel blev gennemført. Tilsva-
rende med inddækningen af altaner, hvor oplevelsen er, at det ikke har 
været deres ønsker og behov, men hensynet til hvordan bebyggelsen tog 
sig ud udefra, som vejede tungest. 

FIGUR 59.Der har gennem årene været utilfreds-
hed med de bystrategiske omdannelser af Gel-
lerupparken, mens renoveringen af de enkelte 
boligblokke er mere velkommen. Der er dog visse 
ting ved renoveringen, som beboerne ikke er til-
fredse med. 

BUILD rapport 2021-02_renovering_af_almene boligområder_2017-19_indhold.indd   133BUILD rapport 2021-02_renovering_af_almene boligområder_2017-19_indhold.indd   133 31-01-2021   18:26:3931-01-2021   18:26:39



134

Bearbejdning af boligområdets omdømme

I renoveringen af de to boligblokke og i den større omdannelse af Gel-
lerupparken er der lagt en del kræfter i at forbedre boligområdets dårlige 
omdømme. Dels har Brabrand Boligforening været dygtige til at benytte 
omdannelserne til at skabe og kommunikere nye, gode historier fra områ-
det, dels er omverdens blik på og relation til Gellerupparken tænkt grund-
læggende ind i den fysiske omdannelses løsninger. Dette er sket ved 
både at trække nye funktioner, boligtyper og arbejdspladser ind i Gelle-
rupparken, men også ved at ændre infrastrukturen, så nye veje føres ind 
gennem området, således at området bindes bedre sammen med den 
omgivende by. Endelig er der i renoveringen af Blok 4 og Blok 7 arbejdet 
strategisk med det forhold, at netop de to blokke er særligt synlige ved 
ankomsten til Gellerupparken. Derfor er der her valgt en særlig arkitekto-
nisk bearbejdning med karnapper i facaden på Blok 7 og den nyetable-
rede portåbning i Blok 4, som kan lyse i forskellige farver om aftenen.

Det ser da også ud til at indsatserne allerede har haft en vis effekt. En 
medieanalyse, der dækker samtlige presseomtaler af Gellerupparken fra 
maj 2018 til maj 201919, viser således at Gellerupparken har en relativt 
stor andel positivt vinklede historier sammenlignet med andre udsatte 
boligområder. De positive historier har typisk fokus på omdannelserne, 
investeringerne og de nye boliger, som er på vej i området. Blandt de 
interviewede beboere i B Blok 4 og Blok 7 har kun få imidlertid tiltro til, 
at omdannelsen vil løfte Gellerupparken og medvirke til at give boligom-
rådet et bedre omdømme, mens en række andre blot betragter portrum-
met som spild af penge. Disse beboere oplever, at bestræbelserne på at 

FIGUR 60. Interviews med beboere afslører, at de 
oplever et voldsomt fokus på omgivelsernes syn 
på Gellerupparken og på at tiltrække nye beboere 
– og at dette fokus sker på bekostning af de eksi-
sterende beboere. 
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sende nye signaler udadtil og tiltrække nye beboere, sker på bekostning 
af de eksisterende beboere. Det blev helt konkret for nogle af de inter-
viewede beboere, som undervejs mens de var genhuset, fik besked om, 
at de ikke kunne vende tilbage til deres oprindelige lejlighed, da den var 
lavet om til et byhus, som var reserveret tilflyttere udefra. Kritikken kom-
mer dog ikke kun fra de beboere, der således selv er direkte berørt. Flere 
af de andre kritiserer også det forhold, at de nyetablerede tagboliger er 
reserveret til folk udefra, hvilket de opfatter som diskriminerende eller et 
dårligt signal. Selv kommunikationen omkring omdannelsen opleves af 
nogle beboere som ekskluderende: De store renderinger, der har været 
opsat i området, har skildret et fremtidsscenarie med et mylder af menne-
sker, der dog typisk ikke inkluderer mange med anden etnisk baggrund, 
påpeges det. 

Sociale indsatser 
Der har gennem mange år været gennemført boligsociale helhedsplaner 
i Gellerupparken. I forbindelse med den aktuelle bygningsrenovering af 
Blok 4 og Blok 7 er der endvidere etableret fleksible udlejningsregler med 
henblik på at ændre beboersammensætningen. De nye og meget rum-
melige lejligheder i stueetagerne vil eksempelvis blive underlagt fleksible 
udlejningsregler. Det indebærer, at der ikke er intern oprykningsret til 
disse boliger. 

Sammenhænge mellem fysiske og sociale indsatser
Der er i Gellerupparken flere bestræbelser på at knytte den fysiske om-
dannelse og de boligsociale indsatser sammen. Indsatsen på dette punkt 
er imidlertid primært knyttet til den overordnede bystrategiske udvikling i 
hele Gelleruppparken og ikke direkte til renoveringen af Blok 4 og Blok 7. 

Vurdering og diskussion
Renoveringen af Blok 4 og Blok 7 er i store træk meget vellykket og 
viser, at der kan opnås betydelige arkitektoniske kvaliteter ved at bygge 
videre på 1970’ernes oprindelige arkitektur. Det betyder imidlertid ikke, 
at boligblokkene er blevet restaureret og ført tilbage til deres oprindelige 
udgangspunkt. I realiteten har det handlet om at finde en passende ba-
lance mellem bevaring og fornyelse. Portrummet er således et helt nyt og 
anderledes motiv, der netop kan tilføres Blok 4, fordi den arkitektoniske 
omdannelse af den øvrige facade er relativt afdæmpet. Gellerupparken 
deles op i mindre afsnit med hver sin identitet, hvilket er et klart brud med 
1970’ernes lighedsprincip og storskala-koncept. Dette er fundet nødven-
digt, da Gellerupparkens skala er blevet vurderet som et oplevelsesmæs-
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sigt problem. Til gengæld har arkitekterne fundet betydelige kvaliteter i 
de oprindelige facader, der derfor er blevet stammet op. Der er imidlertid 
også tale om fornyelser de steder, hvor det kan øge boligkvaliteten. Det 
gælder eksempelvis de nye altanbrystninger i glas, der øger udsigten og 
mængden af dagslys i de bagvedliggende boliger. Denne ”kvalificerende 
holdning” til renovering har tidligere vist sig som en farbar vej (Bech-Da-
nielsen, Kirkeby og Ginnerup, 2014), og den har også i Gellerupparken 
vis sin styrke. 

Udformningen af de umiddelbare uderum omkring Blok 4 og Blok 7 
peger på, at der med fortætningen og den tilhørende transformationen af 
den modernistiske parkbebyggelse til mere traditionelle byrum, også må 
være et øget fokus på områdernes zonering. Nye bygninger såvel som 
mennesker kommer tættere på de oprindelige boligblokke, og dermed 
opstår et øget behov for at skabe klare grænser mellem offentlige, private 
og halvprivate zoner. De nye terrasser på østsiden af Blok 4 er gode 
eksempler herpå. En anden konkret forandring er de nye ankomstarealer 
og de dobbelthøje indgangspartier, der skaber gennemgang på tværs af 
de to boligblokke. De lavloftede gangarealer langs østfacaderne, der tid-
ligere føltes ubehagelige og tryggede, er forsvundet, og de nye opgange 
er lyse og rummelige og skaber derved en langt mere værdig ankomst til 
de enkelte boliger. De nye ankomstarealer er meget vellykkede.

Etableringen af portrummet i Blok 4 har været ekstrem bekostelig, 
og det har krævet voldsomme stålkonstruktioner at bære de nye boliger 
over portrummet. Ønsket om at føre en vej ind i området kunne være 
løst betydeligt billige på andre måder, og umiddelbart kan det kritiseres, 

FIGUR 61. Renoveringen af facaderne er ar-
kitektonisk vellykket. Portrummet er voldsomt, 
men har sin symbolske værdi. Penthouseboligen 
på taget, der her skimtes svagt, skulle ikke have 
været opført.
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at portrummet er ”skudt over mål”. På sigt kan det imidlertid komme til at 
udgøre et væsentligt symbol, der kan være afgørende i bestræbelsen på 
at ændre fortællingen omkring Gellerupparken. Portrummet skal således 
ikke alene vurderes ud fra sin praktiske værdi, men også som led i en 
branding-strategi, der handler om at ændre Gellerupparkens omdømme. 
Brabrand Boligforening understreger selv, at det oplyste portrum kan ses 
helt inde i Aarhus midtby, og det er netop blikket udefra, der er portrum-
mets mål. I den forbindelse har det også været vigtigt, at gennemføre 
renoveringen af Blok 4 og Blok 7. De er strategisk valgt, da blokkenes 
synlighed viser den fornyede Gelleruppark frem for omgivelserne.

I udformningen af pilotprojekter er der behov for åbenhed overfor nye 
idéer og eksperimenter. I den forbindelse peges der på, at totalentrepri-
ser kan være problematiske, da rådgiverne oplever denne entrepriseform 
som begrænsende for innovationsrummet. Der peges endvidere på, at 
byggeprogrammet bør være relativt åbent. 

De gennemførte beboerinterviews peger på vanskeligheden i at 
benytte en renovering til for alvor at løfte et boligområde i omgivelsernes 
øjne, og samtidig bibeholde og fremme beboernes stolthed og ejerskab 
til det sted de bor. Den igangværende fysiske omdannelse af Gellerup-
parken – herunder renoveringen af Blok 4 og Blok 7 – ser ud til at have 
hjulpet boligområdet de første skridt i retning af et bedre omdømme set 
udefra. Men set indefra er det en væsentlig anden historie: Her er be-
boerne mere optagede af boligens nære kvaliteter, end om portrummet 
kan ses fra Salling Rooftop. De oplever primært en renovering fyldt med 
fejl og mangler i udførslen, men også med uhensigtsmæssige løsninger, 
hvor der ikke er taget højde for deres behov. Her spiller det endvidere 
væsentligt ind, at processen set fra deres side har været præget af mistil-
lid og manglende transparens, ligesom bestræbelserne på at tiltrække 
nye beboere, opleves som værende sket på bekostning af de eksiste-
rende beboere. I takt med, at det nye Gellerupparken bygges op, forestår 
således også et arbejde med at forankre det i det eksisterende sociale 
miljø og bygge bro mellem eksisterende og nye beboere.

Kilder 
Diverse projektbeskrivelser og tegningsmateriale. Endvidere interviews 
gennemført med: 

Projektleder, Svend Erik Johansen, Brabrand Boligforening.

Projektleder, René Qvist Jensen, Brabrand Boligforening.

Arkitekt, Lars Bendrup, Tegnestuen TRANSFORM.

Projektchef, Ole Bech, Brabrand Boligforening.
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Ravnkildevej
Ålborg Øst 
Navn:  Ravnkildevej
Adresse: Ravnkildevej 1-141 og 2-72, 9220 Aalborg Øst

Boligorganisation: Himmerland Boligforening
Boligafdeling: 50 
Skæringsdato: 1969
Antal boliger før renovering: 247
Antal boliger efter renovering: 270 

Arkitekt for renovering: KA Kærsgaard/Andersen (samt Effekt ved dispositionsforslaget)
Landskabsarkitekt for renovering: By plus Land (SLA i starten)

+ + ++++ + ++ ++-
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R AVNKILDEVEJ, A ALBORG ØST 

Beskrivelse af boligområdet

Ravnkildevej er en del af et større alment boligområde i Aalborg Øst, 
Kildeparken, der administreres af Himmerland Boligforening. Kildeparken 
blev opført i slutningen af 1960’erne og i starten af 1970’erne, og med 
73 boligblokke og over 1000 boliger er Kildeparken det største samlede 
boligområde i Aalborg. 

Kildeparken var oprindeligt planlagt til at være endnu større, men i 
1974 gik byggeriet i stå som følge af den generelle afmatning i dansk 
økonomi. Dengang var Kildeparken én stor afdeling, men senere blev 
den opdelt i tre mindre afdelinger: Blåkildevej, Fyrkildevej og Ravn-
kildevej. Ravnkildevej ligger i det nordøstlige hjørne af det samlede 
Kildeparken, og det afgrænses mod nord af Smedegårdsvej og et 
stort parcelhusområde. Mod øst ligger en række kommunale bygnin-
ger med bo- og dagtilbud samt et plejecenter mellem Ravnkildevej og 
et andet parcelhuskvarter. Ankomsten til Ravnkildevej sker fra nord 
ad Smedegårdsvej, der også giver adgang til Blåkildevej. Fra Smede-
gårdsvej kan man komme med bus til det centrale Aalborg på cirka 15 
minutter.

Ravnkildevej består af 15 boligblokke og 71 gårdhuse. Boligblokkene 
er to etager høje og er oprindeligt opført med flade tage, men i forbin-
delse med en renovering i 1990’erne blev der tilføjet sadeltage med 15 
graders hældning beklædt med eternit. Eternitpladerne blev i 2000’erne 
udskiftet med tagpap. Boligblokkene er oprindeligt opført med facader 
af store betonelementer med søsten i overfladen. Indgangsfacaderne 
var uden rytme og struktur, og de var kun præget af ensartede kvadra-
tiske vinduer, der fyldte for lidt i facaderne. Altanfacaderne var mere 
markante, men også de var uden væsentlige arkitektoniske kvaliteter. 
Boligblokkene er i forbindelse med den aktuelle renovering blevet total 
omdannet og ombygget til tre forskellige bygningstyper. I den forbin-
delse er alle facader revet ned, og kun de bærende konstruktioner samt 
tagfladerne er bevaret. 

Gårdhusene er alle i et plan, og de er fordelt i syv klynger med 
hver 10-15 huse. Husene havde før den aktuelle renovering facader i 
gule mursten, og tagene var flade. Gårdhusene blev i forbindelse med 
den aktuelle renovering revet ned til soklen, og nye huse med gavle i 
grå mursten og lette facader i mørkt træ er blevet opført på de gamle 
sokler.
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Baggrund for renovering 
Renoveringen af Ravnkildevej er blandt andet begrundet i en række om-
fattende byggetekniske problemer. Betonen i både gårdhusene og bolig-
blokkene var nedbrudt, og boligerne var dårligt isoleret. Den mangelfulde 
isolering førte til problemer med skimmelvækst, og flere af boligerne 
havde derfor et indeklima, der gjorde dem uegnet til beboelse. Der var 
endvidere problemer med nedslidte og utætte kloaker, og fjernvarmerø-
rene var utidssvarende og medførte et stort varmetab. 

Boligerne var som udgangspunkt udmærket indrettede, men de var 
ikke tilgængelige for beboere med fysiske funktionsnedsættelser. Him-
merland Boligselskab vurderede endvidere, at boligsammensætningen 
var for ensartet. Alle gårdhusene var på 125 m2, og i boligblokkene var 
der primært 3- og 4-værelses lejligheder. Sammen med et dårligt om-
dømme, der gennem adskillige år har klistret sig til hele Kildeparken, 
førte det til, at afdelingen i slutningen af 00’erne havde problemer med 
tomgang og deraf følgende dårlig økonomi. Det førte til huslejestigninger, 
hvilket naturligvis ikke gjorde boligbebyggelsen mere attraktiv for boligsø-
gende. Ravnkildevej lå derfor lavt i hierarkiet på det lokale boligmarked. 
Blandt tilflyttere i 00’erne var der således mange, der blev anvist af kom-
munen. 

Medvirkende til Ravnkildevejs dårlige omdømme var en del indbrud i 
kvarteret. Gennemførte naboskabsundersøgelser pegede endvidere på 
en markant utryghed i kvarteret. Det blev blandt andet begrundet i blinde 
facader, mangel på hierarki, store parkeringsarealer samt en uhensigts-
mæssig beplantning. 

Overordnet strategi
I Helhedsplanen for Kildeparken 2020 beskrives visionen for udviklingen 
af bydelen således: ”Visionen er at udvikle en grøn og mangfoldig bydel, 

FIGUR 62. Gårdhusene og boligblokke efter re-
novering. 
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der håndterer al regnvand lokalt, og som byder på varierede boligtilbud, 
erhverv, gode uderum og et sundheds- og kvarterhus, som er det første 
skridt hen imod en mere åben og aktiv bydel.” Dette videreføres i pro-
jektet for Ravnkildevej. Her lægges der vægt på at knytte området bedre 
sammen med omgivelserne og på at etablere et mere varieret boligom-
råde med en bred vifte af forskellige boligtilbud for både tilflyttere og 
oprindelige beboere. Boligkvaliteten forbedres, og boligområdet tilføres 
en mere markant identitet. Der er i den forbindelse lagt vægt på, at de 
to nabokvarterer, Blåkildevej og Ravnkildevej opleves som to forskellige 
kvarterer. Der er endvidere lagt vægt på udvikling af landskabelige kvali-
teter og på at øge trygheden i kvarteret.

Proces
De interviewede beboere har oplevet processen omkring genhusning 
som relativt velfungerende. Man kunne gå ned på varmemesterens 
kontor og tale om ens boligbehov, og så blev der fundet en løsning, 
der passede til én, fortæller de. Andre fik tilbudt økonomisk støtte til 
flytning, og benyttede lejligheden til at flytte et helt andet sted hen. 
De fleste af de interviewede har også følt sig tilstrækkeligt informeret 
af boligforeningen undervejs i renoveringsprocessen, men har dog 
oplevet for langsomme svartider på deres henvendeler om larm, fejl 
og mangler. Der har ikke været specielt stor tilslutning til beboermøder 
mv., og ifølge nogle af de involverede har samarbejdet mellem beboere 
og boligforening været svingende. Især de store besparelser, som blev 
nødvendige undervejs, blev af de involverede beboere oplevet som et 
svigt fra boligforeningens side. Beboerne undrer sig over, at man kan 

FIGUR 63. Ravnkildevejs boligblokke før gen-
nemført renovering.
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regne så meget forkert og fortæller, at de først blev stillet i udsigt, at alt 
kunne lade sig gøre, hvorefter alle forventninger blev gjort til skamme 
som følge af besparelser.

Ifølge Himmerland Boligforening, har processen med beboerdemokra-
tiet været sværere i Ravnkildevej end i de to naboafdelinger. Processen 
startede i 2009-10 med en studiekreds for Kildeparkens tre boligafde-
linger. Bogen ”Arkitektur der forandrer” blev anvendt som pædagogisk 
materiale, da der blev afholdt temamøder om fx infrastruktur og grønne 
områder. Der blev også gennemført studietur til Malmø og Jakriborg og 
Kartoffelrækkerne, så beboerne fik inspiration og fælles referenceprojek-
ter. Arbejdet mundede ud i udarbejdelsen af en samlet bystrategisk plan 
for Kildeparken.

Kort efter – i 2011 – blev Landsbyggefondens årlige ramme til 
renovering udvidet til 12 milliarder, og det åbnede op for en hurtig 
aktivering af den strategiske plan for Kildeparken. Boligforeningen 
søgte støtte og fik godkendt økonomien til hele planen Kildeparken 
2020. Den pressede tidsramme for ansøgningen umuliggjorde imid-
lertid detaljeret planlægning, og i stedet fastsatte man nogle ramme-
beslutninger, som rummede efterfølgende bevægelsesmuligheder. 
Beboerne blev dog garanteret et huslejeniveau. Den udetaljerede plan 
gav udfordringer, da beboerne skulle overbevises. Det overordnede 
argument var, at ”det er nu eller aldrig”. Nogle beboere var kritiske, og 
nogle mente, at processen var udemokratisk. Ved den endelige af-
stemning blev planen dog vedtaget med 89 % af de afgivne stemmer. 
Stemmeprocenten var 27.

Himmerland Boligforening betragter Sundhedshuset som et vigtigt og 
afgørende åbningstræk – en måde at komme i gang og fortælle beboer-
ne, at de ambitiøse planer ikke var luftkasteller. Det viste omverdenen, at 
kommunen og regionen var med, og det fortalte historien om, at der var 
forandring på vej i Aalborg Øst. 

Undervejs i projekteringen steg byggepriserne, og det blev nød-
vendigt at skære ned i projektudgifterne. Det betød blandt andet, at 
nogle blokke, der skulle have været beklædt med træ, i stedet fik skiffer 
på facaderne. Nedskæringerne førte til modstand og mistillid blandt 
beboerne. For at overkomme de udfordringer gennemførte Himmer-
land Boligforening sideløbende med de formelle afdelingsmøder en 
række åbne spørgemøder, hvor beboerne individuelt kunne tale med 
boligforeningens medarbejdere om deres bekymringer og ønsker til 
processen. Boligforeningen har haft gode erfaringer med en tilsvarende 
fremgangsmåde i forbindelse med opførelsen af Sundhedshuset. Der 
blev endvidere gennemført genhusningsmøder, hvor det blev klarlagt, 
hvordan de enkelte husstande bedst kunne få tilgodeset deres ønsker 
til en fremtidig bolig. Formålet er at etablere en situation, hvor beboerne 
får tillid til, at deres problemer løses. 
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Gennemførte fysiske forandringer 
Der er skabt omfattende forandringer i boligbebyggelsen på Ravnkilde-
vej. En omlægning af vejsystemet ændrer karakteren af uderummene 
mellem boligblokkene markant. Renoveringen af boligblokkene har givet 
facaderne et helt nyt arkitektonisk udtryk, og en delvis nedrivning og gen-
opbygning af gårdhusene har skabt helt nye bygningstyper. Dertil kom-
mer en omlægning af terræn og en opdeling af boligerne, som har skabt 
tilgængelighed og et langt mere varieret udbud af boligtyper. 

Uderum, herunder infrastruktur og landskab: Infrastrukturen i boligbe-
byggelsen på Ravnkildevej er blevet omdannet, så blinde veje er forsvun-
det og store befæstede parkeringsarealer er nedlagt. Det har samtidig 
været en målsætning, at alle Ravnkildevejs beboere kan køre direkte til 
deres bolig. Det er gjort muligt med en blanding af kantstensparkering 
på boligveje, mindre parkeringslommer og parkering i egne garager ved 
gårdhusene. Retlinede stisystemer er omlagt, så de er mere bugtede, og 
nye stiforbindelser, der kobler Ravnkildevej sammen med nabobebyg-
gelsen og Fyrkildevej, er anlagt. Astrupstien (cykelsti) skal sammen med 
nye førerløse busser koble Ravnkildevej sammen med hele Kildeparken 
og centeret. 

Mange hårde belægninger er brudt op, og et nyt landskab med topo-
grafisk variation er etableret. Samtidig er der etableret lokal nedsivning 
af regnvand. Landskab og infrastruktur er således blevet fuldstændigt 
omlagt, og i den forbindelse er der ikke mange af de oprindelige træer, 

FIGUR 64. Renoveringen af boligblokkene er sket 
med præfabrikerede facadeelementer. 
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som er blevet bevaret. Nye mellemstore træer etableres, men det vil tage 
mange år før, de får den samme fylde som de oprindelige. 

Uderummene mellem klyngerne af gårdhuse er blevet omlagt, så de 
i højere grad har fået en samlende karakter. Uderummene er således 
opdelt i tre zoner: De private haver, de semiprivate forhaver og et fæl-
lesareal. Fællesarealet har et regnbed, og med forskellige belægninger 
- asfalt og forskellige typer af betonfliser - markeres kørevej, stier og 
opholdszoner.

Mellem boligblokkene er der lavet omfattende terrænarbejde for at skabe 
niveaufri adgang til stueetagernes boliger. På den ene side af blokkene 
er der ankomstveje, hvor biler er parkeret langs vejen, til den anden side 
er der grønne arealer og private haver. Adgangsforholdene omkring bo-
ligblokkene er blevet ændret, så de to og to vender deres indgangspartier 
mod hinanden – og ud mod de nye boligveje. Alle opgange har dermed 
fået udgang til begge sider af blokkene. 

Fælleshus: Fælleshuset midt i bebyggelsen ud til ankomstvejen er 
blevet udvidet med et stort festlokale. Fælleshuset var førhen småt, så 
udvidelsen forbedrer mulighederne for at skabe aktiviteter, der udvikler 
bebyggelsens fællesskab. 

Tagflader: Boligblokkenes oprindelige tagkonstruktioner er bevaret. 
Tagfladerne er blevet beklædt med nyt sort tagpap.

Bygningstyper: For at skabe større variation i oplevelsen af boligerne 
på Ravnkildevej og for at skabe større diversitet i afdelingens boligudbud 
er boligblokkene blevet omdannet til henholdsvis rækkehuse, havehuse 
og terrassehuse. De små gårdhuse er blevet nedrenoveret til soklen, og 
helt nye boliger er opført på de oprindelige sokler. Nogle af gårdhusene 

FIGUR 65. Der er skabt omfattende forandringer 
i bebyggelsen på Ravnkildevej – også topografisk 
og landskabeligt.
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er blevet opdelt i to, så de fremover fungerer som dobbelthuse, andre 
forkortes en smule, så boligarealet reduceres. 

Facader: Boligblokkenes facader varierer mellem henholdsvis have-
huse, rækkehuse og terrassehuse. Også inden for de tre typer er der 
skabt variationer. Alle oprindelige betonfacader er revet ned og erstattet 
af nye lette elementer, der udvendigt er blevet beklædt med skiffer. Der 
er etableret nicher i facaderne ved altaner og terrasser, og her skaber en 
træbeklædning på bagvæggen et varmere udtryk i facaden. Gavlene er 
blevet skalmuret med mursten i en grålig nuance, og midt i gavlene er der 
etableret nye vinduespartier for at skabe bedre dagslys i de dybe boliger 
– og for at skabe mere tryghed i uderummene. 

Gårdhusenes nye facader fremtræder dels i brunt træværk og dels i 
den samme mursten, som er anvendt på boligblokkenes gavle. Dermed 
har det været intentionen at skabe sammenhæng mellem boligområdets 
forskelligartede boligtyper. Samtidig har det været et ønske, at Ravnkilde-
vej med den gennemførte renovering skal skille sig ud fra Kildeparkens 
øvrige boligområder. De ni gårdhuse, der er blevet opdelt i to, har som 
de eneste af alle afdelingens bygninger ikke et spil af forskellige mursten 
i murværket. Denne detalje og den særlige markering af dobbelthusene 
virker ikke overbevisende.

Alle gavle i både gårdhuse og boligblokke er åbnet op med vinduer. Det 
er blandt andet gjort for at skabe tryghed i uderummene, men det medfører 
også nye boligkvaliteter i form af bedre udsyn og dagslys i boligerne. 

FIGUR 66. Boligblokkene har fået skalmuret gav-
lene, og de gavlvendte boliger har fået nye vinduer 
i gavlen. De øvrige facader har været revet helt 
ned.
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Altaner og terrasser: Alle boliger har direkte udgang til det fri – enten til 
en altan eller til en terrasse. 

Boliger: Samtlige boliger på Ravnkildevej har med den aktuelle 
renovering været strippet helt ind til de bærende betonkonstruktioner, 
eller de er blevet nedrevet til sokkel og opført på ny. Alle afdelingens 
boliger fremstår derfor med helt nye overflader og inventar. Det samle-
de boligareal er blevet reduceret, dels ved at boligblokkenes opgange 
har fået etableret udgang til begge sider af blokkene, dels fordi nogle 
af gårdhusene er blevet forkortet. Antallet er boliger er til gengæld 
vokset fra 247 til 270 ved at nogle af boligblokkenes store boliger er 
blevet opdelt i to. Nogle af gårdhusene er også blevet opdelt i to, så 
de fremover fungerer som dobbelthuse. Samlet set er der dermed 
skabt en betydeligt større palet af boligtyper, og antallet af store (og 
dyre) boliger er reduceret. I forlængelse af den overordnede vision for 
Kildeparken er der således arbejdet bevidst med at udvikle forskellige 
boligtyper og boligstørrelser. Alle etværelses lejligheder er dog blevet 
afskaffet. I dag er der otte forskellige boligtyper i blokkene – og seks 
forskellige i gårdhusene. Der var betydelig færre tidligere, hvor der fx 
kun var en type gårdhuse.

Køkkener: Alle boliger har fået nye køkkener. Der har været tilbud om in-
dividuelt valg af bordplader og overflader, men muligheden er kun blevet 
benyttet i begrænset omfang. 

Badeværelser: Alle boliger har fået nye badeværelser, og der er etab-
leret tilgængelighed med plads til kørestolsbrugere i mange af dem. Det 
er værd at bemærke, at flere af boligerne oprindeligt var udstyret med to 
toiletrum. Disse er bevaret.

FIGUR 67: Gårdhusene ligger i små klynger med 
gavlene vendt ud mod et fælles ankomstområde.
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Beboernes tilfredshed

De interviewede beboere på Ravnkildevej synes, at deres boligområde 
er blevet rigtig flot efter renoveringen. Flere af dem beskriver, hvordan 
bebyggelsen før var grim og nedslidt, og hvordan boligerne var præget af 
kulde, fugt og skimmelsvamp. I dag finder de både området og boligerne 
mere attraktive.

Dog mener en del af de interviewede beboere ikke, at renoveringen 
af deres boliger er helt tilfredsstillende udført. De fortæller om en række 
ting, der ikke er lavet ordentligt: fodlister som mangler eller skal skiftes, 
døre der gaber, fuger, der flækker, gulve, der ikke er lagt ordentligt, køk-
kener med manglende, skæve eller ridsede skabslåger, utætheder ved 
vinduer og sprækker i vægge, gulvvarme der ikke virker og manglende 
stik på badeværelset, så tørretumbleren kun kan tilsluttes med forlænger-
ledning. 

Ifølge nogle af de interviewede, som har været aktive i beboerdemo-
kratiet handler de mange fejl og mangler dels om, at tidsplanen blev alt 
for presset, så mange – særligt i gårdhusene – måtte flytte tilbage, før 
deres boliger var helt færdige. Dels handler det ifølge dem om, at prisen 
er blevet presset så meget, at det har resulteret i dårligt håndværk. De 
fortæller, at renoveringen var præget af mange forskellige hold håndvær-
kere, som arbejdede i en rodet og dårlig koordineret proces, hvor de ikke 
gjorde én ting ordentligt færdig, før de tog fat på den næste. 

Desuden klager en del over, at byggepladsperioden har været yderst 
generende med voldsom larm også sen aften, tidlig morgenen og i week-
ender. Deres oplevelse er, at Himmerland Boligforening har haft for travlt 
til at reagere på klager, ligesom flere er utilfredse med at have fået tilbage-
meldingen på henvendelser om fejl og mangler så sent, at det måtte vente 
til 1 års gennemgangen. Dette skal især ses i lyset af, fortæller en beboer, 
at Himmerland Boligforening selv kan være temmelig skrappe til hurtigt 
at sende advarsler om, at man kan blive opsagt fra sit lejemål, hvis man 
eksempelvis har ladet et par poser stå nogle dage på sin terrasse.

De beboere, der har været involverede i processen, fortæller også med 
beklagelse om de nedjusteringer, som blev foretaget undervejs af hensyn 
til budgettet. I arkitekternes oprindelige plan var der langt flere variationer, 
fremspring i facader mv. Det blev sparet væk, ligesom altanerne i stedet for 
glasværn fik et rækværk monteret på en betonfod, som optager plads på 
altanen. En billigere, men også mere klodset løsning, mener de, ligesom 
de er kede af, at nogle ønsker eksempelvis carporte også blev sparet væk. 
Udeområderne med de nye LAR-løsninger, eller vandhuller – som bebo-
erne kalder dem – er der generelt tilfredshed med, dog savner flere af bør-
nefamilierne en legeplads helt tæt på, ligesom især nogle af de beboere, 
der har boet der længe, er kede af, at alle områdets store, gamle egetræer 
blev fældet, så det i dag fremstår temmelig bart.

FIGUR 68. Gårdhusene fremtræder som helt 
nye indvendigt, men de største af dem har lidt for 
lange gangarealer. 
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Bearbejdning af boligområdets omdømme
Inspireret af Gellerupparken og med henblik på at kommunikere med be-
boere og omverden blev Kildeparken 2020-filmen produceret. Kommuni-
kationen blev anset som vigtig, for Himmerland Boligforening lagde vægt 
på at have medspillere. ”Vi er dybt afhængige af andre aktører – økono-
misk, politisk, moralsk,” påpeger en af de ansatte. Filmen er udtryk for en 
bevidst storytelling, der handler om at lave en ny fortælling om Aalborg 
Øst som et attraktivt bosted. 

De fleste af de interviewede beboere oplever da også, at der er sket et 
væsentligt skift i bydelens omdømme. Aalborg Øst har i mange år haft et 
dårligt ry og blev forbundet med noget ghettoagtigt, kriminalitet, scooter-
bander, hashsalg og mange indvandrere, fortæller de. Nogle taler om, 
at man simpelthen bare boede på ”den forkerte side af Budumvej”, men 
også om, at de reelt oplevede stedet som utrygt med hyppige indbrud og 
containerbrande. 

Nu oplever de, at situationen er helt anderledes, og er generelt stolte 
af deres boligområde. Det er blevet attraktivt og flot med de mange 
nyrenoverede boliger, Astrupstien og den nye tunnel. Nogle mener, at 
også folk udefra har lagt mærke til ændringerne, og at holdningen til 
Aalborg Øst er ved at forandre sig. Én fortæller for eksempel, at man kan 
se, hvordan forbipasserende sænker farten lidt, når de kører forbi ude på 

FIGUR 69. Generelt er beboerne tilfredse med 
renoveringen af Ravnkildevej. Der er dog utilfreds-
hed med en række forhold i byggeprocessen.
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Smedegårdsvej, hvor jordvoldene nu er borte, så de renoverede boliger 
står til frit skue. Andre synes dog ikke, at forandringerne for alvor er gået 
op for folk udefra, da de ikke så ofte har anledning til selv at begive sig 
ind i området. 

Indadtil oplever beboerne til gengæld, at der er sket en mærkbar for-
andring: Nogle af dem siger, at man taler mere sammen, og de fleste, at 
der næsten aldrig mere er ballade. Det hænger sammen med en ændret 
beboersammensætning, lyder forklaringen næsten enstemmigt fra de 
interviewede. I dag er området mere præget af familier og studerende 
end tidligere, og flere der selv er opvokset i området har også valgt at 
flytte tilbage. De mærker tydeligt forandringen og bemærker, at der er 
blevet væsentligt færre med anden etnisk baggrund. Nogle begræder, at 
mangfoldigheden i området er forsvundet, og at beboersammensætnin-
gen er blevet ”lysere i hudfarven”, som en udtrykker det. Andre peger på, 
at boligforeningen har haft en hård kurs over for problematiske beboere, 
og vurderer at de sociale problemer i dag i højere grad er flyttet til nye 
områder ved Thulevej eller Nørresundby.

Sociale indsatser 
I følge Himmerland Boligforening har der tidligere været en del berigel-
seskriminalitet og mange indbrud i kvarteret. Det er stort set fraværnede 
i dag. En ledende medarbejder i boligforeningen begrunder det med en 
markant indsats fra boligforeningens og kommunens side. Boligforenin-
gen har flere gange sat beboere ud af deres bolig med begrundelse i kri-
minalitet eller manglende huslejebetaling. Samtidig, fortæller den samme 
medarbejder, har Aalborg Kommune haft en stram styring af fordelingen 
af flygtninge. 

Sammenhænge mellem fysiske og sociale indsatser
I Himmerland Boligforening ser man den fysiske renovering som en 
oplagt anledning til at skabe sociale forbedringer. Boligforeningen har 
eksempelvis en lærlingeklausul, men de mener ikke, at det har resulteret 
i ansættelse af lokale beboere - sandsynligheden for at der lige er én, der 
passer ind, er ikke stor, lyder det.

Himmerland Boligforening ser genhusningsprocessen som en mu-
lighed for at få fat på hver eneste husstand og lægger en plan sammen 
med den enkelte beboer. Omvendt har boligforeningen erfaret, at renove-
ringen og den tilhørende genhusning kan skævvride beboersammensæt-
ningen på en uheldig måde, da flere af de ressourcestærke benyttede 
muligheden og den betalte flytning til at finde et nyt sted at bo. Man har 
ikke benyttet sig af redskaber som fleksibel udlejning eller kombineret 
udlejning. 
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Vurdering og diskussion

Udfordringerne i Kildeparken peger på de sammenfaldende problemer, 
der typisk præger udsatte boligområder. I slutningen af 00’erne var der 
tomgang i Ravnkildevej, og det førte i slutningen af 00’erne til huslejestig-
ninger i afdelingen. Resultatet var, at flere af de beboere, der selv betalte 
hele deres husleje og som måske havde mulighed for at købe en bolig, 
fravalgte Ravnkildevej. Dermed blev en negativ spiral igangsat, og for at 
ændre den udvikling skal de fysiske indsatser skabe omfattende forbed-
ringer og gennemgribende forandringer. Det er sket i boligbebyggelsen 
på Ravnkildevej.

Himmerland Boligforening peger på, at et hovedproblem i afdelingen 
på Ravnkildevej har været et for ensartet boligudbud. Der var fx mange 
store lejligheder, der stod tomme, og problemet blev midlertidigt løst ved 
at opdele de store lejligheder i enkeltværelser og udleje dem som ung-
domsboliger til studerende. Derfor giver det god mening, at antallet af fi-
reværelses lejligheder i boligblokkene er blevet reduceret fra 56 stk. til 48 
stk., mens gårdhusenes femværelses boliger er blevet reduceret fra 69 
stk. til 33 stk. Til gengæld virker det mindre logisk, at alle boligblokkenes 
billige etværelses lejligheder er forsvundet, da der netop synes at have 
været et marked for små ungdomsboliger. En forklaring kan dog være, 
at Aalborg Kommune sammen med boligorganisationerne igangsætter 
omfattende byggeri af ungdomsboliger andre steder i Aalborg. 

Både udviklingschefen i Himmerland Boligforening og den tilknyttede 
rådgiver vurderer, at de kunne have lavet en bedre plan for boligområdet 
og bedre boliger for de samme penge, hvis Landsbyggefondens regler 

FIGUR 70. Boligforening og rådgivere peger på, 
at de kunne have lavet bedre boliger for de samme 
penge, hvis de ikke skulle have bygget videre på 
de eksisterende sokler. De oprindelige gårdhuse 
var fx meget aflange, og det gjorde det svært at 
lave gode planløsninger. 
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havde tilladt nedrivning og opførelse af helt nye boliger. I tilfældet med 
gårdhusene, der i realiteten har været revet helt ned til soklerne, vurderer 
rådgiveren fx, at det havde været både bedre og billigere at rive bygnin-
gerne helt ned, og opføre nye huse på nye sokler. Blandt andet fordi de 
oprindelige bygningskroppe var meget smalle og lange, hvilket gjorde det 
svært at lave gode planløsninger i de renoverede boliger. Især de største 
af boligerne har således meget lange gangarealer på langs af huset. 

Der er blevet arbejdet med at skabe en balance mellem mangfoldig-
hed og homogenitet. Som bekrevet har det eksempelvis været hensigten, 
at Ravnkildevej skal markere sig som et kvarter for sig selv i Kildepar-
ken. Differentieringen i forhold til naboområderne er primært sket gen-
nem valg af bygningsmaterialer og gennem udformningen af facaderne. 
Valget af ens mursten i både gårdhuse og etagehuse medvirker således 
til, at Ravnkildekvarteret opleves som ét kvarter til trods for variationen 
i bygningstyper. Samtidig er der imidlertid skabt varierende detaljer, fx 
varierede former for altanbrystninger på boligblokkene og variationer i 
murværket i gårdhusene. Det sidste virker ikke overbevisende, og vidner 
om, hvor svær den arkitektoniske balancegang mellem det homogene og 
det varierede kan være. 

Nødvendige økonomiske nedskæringer undervejs i projekteringen 
førte som beskrevet til mistillid blandt beboerne. I bakspejlet erkender 
Himmerland Boligforening, at de skulle have været hurtigere til at kvali-
tetstjekke økonomien. 

Der har været en overrepræsentation af beboere fra gårdhusene i 
byggeudvalget. Det har Himmerland Boligforening godt kunne mærke, og 
det har betydet, at udviklingen af disse huse og ikke mindst tilfredsstillel-
sen af beboerne i disse huse i nogle tilfælde har fået høj prioritet. Der er 
fx blevet brugt en del kræfter på at garantere, at et antal overdækkede p-
pladser ville blive genetableret. Det peger på en svaghed i beboerdemo-
kratiet og dets vægtning af løsninger, der skal fremtidssikre boligområdet 
for fremtidig udvikling. 

Det er interessant at konstatere, at der fortsat er større søgning til 
Fyrkildevej end til Ravnkildevej. Himmerland Boligforening forklarer det 
med Fyrkildevejs centrale placering i forhold til center og Sundhedshus. 
Samtidig viser en række tomme boliger i foråret 2019, at det tager et 
stykke tid, for de mange tomme boliger, der er blevet etableret til genhus-
ning, igen at blive fyldt op, når renoveringen er færdig. 

De gennemførte beboerinterviews peger på, at det med renoveringen 
af Ravnkildevej – og den større omdannelse af Kildeparken – er lykkedes 
at give boligområdet et anseeligt løft. Selvom beboerne udtrykker en vis 
utilfredshed med konkrete fejl og mangler, lange svartider fra boligfor-
eningen og besparelser i processen, er de generelt glade for og stolte 
over det sted, de bor. Det hænger især sammen med de konkrete for-
bedringer i deres bolig og boligområde, men samtidig har det tydeligvis 
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også betydning, at de oplever en forbedring i Aalborg Østs ellers notorisk 
dårlige omdømme. Her synes den ændrede beboersammensætning 
imidlertid også at spille en central rolle. Beboernes oplevelse af, at by-
delen er blevet ”lysere i hudfarven” og at de sociale problemer er rykket 
videre til andre steder, rejser nogle principielle spørgsmål om, hvorvidt og 
hvordan renoveringen faktisk har haft en etnisk slagside, samt hvordan 
udviklingen i Aalborg Øst spiller sammen med udvikling og beboersam-
mensætning i andre boligområder i byen.

Kilder 
Diverse projektbeskrivelser og tegningsmateriale, herunder Helhedsplan 
Kildeparken 2020. Endvidere interviews gennemført med: 

Projektleder, Allan Revsbech, Himmerland Boligforening.

Udviklingschef, Sven Buch, Himmerland Boligforening. 

Rådgiver og teamleder, Brian Mumgård, Norconsult KAAI. 

FIGUR 71. Det er lykkedes at give Ravnkildevej 
et markant arkitektonisk løft, og mange beboere 
udtrykker glæde og stolthed over de nyrenoverede 
boliger. Det skyldes også, at boligområdet har fået 
et bedre omdømme. 
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4 Bakkkk

Bakkegården, Frederikshavn

Navn:  Bakkegården
Adresse: Vinkelvej 2-10, Kalkværksvej 9A-H
 Emilievej 1A+B, 9900 Frederikshavn

Boligorganisation: Frederikshavn Boligforening
Boligafdeling: 3, Bakkegården
Skæringsdato:  1953

Antal boliger før renovering: 103 
Antal boliger efter renovering: 101 

Arkitekt for renovering: ARKINORD

+ + ---- + (+)- ---
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BAKKEGÅRDEN, FREDERIKSHAVN

Beskrivelse af boligområdet

Bakkegården er centralt placeret i Frederikshavn umiddelbart sydvest for 
den historiske bykerne og 10 minutters gang fra havnen. Bebyggelsen 
er omgivet af lavt etagebyggeri og små byhuse, der ligger ud til fortov, 
og kvarteret omkring Bakkegården har derfor et urbant præg. Umiddel-
bart øst for bebyggelsen findes en cykelsti, der forbinder Frederikshavns 
bymidte med den sydlige del af byen.

Bakkegården ligger som en halv boligkarre ud til fortovet langs Vinkel-
vej og Kalkværksvej. På Emilievej afløses Bakkegårdens bygninger af en 
række enkeltstående byhuse, der ligeledes ligger ud til fortovet. Mod syd 
åbner Bakkegårdens centrale gårdrum sig op og giver mulighed for, at 
gående kan passere gennem bebyggelsens grønne gårdrum, der rum-
mer legeplads, tørrestativer og en græsplæne.

Bebyggelsen er opført i røde mursten, og oprindeligt fremstod den på 
mange måder som typisk for 1950’ernes etagebyggeri med kvadratiske 
vinduer uden sprosser. Ud mod Kalksværksvej og Emilievej er bygnin-
gerne tre etager høje, mens de langs Vinkelvej er fire etager høje. Der 
er halvhøje kældre i samtlige bygninger, og stueetagernes vinduer er 
dermed placeret over øjenhøjde ud mod gaderne. 

Gadefacaderne var oprindeligt uden markante arkitektoniske motiver, 
og de blev alene brudt af små buede overdækninger over indgangs-
partierne. De buede overdækninger er forsvundet i forbindelse med 
renoveringen, og de oprindelige teaktræsdøre er blevet udskiftet med 
nye indgangsdøre med store glaspartier. Langs Vinkelvej er opgangene 
blevet markeret på en ny måde, idet opgangene er blevet udvidet med en 
tilbygning, der skyder sig frem i facaden, så der er skabt plads til etable-
ring af elevatorer. Tilbygningerne er indrammet af zink, og store vertikale 
glaspartier er flankeret af koksgrå mursten. 

På gårdfacaderne brydes de røde murstensfacader af altaner, der stik-
ker en smule ud fra facaden mens den hvidpudsede bagmur er en smule 
tilbagetrukket. Bygningerne afsluttes med saddeltage, der er belagt med 
røde vingetegl, og på tagfladerne er der kviste beklædt med zink. På 
tagfladerne er der endvidere placeret et antal større solcelleanlæg. 

Bakkegårdens boliger fordeler sig i dag på 2-, 3- og 4-værelses lejlig-
heder, og de fleste lejligheder har altaner ind mod gårdrummet. Lejlighe-
derne ud mod Vinkelvej er i forbindelse med den gennemførte renovering 
blevet omdannet til ældreegnede boliger med tilgængelighed.

4 Bakkkk

Bakkegården, Frederikshavn

Navn:  Bakkegården
Adresse: Vinkelvej 2-10, Kalkværksvej 9A-H
 Emilievej 1A+B, 9900 Frederikshavn

Boligorganisation: Frederikshavn Boligforening
Boligafdeling: 3, Bakkegården
Skæringsdato:  1953

Antal boliger før renovering: 103 
Antal boliger efter renovering: 101 

Arkitekt for renovering: ARKINORD

+ + ---- + (+)- ---
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Baggrund for renovering 
Renoveringen af Bakkegården har udgangspunkt i en byggeteknisk 
gennemgang af bebyggelsen. Gennemgangen viste, at vinduerne var 
nedslidte, at altanerne var gennemtærede, at undertagene trængte til 
udskiftning, og at boligerne var plaget af fugt og skimmelsvamp som 
følge af kuldebroer. Varmesystemet var forældet, bygningerne var dårligt 
lydisolerede, og de mindste lejligheder var ikke gennemlyste. 

Flere af byggeskaderne hører ind under almindelig vedligeholdelse. 
Når Landsbyggefonden kunne yde renoveringsstøtte til en del af renove-
ringen skyldes det primært kuldebroerne omkring altanerne, gennemtæ-
rede armeringer i altanerne samt et antal utidssvarende boliger. 

Bebyggelsen ligger relativt centralt i Frederikshavn, og sammenholdt 
med en lav husleje gør det afdelingens boliger forholdsvis attraktive. Der 
var derfor ikke problemer med tomgang, beboergruppen var forholdsvis 
stabil, og bebyggelsen har ikke været tynget af større sociale udfordrin-
ger. Det har dog været et ønske, at øge boligernes tilgængelighed, da 
70-80 % af boligerne bebos af ældre mennesker. 

Overordnet strategi
Det har været målet at fremtidssikre Bakkegården ved at udbedre bygnin-
gernes byggetekniske problemer og samtidig forbedre boligernes kvalitet 
og tilgængelighed. 

FIGUR 72. Den renoverede bebyggelse set fra 
det centrale gårdrum – her med legepladsen i for-
grunden.
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Proces

Beboerne er blevet genhuset, men omfattende forsinkelser i byggeriet 
og de mange ændringer i tidsplanen har givet store udfordringer med 
genhusningen. Det har blandt andet betydet, at flere beboere blev flyttet 
med meget kort varsel. Nogle beboere fravalgte tilbud om midlertidig 
genhusning, for at spare en flytning. De valgte i stedet at flytte direkte 
over i en af de renoverede lejligheder. Det gjaldt især ældre beboere, der 
valgte at få en af de tilgængelige boliger. Det gav store udfordringer, når 
forsinkelserne førte til, at de nye boliger ikke var til rådighed på det plan-
lagte tidspunkt. Principielt har det til gengæld været en god ide at starte 
med at renovere den boligblok, hvor der skulle etableres tilgængelighed. 
Det muliggjorde, at ældre beboere kunne nøjes med én flytning og nemt 
kunne opgradere deres lejlighed til en tilgængelig bolig.

Gennemførte fysiske forandringer
Den fysiske renovering af Bakkegården er delt i to afsnit. Langs Vinkelvej 
er alle boliger blevet omdannet og moderniseret indvendigt, og der er 
skabt tilgængelighed med elevatorer i samtlige opgange. I den forbin-
delse er små lejligheder midt for på hver etage i en af opgangene blevet 
nedlagt og lagt sammen med nabolejligheden. Langs Kalkværksvej er 
renoveringen mindre omfattende, og her er der ikke blevet etableret ele-
vatorer. En række tagboliger, der blev etableret i midten af 1990’erne, er 
ikke blevet berørt indvendigt bortset fra, at de har fået tilføjet altaner og i 
nogle tilfælde en kvist.

Uderum: Der er planer om at renovere gårdrummet. Disse forbedrin-
ger var ikke gennemført ved afslutningen af denne evaluering. 

Tagflader: Der var lagt nyt tag i 1995, men undertaget var allerede 
mørnet. De gamle teglsten har i forbindelse med den aktuelle renovering 
været afmonteret til hanebåndene, og nyt undertag er blevet etableret. 

Facader: Der er opført en ny skalmur uden på den oprindelige facade. 
Facaderne er blevet efterisoleret, og kuldebroer er blevet elimineret. 
Gamle vinduer er erstattet af nye trelagsruder, og sammen med nye 
ventilationsanlæg har det ført til store varmebesparelser og betydelige 
forbedringer af boligernes komfort. 

Altaner: Atelierboligerne under taget har fået altaner, og de øvrige 
boliger har fået nye altaner udført i varmtgalvaniseret stål og med bryst-
ninger i hærdet glas. De nye altaner er større end de oprindelige, da 
de skyder sig en smule ud fra facadelinjen. Det skaber de nødvendige 
venderadier for kørestole, og gør samtidig altanerne mere brugbare og 
nemmere at møblere. De nye altaner medfører betydelige forbedringer 
af boligkvaliteten. En projekteringsfejl har dog ført til, at en altan i stue-
etagen på hjørnet mellem Vinklevej og Kalkværksvej er utrolig uheldig 
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placeret. Boligafdelingen forsøger at udbedre problemet ved at stille 
blomsterkasser på fortovet, så fodgængere ikke går ind i altanen. Det 
må opfattes som en midlertidig løsning på et problem, der burde være 
opdaget i projekteringen. 

Indgangspartier/elevatorer: Elevatorerne var i første omgang projekte-
ret til at være placeret inde i opgangen. Det krævede imidlertid dispensa-
tion, da der ikke var tilstrækkelig frihøjde til service over elevatorskakten. 
Det blev man først bevidst om efter licitationen, og dispensationen fik 
man ikke. Boligforeningen vurderer, at det fordyrede de efterfølgende 
forandringer, da ”entreprenøren havde fat i den lange ende”. Løsningen 
blev, at elevatorerne stikker delvist ud af facaden. Måske har den sene 
ændring af elevatorernes placering været medvirkende til, at de nye ele-
vatortårne/opgange opleves som arkitektoniske fremmedelementer på de 
røde murstensfacader. 

Boliger: Små lejligheder, der var ensidigt belyst og havde meget små 
køkkener, er blevet nedlagt og langt sammen med nabolejligheden. 
Dermed er antallet af lejemål reduceret med fire. Dette opvejes delvist af, 
at to erhvervslejemål i stueetagerne er blevet omdannet til boliger. Den 
samlede reduktion er dermed endt på to boliger. Boligerne langs Vinkel-
vej er blevet totalt fornyet og omdannet, mens afdelingens øvrige boliger 
er blevet renoveret i mere begrænset omfang. 

Køkkener: Køkkenerne i de boliger, der har fået etableret tilgængelig-
hed, er blevet flyttet. De vendte tidligere mod øst, men kom i de nyindret-
tede boliger til at vende mod vest. Det har flere beboere kritiseret, ikke 
kun pga. orienteringen i forhold til solen, men også fordi der mod øst er 
udsigt ud over vandet. I de nyindrettede lejligheder er det nu værelserne, 
der vender mod øst, og som dermed har den smukke udsigt. 

FIGUR 73. Bakkegårdens altaner er blevet ud-
videt, og dermed er deres anvendelighed blevet 
betydeligt forbedret. 
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Badeværelser: De boliger, hvor der er blevet etableret tilgængelighed, 
har fået nye og større badeværelser med guldvarme. Det er en væsentlig 
forbedring af lejlighederne, der er opført med 1950’ernes boligstandard. I 
de øvrige boliger er badeværelserne ikke blevet berørt.

Ventilationsanlæg: Der er blevet etableret nye individuelle ventilations-
anlæg i de renoverede boliger. Al teknik kan tilgås fra trappeopgangen, 
og dermed undgås de driftsproblemer, der eller typisk er forbundet med 
individuelle anlæg. Det individuelle anlæg er ikke den billigste løsning, 
men blev valgt, da boligforeningen gerne ville give beboerne mulighed for 
selv at kunne styre deres indeklima.

Andet: To erhvervslokaler er bevaret ud mod Kalkværksvej, mens to 
andre er blevet nedlagt. I de to nedlagte erhvervslejemål er en fodspe-
cialist og en tatovør blevet sagt op, og arealet er blevet lagt til nabolejlig-
heden. For mangfoldighedens skyld er det et plus, at to af lokalerne er 
blevet bevaret.

Sociale indsatser 
Ikke aktuelt.

Sammenhænge mellem fysiske og sociale indsatser
Ikke aktuelt.

FIGUR 74. De nye opgange virker som fremmed
elementer på de røde murstensfacader. Årsagen 
er muligvis, at projekteringen måtte laves om efter 
endt licitation.  
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Vurdering og diskussion

Bakkegården har med den gennemførte renovering fået udbedret en 
række byggetekniske udfordringer, og med afskaffelsen af kuldebroer og 
med efterisolering af facaderne er indeklimaet og komforten i boligerne 
blevet forbedret betydeligt. Samtidig er boligkvaliteten blevet løftet, dels 
i atelierlejlighederne, der har fået altaner, og i boligerne langs Vinkelvej, 
der er gjort tilgængelige og har fået nye store badeværelser med gulvvar-
me. Gadefacaderne har dog mistet markante motiver, da de oprindelige 
teaktræsdøre og de buede overdækninger over indgangspartierne (der er 
typiske for denne tids bebyggelser) er forsvundet – uden at de er blevet 
erstattet af nye arkitektoniske motiver. En malplaceret altan må beskrives 
som en decideret projekteringsfejl. Boligafdelingens forsøg på at udbedre 
problemet med opstilling af blomsterkasser på fortovet bør erstattes af en 
smukkere og mere varig løsning. 

Boligselskabets ansatte er tilfredse med resultatet af renoveringen, men 
er mere kritiske over for processen. Tidsplanen skred af flere omgange. 
Det skete blandt andet på grund af de beskrevne ændringer af elevato-
rernes placering efter licitationen. Det medførte, at boligforeningen ca. 9 
gange måtte oplyse beboerne om, at tidsplanen ikke holdt. Det tærede 
voldsomt på beboernes tålmodighed. Boligforeningen vurderer i dag, at 
der bør være mere elastik i tidsplanen vedrørende genhusning, så den 
er mindre sårbar over for forsinkelser. Den projekterende arkitekt siger 
samstemmende, at tidsplanerne skal være realistiske og ikke må force-
res. Set i bakspejlet mener boligforeningen, at de skulle have genhuset 
Vinkelvej i ét hug, og ikke lade beboerne bo for tæt på renoveringen. 

FIGUR 75. En altan er placeret i øjenhøjde tæt 
ved et gadehjørne. Plantekasser er opstillet for at 
sikre, at fodgængere ikke kommer til skade.
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I forlængelse heraf vurderer boligforeningens tekniske chef, at forun-
dersøgelserne var for få og for overfladiske. Det viste sig, at lejligheder-
nes mål var langt mere forskellige end ventet, og det besværliggjorde 
renoveringen betydeligt. Boligforeningen anbefaler derfor, at det i for-
bindelse med fremtidige renoveringer bør overvejes at foretage mere 
grundige forundersøgelser. Det kan reducere de fordyrende efterregnin-
ger og den fordyrende genhusning, samtidig med at det kan gøre pro-
cessen mere smidig for entreprenøren. Boligforeningens tekniske chef 
mener således, at der bør lægges flere penge i starten af byggeriet til 
forundersøgelser og grundig projektering. Han vurderer, at de penge, der 
bruges til det, hurtigt kan hentes ind på færre efterregninger. Omvendt 
mener den projekterende arkitekt, at det vil være svært at gennemføre de 
nødvendige forundersøgelser grundigt nok, mens beboerne stadig bor i 
lejlighederne, og han tvivler på, at man vil kunne forudsige alle udfordrin-
ger, før arbejdet går i gang. Han anbefaler i stedet, at man ved udbuddet 
beder om enhedspriser på en række mulige reparationer, der kan vise sig 
nødvendig i løbet af renoveringen.

Det er værd at bemærke, at boligforeningen peger på, at ejendoms-
funktionæren kunne have været bragt bedre på banen i forbindelse med 
projekteringen. Han kendte på forhånd til mange af de udfordringer, som 
de projekterende først erfarede i løbet af processen. 

De ansatte i boligforeningen svarer bekræftende på spørgsmålet om, 
hvorvidt etableringen af tilgængelighed er blevet set som en vej til at øge 
finansieringsmulighederne fra Landsbyggefoden. Etableringen af tilgæn-
gelighed og den samtidige sammenlægning af lejligheder (nedlæggelse 
af små lejligheder) har således gjort det muligt, at få sat boligerne langs 
Vinkelvej fuldstændigt i stand. Samtidig lægger boligforeningens ansatte 
vægt på, at der var et reelt behov for etablering af tilgængelige boliger, 
hvilket de mange ældre beboere i området bevidner. Det er værd at be-
mærke, at boligforeningen i dag har sværere ved at udleje lejlighederne 
langs Kalkværksvej end de nyistandsatte boliger langs Vinkelvej til trods 
for, at huslejen i disse er højere. 

Genhusning kan skabe stor utryghed, og det er vigtigt, at der ikke 
opstår uvished om processen blandt beboerne. Boligselskabet anbefaler 
derfor, at der så vidt muligt er én gennemgående person i boligselskabet, 
som taler med beboerne om genhusningen. Boligselskabet anbefaler 
også, at planen for genhusningen beskrives grundigt og aftales med be-
boerne tidligt i processen. I den forbindelse understreger de involverede 
arkitekter imidlertid vigtigheden af, at beboernes indflytningstidspunkt 
ikke kommunikeres til beboerne før licitationen er gennemført, og alle 
kontrakter er på plads. Genhusningen kan starte i god tid, men tidspunk-
tet for tilbageflytning kan først bestemmes, når entreprenører og andre 
involverede kan inddrages.

Boligselskabet har ikke oplevet de store problemer i Bakkegården 
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med beboere, der efter genhusning blev skuffede, fordi omfanget af den 
indvendige renovering ikke levede op til forventningerne. Det skyldes 
formentlig, at boligforeningen har gjort meget ud af på forhånd at fortælle 
om forskellen mellem de totalt renoverede lejligheder på Vinkelvej – der 
steg i husleje, og lejlighederne på Kalkværksvej, der ikke er blevet fornyet 
i samme omfang – men til gengæld er billige. 

Kilder 
Diverse projektbeskrivelser og tegningsmateriale. Endvidere interviews 
gennemført med: 

Direktør, Kim Madsen, Frederikshavn Boligforening. 

Økonomichef, Claus Thomsen, Frederikshavn Boligforening. 

Teknisk chef, Jesper Nymark, Frederikshavn Boligforening. 

Udlejningschef, Helle Dam Jensen, Frederikshavn Boligforening. 

Projektleder, Dennis Thaarup, Frederikshavn Boligforening. 

Arkitekt og projektleder, Fransk Svendsen, Arkinord. FIGUR 76. De oprindelige teaktræsdøre er blevet 
udskiftet med nye i træ/alu. De er muligvis mere 
funktionelle, men har ikke samme æstetiske kva-
litet. Gadefacaderne har mistet deres markante 
motiver, bl.a. fordi de buede overdækninger over 
indgangspartierne er forsvundet.

BUILD rapport 2021-02_renovering_af_almene boligområder_2017-19_indhold.indd   162BUILD rapport 2021-02_renovering_af_almene boligområder_2017-19_indhold.indd   162 31-01-2021   18:27:0131-01-2021   18:27:01



BUILD rapport 2021-02_renovering_af_almene boligområder_2017-19_indhold.indd   163BUILD rapport 2021-02_renovering_af_almene boligområder_2017-19_indhold.indd   163 31-01-2021   18:27:0131-01-2021   18:27:01



5

navængnget

GruGrubbes Vej

Margretehusene
Bent Grubbes Vej, Holbæk 

Navn: Bent Grubbes Vej
Adresse: Bent Grubbes Vej 3-21 og 4-22, Marievej 33-39,
 4300 Holbæk

Boligorganisation: Boligselskabet Sjælland
Boligafdeling: 403, Bent Grubbes

Skæringsdato: 1944
Antal boliger før renovering: 24
Antal boliger efter renovering: 24 

Arkitekt for renovering: tnt arkitekter 

- + +--- - -+ ---
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BENT GRUBBES VEJ, HOLBÆK 

Beskrivelse af boligområdet

Boligselskabet Sjællands afdeling 403 ligger i et villakvarter i den sydøst-
lige del af Holbæk, cirka 15 minutters gang fra den centrale del af byen. 
Der er tale om en lille boligafdeling med i alt 24 boliger. Tæt på bebyggel-
sen ligger skoler, sportshal, svømmehal og fodboldbaner. 

De 24 boliger er placeret i 12 dobbelthuse med udnyttet tagetage og 
kælder. Bygningerne har lave sokler, de er opført i røde mursten og har 
sadeltage. Tagfladerne, der er belagt med vingetegl, har små udhæng 
lags facaderne, og ved gavlene afsluttes de med sternbrædder. Der er 
fem ens vinduer i facaderne og to i gavlenes overetager. Indgangen til 
boligerne sker fra hver sin gavl. Husene er simple i deres fremtoning og 
sparsomt detaljeret, dog med fine murstik over vinduer og døre. To skor-
stene i kippen er ligeledes med til at give husene markans.

To af dobbelthusene ligger på Marievej, mens de øvrige 10 huse ligger 
på Bent Grubbes Vej. Alle husene ligger parallelt med vejen med en lille 
forhave ud til vejen og private haver på husenes bagside. Baghaverne 
er delt op i to, og alle boligerne har dermed direkte udgang til private 
haverum, der er forholdsvis dybe. Parkering kan ske langs vejene eller 
på små indkørsler langs gavlene. 

5

navængnget

GruGrubbes Vej

Margretehusene
Bent Grubbes Vej, Holbæk 

Navn: Bent Grubbes Vej
Adresse: Bent Grubbes Vej 3-21 og 4-22, Marievej 33-39,
 4300 Holbæk

Boligorganisation: Boligselskabet Sjælland
Boligafdeling: 403, Bent Grubbes

Skæringsdato: 1944
Antal boliger før renovering: 24
Antal boliger efter renovering: 24 

Arkitekt for renovering: tnt arkitekter 

- + +--- - -+ ---

FIGUR 77. Boligselskabet Sjællands afdeling 403 
består af 12 dobbelthuse i den sydøstlige del af 
Holbæk. Alle boliger har privat have på husets 
bagside.
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Alle 24 boliger er på 75 m2 plus kælder. Kældrene har oprindeligt været til 
depot- og vaskerum, men på et senere tidspunkt er der indrettet bade-
værelser i kældrene. I stueetagen er der opholdsrum, køkken, entre og 
bryggers, mens der er to værelser på overetagen. Trappen til overetagen 
såvel som til kælderen er forholdsvis stejle.

Baggrund for renovering 
Udgangspunktet for den gennemførte renovering har været skimmel og 
fugtproblemer. Problemerne var primært relateret til boligernes bade-
værelser, der var placeret i kældrene. Kældrene er ikke bygget til at 
rumme badeværelser, og badeværelsernes placering i kældrene gjorde 
samtidig boligerne utidssvarende. Badeværelserne blev derfor nedlagt i 
forbindelse med den aktuelle renovering, og nye badeværelser er blevet 
etableret i stueplan. Dermed opstod behovet for en mere omfattende om-
disponering af stueetagernes planløsning. Samtidig var det nødvendigt at 
udskifte tagfladerne og husenes vinduer.

Overordnet strategi
Formålet med den gennemførte renovering har været at fremtidssikre 
afdelingen ved at overkomme problemerne med skimmel og fugt og ved 
at gøre boligerne mere komfortable og tidssvarende. 

Proces
Alle beboere har været genhuset i løbet af renoveringen, og det er stort 
set de samme beboere, der bor i bebyggelsen i dag som før renoverin-
gen. Genhusningen er sket direkte i kvarteret. Fire boliger blev renoveret 
af gangen, blandt andet for at genhusningen kunne finde sted i afde-
lingen. Det ene af de huse, der er blevet benyttet til genhusning, blev 
istandsat i alle rum, også på første sal. Det førte i første etape til skuffel-
se blandt de beboere, der blev genhuset i disse to boliger, da de efterføl-
gende vendte tilbage til deres egen bolig, hvor stueetagens opholdsrum 
og første salen ikke er blevet sat i stand. I de efterfølgende etaper var 
boligselskabet opmærksomme på behovet for forventningsafstemning, 
og her opstod der ikke tilsvarende problemer. 

Gennemførte fysiske forandringer
Der er tale om en lille afdeling bestående af dobbelthuse, der ligger i et 
relativt attraktivt forstadskvarter i Holbæk. Renoveringen er gennem-
ført i det omfang, der har været nødvendigt for at bevare huseneres 
brugsværdi. De største synlige forandringer er sket inden for boliger-
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nes fire vægge – i stueetagerne. Følgende fysiske renoveringsindsat-
ser er gennemført:

Haver: Ingen ændring gennemført i forbindelse med renoveringen, da 
beboerne selv står for at indrette og vedligeholde deres haver. 

Tagflader: Tagene er blevet efterisoleret, og der er lagt nye vingetegl 
svarende til de oprindelige. Der er ikke skabt forbedrede dagslysforhold 
i tagetagerne med nye kviste eller lign., og tagfladerne er dermed uæn-
drede. Skorstenene er bevaret, idet de er blevet efterisoleret og har fået 
deres fuger repareret. Bevaringen af skorstenene er en gevinst for huse-
nes arkitektoniske fremtoning. 

Facader: Nye termovinduer erstatter de oprindelige et-lags-glas. Der 
er endvidere gennemført mindre reparationer på facaderne og soklerne, 
men ikke gennemgribende renovering eller efterisolering. Det vurderes, 
at fuger og sokler skal repareres yderligere inden for en overskuelig år-
række. Renoveringen har ikke ført til arkitektoniske forandringer. 

Boliger: I stueetagerne er et bryggers ud til haven blevet nedlagt. Det 
har givet plads til et nyt badeværelse samt en større entré og et større 
køkken. Stueetagernes opholdsrum samt alle første etagernes værelser 
er uændrede, og disse rum er heller ikke blevet istandsat i forbindelse 
med renoveringen. 

Køkkener: Køkkenerne er blevet større, og alle boliger har fået nye 
køkkenelementer og nye hvidevarer. Beboerne har kunnet vælge mellem 
tre forskellige modeller. Der er blevet etableret direkte udgang fra køkke-
nerne til de private baghaver. 

Badeværelser. Alle badeværelser i kældrene er blevet nedlagt, og nye 
er blevet etableret i stueetagerne. Beboerne har selv kunnet vælge mate-
rialer i indretningen af deres individuelle badeværelse.

Kældre: I kælderen er kloak og VVS-installationer renoveret, og kæl-
deren er afrenset og skimmelsaneret. De fugtplagede badeværelser er 
blevet nedlagt, og der er lavet omfangsdræn omkring husene. Dermed er 
kældrene blevet tørre. 

FIGUR 78. Skorstene er blevet bevaret og sat i 
stand, mens facaderne er blevet pletvist repareret. 
Det vurderes, at facader og sokler har behov for 
yderligere istandsættelse inden for en overskuelig 
årrække.
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Tekniske installationer: Der er etableret gulvvarme i de ”nye” rum – køkken, 
bad og entre. I de øvrige rum er der ikke lavet ændringer i installationerne.

Sociale indsatser 
Ikke aktuelt.

Sammenhænge mellem fysiske og sociale indsatser
Ikke aktuelt.

Vurdering og diskussion
Boligselskabet Sjællands afdeling 403 på Bent Grubbes Vej er med sine 
12 små dobbelthuse en atypisk boligafdeling. Den har en god beliggen-
hed og består af en attraktiv boligtype med egen have. Renoveringen har 
primært handlet om at løse byggetekniske udfordringer og gøre de 75 år 
gamle boliger mere tidssvarende. Begge dele er lykkedes. Det er dog 
skuffende, at bygningerne efter den gennemførte renovering står tilbage 
med fuger og sokler, der forventes at skulle repareres inden for en over-
skuelig årrække. Det ville have været en stor fordel – også for beboerne 
– at det hele var blevet udført i ét hug. 

Boligselskabet har erfaret, at der skulle have været brugt flere kræfter 
på forundersøgelsen af bebyggelsen. Det gælder i særlig grad kloak-
kerne. Kloaknettet var meget nedslidt, hvilket kom til syne, da rørførin-
gerne fra de nye badeværelser skulle tilkobles stikledningen. Det havde 

FIGUR 79. Husene på Bent Grubbes Vej er blevet 
udvendigt istandsat, og indvendigt er boligerne 
blevet betydeligt forbedret. Haverne er som i et-
hvert andet villaområde beboernes eget ansvar.
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været en stor fordel at kende til disse problemer før renoveringen blev sat 
i gang. Det skal dog nævnes, at en kikkertundersøgelse af kloakker er 
bekosteligt at gennemføre.

Boligselskabet vurderer i dag, at opdelingen af renoveringen i seks 
etaper med hver 2 huse (4 boliger) har gjort de enkelte etaper for små. 
Det gav et dårligt flow, og der blev dermed for mange skift mellem de for-
skellige faggrupper. Det ville have besværliggjort genhusningsprocessen, 
hvis halvdelen af boligerne skulle have været tømt på en gang. Omvendt 
ville det praktiske arbejde med renoveringen have været mere effektivt, 
og den samlede byggetid havde været kortere. 

Der var skuffelse blandt de beboere, der i første etape har været 
genhuset i en bolig, der var istandsat i alle rum og på begge etager. Så 
omfattende blev de øvrige boliger ikke renoveret, og dermed var der 
opstået forventninger hos de genhusede beboere i første etape, som 
renoveringen ikke levede op til. Det peger på behov for grundig informa-
tion og forventningsafstemning i forhold til beboerne. I de efterfølgende 
etaper var boligselskabet opmærksomme på behovet for forventningsaf-
stemning, og her opstod der ikke tilsvarende problemer. 

Kilder 
Diverse projektbeskrivelser og tegningsmateriale. Endvidere interviews 
gennemført med: 

Projektleder, Anders Thomsen, Boligselskabet Sjælland. 

Det har ikke været muligt at gennemføre interview med den involverede 
arkitekt.

FIGUR 80. Bebyggelsen set fra hjørnet af Bent 
Grubbes Vej og Marievej.
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6 Farumm MidtpunktF

antoftentoGranbbbes Vej

Farum Midtpunkt, Farum
Navn:  Farum Midtpunkt
Adresse: Birkhøjterrasserne 401A-456F
 3520 Farum

Boligorganisation: Furesø Boligselskab
Boligafdeling: Farum Midtpunkt

Skæringsdato: 1975
Antal boliger før renovering: 295
Antal boliger efter renovering: 293

Arkitekt for renovering: Mangor & Nagel
Landskabsarkitekt for renovering: PLAN+LANDSKAB, Mangor & Nagel

+ + ---- + +- ---
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FARUM MIDTPUNKT, FARUM

Beskrivelse af boligområdet

Farum Midtpunkt er oprindeligt tegnet af Fællestegnestuen, og med de 
karakteristiske terrassehuse og de markante facader beklædt med cor-
tenstål, er det et af 1970’ernes mest ikoniske boligområder. Med place-
ring lige nord for Bytorvet og Paltholmvej er boligområdet – som navnet 
også antyder – centralt placeret i Farum. Indrammet af fire befærdede 
vejføringer opleves Farum Midtpunkt imidlertid som værende afsondret 
fra den øvrige by. 

Farum Midtpunkt er opdelt i fire delområder, hvoraf Birkhøjterrasserne 
er det nordligste. Nord og øst for området er der store grønne områder, 
og ud mod Frederiksborgvej afskærmes området af lange boligblokke, 
der har mindre butikker og klublokaler i stueetagerne. Syd for Farum 
Midtpunkt ligger sportshal, ungdomsskole og andre funktioner på den 
store Bybækgrund, der for få år siden var central i en konkurrence om 
forstadsudvikling i Farum. 

Ankomsten til Farum Midtpunkt sker fra Frederiksborgvej, hvorfra tre 
stikveje fører ind til parkering direkte under boligblokkene. De kælderlig-
nende parkeringsarealer er bebyggelsens oplevelsesmæssige akilles-
hæl. Når man kommer op fra dem, er der til gengæld adgang til frodige 
uderum, der både rummer store åbne sportspladser og mere intime 
opholdsmuligheder. Boligområdet er et meget avanceret eksempel på 
efterkrigstidens idealer om trafikseparering. 

Birkhøjterrasserne rummer seks af Farum Midtpunkts i alt 27 
boligblokke. Boligblokkene i Birkhøjterrasserne ligger parallelt i nord-
sydlig retning med markante forskydninger i facaden både horisontalt 
og vertikalt, og med en intelligent udnyttelse af grundens topografi 
adskiller bebyggelsen sig markant fra 1970’ernes typiske montage-
byggerier. 

Ideen med Farum Midtpunkt var at kombinere enfamiliehusets 
privathed med de store boligområders sociale fællesskab. Boligerne 
er rummelige og veldisponerede, og de har på mange måder været 
forud for deres tid, da de blev opført i midten af 1970’erne. Hovedpar-
ten af boligerne er store familieboliger med et velfungerende køkken-
alrum og to badeværelser, og de har alle adgang til private terrasser 
med god plads til både grill og havemøbler. Nogle af boligerne er i to 
plan, andre er etplans boliger i vinkel, og de lever til fulde op til nutidig 
boligstandard.
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Baggrund for renovering 
Der er mange bygningsmæssige omdannelser på spil i Farum Midtpunkt 
i disse år, men denne evaluering har alene fokus på den fysiske renove-
ring af Birkhøjterrasserne. Baggrunden for denne renovering er et højt 
indhold af PCB i bygningerne; materialeprøver og luftprøver viste et stort 
indhold af PCB, og beslutningen om genhusning og renovering blev taget 
på baggrund af vejledning fra Sundhedsstyrelsen og embedslægen. Re-
noveringen har således primært haft til formål at rette op på boligernes 
indeklima. Samtidigt er der skabt forbedringer i bygningernes fællesrum 
og ankomstarealer, der bar præg af slitage og som ifølge flere kilder har 
været hjemsted for hashsalg, bålafbrænding og kriminelle aktiviteter.

Overordnet strategi
Det overordnede mål med renoveringen af Birkhøjterrasserne har været 
at komme PCB-forureningen i boligerne til livs. Der er indledningsvist 
eksperimenteret med forskellige måder at komme problemet til livs på. 
Gennem et samarbejde med forskere og i tæt rådslagning med embeds-
lægen og Sundhedsstyrelsen er der blevet udviklet en metode. Den har 
bestået i at skære alt bygningsmateriale væk fem centimeter rundt om 
alle døre, fjerne alt inventar inklusiv gulve samt at sandblæse alle vægge 
og lofter og derefter opvarme boligerne til 70o–80o i en periode. 

Indsatsen for at afskaffe PCB-forureningen er samtidig blevet brugt 
som anledning til at forbedre forholdene og øge trygheden i boligblok-
kenes ankomstarealer og fællesarealer. Det er blandt andet sket ved at 
skabe bedre dagslys og mere transparens. 

FIGUR 81. Farum Midtpunkt med de karakteristi-
ske terrassehuse beklædt med cortenstål og ude-
rum med plads til leg og ophold.
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Proces
Der blev indledningsvist gennemført en generel screening af alle KAB’s 
bebyggelser med henblik på at kortlægge, hvilke bebyggelser der kunne 
være i risiko for at rumme PCB. Farum Midtpunkt var blandt dem, og der 
blev efterfølgende registreret et højt indhold i Birkhøjterrassernes boli-
ger. De øvrige boligblokke i Farum Midtpunkt var ikke plaget af samme 
problemer; Birkhøjterrasserne var de første boligblokke, der blev opført i 
Farum Midtpunkt, og i de resterende er der brugt andre fugematerialer. 

Furesø Kommune pålagde Furesø Boligselskab, at alle beboere skulle 
fraflytte Birkhøjterrasserne, og der blev sat tid af til at finde en byggeteknisk 
løsning på problemet. Da beslutningen om at gennemføre PCB-renovering 
i Birkhøjterrasserne blev truffet, var der nemlig ikke mange erfaringer at 
trække på, og kun få metoder til fjernelse af PCB i eksisterende boliger var 
afprøvet i praksis. Det blev derfor besluttet at fortage en række forsøg i én 
af Birkhøjterrassernes boligblokke (Blok 46), for at finde frem til en pas-
sende metode. Forsøgene omhandlede forskellige metoder til fjernelse af 
forureningskilden såvel som forskellige ventilations- og udluftningsmetoder. 

For at mindske utrygheden blandt beboere var embedslægen tilknyt-
tet i hele forløbet, og beboerne blev løbende informeret med anvisninger 
fra Sundhedsstyrelsen, som forklarede, at der ikke var akut fare for deres 
sundhed. Der er endvidere gennemført undersøgelser af Arbejdsmedi-
cinsk Klinik, der har taget blodprøver af beboere i både Birkhøjterras-
serne og i det øvrige område som reference. Efterfølgende gennemføres 
der målinger af PCB-indholdet i luften i boligerne i 5 år efter renoverin-
gen. Målingerne er blevet gennemført i Blok 46 i 5 år, og PCB-indholdet 
er i dag under Sundhedsstyrelsens grænseværdier.

FIGUR 82. Al bygningsmateriale er skåret væk 
fem centimeter rundt omkring dørpartier, vægge 
og lofter er blevet sandblæst, og alle gulve er ud-
skiftet. Foto: Marie Frederiksen.
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Metoden, der blev udviklet i Blok 46, er efterfølgende blevet benyttet i 
Birkhøjterrassernes øvrige boligblokke. 

Gennemførte fysiske forandringer
Der er i disse år flere fysiske omdannelser på spil i Farum Midtpunkts 
boliger, bygninger og uderum. Her fokuseres alene på den fysiske reno-
vering af Birkhøjterrasserne.

Uderum: Uderummene i Birkhøjterrasserne er blevet renoveret pri-
mært som følge af de ødelæggelser, som renoveringsarbejdet medførte. 
I den forbindelse har der været fokus på at genetablere de oprindelige 
biotoper og på at skabe kvaliteter svarende til de oprindelige. Der er 
endvidere etableret en sti i kælderniveau, der kæder bebyggelsen sam-
men på tværs. Nye legepladser, en sansehave, klatrevæg og multibane 
anlægges som led i den overordnede renovering, men har ikke været del 
af den aktuelle byggesag. 

Tagflader: Tagfladerne var flere steder utætte. De er blevet efterisole-
ret og udskiftet. 

Facader: Der er gennemført begrænsede ændringer af boligblokkenes 
klimaskærm, og bebyggelsens arkitektoniske udtryk er intakt. Der er dog 
foretaget en udskiftning af alle vinduer som følge af, at fugematerialer 
og rammer skulle fjernes på grund af PCB-forureningen. Nye vinduer er 
trelags termovinduer. 

FIGUR 83. Arealerne mellem Farum Midtpunkts 
terrassehuse er flettet sammen at et hierarkisk sy-
stem af stier. I Birkhøjterrasserne er stisystemet i 
forbindelse med renoveringen blevet genetableret 
og udvidet med nye tværgående stiforbindelser.

BUILD rapport 2021-02_renovering_af_almene boligområder_2017-19_indhold.indd   174BUILD rapport 2021-02_renovering_af_almene boligområder_2017-19_indhold.indd   174 31-01-2021   18:27:1131-01-2021   18:27:11



175

Altaner/terrasser: Ingen ændringer foretaget
Boligblokkenes fælles gangarealer: Boligblokkenes indre gang-

arealer er blevet fornyet. Det skete efter at rådgiverne som led i den 
beboerdemokratiske proces undersøgte, hvor beboerne fandt behov 
for forbedringer. De pegede på de indre gangstrøg, der trængte til for-
bedrede lysforhold og øget tryghed. Fornyelsen er gennemført i en fin 
balance mellem fornyelse og bevaring. Vægge er blevet sandblæst og 
pudset op, og nedslidte overflader er blevet udskiftet med slidstærke 
materialer. Den originale farvepalet er genanvendt, og en ny gummibe-
lægning på gulvet har store cirkler, der skaber referencer til 1970’ernes 
formgivning. Rundinger lavet af beton er bevaret som et æstetisk træk, 
den ikoniske skiltning er bibeholdt, og de oprindelige specialdesignede 
væglamper er ligeledes bevaret. Den oprindelige belysning er blevet 
suppleret med nye belysningsarmaturer, der er integreret i nye lydab-
sorberende lofter. Armaturerne er beklædt med plader, som giver et 
diffust lys samtidig med, at de beskytter lyskilden mod hærværk. Alle 
armaturer er energibesparende.

De tidligere aflukkede depotrum er åbnet op med glaspartier, der 
skaber indblik til cykelopbevaringen og lader dagslyset finde ind i 
gangarealerne. Der er endvidere monteret låse med kode på yderdø-
rene til fællesarealerne for at mindske utrygheden blandt beboerne. 
Endelig er et lille rum mellem tværgående rør i lofterne, der tidligere 
blev brugt til at gemme tyvekoster og stoffer, dækket til med plader 
som led i renoveringen.

FIGUR 84. I de fælles gangarealer er den oprin-
delige belysning suppleret med nye armaturer i 
loftet, og en ny gummibelægning på gulvene er 
med til at forbedre akustikken. Farver, skiltning og 
detaljer i betonelementerne er oprindelige.
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Boliger: Der blev i Blok 46 eksperimenteret med at udvikle nye boligtyper. 
Baggrunden var, at afdelingens boligudbud oprindeligt var fordelt mellem 
etværelses boliger på 54 m2 og familieboliger på 130 m2, mens der er 
relativt få mellemstore boliger. Fra boligselskabets side var der et ønske 
om, at sikre flere boliger i mellemstørrelsen for at skabe en mere blandet 
beboergruppe og en bredere efterspørgsel. I Blok 46 førte det blandt 
andet til nedlæggelse af en række af de mindre lejligheder. Det blev dog 
ikke tilfældet i Birkhøjterrasernes øvrige boligblokke. Fjernelsen af PCB-
forureningen indebar imidlertid en gennemrenovering af boligernes indre, 
da alle overflader og al inventar var berørt af forureningen. Den oprinde-
lige boligkvalitet er høj, og der er ikke lavet større ændringer i boligernes 
organisering eller indretning. De er til gengæld blevet fornyet med nye 
gulve, køkkener, vinduer, døre og overflader. 

Køkkener: Alle boliger har fået nye køkkener som følge af PCB-reno-
veringen. Indretningen er den samme som tidligere. 

Badeværelser: Badeværelser er ikke udskiftet. De er oprindeligt opført 
af glasfiber, der ikke havde taget imod forureningen. 

Ventilationsanlæg: Til trods for de indeklimatiske udfordringer er det 
ikke vurderet nødvendigt at etablere ny ventilation. Det eksisterende ven-
tilationsanlæg er blevet renset.

Sociale indsatser 
Der har ikke været en egentlig boligsocial helhedsplan i den aktuelle periode.

Sammenhænge mellem fysiske og sociale indsatser
Ikke relevant.

Vurdering og diskussion 
Renoveringen af Birkhøjterrasserne har vist, at det kan lade sig gøre at 
komme PCB-forureningen til livs i boligbyggeri fra 1970’erne. Udpeg-
ning af en forsøgsblok har gjort det muligt at finde en brugbar løsning, 
der kunne anvendes i de resterende boliger. PCB-indholdet i boligerne 
er blevet målt i en fem års periode efter renovering af prøveblokken, og 
resultatet er tilfredsstillende: Sundhedsstyrelsens laveste aktionsværdier 
har på intet tidspunkt været overskredet i den femårige periode. 

Det gennemførte pilotprojekt (Blok 46) har været lærerigt. Det har 
været godt, at forskellige løsningsmuligheder kunne afprøves i det 
konkrete tilfælde. De involverede rådgivere peger på, at den anvendte 
løsning i Birkhøjterrasserne ikke nødvendigvis er rigtig i andre bebyggel-
ser. Løsningen er afhængig af forureningens omfang og dens placering i 
bygningskonstruktionen. 
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Renoveringen har været bekostelig, og udgifterne per bolig har ifølge 
rådgiverne nærmet sig nybyggeri. Politiske kræfter i Farum ville gerne 
have benyttet lejligheden til at nedrive boligerne, men en nedrivning af de 
forurenede boliger ville også have været bekosteligt, da de PCB-holdige 
materialer også i det tilfælde skulle have været bortskaffet og destrueret. 
Med til diskussionen om at bevare og renovere boligblokkene hører også 
det forhold, at Farum Midtpunkt har stor værdi som bygningsarv. Med 
fjernelsen af PCB’en i Birkhøjterrasserne er boligblokkene igen blevet 
egnet til beboelse, og dermed er vigtig kulturarv blevet bevaret. 

Farum Midtpunkt er arkitektonisk arvesølv, og bydelens boliger er af 
høj kvalitet. Det er der taget højde for i den aktuelle renovering. Bolig-
blokkenes ydre fremtoning er stort set uændret, og også renoveringen af 
boligerne har medført meget få arkitektoniske forandringer. Rådgiverne 
har vurderet, at bebyggelsen rummer meget store kvaliteter både ude og 
inde, og de mener derfor ikke, at der har været behov for at skabe store 
arkitektoniske forandringer. 

Den mest omfattende fornyelse er sket i boligblokkenes fælles gang-
arealer. Her er renoveringen sket i respekt for bebyggelsens oprindelige 
kvaliteter og med en eksemplarisk balance mellem fornyelse og bevaring. 
Balancen er dels blevet til i form af genbrug af oprindelige farver, skiltnin-
ger og bygningsdele, dels i tilføjelse af elementer, der i højere grad kan 
ses som nyfortolkning af 1970’ernes oprindelige formgivning. Resultatet 
er overbevisende, og det er ikke alene udtryk for fagpersoners begej-
string for områdets kvaliteter. Alle involverede giver således udtryk for, at 
der blandt mange af områdets beboere er en imponerende bevidsthed 
om bebyggelsens kvaliteter. 

Renoveringen af uderummene er sket ud fra en tilsvarende intention om at 
skabe balance mellem fornyelse og bevaring. Oprindelige biotoper er blevet 

FIGUR 85. PCB-renoveringen har ikke ændret 
væsentligt på Farum Midtpunkts karakteristiske 
terrassehuse. 
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genetableret samtidig med, at nye stiforløb skaber nye tidssvarende kvali-
teter. Den ansvarlige landskabsarkitekt peger i den forbindelse på behovet 
for at lave grundige registreringer af landskabet før renoveringsarbejdet går 
i gang. En sådan registrering skal dels udpege eksisterende beplantning af 
særlige betydning, der så kan bevares, dels skal den skabe en forståelse for 
brugen af udeområdet i dagligdagen, så den kan genetableres efterfølgende.

Forsøgsblokken i Birkhøjterrasserne rummede forsøg med at ud-
vikle nye boligtyper. Det er dels sket ved at opdele store familieboliger, 
dels ved at sammenlægge små boliger. I begge tilfælde har det været 
intentionen at etablere mellemstore lejligheder, som der ikke er mange 
af i Farum Midtpunkt. Bestræbelsen giver umiddelbart mest mening i de 
tilfælde, hvor store lejligheder er blevet opdelt, da de store familieboliger 
til tider har været svære at udleje. Tankerne om at nedlægge helt små 
boliger havde ifølge de involverede rådgivere karakter af social ingeniør-
kunst, der handler om at komme af med udsatte beboere. Det er positivt, 
at det ikke er blevet realiseret i de efterfølgende boligblokke. Her er boli-
gerne stort set kun blevet genskabt, som de oprindeligt så ud. 

Renoveringen har sammen med boligselskabets bestræbelser på at 
genfortælle historien om Farum Midtpunkts boligkvaliteter ført til, at afde-
lingen ikke længere har udlejningsproblemer. Der er i dag venteliste til en 
bolig i Farum Midtpunkt. 

Kilder 
Diverse projektbeskrivelser, rapporter og tegningsmateriale. Endvidere 
interviews gennemført med: 

Projektleder, Bente Heltberg, Furesø Boligselskab, afd. 4106.

Arkitekt, Christian Dige Pedersen, Mangor & Nagel.

Arkitekt, Jacques Duelund Mortensen, Mangor & Nagel.

Arkitekt, Søren Stoustrup, Mangor & Nagel.
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GR ANTOFTEN, BALLERUP

Beskrivelse af boligområdet

Grantoften er et stort boligområde fra slutningen af 1960’erne. Bolig-
området er placeret i den vestlige del af Ballerup og er afgrænset af 
Skebjergvej, Vestbuen og Ågerupvej mod henholdsvis nord, øst og syd, 
mens det mod vest støder op til et stort grønt område med mose og 
vandløb. Ud mod Vestbuen ligger Grantofteskolen og et centerområde 
med butikker, institutioner, kirke og en tankstation. 

Grantoften består af boligblokke i forskellige højder, og både arkitek-
tonisk og funktionelt er området opdelt i tre kvarterer. Mod nord ligger tre 
store boligblokke, der rummer 870 boliger fordelt på otte etager. Bolig-
blokkene er placeret parallelt men forskudt i forhold til hinanden. Nord for 
boligblokkene er der store parkeringsarealer ud mod Skebjergvej, mens 
arealerne syd for blokkene er grønne og beregnet til ophold. Facaderne 
er præget af vandrette vinduesbånd mod nord og tilsvarende vandrette 
bånd med altaner mod syd. Altanerne er blevet inddækket med glas i 
forbindelse med en tidligere renovering. Boligerne fordeler sig på et-, to-, 
tre- og fire-værelsesboliger. 

Midt i området ligger et mere blandet kvarter, der rummer et butiks-
center samt klubber og kommunale institutioner. Bygningerne er af blan-
det arkitektonisk karakter. Bygningshøjderne varierer fra en til tre etager 
og blandt institutionerne er en børnehave, en folkeskole, en fritidsklub og 
et plejecenter. Ved siden af plejecenteret ligger kirken.

I den sydlige del af området ligger Grantofteparken, et stort bolig
kvarter med 456 boliger. Adgangen til kvarteret sker fra Ågerupvej 
mod syd, hvor store asfalterede parkeringsarealer sørger for at 
friholde Grantofteparken for kørende trafik. Kvarteret består af 24 
boligblokke i to etager, og centralt i kvarteret er en grøn kile med 
legepladser og indhegnede boldbaner. På hver side af den grønne kile 
ligger der 12 boligblokke. De er placeret to og to omkring et aflangt 
gårdrum, hvorfra der er adgang til boligerne. Alle boligerne er i to 
plan, og de har dermed egen indgang direkte ud til gårdrummet. På 
boligblokkenes modstående side har alle boligerne adgang til en lille 
privat baghave, der støder op til – og har udgang til – en smal sti på 
langs af blokkene. 

Rækkehusene er blevet renoveret for cirka 15 år siden. Den aktuelle 
renovering – og dermed også denne evaluering – omfatter derfor alene 
de tre boligblokke i den nordlige del af Grantoften.
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Baggrund for renovering 
Udgangspunktet for renoveringen af de tre boligblokke er en række byg-
getekniske udfordringer. Dels var der problemer med revnedannelser og 
nedbrydning af facadernes beton som følge af, at armeringen var place-
ret for yderligt. Dels var der problemer med utætheder i de flade tage, 
der ellers er blevet repareret gentagne gange tidligere. Det har endvidere 
været ønskeligt at forbedre boligernes indeklima og komfort. Der var 
problemer med skimmelvækst på de nordvendte ydermure i nogle lejlig-
heder, hvor der var kuldebroer og kolde vægge. Her var vinduerne også 
stærkt nedslidte. 

Overordnet strategi
Det har været det overordnede mål at rette op på fysiske og byggetek-
niske udfordringer, så bebyggelsen også fremover er levedygtig og kan 
tilbyde boliger med tilfredsstillende komfort og indeklima. 

FIGUR 86. Grantoften er en del af et større bolig-
område med flere funktioner og forskellige typer af 
boligblokke. Den aktuelle evaluering har fokus på 
Grantoftens tre høje boligblokke mod nord. 
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Proces

Der har ikke været gennemført nogen form for genhusning af beboerne i 
forbindelse med den aktuelle renovering. Det primære arbejde er blevet 
gennemført på facader og på tagfladerne, og det har været muligt at lave 
vinduesudskiftningerne uden store forstyrrelser for beboerne: Vinduerne i 
en lejlighed blev udskiftet på én dag, og dagen efter blev arbejdet færdig-
gjort indvendigt. Mere omfattende og længerevarende var arbejdet dog 
med installering af ventilation i de enkelte lejligheder. Arbejdsprocessen 
blev dog optimeret betydeligt i løbet af byggeperioden. Der blev således 
optimeret en del på byggeprocessen efter de erfaringer, man havde gjort 
sig i de første opgange. Her var man inde i de enkelte boliger i seks uger, 
mens man i de sidste opgange var nede på kun 14 dage. 

Gennemførte fysiske forandringer
Den gennemførte renovering har været byggeteknisk begrundet, og den 
har primært været rettet mod facader og tagflader.

Uderum: Der er lagt nye belægninger på gangarealerne omkring bolig-
blokkene, lavet ny belysning i uderummene og tyndet ud i beplantningen. 
Der er endvidere skabt ny beplantning omkring parkeringsarealerne. Den 
nye belysning og udtyndingen i beplantningen er blandt andet sket med 
henblik på at skabe øget tryghed. 

Tagflader: En ny tagkonstruktion med hældning er rejst oven på de flade 
tage, og de nye sadeltage er blevet beklædt med grå stålplader. I de nye 
tagrum er der tekniske installationer bl.a. nye ventilationsanlæg. Udven-
digt er tagfladerne enkle i deres udtryk, hvilket også understreges af 
minimale tagudhæng. De enkle tagflader svarer fint til facadernes øvrige 
arkitektur, og mødet mellem facader og tagfod er løst fint.

FIGUR 87. Gangarealerne omkring boligblok-
kene og beplantningen på parkeringsarealerne er 
blevet forbedret i forbindelse med renoveringen. 
Den landskabelige bearbejdning er dog sparsomt 
berørt, og store arealer opleves fortsat som ned-
slidte og oplevelsestomme. 
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Facader: De oprindelige betonelementer er blevet boltet fast, og fa-
cader og gavle er blevet efterisoleret og beklædt med keramiske plader. 
De høje kældre er blevet efterisoleret, pudset og malet grå. De pudsede 
underetager er ikke af samme styrke som de keramiske plader, og deres 
holdbarhed over lang tid er usikker. Det afhjælpes dog af, at deres place-
ring bag beplantning o.lign. gør, at de ikke udsættes for megen slitage. 

De nye facader er enkle i deres udtryk og er en markant arkitektonisk 
forandring i forhold til tidligere, hvor det ydre var præget af store gavlma-
lerier. Malerierne er i dag gemt væk bag den nye facadebeklædning, og 
det samlede indtryk er mere gedigent og harmonisk.

Alle nordvendte vinduer i de tre boligblokke er blevet udskiftet. Der er 
anvendt støjdæmpende ruder, da især den østligste blok har været plaget 
af trafikstøj. Vinduerne mod syd har været godt beskyttet, da de er gemt 
væk bag glasinddækkede altaner. De er derfor ikke blevet udskiftet. 

Altaner: Ingen forandringer gennemført. 
Boliger: Boligerne er kun blevet ændret i et lille omfang, og også de 

helt små et-værelsesboliger er bevaret. Ny mekanisk ventilation har dog 
ført til, at lofterne er blevet nedsænket i boligernes entre, og nye emhæt-
ter er blevet installeret. Boligerne er ikke blevet yderligere istandsat. 
Boligkomforten er dog blevet forbedret af facadernes efterisolering og af 
de nye vinduespartier på lejlighedernes nordside. 

Køkkener: Nogle lejligheder har tidligere fået udskiftet køkken over 
råderetten, mens andre stadig står med det oprindelige køkkeninventar. 
Køkkenerne er ikke blevet berørt af den aktuelle renovering – den eneste 
fornyelse er etablering af emhætte og et tilhørende overskab. 

FIGUR 88. Boligblokkenes facader er blevet ef-
terisoleret og beklædt med keramiske plader, og 
øverst er der kommet nye tage med hældning. Det 
vigtige møde mellem facader og tagflader er en-
kelt og veludført.
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Badeværelser: Badeværelserne er ikke blevet renoveret som led i den 
aktuelle renovering. Nogle lejligheder har tidligere fået lavet nye badevæ-
relser individuelt over råderetten, mens andre stadig står med de origi-
nale indretninger. 

Ventilation: Der er installeret nye ventilationssystemer, der er centralt 
styrede og har varmegenindvinding. Anlæggene er blevet installeret i tag-
rummene under de nye sadeltage. Der er adgang til tagrummene via en 
trappestige og en loftlem i de enkelte opgange. Ventilationssystemernes 
centrale rørføringer er trukket gennem opgangenes affaldsskakter, der 
dermed er blevet nedlagt. 

Andet: Faldstammer er ikke blevet udskiftet til trods for, at de står 
til at blive udskiftet. Der er blevet etableret solcelleanlæg på boligblok-
kenes sydvendte tagflader. Anlægget er i alt 4.600 m², og det dækker 
afdelingens fællesforbrug af strøm. Ifølge boligselskabets projektleder 
har anlægget en overproduktion på ca. 70 % ved maksimal produktion på 
sommerdage.

FIGUR 89. I forbindelse med renoveringen er der 
etableret solcelleanlæg på boligblokkenes syd-
vendte tagflader. Anlægget har en overproduktion 
på ca. 70 % om sommeren, hvilket dog ikke er en 
helt så god forretning som planlagt.
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Sociale indsatser 

Grantoften er ikke forbundet med store sociale udfordringer, og der gennem-
føres ikke sociale helhedsplaner i afdelingen. Der er ventelister til afdelingen. 
Som led i den fysiske omdannelse har der dog været fokus på at øge tryg-
heden, blandt andet med ny udendørsbelysning samt nye ankomstarealer.

Sammenhænge mellem fysiske og sociale indsatser
Ikke aktuelt.

Vurdering og diskussion
Renoveringen af de tre boligblokke i Grantoften har primært haft til formål 
at rette op på byggetekniske udfordringer, og disse er blevet løst. Samtidig 
er boligkomforten blevet øget med den gennemførte efterisolering og med 
udskiftning af vinduer på de nordvendte facader. Nogle beboere har tidlige-
re haft svært ved at opvarme deres boliger til over 20 grader. Med renove-
ringen er der rette op på dette forhold, og dermed er der ingen tvivl om, at 
boligkomforten er blevet betydeligt forbedret. Acontobeløbet til varme har 
endvidere kunnet sættes ned med nogle hundrede kroner om måneden 
per lejlighed. De reelle varmebesparelser er dog ikke blevet gjort op.

Ønsket om solceller kom fra byggeudvalget, og på et tidspunkt har 
der også været tale om at etablere en vindmølle på tagfladerne. Der 
har således været interesse blandt beboerne for at forbedre afdelin-
gens bæredygtige profil, og flere beboere bryster sig i dag over de store 
solcelleanlæg. Anlægget har en overkapacitet ved maksimal produktion. 
I den forbindelse advarer en af de involverede rådgivere mod de lange 
behandlingstider hos både Landsbyggefonden og kommunen. Det kan 
have den uheldige effekt, at nogle af de valgte løsninger kan nå at blive 
forældede, før de er færdigopført. I det konkrete tilfælde har det haft det 
uheldige resultat, at solcellerne ikke længere var rentable, da prisen for 
overskudsproduktion af elektricitet faldt i ventetiden.

Der har vist sig et stort potentiale for tidsbesparelse og effektivisering 
gennem løbende erfaringsopsamling gennem byggesagen. Det sparer 
penge og har i det konkrete tilfælde også medført langt færre gener for 
beboerne. Der kan dog være en risiko for, at beboerne i nærmeste fremtid 
må gennem endnu en renovering, da boligblokkenes faldstammer trænger 
til at blive renoveret. Det ville have været tidsbesparende og mindre gene-
rende for beboerne at have gennemført samtlige forbedringer i ét hug. Et 
kommende arbejde med at etablere nye faldstammer vil tilmed medføre at 
gipsvægge, der er blevet etableret i forbindelse med den aktuelle renove-
ring, vil blive ødelagt og skal reetableres. På samme måde kan det ærgre, 
at der ikke er blevet gennemført mere basale forbedringer i uderummene.
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Kilder
Diverse projektbeskrivelser, tegningsmateriale. Endvidere interviews 
gennemført med: 

Projektleder, Peter Køhlert Olesen, D.A.B.

Bygningskonstruktør, Troels Andersen, Paludan & Ramsager Aps.

FIGUR 90. Grantoftens høje boligblokke set fra 
pladsen syd for butikscenteret.

BUILD rapport 2021-02_renovering_af_almene boligområder_2017-19_indhold.indd   187BUILD rapport 2021-02_renovering_af_almene boligområder_2017-19_indhold.indd   187 31-01-2021   18:27:2031-01-2021   18:27:20



8 HørgårdenøHørgård

50 mmHørgåårrddeen

Hørgården/Frueløkke
Åbenrå
Navn:  Hørgården/Frueløkke

Adresse: Hørgaard 6-40, Frueløkke 2-16 og 1-15,  6200 Aabenraa
Boligorganisation: Kolstrup Boligforening
Boligafdeling: Afdeling 15, Hørgaard / Uglekær / Frueløkke

Skæringsdato: 1972
Antal boliger før renovering: 393
Antal boliger efter renovering: 283 

Arkitekter for renovering: Sweco, Arkitekttegnestuen Aabenraa ApS, P+P arkitekter

+ + +++- + (+)+ +--

BUILD rapport 2021-02_renovering_af_almene boligområder_2017-19_indhold.indd   188BUILD rapport 2021-02_renovering_af_almene boligområder_2017-19_indhold.indd   188 31-01-2021   18:27:2331-01-2021   18:27:23



189

HØRGÅRDEN/FRUELØKKE, A ABENR A A

Beskrivelse af boligområdet

Nord for Aabenraa ligger Høje Kolstrup, der er en bydel opført i 1960’erne 
og 1970’erne med en blanding af almene boligblokke, private parcelhuse 
og en lokal folkeskole. Bydelen gennemskæres af Camma Larsen-Ledets 
Vej, og da Afdeling 15’s i alt 10 boligblokke ligger på hver side af denne 
vej – og på hver side af Uglekær, opleves afdelingen som tre forskellige 
boligkvarterer – Frueløkke, Hørgården og Uglekær. De tre kvarterer knyt-
tes dog trafikalt sammen af to gang- og cykelbroer, der fører over hen-
holdsvis Camma Larsen-Ledets Vej og Uglekær. Det er alene boligerne 
på Frueløkke og Hørgården, der er omfattet af den aktuelle renovering. 

De fire boligblokke på Frueløkke nord for Camma Larsen-Ledets Vej er 
alle opført som del af Sydjyllandsplanen. Blokkene er opført med flade tage, 
og de er placeret på langs af Camma Larsen-Ledets Vej, dog afskærmet 
fra vejen af beplantningsbælter og en betydelig niveauforskel. Ankomsten til 
boligblokkene sker ad Frueløkke, der fører ind til asfalterede parkeringsare-
aler på boligblokkenes nordlige side. Alle boligblokkene har ankomstfaca-
der mod nord og altanfacader mod syd, og på boligblokkenes sydlige side 
er der grønne arealer og en cykelsti, der løber langs Camma Larsen-Ledets 
Vej. De tre vestlige boligblokke er i forbindelse med den aktuelle omdannel-
se blevet nedrenoveret, og deres oprindelige 120 boliger er blevet reduceret 
til 34. De øvrige blokke er blevet gennemgribende renoveret.

Ankomsten til de seks boligblokke på Hørgården syd for Camma Larsen-
Ledets Vej sker ad Hørgård, der fører ind til tre ovale parkeringsarealer mel-
lem boligblokkene. Boligblokkene ligger parallelt i to rækker, der er forskudt 
i forhold til hinanden. Blokkene er tre etager høje med ankomstfacader 
mod øst og altanfacader mod vest. Der er kældre under boligblokkene, og 
stuelejlighederne har halvprivate havearealer mod vest. Tidligere var der 
tre lejligheder per etage i flere opgange, men de små lejligheder midtfor er 
i forbindelse med den aktuelle renovering blevet nedlagt og slået sammen 
med nabolejligheden. Dermed får alle de nye lejligheder en stor gennemlyst 
stue, der i forbindelse med den aktuelle renovering er blevet behandlet som 
et markant arkitektonisk element i facaderne. Alle opgange har fået indven-
dig elevator, og samtlige boliger er blevet gennemgribende fornyet.

Boligblokkene på Hørgård og Frueløkke er blevet renoveret i perio-
den 2010-2018, og samlet set er afdelingen i den forbindelse blevet 
reduceret fra 393 boliger til 283 boliger. Afdelingens boliger er efter reno-
veringen fordelt på 86 toværelses, 118 treværelses, 71 fireværelses og 8 
femværelses boliger. Samtlige 1½ værelses boliger er blevet nedlagt. 
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Baggrund for renovering 
Der lå forskellige udfordringer til grund for beslutningen om at renovere 
Kolstrup Boligforenings afdeling 15. Et afgørende problem var, at afde-
lingen var plaget af omfattende tomgang. Der var før renoveringen i alt 
110 ledige boliger. De mange ledige lejligheder var dels et økonomisk 
problem, da det medførte at afdelingen i realiteten var teknisk insolvent, 
dels gjorde det boligområdet ubehageligt at bo i og mindre attraktivt på 
boligmarkedet. 

En anden udfordring var omfattende boligsociale udfordringer. Afdelin-
gen var på ghettolisten i 2013, og der har været gennemført boligsociale 
helhedsplaner af flere omgange. Siden 2013 har bebyggelsen ikke 
været på ghettolisten. Det skyldes ifølge Kolstrup Boligforening dels den 
boligsociale helhedsplan, dels at det med den fysiske omdannelse er lyk-
kedes at skabe en anden beboersammensætning i bydelen. 

I følge ansatte i Kolstrup Boligforening var det ikke de store tekniske 
problemer i afdelingen, der førte til den gennemførte renovering. Af-
delingen var blevet renoveret i starten af 1990’erne, og boligblokkenes 

FIGUR 91. Den ene boligblok på Frueløkke er 
blevet renoveret, og på taget er der opført et fæl-
leshus for hele afdelingen. I baggrunden skimtes 
nye rækkehuse, der er opstået som følge af ned-
drosling af de tre andre boligblokke. 
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byggetekniske udfordringer var blevet klaret dengang. Med renoveringen 
var boligblokkene blevet beklædt med steniplader, som det var typisk 
på daværende tidspunkt, og boligblokkene havde siden da været uden 
væsentlige arkitektoniske kvaliteter. 

Med den aktuelle renovering har det været et ønske at gøre boligerne 
mere ældreegnede. Tilgængeligheden er derfor blevet forbedret i samt-
lige boliger, og der er kommet elevatorer i samtlige opgange. 

Overordnet strategi
Det har været det overordnede mål at reducere antallet af lejemål i 
afdelingen for at komme de økonomiske og boligmæssige problemer 
med tomgang til livs. Derudover har det været hensigten, at gøre bydelen 
og dens boliger mere attraktiv, så mere ressourcestærke beboere kan 
tiltrækkes og fastholdes.

Proces
Renoveringen har været delt op i etaper. Første etape, der omfattede re-
novering af to ud af seks boligblokke i Hørgård, stod færdig til indflytning 
i 2011. Den sidste boligblok (Blok 7) stod klar til indflytning 1. maj 2018. 
Der har således været tale om en lang proces. Processen blev blandt 
andet forlænget på grund af ønsket om at nedskalere tre boligblokke til 
rækkehuse. Ansøgningen til denne omdannelse blev skrevet samtidig 
med flygtningekrisen, hvor store mængder af syriske flygtninge ankom til 
Danmark. Det forsinkede Indenrigsministeriets tilladelse til den delvise 
nedrivning. Også sagsbehandlingen i Landsbyggefonden og hos kommu-
nen finder Kolstrup Boligforening problematisk lang.

Umiddelbart efter at sidste etape stod færdig og lige før indflytningen i 
den sidste boligblok afholdt Kolstrup Boligforening åbent hus i afdelingen. 
Der var stor tilstrømning, ikke kun af boligsøgende men også af andre 
folk fra Aabenraa, der var nysgerrige for at se udviklingen i bydelen. Det 
er opfattelsen i Kolstrup Boligforenings, at omgivelserne blev imponerede 
og overraskede over boligernes kvalitet.

I skrivende stund manglede uderummene fortsat at blive renoveret.

Gennemførte fysiske forandringer
Den fysiske omdannelse har tre særligt synlige elementer. Det ene er 
nedrenoveringen af tre treetagers boligblokke på Frueløkke (1-15) til lave 
rækkehuse. Det andet er en omfattende renovering af den høje boligblok 
(Frueløkke 10-16), der har fået tilføjet et spektakulært fælleshuse på det 
flade tag. Endelig er det den totale omdannelse af de seks boligblokke 
langs Hørgård. 
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Uderum: Boliger på terræn har fået nye store terrasser, der er afskærmet 
mere end de oprindelige. De øvrige uderum er endnu ikke blevet renove-
ret, men det planlægges. Der vil dog blive tale om små fornyelser, da der 
primært satses på at tynde ud i beplantningen med henblik på at få mere 
lys og luft i området. Kolstrup Boligforening har endvidere et ønske om 
at få tyndet kraftigt ud i den randbeplantning, der omgiver begge sider 
af Camma Larsen-Ledets Vej og som afskærmer for indblik til boligblok-
kene. Det har endnu ikke været muligt at få kommunen med på den ide. 
En delvis udtynding eller opstamning vil være en markant forbedring af 
bydelen. 

Fælleshus: Oven på boligblokken Frueløkke 10-16 er der tilføjet en 
markant bygningsmæssig fornyelse, idet et nyt fælleshus på ca. 320 
m2 er blevet opført på det flade tag. Arkitektonisk skiller fælleshuset sig 
markant ud fra den kubiske boligblok, men det skaber et markant udtryk, 
der fortæller en ny historie om boligområdet. Indvendigt er fælleshuset 
velindrettet og af høj kvalitet, og udsigten er fantastisk. 

Tagflader: Boligblokkenes tagflader er fortsat flade, og beklædt med 
tagpap – dog med undtagelse af det nye fælleshus på toppen af bolig-
blokken på Frueløkke. Her er der taghældning, og tagene er beklædt 
med metalplader, der er trukket ned langs facaderne omkring indgangs-
partierne. Rækkehusene har fået tagflader med svag ensidig hældning 
og fine udhæng. De er beklædt med tagpap.

Facader: Samtlige boligblokke har fået nye facader med nye vinduer, 
og de nye klimaskærme lever op til de energikrav, der var gældende på 
tidspunktet for projekteringen. Rækkehusene på Frueløkke fremtræder 
med facader af sandfarvede mursten. Sorte vinduesrammer kombineret 

FIGUR 92. Tre boligblokke på Frueløkke er blevet 
nedskaleret til mindre rækkehuse. I forbindelse 
med nedskaleringen er to af boligblokkene blevet 
delt over på midten, og derved har de nye ræk-
kehuse fået en volumen, der passer fint til deres 
højde. 
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med hvide vindueskarme og døre giver facaderne en vis karakter, og 
store glaspartier mod syd giver boligerne god kontakt til de små private 
havestykker. Det er en stor arkitektonisk gevinst, at to af boligblokkene i 
forbindelse med nedskaleringen er blevet delt op på midten. Dermed har 
de nye stænger af rækkehuse fået en volumen, der passer fint til deres 
lave højde. 

Boligblokken på Frueløkke er blevet beklædte med sandfarvede 
mursten i den nederste etage og på gavlene, mens den øvrige del af 
facaderne er blevet beklædt med zink. Facaderne vil uden tvivl patinere 
smukt i fremtiden, men sammenstillingen mellem de oxiderede metalpla-
der langs opgangene og facadernes zinkbeklædning er ikke overbevisen-
de. Den sydvendte blok rummer børneinstitution og kontorlokaler i den 
nederste etage. Det efter lader en meget trist kantzone, som en organisk 
formet kantning af græsplænen ikke retter op på. 

Facaderne på de seks boligblokke på Hørgård er blevet efterisoleret 
og pudset op i hvid indfarvet puds. Gavle og enkelte facadepartier er grå, 
og sammen med de sorte vinduesrammer og enkelte glasfelter i blåt, 
gult og grønt giver de kubiske facader mindelser om Rietveld. Vertikale 
vinduespartier ved hver opgang skaber en rytmisk opdeling af facaderne 
og store vinduespartier ved boligernes opholdsrum, skaber flotte kig gen-
nem de gennemlyste boliger. 

Altaner/terrasser: Altanerne på boligblokken ved Fruelække har fortsat 
indeliggende altaner, der gemmer sig bag facadernes nye zinkbeklæd-
ning. Altanerne på boligblokkene langs Hørgård har brystninger i materet 
glas. Rækkehusene har fået private haver mod syd. De er åbne ud mod 
fællesarealerne og skaber en fin kantzone langs husene. Det samme 
gælder kantzonerne langs de vestvendte facader på Hørgård. 

FIGUR 93. Nye halvprivate havestykker langs 
Hørgårds boligblokke, og nyrenoverede facader 
med et arkitektonisk udtryk, der har mindelser om 
tidlig hollandsk modernisme. 
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Boliger: Samtlige boliger er blevet totalt istandsat og fremstår med nye 
gulve og overflader. Tre boligblokke på Frueløkke er blevet nedskaleret, 
idet de er blevet nedrevet til sokkel hvorpå nye rækkehuse er opført. 
Dermed er 120 etageboliger blevet reduceret til 34 rækkehuse. Halvdelen 
af de nye rækkehuse er i et plan, og er med fuld tilgængelighed, resten er 
med forskudte planer. Rækkehusene fordeler sig på to- og treværelses 
boliger. Rækkehusene er meget populære og blev hurtigt udlejet. 

De øvrige blokke på Frueløkke er blevet totalt renoveret indvendigt. 
Der er etableret fuld tilgængelighed i samtlige boliger, og alle opgange er 
forsynet med indvendig elevator. Dermed er nogle boligers areal blevet 
reduceret. Med omdannelsen er der endvidere sket en reduktion af antal-
let af boliger, idet 48 boliger er blevet reduceret til 36. De nederste etager 
på den ene boligblok benyttes fortsat af institutioner, foreninger o. lign. 

Endelig er de seks boligblokke langs Hørgård blevet gennemgribende 
renoveret. Alle opgange er blevet renoveret, nye vinduespartier sikrer 
godt udblik og fint dagslys i opgangen, og nye elevatorer sikrer tilgænge-
lighed til boligerne. Alle boligerne er blevet gennemgribende fornyet, og 
der er skabt tilgængelighed med store badeværelser og åbne køkkener. 
Boligerne er gennemlyste og med store vinduespartier, der giver godt 
dagslys, og alle boligerne har endvidere udgang til rummelige altaner el-
ler terrasse i en halvprivat have. 

Ved at nedlægge små 1½ værelses lejligheder i opgange med tre lejlig-
heder på hver etage er der blevet etableret 12 meget store familielejlighe-
der på over 150 m2. Dermed er antallet af boliger i Kolstrup Boligforening 
blevet reduceret yderligere. Det har imidlertid vist sig svært at udleje de 
meget store boliger. Alle boligområdets etværelses lejligheder er nedlagt. 

FIGUR 94. Interiør fra ny stor bolig i Hørgården. 
Boligen er blevet til ved sammenlægning af lejlig-
heder. De store lejligheder har desværre vist sig 
vanskellige at udleje.
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Arkitekten fortæller, at det dels var begrundet i, at efterspørgslen ikke 
var tilstrækkelig, dels at de tiltrak et klientel, som boligforeningen ikke var 
interesseret i. Landsbyggefonden melder, at fonden i den senere årrække 
har ændret praksis, så der ikke sammenlægges til helt så store boliger 
og så flere små lejemål fastholdes.

Køkkener: Alle boliger har fået nye køkkener.
Badeværelser: Alle boliger har fået nye badeværelser. Der er i den 

forbindelse skabt plads til venderadier for kørestolsbrugere, så boligerne 
er fuldt tilgængelige. 

Andet: Sideløbende med renoveringen af Høje Kolstrups boligblokke 
er der blevet tilført et nyt bydelscenter med aktivitetstorv med scene samt 
et område med skaterbane og legepladser, og der er samtidig åbnet en 
ny REMA 1000-butik som erstatning for et nedslidt indkøbscenter. 

Sociale indsatser 
Der er i en boligsocial helhedsplan op til 2016 blevet arbejdet med at 
nedbringe kriminaliteten i området. Det lykkedes tilsyneladende, for det 
vurderes ikke at være et nødvendigt tema, da den seneste helhedsplan 
blev sat i værk i 2016. Her arbejdes der med tre overordnede temaer: 
1) Tryghed og trivsel, 2) Uddannelse og beskæftigelse, 3) Forebyggelse 
og forældreansvar. Under de 3 overordnede temaer arbejdes der speci-
fikt med 15 konkrete aktiviteter, der understøtter beboernes sociale liv. 
Arbejdet sker i tæt samarbejde med beboere samt områdets institutioner 
og frivillige. 

Der har ikke været benyttet fleksibel udlejning.

Sammenhænge mellem fysiske og sociale indsatser
Da der skulle laves en udbudsrunde inviterede Kolstrup Boligforening de 
interesserede entreprenører til et orienteringsmøde, hvor det blev fortalt, 
at boligselskabet ønskede ”social ansvarlighed”, og at de forventede at 
den store investering i den fysiske renovering kastede praktik- og ar-
bejdspladser af sig til nogle af beboerne i afdelingen. Det førte i alt til 6 
praktikpladser samt et par andre ansættelser. 

Der er gennemført tryghedsvandringer og arbejdet med at skabe øget 
tryghed med nye stisystemer. Omdannelsen af uderummene lader dog 
vente på sig. 

Vurdering og diskussion
Kolstrup Boligforenings afdeling 15 er et eksempel på de særlige udfor-
dringer, som almene boligafdelinger på afstand af vækstbyerne oplever. 
Afdelingen har såleves oplevet en uheldig kombination af tomgang og 
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boligsociale udfordringer. Afdelingens manglende attraktivitet på det 
lokale boligmarked hænger således sammen med det dårlige omdømme, 
som de boligsociale udfordringer medfører, og det understreges yderlige-
re af en omfattende tomgang i afdelingen. Beslutningen om at reducere 
antallet af lejemål har derfor været rigtig.

Den gennemførte renovering af boligblokkene og den totale istand-
sættelse af samtlige boliger har været et andet nødvendigt greb til at øge 
boligområdets attraktivitet. Lejlighederne langs Hørgård og Frueløkke 
fremstår i dag som tidssvarende boliger, og de store terrasser og alta-
ner øger boligstandarden yderlige. Dermed er der gjort, hvad der kunne 
gøres for at fremtidssikre boligafdelingen. 

Det kan dog undre, at der i forbindelse med de mange lejlighedssam-
menlægninger ikke i højere grad er satset på mindre lejemål, og etable-
ringen af 12 store familielejligheder på 153-159 m2 har været en fejlinve-
stering. De store lejligheder er endt med at koste over 9.000 kr./mdr. eksl. 
forbrug. Det er en høj husleje på boligmarkedet i Aabenraa, og derfor har 
det ikke været muligt at leje dem ud. Alle 12 lejligheder står tomme i dag.20
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81-15-1036-001 Hørgaard 14, 1. th. 6200 Aabenraa 4+0 153,0 01-02-2016
81-15-1040-001 Hørgaard 16, 2. th. 6200 Aabenraa 4+0 153,0 01-02-2016 15-05-2019
81-15-1042-001 Hørgaard 16, 1. th. 6200 Aabenraa 4+0 153,0 01-02-2016
81-15-1044-003 Hørgaard 16, st. th. 6200 Aabenraa 4+0 153,0 01-06-2018
81-15-1102-007 Hørgaard 30 st.th. 6200 Aabenraa 5+0 156,0 15-02-2018
81-15-1110-009 Hørgaard 32 st.th. 6200 Aabenraa 4+0 153,0 01-04-2018
81-15-1118-005 Hørgaard 34 st.th. 6200 Aabenraa 4+0 156,0 15-08-2017
81-15-1202-005 Hørgaard 36 st.th. 6200 Aabenraa 5+0 159,0 15-09-2017
81-15-1210-009 Hørgaard 38 st.th. 6200 Aabenraa 5+0 159,0 01-12-2016

Antal: 12

Sel/afd Adresse Postnr Bynavn Rum Areal Tomgang start Tomgang slut

De store familieboliger blev etableret ved at nedlægge små 1½ værelses 
lejligheder i opgange med tre lejligheder på hver etage. Dermed er antallet 
af boliger i Kolstrup Boligforening blevet reduceret yderligere. Ifølge Kim 
Winther, der er jobguide i Netværksbasen hos Aabenraa Kommune, er 
flere af de tidligere beboere i de små boliger blevet hjemløse. Han fortæl-
ler, at nogle af de tidligere beboere i dag er på forsorgshjem og bor på Blå 
Kors’ nødherberg, Den blå oase i Aabenraa. Andre er flyttet til Bylderup-
Bov, der er et mindre landsbysamfund tæt ved den tyske grænse. Her bor 
de i følge Kim Winther i privat udlejning af ”Låsby Svendsen-typen”.

Det er én af årsagerne til, at det er lykkedes at få afdelingen af ghet-
tolisten. En anden årsag finder ansatte i boligafdelingen er, at der er sket 
en sortering af beboere over tid, da huslejerne er steget i forbindelse 
med renoveringen. 

FIGUR 95. Tomgangslisten fra afdelingen marts 
2019. 12 lejligheder i afdelingen står tomme, og 
der er i alle tilfælde tale om store 4-5 værelses lej-
ligheder, der har et areal på 153 m2 eller derover. 
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Samtidig slår boligselskabets ansatte fast, at det er af betydning, at det 
med den fysiske omdannelse er lykkedes at gøre boligområdet attraktivt. 
Samtidig har afdelingen gjort meget ud af at tage sig godt af boligsøgen-
de og nye beboere. Det sker med et ambassadørkorps, der viser boliger 
frem til interesserede og som indgår i markedsføringen af området. Kol-
strup Boligforening har endvidere haft god erfaring med at afholde åbent 
hus lige før indflytningen i den sidste boligblok. Der var stor tilstrømning, 
ikke kun af boligsøgende, men også af andre folk fra Aabenraa, der var 
nysgerrige for at se udviklingen i denne del af Aabenraa. 

Boligselskabets ønske om at få tyndet ud i randbeplantningen på 
begge sider af Camma Larsen Ledets Vej vil her udgøre en klar forbed-
ring af området. Camma Larsen Ledets Vej opleves som en lukket slugt, 
hvor det er svært at orientere sig i forhold til de omkringliggende bolig-
kvarterer. Synlighed på tværs af vejen vil endvidere gøre det synligt for 
den øvrige by, at bydelens almene boliger har fået et markant fysisk løft, 
og dermed vil bebyggelsens omdømme kunne forbedres yderligere. 

Fælleshuset på overetagen af boligblokken på Frueløkke var oprindeligt 
tænkt som et hus, som beboerne kunne benytte dagligt. Afdelingsbesty-
relsen har dog efterfølgende været bekymret for, om huset kunne klare 
den daglige slitage. I dag benyttes huset derfor primært til fester, møder og 
afdelingsmøder. Beboerne kan leje det for et døgn. Det bekostelige fælles-
hus har således ikke den optimale virkning på boligområdets fællesskab.

De involverede har oplevet, at processen har været unødvendig lang. 
Den blev trukket yderligere i langdrag på grund af behandlingstiden i for-
bindelse med ønsker om nedrivning og reduktion. Også behandlingstiden 
hos kommune og Landsbyggefonden kritiseres af boligselskabet. 

FIGUR 96. Hørgårdens nye facader, og gennem-
lyse lejligheder. 
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Endelig er det værd at bemærke, at udfordringerne i Kolstrup Bolig-
forenings afdeling 15 er kontekstafhængig. Dels hænger afdelingens 
udfordringer med tomgang sammen med den generelle afmatning på 
boligmarkedet i Aabenraa, dels hænger det sammen med den generelle 
udvikling i bydelen Høje Kolstrup. Bydelen rummede tidligere et velfun-
gerende center syd for afdelingens boligblokke med bank, frisør, tøjbutik-
ker og supermarked, men udviklingen i Aabenraas handelsliv betød, at 
butikkerne lukkede. Til sidst lå centeret øde hen, flere af områderne blev 
indhegnet med pigtråd, og butiksvinduerne blev smadret. Omdannelsen 
af centerområdet og opførelsen af det nye Rema 1000 er derfor en vigtig 
del af bydelens samlede udvikling.

Kilder
Diverse projektbeskrivelser og tegningsmateriale. Endvidere interviews 
gennemført med: 

Formand for Kolstrup Boligforening, Ove Stahl Schmidt.

Teknisk chef, Brian Skou Juhler Larsen, Salus Boligadministration. 

Jobguide, Kim Winther, Netværksbasen i Aabenraa Kommune. 

Intern Byggekoordinator, Mathilde L. Mørch, Salus Boligadministration. 

Arkitekt, Anders Paullin Pedersen, Arkitekttegnestuen Aabenraa ApS. 

FIGUR 97. Interiør fra det nye fælleshus, der har 
en meget smuk udsigt. Huset benyttes primært til 
fester, møder og afdelingsmøder.
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Margrethehusene
Maribo
Navn:  Margrethehusene
Adresse: Margrethehusene 1-33 og 2-48, 4930 Maribo
Boligorganisation: Lolland Almennyttige Boligselskab
Boligafdeling: Margrethehusene
Skæringsdato: 1972

Antal boliger før renovering: 111
Antal boliger efter renovering: 37 

Arkitekt for renovering: Friis Andersen Arkitekter
Ingeniør for renovering: Wissenberg
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MARGRETHEHUSENE, MARIBO

Beskrivelse af boligområdet

Margrethehusene ligger i den nordøstlige udkant af Maribo. Mod nordøst 
grænser bebyggelsen op til åbne marker, sydøst for bebyggelsen ligger 
der et parcelhuskvarter, og sydvest for den ligger en anden almen bebyg-
gelse, der består af 3-etagers boligblokke. Blæsenborgskolen kan nås ad 
et lukket stisystem og en børneinstitution ligger lige ved siden af afdelin-
gen. Der er indkøbsmuligheder tæt ved Margrethehusene, og der er også 
et gymnasium i umiddelbar nærhed. 

Med den aktuelle byggesag er der gennemført en betydelig reduktion 
af afdelingen. Inden byggesagen bestod Margrethehusene således af fire 
treetagers boligblokke opført i starten af 1970. De er blevet revet ned til 
soklerne, og 111 lejligheder er blevet erstattet af 37 rækkehuse i et plan. 
Der var indflytning i de ny rækkehuse i efteråret 2017, og samtidig blev de 
ændrede boligforhold understreget ved, at bebyggelsen fik navneforan-
dring, fra Margrethevænget til Margrethehusene.

De nye rækkehuse er opført oven på etageblokkenes oprindelige 
kældervægge. Det betyder, at rækkehusene er fordelt på fire stænger, 
tre af dem ligger parallelt med Østre Boulevard, mens den fjerde ligger 
parallelt med Ved Stadion. Hver bolig har egen for- og baghave med til-
hørende udhus og overdækket terrasse, og mellem rækkehusene er der 
grønne fællesarealer med legepladser, parkeringspladser og et internt 
stisystem. Ud mod Maribovej er der opført et nyt driftshus til boligsel-
skabets ansatte. 

Rækkehusene fremstår med hvide facader, der på særlige steder 
er beklædt med lette træpaneler. Taget er dækket med sedum oven 
på pap. Boligerne er på henholdsvis 52 m², 65 m² og 85 m². De er alle 
opført som DGNB-certificeret lavenergibyggeri med et sundt indeklima 
og niveaufri adgang. 

Lolland Almennyttige Boligselskab oplyser, at den samlede pris for 
den fysiske omdannelse inkl. neddrosling og bortskaffelse af byggemate-
rialer er cirka 66 mio. kr. Dertil kommer 40 mio. kroner til dækning af pro-
jektering, tomgangsleje både før og under omdannelse, byggelån m.m.
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Baggrund for renovering 
Der havde gennem flere år udviklet sig en stor ophobning af tomme 
boliger i Margretevængets boligblokke, og på et tidspunkt var andelen af 
tomme boliger helt oppe på omkring 60 %. Problemet var blevet mindre 
umiddelbart før den aktuelle renovering gik i gang, da en hel del syriske 
flygtninge var blevet bosat i Margrethevænget. Kommunen, boligselska-
bet og Landsbyggefonden var imidlertid enige om, at en fremtidssikring 
af Margretevænget krævede, at antallet af lejemål blev reduceret. 

Frem mod den aktuelle renovering havde afdelingen en høj koncen-
tration af beboere med sociale udfordringer. Tidligere var der mange be-
boere fra bl.a. eks-Jugoslavien, og før den aktuelle renovering boede der 
en del romafamilier samt en del syriske flygtninge i bebyggelsen. Mange 
af beboerne var på overførselsindkomst, og boligforeningen fortæller, at 
kun få beboere i bebyggelsen var på arbejdsmarkedet. Afdelingen var 
endvidere præget af en høj flyttefrekvens, og ifølge boligselskabet er der 
ingen tvivl om, at Margrethevænget havde været på ghettolisten, hvis der 
havde været over 1000 beboere i afdelingen. 

Margrethevænget har gennem flere år haft et dårligt omdømme i lokal-
området. Bebyggelsen blev forbundet med problemer som fx knivstikkeri, 
og der var salg af narkotika i kvarteret. I de lokale medier blev der også ofte 
vist billeder fra Margrethevænget, når emnet var manglende integration. 

FIGUR 98. Rækkehusene ud mod Ved Stadion. 
Den lille niche med en terrasse mellem hver bolig 
skaber en fin rytme i den lange række. Her koster 
et 3-værelses rækkehus på 85 m² 6.000 kr./mdr. 
inkl. forbrug af vand og varme.
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Overordnet strategi

Det har været målsætningen at komme afdelingens tomgang til livs og 
at ændre beboersammensætningen, så den kom i bedre social balance. 
Det er sket dels ved at reducere antallet af lejemål, dels ved at skabe 
attraktive boliger af høj kvalitet. Bebyggelsens stigmatisering er blandt 
andet søgt ændret ved at skabe basale arkitektoniske forandringer, ved 
at ændre bebyggelsens navn og ved at etablere nye boligtyper. Det sid-
ste er blandt andet sket ved at omdanne etagelejligheder til rækkehuse 
i et plan og med private uderum til begge sider. Rækkehusene har stor 
rumhøjde og store vinduespartier. 

Proces
Ifølge Lolland Almennyttige Boligselskab blev der gjort en del ud af at 
informere beboerne godt i forbindelse med indsendelsen af Skema A. 
Der blev afholdt informationsmøder, hvor Røde Kors’ ungdomsafdeling 
stod for at passe børn, og hvor tolke sørgede for, at alle kunne følge med 
i diskussionerne. Beboerne blev i den forbindelse gjort opmærksom på, 
at der ville blive gennemført fleksibel udlejning efter renoveringen. De 
blev endvidere gjort opmærksom på, at genhusningen i princippet kunne 
betragtes som permanent, da den var meget langvarig. Det betød, at 
de oprindelige beboere kun kunne regne med at flytte tilbage til deres 
boligområde efter den fysiske omdannelse, hvis de opfyldte kravene i 
den fleksible udlejning. Det har reelt betydet, at hovedparten af beboerne 

FIGUR 99. Margrethevængets boligblokke har 
været revet helt ned til soklen, og ovenpå soklerne 
er der opført nye rækkehuse.  
Foto: Peter Køhlert Olesen.
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i den beboerdemokratiske proces har skullet beslutte, at de selv skulle 
fraflytte bebyggelsen og bo et andet sted. Det lod sig blandt andet gøre, da 
de blev oplyst om, at en renovering af etageblokkene ville føre til en husle-
jeforhøjelse på cirka 50 %. Stort set alle beboere er derfor blevet genhuset 
permanent, og boligselskabet har betalt for beboernes flytninger.

Gennemførte fysiske forandringer
Omdannelsen af Margrethehusene har været radikal og til trods for, at de 
nye rækkehuse er opført på etageblokkenes gamle sokler, at kvarteret 
totalt forandret. Det gælder både uderum, bygninger og boliger. 

Uderum: På arealerne mellem bygningerne er der etableret tre as-
falterede parkeringspladser, der sikrer, at rækkehusenes beboere kan 
parkere relativt tæt på deres bolig. Mellem parkeringspladserne er der 
store grønne fællesarealer, der i samarbejde med de nye beboere er 
indrettet med legepladser, grønne områder med opsamling af regnvand 
og internt stisystem. På de grønne fællesarealer er der bevaret et antal 
større træer. Til gengæld er beplantningen ud mod Østre Landevej blevet 
ryddet, idet hensigten har været at skabe tryghed i området ved at åbne 
området op i forhold til omgivelserne og få nabolagets beboere til at sive 
ind gennem området.

På de bolignære arealer har hver bolig sin egen for- og baghave med 
tilhørende udhus og overdækket terrasse. De mellemliggende terrasser 
er placeret i små nicher, som skaber fine halvprivate uderum med direkte 
adgang fra boligen. 

Tagflader: Taget har svagt fald, og er dækket med sedum oven på 
tagpap. De beplantede tagflader er med til at give bebyggelsen karak-
ter, og de er samtidig med til at understrege Margrethehusenes grønne 
profil. Den grønne profil kommer også til udtryk med de solceller, der er 
placeret på de skrå tagflader mod syd. Endelig medfører tagbeklædnin-
gens variation mellem zink og sedum, at de lange bygningskroppe får en 
tiltrængt synsmæssig opdeling. 

Facader: De nye bygningskonstruktioner består af træ og porebeton, 
og yderst fremstår facaderne med hvide facadeplader, der på udvalgte 
steder er beklædt med træpaneler. Træpanelerne er typisk opsat de 
steder, hvor brugerne kommer tæt på facaden, og hvor de kan være med 
til at skabe en mere varm stemning fx ved terrassen og ved indgangspar-
tiet. Sammen med døre og vinduesrammer i egetræ samt fine skodder 
omkring de store vinduespartier er det med til at løfte det samlede indtryk 
af bebyggelsen. 

Terrasser: Hver bolig har en privat terrasse, der er i direkte forbindelse 
til køkken og stue. Terrasserne er læfulde og delvist overdækkede, og 
et stort vinduesparti ind mod stuen skaber god kontakt mellem boligens 
indre og ydre opholdsrum. 
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Boliger: De nye lejemål fordeler sig primært på 2-værelses rækkehuse 
på 52 m² og 65 m² samt 3-værelses rækkehuse på 85 m². Rækkehuse-
nes ydre afgrænsning og naboskel har været bestemt af etagehusenes 
oprindelige fundamenter, der dog er blevet sløret af små indhak i facade-
linjen i de nye rækkehuse. De små indhak i facaderne har gjort det muligt 
at justere rækkehusenes arealer i forhold til reglerne om boligsikring, 
og de skaber samtidig en fin rytme og en underdeling af bygningernes 
lange facadelinje. De små indhak skaber endvidere et intimt rum og en 
naturlig afskærmning af de private terrasser, der er placeret mellem hver 
bolig. Til boligernes ene side vender køkken og stue, der har stor loft-
højde og et generøst dagslys. Til den anden side er entre, badeværelse 
og værelse(r). Alle boliger er opført med niveaufri adgang og er indrettet 
med tanke for tilgængelighed.

Køkkener: Boligerne er forsynet med åbne vinkelkøkkener, der er 
fornuftigt placeret i bunden af stuen tæt ved entre og terrasse. 

Badeværelser: I 33 af Margrethehusenes rækkehuse opfylder bade-
værelset bygningsreglementets tilgængelighedskrav niveau C. Der er 
dog tænkt i fleksible løsninger, så ikke alle behøver at indrette sig med 
fx de nødvendige venderadier på badeværelserne. Der er eksempelvis 
lavet plads til en vaskesøjle i badeværelset, der kan flyttes ud i et skab i 
gangen, hvis en kørestolsbruger flytter ind. 

Sociale indsatser 
Det er ikke behov for boligsociale indsatser efter den aktuelle renove-
ring, da Margrethehusene ikke længere huser udsatte beboere. Det 
skyldes, at der ved indflytningen efter den gennemførte renovering var 

FIGUR 100. De små nicher skaber et fint uderum, 
der har en privat karakter og som er i tæt forbin-
delse med boligens interiør. 
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fleksibel udlejning i afdelingen. De udsatte beboere, der tidligere var 
bosat i Margrethevænget er dermed fraflyttet. Kriterierne for den fleksible 
udlejning i de nye Margrethehuse slog blandt andet fast, at boligsøgende 
på arbejdsmarkedet (min 25 timer/uge) havde første prioritet. Dernæst 
kom boligsøgende, der ville sælge en ejerbolig. Hvis man ikke opfyldte 
et af disse to kriterier, skulle man være mindst 55 år. Der var yderligere 
kriterier, men alle de nuværende beboere er stort set kommet ind på bag-
grund af de tre nævnte kriterier. Det er dermed et helt andet klientel, der 
findes i de nuværende rækkehuse end i de tidligere boligblokke.

Sammenhænge mellem fysiske og sociale indsatser
Ikke relevant.

Vurdering og diskussion
Lolland Almennyttige Boligselskab er tilfredse med resultatet og ville gøre 
det samme igen i dag, hvis de skulle starte forfra. Målt på målsætningen 
om at komme afdelingens tomgang til livs og at øge bebyggelsens at-
traktivitet har den gennemførte renovering og nedskalering af Margrethe-
husene da også været en succes. Tidligere tomgang er blevet forvandlet 
til lange ventelister,21 og også målsætningen om at ændre beboersam-
mensætningen er lykkedes. Kun en enkelt af de oprindelige husstande 
er flyttet tilbage til afdelingen, og den fleksible udlejning har resulteret i, 
at ingen af de nuværende beboere er på overførselsindkomst. Ingen af 
fortidens sociale udfordringer er i dag til stede i Margrethehusene.22 

FIGUR 101. Margrethehusene har en grøn profil 
med bl.a. solcelleanlæg på tagene. Det styrker bil-
ledet af et tidssvarende og fremtidssikret boligom-
råde. Samtidig reducerer solcellerne beboernes 
driftsudgifter, der i tyndt befolkede områder kan 
udgøre en betydelig del af boligudgiften. 
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Den fleksible udlejning har været det redskab, der har sikret indflytning af 
ressourcestærke beboere – og som samtidig har holdt udsatte beboere 
væk fra boligområdet. Høj boligkvalitet og udvikling af en ny boligtypologi 
har samtidig været et væsentligt redskab, der har gjort det muligt at til-
trække nye og mere ressourcestærke beboergrupper.23 Der er ingen tvivl 
om, at de lave rækkehuse med private uderum har en høj attraktions-
værdi og appellerer til den ønskede målgruppe. Samtidig har den arki-
tektoniske omdannelse været så omfattende og gennemgribende, at den 
oprindelige bebyggelses stigmatisering forsvandt sammen med omdan-
nelsen. Margrethevænget er kommet af med sit dårlige omdømme, og i 
følge Lolland Almennyttige Boligselskab er det primært sket på grund af 
de fysiske forbedringer. Der er dog ingen tvivl om, at udflytningen af de 
oprindelige beboere har virket sammen med nedrivningen af etageblok-
kenes facader i den proces.

Lolland Almennyttige Boligselskab oplever, at de nye beboere er glade 
og tilfredse med de nye rækkehuse. Boligselskabet fortæller imidlertid, at 
der efter den gennemførte renovering er opstået boligsociale udfordrin-
ger i andre boligbebyggelser i Maribo. På spørgsmålet, om det er nogen 
af Margrethevængets beboere, der nu skaber udfordringer i andre bebyg-
gelser, svarer nøglepersoner i boligafdelingen bekræftende. Det gælder 
blandt andet to andre almene boligbebyggelser i Maribo, på Nørregade 
og på Østervang. I følge de interviewede i Lolland Almennyttige Boligsel-
skab blev beboerne på Østervang utrygge, da de skulle modtage bebo-
ere fra Margrethevænget, og kvarterets villaejere blev nervøse for, om 
det ville gå ud over værdien af deres ejendomme. Kilder i DAB giver dog 
udtryk for, at udfordringerne i de områder, som de tidligere beboere fra 

FIGUR 102. I randzonen ud mod Østre Landevej 
er beplantningen fældet, for at åbne området op 
og skabe tryghed i Margrethehusene. Det virker 
ikke oplagt på denne lokalitet. Det lille hus er afde-
lingens nye driftshus.
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Margrethevænget er flyttet til, ikke kan karakteriseres som boligsociale 
problemer, men at der alene har været tilpasningsudfordringer, som nu 
skulle være løst.

Det er lykkedes at opføre arkitektonisk vellykkede rækkehuse på 
sokler, der oprindeligt har været anlagt med en helt anden og større byg-
ningstype (etageblokke) for øje. Medvirkende hertil er i høj grad de små 
indhak i facaderne, der er etableret på begge sider af husene. De skaber 
fine nicher, der værner om beboernes privathed på blandt andet terras-
serne, og de sørger for en underopdeling af de meget lange bygnings-
kroppe og tilføre dem en fin struktur og rytme.

Fældningen af randbeplantningen ud mod Østre Landevej er som 
beskrevet sket med henblik på at skabe tryghed i området og invitere na-
bolagets beboere ind i området. Denne strategi kan diskuteres på denne 
lokalitet. Der er tale om et fysisk greb, der ofte benyttes i forbindelse med 
bystrategiske indsatser i større udsatte boligområder. Med omdannelsen 
af Margrethevængets boligblokke til små rækkehuse er utrygheden i 
kvarteret imidlertid ikke længere en udfordring, og en beplantning langs 
vejen, der skabte beskyttelse for vind samt distance til den befærdede 
vej, kunne give mening på dette sted. Det har formentlig haft en posi-
tiv effekt i forhold til afdelingens omdømme og omgivelsernes syn på 
Margrethehusene, at den omdannede bebyggelse ligger synligt fra vejen. 
Det kunne dog også have været muligt med en partiel udtydning eller 
opstamning af randbeplantningen. 

En fysisk omdannelse af et alment boligområde skal tage form i for-
hold til den lokale kontekst. Wissenberg har eksempelvis bemærket, at 
almene rækkehuse er en sjælden vare i området, og projektet har vist, at 
efterspørgslen på denne særlige boligtype er stor. Med til konteksten hø-
rer også det lokale boligmarked og boligpriserne, der i en by som Maribo 
er forholdsvist lave. Det har været den primære begrundelse for, at en del 
store boliger i de oprindelige boligblokke er blevet nedlagt. Hvis de store 

FIGUR 103. På den ene side af rækkehusene er 
der skabt små haver i forbindelse med boliger-
nes terrasser. På den anden side er der ligeledes 
plads til ophold ved boligernes ankomstarealer.

BUILD rapport 2021-02_renovering_af_almene boligområder_2017-19_indhold.indd   208BUILD rapport 2021-02_renovering_af_almene boligområder_2017-19_indhold.indd   208 31-01-2021   18:27:4131-01-2021   18:27:41



209

boliger var blevet renoveret var de blevet for dyre til at kunne konkurrere 
med prisen på en ejerbolig i Maribo. En ansat i Lolland Almennyttige Bo-
ligselskab tilføjer: ”Og så er der også det ved det, at ved at gå ned så der 
kun er 2- og 3-rums boliger, så minimerer man også problemerne med 
de store familier. Der er ikke boliger til dem.” 

Kilder 
Diverse projektbeskrivelser og tegningsmateriale. Endvidere interviews 
gennemført med: 

Projektleder, Peter Køhlert Olesen m.fl., D.A.B.

Byggeherrerådgiver, Helle Mosen Bjerg, Wissenberg.
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MargretehMargretM

To teemmarkenofteHHøørrggårdenHørgårdø
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ftemarkmToftemarkena krkrkftfttet aaaeeee aaammmmmmmmmemmeemmemfteeft

Toftemarken/Klintemarken, Svendborg
Navn:  Toftemarken/Klintemarken
Adresse: Toftemarken 2 og 6-10 og 9-39, Klintemarken 3-27, 
 Frilandsvej 21-35  5700 Svendborg

Boligorganisation: Boligselskabet BSB Svendborg
Boligafdeling: 75/02, Toftemarken/Klintemarken
Skæringsdato: 1959

Antal boliger før renovering: 275
Antal boliger efter renovering: 250

Totalrådgiver: Rambøll 
Underrådgiver: C & W Arkitekter a/s 

+ +- - + -+ + - ++-
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+ +- - + -+ + - ++-

Beskrivelse af boligområdet

Toftemarken/Klintemarken er placeret i den nordvestlige udkant af 
Svendborg i et blandet boligområde med etageboliger, rækkehuse, 
enfamiliehuse og kolonihaver. Bebyggelsen ligger 20 minutters gang 
fra den centrale del af Svendborg, og nord for bebyggelsen er der et 
mindre skovområde. Mod vest grænser bebyggelsen op til Jægermar-
ken, en anden boligafdeling under Boligselskabet BSB Svendborg, 
der driftsmæssigt er slået sammen med Toftemarken/Klintemarken. 
De to boligafdelinger har visse bygningsmæssige fællestræk og kan 
derfor opleves som ét område. Oprindeligt var de dog adskilt af be-
plantning. 

Boligområdet består af 13 boligblokke i tre til fire etager. Blokkene er 
bygget sammen i gavlene, dels på langs og dels vinkelret, og de skaber 
dermed sammenhængende kæder langs interne gadeforløb. Der er par-
kering langs gaderne i mindre nicher og i lave garagebygninger nord for 
Klintemarken. Centralt i bebyggelsen ligger et fælles vaskehus, og på 
hver side af vaskeriet er der grønne friarealer med legepladser.

Der er indgang til boligerne fra fortovene langs Toftemarken og 
Klintemarken på boligblokkenes nordlige eller østlige side. Indgangs-
facaderne fremtræder i røde mursten, der afbrydes af lodrette bånd 
af vinduer. Vinduerne har sorte rammer, og under vinduerne er der 
brystninger i profileret hvidmalet beton. Tilsvarende brystninger går 
igen på boligblokkenes anden side, hvor alle boliger har adgang til en 
indeliggende altan. 

Gavlene fremtræder i rødt murværk, og øverst afsluttes blokkene 
med helhvalmede sadeltage belagt med røde teglsten. Tagrummene 
er udnyttet til beboelse, og her har boligerne indeliggende altaner i de 
syd- og vestvendte tagflader.

Toftemarken/Klintemarken rummede oprindeligt 275 boliger. De var 
før omdannelsen fordelt på lejligheder varierende fra to til fem værelser, 
og i kældrene var der opmagasinering, tørrerum, cykelparkering mm. 
Typisk for 1950’ernes byggeri var boligernes rum relativt små, og køk-
kener og badeværelser var utidssvarende. Det er i stort omfang blevet 
ændret i forbindelse med den aktuelle renovering, det har reduceret 
antallet af boliger med 25. 
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Baggrund for renovering 
Afdelingen var fysisk nedslidt. Ud over udskiftning af vinder for cirka 
20 år siden var der ikke blevet gennemført større fysiske forbedringer i 
afdelingen siden opførelsen i slutningen af 1950’erne. Boligerne var ikke 
tilstrækkeligt vedligeholdt, og de var utidssvarende: Mange køkkener og 
badeværelser stod stadig med det originale inventar, og pladsforholdene 
i både køkkener og badeværelser var trange. Med udsigten til et kom-
mende generationsskifte i afdelingen, så man sig derfor nødsaget til at 
fremtidssikre boligerne ved at løfte boligstandarden. 

Afdelingen havde problemer med skimmelsvamp. Problemerne var 
især kommet til syne i de senere år hos nye beboere, der ikke luftede 
tilstrækkeligt ud. Problemerne er relateret til kuldebroer omkring faste 
murbindere og altaner. 

Afdelingen huser mange ældre beboere, der har boet i boligområdet i 
mange år. Afdelingen er ikke kendetegnet af store sociale udfordringer. 

Overordnet strategi
Den fysiske renovering har haft til formål at fremtidssikre afdelingen. Det 
er sket ved at rette op på byggetekniske mangler, ved at forbedre boliger-
nes indeklima og ved at øge boligstandarden generelt. Der er endvidere 
etableret tilgængelighed for at kunne holde på de ældre beboere. 

FIGUR 104. Toftemarkens boligblokke langs en 
intern ankomstvej. Til venstre et lille fælles va-
skehus.
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Proces

Genhusning er primært sket internt i Boligselskabet BSB Svendborgs 
to afdelinger Jægermarken og Toftemarken. Tre opgange med hver otte 
boliger er blevet tømt af gangen, og genhusningen har været af 4-5 må-
neders varighed for hver husstand. 

Nogle beboere har valgt at flytte til en anden af Boligselskabet BSB 
Svendborgs afdelinger. De har fået dækket deres flytteomkostninger 
og fået deres fulde depositum med sig. Boligselskabet BSB Svendborg 
vurderer, at kun lidt over halvdelen af beboerne er flyttet tilbage til deres 
oprindelige bolig. Mange beboere foretrak, at flytte direkte over i en reno-
veret bolig, så de sparede en flytning, mens en del ældre beboere valgte 
at flytte over i de boliger, der var blevet gjort tilgængelige. 

Gennemførte fysiske forandringer
Bebyggelsen er af Svendborg Kommune vurderet at have værdi som 
kulturarv, da området udgør et vidnesbyrd om 1950’ernes arkitektur og 
byudvikling i byen. Det er ifølge en ansat i Boligselskabet BSB en af år-
sagerne til, at facaderne ikke er blevet efterisoleret, og at udfordringerne 
med de registrerede kuldebroer derfor kun er delvist løst. Det er vurderet, 
at det nye ventilationsanlæg vil afhjælpe de resterende udfordringer. 

Uderum: Uderummene er blevet reetableret efter den omfattende byg-
gesag, og beplantningsbæltet ind mod boligafdelingen Jægermarken er 
blevet fældet. Intentionen hermed er, at de to naboafdelinger skal knyttes 
tættere sammen, så de fremstår som én samlet bebyggelse. Driftsmæs-

FIGUR 105. Der har været omfattende renove-
ringsarbejde inde i de enkelte boliger, og omfat-
tende genhusning har derfor været påkrævet. 
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sigt kan der opnås besparelser ved at samtænke driften af de to afdelin-
ger. Langs Toftemarken er der skabt nye adgangsforhold til de boligblok-
ke, der har fået tilgængelige boliger, idet en rampe sørger for niveaufri 
adgang til opgangen og dens elevator.

Fælleshus: Et nyt stort fælleshus er opført på grænsen mellem de to 
afdelinger Toftemarken/Klintemarken og Jægermarken. Fælleshuset rum-
mer køkken og et stort fællesrum, der primært benyttes til afdelingsmø-
der, orienteringsmøder og til beboernes private fester. Der er ikke nogen 
rum til mindre arrangementer eller møder, dog kan det store fællesrum 
opdeles med en lydtæt foldevæg. 

Tagflader: Tagfladerne er blevet efterisoleret, og der er lagt nye 
teglsten på tagene. En del nye åbninger og vinduer i tagfladen skaber be-
tydelige forbedringer af boligkvaliteten i tagetagens boliger. Tagfladerne 
fremstår fortsat som rolige og sammenhængende teglflader, og udgør 
fortsat en betydelig del af bygningernes arkitektoniske karakter. 

Facader: Det er ikke gennemført udvendig efterisolering, og facaderne 
står derfor stort set uberørte. Der er derfor stadig kuldebroer i store dele 
af bebyggelsen, dog er gennemgående betondragere på de øverste 
etager blevet isoleret som led i ændringen af tagkonstruktionen. Der 
er mindre ændringer i facaderne som følge af de vinduer, der er blevet 
afblændet ved elevatorer samt på de boligblokke, der har fået udvidet 
altanerne. 

Altaner: I de tilgængelige boliger er alle altaner blevet udvidet, så de 
opfylder kravene til venderadier. Dermed er altanerne også blevet bety-
deligt mere anvendelige og nemmere at møblere. I de øvrige boliger er 
altanerne uændrede.

FIGUR 106. Nyt indgangsparti med dør til trappe-
rum og ny elevator. 
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Boliger: Boligkvaliteten er generelt blevet betydeligt forbedret. 78 lejlig-
heder er gjort tilgængelige for beboere med fysiske funktionsnedsættelser. 
60 lejligheder er blevet omdannet gennem sammenlægninger. De reste-
rende 112 lejligheder har været genstand for en generel istandsættelse og 
modernisering – gennemført som u-støttet arbejde. Den samlede omdan-
nelse indebærer, at de oprindelige 275 boliger er blevet reduceret til 250. 

Alle opgange, der har fået tilgængelige boliger, er blevet forsynet med 
en indvendig elevator. Pladsen til elevatorerne er opnået ved at tage et 
værelse fra en af lejlighederne på hver etage. Elevatorerne kører ikke 
helt op til tagboligerne, da de dermed var kommet op gennem tagfla-
derne. Beslutningen er fornuftig, da det ville have skabt ødelæggende 
arkitektoniske forandringer på tagfladerne. Indvendigt er de tilgængelige 
boliger blevet sat fuldstændigt i stand og forsynet med større og mere 
tidssvarende badeværelser og køkkener (i åben sammenhæng med stu-
en). De tilgængelige boliger varierer fra 65 m2 til 85 m2. Adgangsarealer 
er blevet forbedret, gangarealer gjort mere rumlige, og små og aflange 
kamre er blevet afløst af mere rummelige – men færre – soveværelser. 

De sammenlagte boliger er opstået ved at sløjfe 25 boliger og lægge 
boliger sammen på tværs af opgangene. De sammenlagte boliger er fra 
70 m2 til 100 m2 store. Også her er boligerne blevet sat fuldstændigt i 
stand indvendigt, og de er blevet forsynet med større og mere tidssva-
rende badeværelser og køkkener.

De øvrige moderniserede boliger har fået nye køkkener og badeværel-
ser, mens de øvrige rum ikke er blevet berørt.

Køkkener: I de boliger, der er blevet totalt omdannet som følge af bolig-
sammenlægninger og etablering af tilgængelighed, er der lavet nye åbne 
køkkener i direkte forbindelse med stuerne. I de moderniserede lejligheder 
er køkkener udskiftet og istandsat inden for de oprindelige rammer.

Badeværelser: Badeværelserne er blevet udvidet og i flere tilfælde 
flyttet i de boliger, der er blevet omdannet ved sammenlægninger og ved 
etablering af tilgængelighed. I de moderniserede lejligheder er badevæ-
relserne istandsat inden for de oprindelige rammer. For at undgå proble-
mer med fugt i forbindelse med kuldebroer er der indvendigt i badeværel-
serne blevet opført en ny væg i gasbeton, der afskærmer ydermuren. 

Ventilationsanlæg: Der er lavet et nyt ventilationsanlæg, der skal skabe 
godt indeklima og afhjælpe problemet med skimmelsvamp. Anlægget er cen-
tralt styret. Anlægget er placeret i kældrene. Det er driftspersonalet i Bolig-
selskabet BSB Svendborgs opfattelse, at den centrale styring er nødvendig, 
da de til tider har meget svært ved at få adgang til nogle af boligerne. Det 
gælder særligt i boliger, der bebos af psykisk sårbare beboere. Der har været 
visse problemer med, at nogle beboere har spændt ben for den mekaniske 
ventilation ved at stoppe indblæsningen til. Det forventes afhjulpet, da afde-
lingen er del af et forsøg med ”dynamisk varmeafregning”, hvor IC-Meter må-
lere gør det muligt at lade udluftningsgraden spille ind på varmeafregningen.

BUILD rapport 2021-02_renovering_af_almene boligområder_2017-19_indhold.indd   215BUILD rapport 2021-02_renovering_af_almene boligområder_2017-19_indhold.indd   215 31-01-2021   18:27:5131-01-2021   18:27:51



216

Sociale indsatser 
Beboerne har i 2019 besluttet at tilslutte sig den boligsociale helhedsplan, 
der allerede var iværksat i Jægermarken. Beboerne i Toftemarken/Klin-
temarken har allerede tidligere fået tilbudt at blive del af den boligsociale 
helhedsplan, men har gentagne gange takket nej. Ifølge Boligselskabet 
BSB er der en intern rivalisering mellem de to afdelinger, og flere af Tofte-
markens og Klintemarkens beboere har ikke ønsket at blive set som del af 
de udfordringer, som de mener alene er et anliggende for Jægermarken. 

Sammenhænge mellem fysiske og sociale indsatser
Ikke relevant. 

Vurdering og diskussion
Den generelle boligstandard er blevet højnet betydeligt med den gen-
nemførte renovering. Det gælder især de boliger, der er blevet totalt 
ombygget i forbindelse med henholdsvis sammenlægning og etablering 
af tilgængelighed. Det har gjort det økonomisk muligt at ændre lejlig-
hedernes indretning og organisering fuldstædigt: Trange kamre, smalle 
gange og små køkkener og badeværelser er omdannet. Ønsket om at 
fremtidssikre bebyggelsen ved at gøre boligerne mere attraktive, er på 
den måde lykkedes. Det er dog beklageligt, at man efter den omfattende 
og bekostelige byggesag stadig står tilbage med en bebyggelse med 
kuldebroer i konstruktionen. 

FIGUR 107. Til trods for meget store forandringer 
i boligernes indretning og organisering er hverken 
facader eller tagflader blevet væsentligt ændret. 
Tagfladerne har bevaret deres arkitektoniske be-
tydning. 
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Fra rådgivers side peges der på, at beboerdemokratiet kan være 
problematisk, når ønsket er at fremtidssikre en boligbebyggelse. Hvis 
eksempelvis afgørelserne domineres af en gammel garde af ældre bebo-
ere, der er tilfreds med deres boligområde som det er, vil det være svært 
at få gennemført radikale fornyelser. Rådgiveren giver som eksempel, at 
et forslag om at udvide altanerne i de sammenlagte boliger (på samme 
måde som det blev gjort i de tilgængelige boliger), blev manet til jorden 
af beboerne i byggeudvalget. De boede selv i en af de moderniserede 
boliger, der ikke fik større altaner og kunne ikke se formålet med at gøre 
det i de sammenlagte boliger. 

Et tilsvarende forhold har gjort sig gældende i indretningen og bru-
gen af fælleshuset. Fælleshuset benyttes primært til store møder og til 
beboernes private fester, og der er ikke indrette rum til mindre møder 
og aktiviteter. Årsagen skal ifølge rådgiveren findes i beboerdemokra-
tiet; på samme måde som beboerne i Toftemarken/Klintemarken ikke 
tidligere ønskede at blive en del af en social helhedsplan sammen 
med Jægermarken, har der ifølge rådgiveren heller ikke været den 
store tilslutning til at skabe yderligere liv i fælleshuset. Rådgiveren 
vurderer, at der kunne komme langt mere liv i fælleshuset, hvis det 
blev givet fri til flere former for aktiviteter. ”Det bliver i hvert fald ikke 
slidt”, som han siger. Fra boligselskabets talsmand lyder det dog, at 
der er bedring på vej, idet den boligsociale helhedsplan har sat aktivi-
teter i gang i huset. 

Omvendt kan der stilles spørgsmålstegn ved bestræbelsen på at 
kæde de to boligafdelinger Toftemarken/Klintemarken og Jægermar-
ken sammen. Beplantningsbæltet mellem de to afdelinger er blevet 
fældet og sammen med fælleshusets placering på grænsen mellem de 
to afdelinger, afspejler det tydeligt intentionen om, at de to naboafde-
linger skal fremstå som én samlet bebyggelse. Et af argumenterne er, 
at der kan opnås økonomiske besparelser ved at samtænke driften i 
de to afdelinger, men det kunne nemt ske uden at de blev knyttet fysisk 
sammen. I en tid, hvor man andre steder arbejder hårdt på at nedbryde 
store almene bebyggelser i mindre afsnit, kan det undre, at man i Tof-
temarken/Jægermarken lægger to mindre boligområder sammen til ét 
stort. 

Indførelsen af tilgængelighed har ført til, at mange opgange er blevet 
forsynet med elevatorer. Det er sket, uden at det har ført til store æn-
dringer i facaderne og uden at det er gået ud over den arkitektoniske 
rytme og struktur. Ifølge boligselskabet har det været et krav fra Lands-
byggefondens side, at elevatorerne er blevet placeret indvendigt. Den 
indvendige løsning har reduceret boligarealet i nogle boliger, men den 
er til gengæld en arkitektonisk gevinst for området. Det var også arki-
tektoniske overvejelser, der førte til, at elevatorerne ikke kører helt op til 
tagboligerne. Dermed dækker elevatorerne kun seks ud af otte boliger i 
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hver opgang. Vurderingen af, at det ville have været arkitektonisk øde-
læggende at lave udvendige elevatortårne og at føre elevatorerne op 
gennem tagfladerne er imidlertid rigtig og afgørende for bebyggelsens 
samlede kvalitet. 

Boligforeningen BSB fik af Svendborg Kommune besked på, at der pri-
mært er behov for små boliger i byen. Det skyldes blandt andet det lokale 
boligmarked, hvor huslejen i store udlejningsboliger kommer betænkeligt 
tæt på prisniveauet for en ejerbolig. Kommunen havde således dårlige 
erfaringer med etablering af store almene familieboliger fra omdannelsen 
af en anden almen boligafdeling i Svendborg. Her var der blevet etableret 
store familieboliger, men de er svære at udleje. På den baggrund kan det 
undre, at der er gennemført omfattende sammenlægninger af lejligheder, 
og Boligselskabet BSB Svendborg vurderer da heller ikke, at sammenlæg-
ningerne har baggrund i reelle behov og er en nødvendig del af afdelin-
gens fremtidssikring. De fortæller, at der har været tale om ”kassetænk-
ning”. ”Vi får samlet det op vi kan i forhold til vedligehold og manglende 
vedligehold - får kaldt det nogen ting, der gør at vi kan få noget støtte til 
det - i samråd med Landsbyggefonden selvfølgelig.” Eller som en af de 
involverede rådgivere giver udtryk for i hans refleksion over de sammen-
lagte boliger: ”Så derfor er det jo det finansieringsmæssige, der gør det (at 
boliger bliver sammenlagt, red), og ikke så meget, at der er et kommunalt 
behov for det. (:::). Det bliver meget kassetænkning”. Han mener, at man 
kunne bruge pengene bedre, hvis man i Toftemarken/Klintemarken havde 
moderniseret og omdannet boligerne inden for deres rammer i stedet for at 
gennemføre den bekostelige sammenlægning på tværs af lejlighedsskel.

FIGUR 108. Det nye fælleshus som det så ud på 
arkitekternes rendering. Det er placeret på græn-
sen mellem Toftemarken og Jægermarken, og 
er tænkt som et fælles mødested på tværs af de 
to afdelinger. Det kunne imidlertid bruges langt 
mere. 
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Kilder 
Diverse projektbeskrivelser og tegningsmateriale. Endvidere interviews 
gennemført med: 

Projektleder, Hans Sørensen, Domea.dk (bygherrerådgiver for Boligsel-
skabet BSB Svendborg i forbindelse med den aktuelle renovering). 

Bygningskonstruktør, Kim Fink, C & W Arkitekter a/s.

FIGUR 109. Ankomstfacade efter gennemført 
renovering. 
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SLUTNOTER

1	  Når der i rapporten skrives om arkitektur og arkitektonisk kvalitet, er der tale 
om en bred forståelse af begrebet, der omfattet både tekniske, funktionelle og 
æstetiske forhold. Rapporten bygger således på en klassisk forståelse af arkitek-
tur, der stammer helt tilbage fra den romerske arkitekt Vitruvius, der for omkring 
2000 år siden skrev arkitekturmanifestet ’De Architectura’. Her definerede han 
arkitektur som en helhed, der opstår i samspillet mellem firmitas, utilitas og 
venustas – holdbarhed, brugbarhed og skønhed. I rapporten ses der altså på 
arkitektur som havende både konstruktive, funktionelle og æstetiske aspekter – 
et arkitektursyn og en opfattelse af arkitektonisk kvalitet, der er udbredt blandt 
nordiske arkitekter (Nygaard, 2002), men som indebærer et meget bredspektret 
fokus. Alle rapportens cases har ganske vist boligformål som funktion, men 
mange forskellige forhold (fx indeklima, akustik, lysforhold, boligens organise-
ring, indretning, placering, ankomstforhold og parkeringsforhold samt boligom-
rådets bymæssige kontekst) er af betydning for boligens funktionelle duelighed. 
I de enkelte cases sættes der spot på de forhold, der har særlig betydning i den 
enkelte renoveringssag, og hvoraf der kan høstes vigtige erfaringer.
2	  PCB blev fra halvtredserne og frem til 1977 anvendt i en række byggemate-
rialer som fx fuger, maling og i termoruder. I dag er stoffet optaget på EU's liste 
over farlige stoffer, det er sundhedsskadeligt, og når PCB overstiger Sundheds-
styrelsens grænseværdier anbefales de PCB-holdige byggematerialer fjernet. 
Det kan være en dyr omgang, for PCB ophobes i tilgrænsede bygningsmate-
rialer, og de PCB-holdige stoffer skal bortskaffes efter særlige regler for farligt 
affald, så det ikke spredes i miljøet.
3	  Jf. side 207, hvor det fremgår at en kilde i DAB efterfølgende har givet udtryk 
for, at at der har været tale om ’tilpasningsudfordringer’, som er blevet løst.
4	  Som tidligere fastslået bygger denne rapport på Vitruvius’ klassisk forståelse 
af arkitektur, og arkitektonisk kvalitet tillægges dermed konstruktive, funktionelle 
og æstetiske aspekter. Med det udgangspunkt skelnes der her mellem arkitekto-
nisk kvalitet og kulturhistoriske fortællinger. Det sker vel vidende, at arkitekturens 
æstetiske aspekter er med til at give den et narrativt indhold, og at postmoderne 
og poststrukturalistiske arkitekturteorier i de seneste årtier har analyseret ar-
kitektur som sprog og tekst – og at arkitektur i stigende grad vurderes efter sin 
fortælleværdi.
5	  Der er tale om i alt 15 rapporter udgivet af Arkitektskolen Aarhus i 2018. 
6	  I traditionel bygningsbevaring etableres ægtheden og oprindeligheden gen-
nem opretholdelse af materiel, strukturel og kommunikativ autenticitet. Materiel 
autenticitet har at gøre med tilstedeværelsen af originale bygningsmaterialer og 
originalt håndværk, der fungerer som historisk dokumentation. Strukturel auten-
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ticitet har at gøre med bygningens konstruktive logik og rationalet og ideen bag 
den. Kommunikativ autenticitet har derimod at gøre med bygningens narrative 
værdi og dermed til dens evne til at formidle bygningens oprindelige betingelser 
såvel som dens udvikling gennem tiden. Det indebærer, at nyere tilføjelser skal 
kunne identificeres. Hvis alle tre egenskaber er tilstede efter en bygningsrenove-
ring tales der i traditionel bygningsbevaring om en vellykket bevaring (Gudmand-
Høyer 2018). 
7	  Renovering fører til mindre miljøbelastning i forbindelse med fremstilling af 
materialer, transport, og installering – helt ned til, hvad der svarer til en femtedel 
af den forventede miljøpåvirkning ved nybyggeri. Det skyldes primært, at en lang 
række af de eksisterende konstruktioner genbruges i den renoverede bygning, 
og at der i mindre grad er behov for at fremskaffe nye materialer.
8	  Dette ser dog ud til at være under forandring, idet en nyligt gennemført 
medieanalyse viser, at Gellerup sammenlignet med andre udsatte boligområder 
har fået en forholdsvis høj andel positivt vinklede historier relateret til de aktuelle 
omdannelser. Se også note 6.
9	  Kildeparken 2020 filmen kan ses på http://www.kildeparken2020.dk/
10	 Filmen om Gellerupparken ligger på https://vimeo.com/74190724
11	  Denne film kan ses på https://lbf.dk/projekter/gellerup-toveshoej-i-aarhus/
12	 Medieanalysen er gennemført i forbindelse med BUILD’S (tidligere SBi’s) 
igangværende følgeevaluering af omdannelserne i 15 udsatte boligområder og 
baserer sig på infomedia-søgning af skriftlige artikler i en periode på et år. Analy-
sens metode og resultater er nærmere beskrevet i Claus Bech-Danielsen, Marie 
Stender, Mette Mechlenborg: GELLERUPPARKEN. Arbejdsrapport – baseline-
undersøgelse 2019.
13	 BL-Analyse: De første resultater af Aalborg-modellen. November 2019.
14	 Her trækker vi dels på de interviews, der er lavet i forbindelse med denne 
evaluering, men også på de langt flere interviews, der er lavet i forbindelse med 
den 10-årige følgeevaluering af omdannelserne i Gellerup og andre såkaldt 
”hårde ghettoområder”.
15	 Dog bemærker en af de interviewede beboere på Ravnkildevej, at bolig-
foreningen kan være lige lovlig skrappe med at give advarsler: ”Himmerland 
Boligforening er ret emsige med, hvilke tidsfrister de gi’r folk. Fx. da jeg havde 
holdt et-års fødselsdag for mit barn, så stod der en plasticpose på terrassen med 
noget juice osv. Og så fik jeg et brev fra dem om, at det skulle væk, ellers kunne 
jeg blive opsagt fra mit lejemål. Det er måske lige skrapt nok, når de selv tager 
sig så god tid til at få ordnet tingene”.
16	 Se fx Stockholm, N. (2011) “Boligsocial helhedsplan & Renoveringssam-
arbejde, Erfaringer fra Gyldenrisparken på Amager”, Styregruppen for Den 
Boligsociale Helhedsplan i Gyldenrisparken, Lejerbo, Danmark.
17	 Alle 10 casebeskrivelser har været sendt til faktatjek hos de respektive bolig-
selskaber. Der er kommet kommentarer med faktuelle justeringer fra syv ud af de 
10 selskaber: Dianavænget, Ravnkildevej, Bent Grubes Vej, Grantoften, Hørgår-
den, Margrethehusene og Toftemarken.
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18	 Her som i den følgende beskrivelse betragtes Toveshøj som en del af Gel-
lerupparken.
19	 Medieanalysen er gennemført i forbindelse med BUILD’S (tidligere SBi’s) 
igangværende følgeevaluering af omdannelserne i 15 udsatte boligområder og 
baserer sig på infomedia-søgning af skriftlige artikler i en periode på et år. Analy-
sens metode og resultater er nærmere beskrevet i Claus Bech-Danielsen, Marie 
Stender, Mette Mechlenborg: GELLERUPPARKEN. Arbejdsrapport – baseline-
undersøgelse 2019.
20	 Det var ifølge Kolstrup Boligforening et ønske fra kommunens side at etab-
lere de store boliger. Det er dog ikke verificeret.
21	 I dag er der mellem 200 og 300 på venteliste til Margrethehusene. Boligsel-
skabet kan dog ikke oplyse om den reelle ventetid, for der har ikke i skrivende 
stund været nogen af de nye beboere, der har opsagt deres lejemål.
22	 Der er i dag kun én tilbageværende husstand, der oprindeligt boede i Mar-
grethevænget. De fraflyttede husstande er primært blevet genhuset i Lolland 
Kommune, dels i Lolland Almennyttige Boligselskabs egne bebyggelser, dels i 
andre boligselskabers bebyggelser. Nogle blev genhuset i Nakskov.
23	 Her fandt Lolland Almennyttige Boligselskab inspiration i den omdannelse af 
Ridderborgparken i Nakskov, der ligeledes er blevet nedskaleret til lave række-
huse – Søhusene.
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